
1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární mě sto Jihlava

Masarykovo nám. č. 97/1 586 01 Jihlava

Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010

(dále též jako „ objednatel“ či „ Objednateľ ‘)

zastoupený : Ing. Ondřej Práš ek, jednatel ‘

IČ O: 08757 127

(dále též jako „ zhotovitel‘ či „ Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ , samostatně
pak jako „ smluvní strana“ či „ strana“ )

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Ondřej Práš ek ‚

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba‘, společně jako „ kontaktní osoby“ )

1 .4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou ž ádnou
smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

Podlimitní veřejnázakázka, stavební práce
Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa — Zastávky Lesnov, Jihlava

Smlouva o dílo
uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích předpisů

(dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 2136/22-RM ze dne 11. 8. 2022

trě sih Iavy

______________

1smlouva zaevidována

IP0dČ .:1741.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený :

IČ O:

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

PKbau s.r.o.

Dolní 141, 582 91 Svě tlánad Sázavou

sídlo:

IČ O:

(dále též jako „ technický dozor investora‘ či „ TDľ‘)

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČ O:

(dále též jako „ koordinátor BOZP“ )
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1.4.3. Autorský dozor

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

Ičo:
(dále též jako „ autorský dozor“ či „ AD“ )

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČ O:

(dále též jako „ archeologové‘)

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologovéjsou dále označováni společně jakó „ oprávně nétřetí

osoby“ , samostatně jako „ oprávně nátřetí osoba“ )

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u kterézmě na

údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této povinnosti dojde

ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle či. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů

oprávně ný ch třetích osob, kterénejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch v či. 1. odst.

1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi

smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně

písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — lV.,etapa — Zastávky Lesnov,

Jihlava“ (dále též jako „ veřejnázakázka‘).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí, je v

oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš ník

určitého povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy, a to ve smyslu ust. 5 zákona

Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako „ občanský zákoník“ ). Zároveň

prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, kterémáprovést na základě této smlouvy a ž e

toto bude provádě t v místech plně ní díla uvedený ch v této smlouvě na území statutárního mě sta

Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat s

vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími

objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteří jsou dílem

uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě kteréobjednatel za dotčenésubjekty označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, Ž e

průbě h provádě ní díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaveno, a to na základě vý zvy

archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv. záchranného

archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či z jiný ch důvodů spočívajících v záchraně či

ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, které se budou případně nacházet v místě

provádě ní díla dle této smlouvy.

1.10. - Objednatel oproti tornu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy

vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy

řádně a včasně .
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II. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude též spolufinancován z

prostředků fondů Evropskéunie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) (dále

též jako „ poskytovatel dotace‘) z aktivity „ Bezpečnost dopravy“ .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj náklad a

na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně

provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek

sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem

oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, kteréobjednatel určí. Zhotovitel si je dále vě dom,

ž e v blízkosti díla či napřímo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í

stavební i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní díla

s jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa provádě ní díla, napřímo

v místě provádě ní díla či napřímo na staveniš ti díla.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva slova v

jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množ né číslo a naopak. Toto

platí i pro pojmy už ívanéve smlouvě , kterépodle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i

pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze v

jednotném či pouze v množ ném čísle. „ Pojmem“ se v této smlouvě rozumí pojem uvádě ný v

přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je realizace nástupiš ť, přístupový ch chodníků pro stávající

zastávky MHD a regionální linkovéautobusovédopravy „ Jihlava, Lesnov“ . Součástí stavby budou

vlastní nástupiš tě , zastávkové pruhy, přístupové chodníky, nasvě tlení přechodu, obnova

stávajícího veřejného osvě tlení, přelož ka kabelového vedení CETIN, novádeš ťovákanalizace a

oprava stávající splaš kovékanalizace. ‘

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veš keré stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a

činnosti stanovenéníž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady

vztahující se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keré stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a

činnosti uvedenév tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na ně ž

se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „ dílo“ či „ předmě t

plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané

objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále Jen

„ zadávací řízení“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu

a dle technického řeš ení podle projektovédokumentace níž e uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch

závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,

c) Dokladováčást projektovédokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy související,

a to včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními ó rgánů veřejné správy a vyjádření

dotčený ch třetích osob,
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d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 15. 7. 202k

podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektovádokumentace s názvem „ Zastávky Lesnov, Jihlava‘ vypracovanáIng. Bc. Karlem

Trojanem, Ph. D., Magistrát mě sta Jihlavy, odbor dopravy, oddě lením komunálních služ eb, se

sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava v úrovni projektové dokumentace pro provádě ní

stavby zpracovanáv souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem

vý mě r, v platném zně ní (dále též jako „ projektovádokumentace‘).

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto

ustanovení (dále též společně jako „ závazné dokumenty‘) tý kajících se provádě ní díla a není

zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ní díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není

zmíně no ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíně no ve

specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e

uvedený mi závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na

základě písemné ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla

provést bezodkladně kontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor

závazný ch dokumentů zhotovitelem odhalen co nejdříve. Případné rozpory závazný ch

dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich

dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je přédmě tem díla provedení vš ech stavebních prací, dodávek,

služ eb, vý konů a činností obsaž ený ch v závazný ch dokumentech či jiný ch dokumentech, na ně ž

odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů jsou

uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í povinnosti, ke který m se v

rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů a

činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a

současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů o vytyčení

základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení geometrický ch plánů

dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se vš emi

nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastru nemovitostí s ohledem na využ ití

předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně

zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, a.předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty, které

takto objednatel označí;

d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně

jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní,

případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají, následné

odstraně ní zařízení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a

zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného

odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají

(např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody,

zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);

t) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ní díla a po dokončení

provádě ní díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak

zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
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g) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu staveniš tě a
místa plně ní; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou (realizací díla) do
původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle přísluš ný ch správních
rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provádě ní díla dle této smlouvy a dolož enĺ dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto
ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody a
krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch zákonů, a
dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ní;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich
roztřídě ní dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož né dalš í
využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle pravidel publicity obsaž ený ch
v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) ve verzi aktuální v době provádě ní díla, a to dle pož adavků na publicitu
uveřejně né na https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p a dle
pokynů objednatele;

1) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejnézeleně
a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedení předmě tu díla;

m) vytvoření a průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako „ harmonogram
vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, ž e průbě ž ná
aktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n neprodleně , jinak kaž dý mě síc a
současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určený m
subjektům;

n) vypracování, předání a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu (dále též
jako „ KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP objednatel
pož adovat;

o) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, bude-Ii takový ch, a to i ve
vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

p) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, a to i ve vztahu k veš kerý m
dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

q) zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí vč.
zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním díla v akreditované
laboratoři;

r) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní díla dle této smlouvy v maximálním mož ném
rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

s) opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP‘)
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně ;

t) vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu díla v členě ní dle této smlouvy
a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předání předmě tu díla dle čI. II. odst. 11.10. této smlouvy;

u) učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem
provádě ní díla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch
stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;
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v) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozudříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;
w) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;
x) zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;
y) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;
z) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený chprovádě ním díla dle této smlouvy;
aa) zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle tétosmlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící se staveniš tě m;bb) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adovanékvalitě , včetně jejich certifikátů a atestů;Cc) vyhotovení a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozícl a revizních zprávvyhrazený ch zařízení, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš enío shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, ž eobjednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat průbě ž népředávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejichvý zvy a ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

dd) provádě ní díla podle technologický ch předpisů a postupů;
ee) zajiš tě ní veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;
ff) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místěprovádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;
gg) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této smlouvypovinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch nemovitostí oprovádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí zajiš tě ní bezpečného aúplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely (např. přístup apříjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálníhoodpadu, zásobování a dalš í);

hh) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistípřísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;
Ii) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dílem;
jj) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;
kk) zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;
II) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě , zajiš tě ní oplocení staveniš těpřípadně vý kopů;

mm) odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu s přísluš ný miprávními předpisy;

nn) zabezpečení ulož ení přebytečnézeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem azbestuči jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologickálikvidacetohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzení o tétoekologické likvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávně nipož adovat průbě ž né předávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinentyto na základě jejich vý zvy poskytnout;
co) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;
Pp) zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o zásadácha opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů, a tovčetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch pravidelzpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby, resp. provádě ní díla dle této smlouvy;
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Ľ qq) uvedení díla do provozu;

rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti jsou
zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména vš emi
závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy, na ně ž tato
smlouva odkazuje či které s provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a mě l znát, a to
včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících z dokladové
části projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či
podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu díla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ní díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně .
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto inž ený rský ch či
jiný ch sítí před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch sítí a
současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby
při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo kjejich poš kození. Zhotovitel je odpově dný za
neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ní díla i mimo ně j, pokud je toto
místo dotčeno provádě ním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné dokumenty,
vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutnék realizaci díla a ž e
je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ní předmě tu plně ní veřejné zakázky, ž e si
zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolení a souhlasů, a ž e práce z
nich vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkovéceny, jak je vymezena v článku
6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ní díla
bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy
oprávně ný ch třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a kontaktní
osoby objednatele.

3.8. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálních,
komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a pož adavků orgánů
státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní
dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou podobu
a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií použ itý ch při
vý stavbě , neodporují-li platný m CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm a) až f)
včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a
to na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž použ ití
přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považ ovat
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obě strany za závaznév plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e je seznám

s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména

k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich

jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedení v průbě hu vlastního

provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutné či účelné k ově ření, zda-li konkrétní část díla a dílo

jako takovésplň uje přísluš néprávní a technicképředpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci

provádě ní díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto jsou či budou zhotovitelem

provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle pož adavků objednatele a jeho

potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinnépodobě a elektronicky, pokud si

to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informací

ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následnéprotokolární

předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude-li smluvními

stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plně ní:

Lhůta k provedení díla:

do 120 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla (dále též jako

„ termín dokončenľ ‘ či „ lhůta plně ní“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů

ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen

vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu

jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončení. Nesplní-

Ii zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostáváse do

prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením

a protokolárním předánĺm objednateli, a to ve lhůtě plně ní. Dílo se považ uje za řádně provedené,

bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména bude-li

k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš kerédalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou a to i

přesto, pokud ně které z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu provádě ní díla,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případnézmě ny či dodatky nemají v ž ádném případě jaký koliv

vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle Č l. 18. odst.

18.3. této smlouvy.
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4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v
platném zně ní (dále též jako „ ZZVZ“ ), nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho části (viz
odst. 4.1. tohoto čI. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončení dle smlouvy,
pokud se smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály pro provedení díla.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e je
tím definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není
kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a není-li k ně mu předána
přísluš nádokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

4.6. Styl, způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se
domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, má
objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit
v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatření (zejména dalš í přesčas a personál)
nezbytnápro řádné provedení díla ve lhůtě plně ní - vš e dle Č l. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo
v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá
opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré
náklady spojenés přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ní díla domnívat, ž e dílo nemůž e
bý t provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení schválenélhůty plně ní
objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, V jejich termínu, je zhotovitel povinen okamž itě ,
ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě l poprvé důvod
domnívat se, ž e provádě ní díla můž e bý t zpož dě no, oznámit mož né zpož dě ní objednateli
písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, které se domníváž e nastane nebo by
mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen
písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu
vý stavby nebo pro provedení díla s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace
nastala a smlouva i nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1 ZZVZ,
tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínu
dokončení vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde
vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy
vnikání deš ťovéa jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní
odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů archeologického
zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci,
zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré odborné péče objektivně
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě
plně ní. Posouzení splně ní tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po případném
projednání s technický m dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Policie
Č eské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího
provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům
na rozsah předmě tu díla
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nebo

d) dalš í okolnost mající přímou či nepřĺmou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsob

nutnost prodlouž ení lhůty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně kterézařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak

neodpovídají předmě tu díla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto

smlouvou vyž adovány), ato po dobu delš í IQ kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z důvodů

nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla

ve lhůtě plně ní,

nebo

g) dojde-li k pozastavení provádě ní díla z důvodů zjiš tě ní než ádoucího stavu dle či. 8. odst. 8.9.

této smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci

vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně nĺ veřejné zakázky uvedený ch vý š e, musí bý t

zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a

zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak

prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem

prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy

prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a

zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

4.9. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též

následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní díla dle

této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky

bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ní díla

pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po dohodě či i na základě

jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě

zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně bez jeho návrhu. O

ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech

provádě ní díla dle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .
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6. CENA ZA DÍLO. PLATEBNÍ PODMÍNKY

‘ 6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platná po celou dobu provádě ní díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této
smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 6.929.999,93 Kč bez DPH (dál též jako „ cena díla“ )

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného plně ní.

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejné zakázky
uvedené v této smlouvě se dle 5 odst. 3 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení daň ové
povinnosti dle 92a zákona o DPH.

V části provádě ní díla tý kající se opravy splaš kové kanalizace, a to SO 302 — Oprava splaš kové
kanalizace se bude jednat o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plně ní v této části díla
dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesenédaň ovépovinnosti.

6.4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně závazný mi
právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ní svého závazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v
jednotkový ch cenách, kteréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném soupisu stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako „ rozpočet stavby“ ), který zhotovitel podal jako
součást svénabídky do zadávacího řízení veřejnézakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební
práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případné změ ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle této
smlouvy,

d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,

e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace
odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají,

g) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh a podobně ,

i) náklady na pož ární asistenci, ‚

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

1) geodetickézamě ření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,

o) licenční poplatky a autorskápráva,
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p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách rozpoL

stavby,

q) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenskádokumentace,

pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,

s) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování na staveniš tích,

t) veš keré náklady na případné dalš í profese, které zhotovitel v souvislosti s provádě ním díla

použ ije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,

w) veš keré dalš í náklady spojené s řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, které

nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech, dalš ích

dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je mohl a mě l

vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ní před zahájením provádě ní díla.

Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š ení nákladů

plně ní díla dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den

přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby, finančního

harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelém

(nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í upřesně ní způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.

Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch

vý mě r.

6.7. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu

provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem

a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté míře

ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné

dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího

daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky nepodaří vyřeš it

písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně sporný ch

polož ek podle Č l. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny v členě ní

dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečnéstavební práce budou

vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně k jednotlivý m částem díla,

pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené

zákonem o DPH, a zákonem Č . 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a také

údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb včetně částky

obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen vystavovat

daň ovédoklady — faktury oddě leně pro část stavby tý kající se opravy splaš kové kanalizace, a to

SO 302 — Oprava splaš kové kanalizace, které jsou v rež imu přenesené daň ové povinnosti, a

oddě leně pro zbý vající Č ást rozpočtu stavby, kteránení v rež imu přenesenédaň ové povinnosti.

Zhotovitel je povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t
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r přísluš ný název akce „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa — Zastávky Lesnov,

Jihlava‘, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu

CZ.06.1.13/O.0/O.0/16_046/0017535. V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel

oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude

obsahovat přílohy či informä ce (např. zjiš ťovací protokol dle čI. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle

této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve

lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu faktury se

přeruš uje. Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový

doklad, a dodat přílohy. Noválhůta splatnosti počínáv takovém případě bě ž et ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronicképodobě ,

a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch

dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a

prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem

objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a

to do datovéschránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe

se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad - faktura se považ uje za řádně a včas

zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovanáčástka ve vý š i odsouhlasené objednatelem

odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře —

daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními stranami

odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu

stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to

v členě ní dle rozpočtu stavby, který musí bý t písemně odsouhlasený technický m dozorem

investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis

skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou předkládán

objednateli i v elektronické podobě formou vý stupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné

struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a

dále v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem, a to vš e na e-mail

kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy. V

elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch,

kteréjiž byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány.

Zhotovitel mánárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedenélhůtě splatnosti

pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol,

tj. jaké polož ky z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně

provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah

stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného

soudního rozhodnutí soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování Ceny

za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí či. 6. odst. 6.10.

této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této

smlouvy pouze v případech uvedený ch v ust. 222 zákona Č . 134/2016 Sb., o zadávání

veřejný ch zakázek, ve zně ní pozdě jš ích předpisů (dále jen „ ZZVZ“ ). Zhotovitel má nárok na

zaplacení ceny dodatečný ch stavebních prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební

práce byly objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv.

změ novém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech

statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný

dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaný ch

podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony, které
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jdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny vceně díla .

této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jeji

provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotoviteIerr

a smluvní strany pak ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě . Před

provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této

smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů v členě ní

dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách dle

pravidel uvedený ch v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu

zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, kterése odchylují od smlouvy alnebo

závazný ch dokumentů uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veš keré změ ny v množ ství,

kvalitě nebo druhu, které v průbě hu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny

a stručný , ale přesný technický popis změ n díla, a podrobný a přesný s tím související soupis

prací, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena má

vliv na lhůtu plně ní nebo termín pro splně ní uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a

vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů objednatele

na změ novém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen

jakékoliv dodatečnéstavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ní víceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il zhotovitel

pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členě ní dle

rozpočtu stavby; dodatečnéstavební práce dodávky, služ by, Č innosti a vý kony, (tzv. vícepráce),

které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovttele podané do

zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo

RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle této smlouvy, které budou sníž ené o

5 %. Dodatečné stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce), které

nebudou odpovídat ž ádné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě

URS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok jrovádě ní díla, budou oceně ny na základě

písemné dohody smluvních stran - obvyklácena způsobem uvedený m v následujících vě tách

tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu stavby

budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2

dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo

nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do

5% z ceny tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů.

Konečná cena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy

písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde k dohodě o

ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají důsledky na vý š i

ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah

předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou Č ást či součást díla si nepřeje/nepož aduje

od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n a povinen

takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou

nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t cena díla úmě rně

sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení.

Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list (se soupisem tě chto
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méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový

změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem a technický m

dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou

změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující

se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve

smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní

bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je

objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému

finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem

uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný

správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto

uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli š kodu, která

mu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení daň ového

dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení

zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto

smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny

v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNĺCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek pro řádnéa

včasné provedení díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které vyplý vají z jejich

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanoveno ustanovením této

smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréjí brání nebo budó u bránit, aby

dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhé smluvní straně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svý ch

mož ností vš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splně ní jejich povinností

vyplý vajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní díla a dalš ích

svý ch povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž ení podmínek

stanovený ch touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splně ní dalš ích smluvních

povinností, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m osobám

zúčastně ný m na provádě ní díla či osobám, které takto objednatel označí veš keré potřebné

doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em

okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či pozastavení

konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů provádě jících ZAV tak, aby

tito archeologovémohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel

je pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak,

aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologického
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zájmu v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deník
Bude-li mít případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlou
bude případnázmě na lhůty plně ní řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami
uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů, kteréobjednatel
předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je zhotovitel povinen
dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové dokumentaci či v dalš ích
dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky tě chto subjektů pak musí bý t
vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto ustanovení pak můž e dojít pouze na
základě dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek
dle tohoto ustanovení následně objednatel sdě lí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné
informace objednatele a zhotovitel je povinen dodrž ovat a respektovat tyto nové či upravené
podmínky.

8. PROHLÁ Š ENĺ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem
provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš kerétechnické, kvalitativní a
jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)
zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi znalostmi,
které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného
prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou řádně a včasně , za cenu díla, aniž by
podmiň oval splně ní svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jinénež dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né třetí
osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ní díla kontrolně -technický dozor
objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové
dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů
veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla upozorní zápisem v
konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby
písemně jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš ení prací či
k pozastavení provádě ní díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádě ní díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je
zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou
kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš ení prací či pozastavení provádě ní díla ze strany
tě chto objednatelem určený ch třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen
tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu provedení
veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon tě chnického dozoru investora nesmí provádě t sám
ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni i
zástupci dotčený ch orgánů veřejnésprávy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast případný ch
poddodavatelů a včasnéoznamování hlavních fází provádě ní díla zástupcům dotčený ch orgánů
veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech
zálež itostí tý kajících se předmě tu díla, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí
ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení jaký chkoli
zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude
pořízen zápis, který podepíš í účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické podobě , dle dohody
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smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se svolaný ch

‘ kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodnézázemí a technickévybavení

zejména pro řádnéprovádě ní kontrolních dnů, kterétéž poskytne objednateli, oprávně ný m třetím

osobám objednatele a objednatelem určený m subjektům, a to zejména za účelem kontroly

provádě ného díla (zejména uzavřenéa zastřeš enéprostory, přípojné body elektrickéenergie pro

napájení PC techniky a současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-Ii

objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam

poddodavatelů, a dále při kaž dézmě ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala.

Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem

stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na provádě ní díla.

Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení

veřejné zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m písemný m

souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní kvalifikace

minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš kerénáklady spojené

se změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívá k plně ní této

smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádnéa včasnéprovedení díla podle

této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel

hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část Wla

a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit naprostý

soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů kontrol

a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakostí dle této smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit právem

Ceskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání

prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e svézávazky vůči poddodavatelům, kterévyuž ije k provádě ní

předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ní díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele,

odpovídábez dalš ího za jím provádě néa provedenédílo, či jeho část a součást tak, jako by jej

provedl sám.

8.9. Bude-li v průbě hu provádě ní díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude v budoucnu

vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav“ ), je objednatel oprávně n pozastavit provádě ní díla

či jeho takto dotčenéčásti a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto než ádoucího

stavu provádě ného díla či jeho části, a to na vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí

stav provádě ného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení

objednatelem určeného subjektu, či jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel

je v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu.

Odsouhlasení zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího

objednateli. V případě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž ené řeš ení než ádoucího

stavu a smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, máobjednatel právo od

smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í

odmě na nad rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.
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9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz či. 10. této smlouvy) objednateler
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „ stavební deník“ ) vš e v souladu
se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako
„ stavební zákon“ ) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky . 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen vést vž dy alespoň v
jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona. Veš keré zápisy ve
stavebním deníku budou provádě ny v jazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keré
skutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací poddodavatelů,
zejména popis provedenépráce a použ itý ch technologií, údaje o použ itévý kresovédokumentaci,
statistické údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení díla od přísluš né projektové
dokumentace informace o konani kontrolnich dnu a dale jakekoliv jme informace majici vztah
k provadě nemu dilu dle teto smlouvy či jakekoliv dalš i informace ktere si objednatel vyž ada nad
rámec zde uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené přísluš ný mi
právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní podmínek této smlouvy.
Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv přístupný v
době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled nad provádě ný m dílem.
Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím
řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to na bázi denních záznamů. V případě
změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnost
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně od kaž dého
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební
deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím zmocně néosobě a
orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy
jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se očíslují
shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmě tem zápisu. Ve vš ech denních
záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláš tní
písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit
druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům připojit
vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či pokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve
stavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínů. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.
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ID. STAVENIŠ TĚ A JEHO zAŘ ĺzENĺ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele

převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předání

staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol,

který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í po jednom

stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno

projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně

odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností

třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich pronikání mimo

staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel se dále zavazuje

dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V rozsahu tohoto

závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě , veš kerou dopravu, skládku,

případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s plně ním tohoto závazku

jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní

odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob

pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních

a dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem

na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního

provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení případného

dopravního značení;

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně

a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a způsobený ch

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu,

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž ný

úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací;

e) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními

komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;

f) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a

zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného

odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např.

zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní

vý kopů, přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniš tě dle podmínek

platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza

bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybavení

ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní,

hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií potřebný ch k

provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení

staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektovédokumentace uvedené

v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení

staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného díla ze strany objednatele, oprávně ný ch

třetích osob a osob, které za oprávně né osoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti

zajistí zejména pak podmínky pro vý kon funkcí oprávně ný ch třetích osob tak, aby tyto osoby či

jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující se k provádě ní díla
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zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumísti,
na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli reklamní
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinnépublicity a publicity pož adované
objednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí
zhotovitel toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízení staveniš tě ze
staveniš tě ), provést závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě
samotného) a uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předání staveniš tě bude
sepsán protokol podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně
ustanovení Č l. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace
dotčené provádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek správních povolení a souhlasů, kterése vztahují k předmě tu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ Nĺ DÍLA, DOKONČ ENĺ DÍLA, PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat veš kerý m
pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících se k předmě tu
plně ní, zejména dále pak v závazný ch Č SN, CSN EN, jakož i v platný ch technický ch předpisech
či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla veš keré platné právní předpisy,
jakož i vš echny podmínky určenétouto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, kterése vztahují
k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou,
se stavebním zákonem a v souladu s právními a technický mi předpisy souvisejícími (jednáse
zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související).
Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se
vztahuje ustanovení 13 zákona Č . 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o
změ ně a doplně ní ně který ch zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jím
určené osobě , nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě .
Dílo pak bude provádě no v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními,
bezpečnostními předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se
vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiný ch
správních povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch
dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve vš ech
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat pož adovaný m účelům,
ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví a ž ivotního
prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či
očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž ně prově řovat vhodnost projektovédokumentace a
dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t a rozsah díla a podle
který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména
prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím provádě ní díla a je povinen
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené, je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a technický mi předpisy,
vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za
dalš í důsledky poruš ení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně
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zavázat třetí osoby (svédodavatele a poddodavatele), kterév souladu s touto smlouvou použ ije

ke splně ní svého závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě

protokolárně předáobjednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného

protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi

osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci

převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

114. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ní díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ní díla či

s místem provádě ní díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle

projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a

bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií Č R,

obecní policií a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, kterése nacházejí v místě provádě ní

díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místo provádě ní díla vymezeného v Č l. 5. této smlouvy,

veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou

úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou - autorizovanou

osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o vý konu povolání autorizovaný ch architektů a o

vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ní pozdě jš ích

předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvu

objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávně ný ch třetích osob prokázat přísluš ný m

oprávně ním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami

zúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ní díla, tzn. do převzetí dokončeného díla

objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak za újmy způsobené

svou činností objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn., ž e v případě

jakéhokoliv naruš ení či poš kození majetku (např. objektů, prostranství, inž ený rský ch sítí) je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to

mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy

Od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření. Zhotovitel je povinen

nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 3 tiš tě né vyhotovení (vž dy i elektronicky na

CD DVD či jinem nosiči digitalnich informaci - format * pdf a * dgn nebo * dwg) projektove

dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.

b) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím

kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v

předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch Č ástí díla

neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního

deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen

na ž ádost objednatele odkrý t práce, kterébyly zakryty, nebo kterése staly nepřístupný mi, na svůj

náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě

určenéobjednatelem, kontaktní osobou objednatele či technický m dozorem investora.
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d

c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády Č . 59 1/2006 Sb., o bliž š ích minimálni,
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ní pozdě jš íc
předpisů. Při pracích je nutnédodrž ovat nařízení vlády Č . 362/2005 Sb., o bliž š ích pož adavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu z vý š ky nebo do
hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem Č . 309/2006 Sb., který m se
upravují dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o
zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb mimo
pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

11.7. K předání díla Č i jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení
završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy
a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy, podpisem
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace dle či. 11. odst.
11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo
provedeno okamž ikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)

předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem
podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté vady a
odpově dnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a nedodě lků,
které by bránily řádnému už ívání. Objednatel můž e odmítnout převzetí dokončeného díla
v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či jiného zajiš ťovacího
institutu dle Č l. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními stranami či jejich
oprávně ný mi zástúpci a máprávní sílu originálu.

11.9. Dokončení díla a jeho Č ásti je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí
dokončeného díla či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem,
nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ní dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí v listinné podobě v 12 vyhotoveních,
a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný
katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je přísluš ný m
katastrálním úřadem vyž adováno;

c) geometrické plány pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro vklad do
katastru nemovitostí, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů
na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je
přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno. Přesný počet geometrický ch plánů pro vymezení
rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven v průbě hu provádě ní
díla;

d) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčení a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

e) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

f) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS‘). DSPS bude
objednateli předána 3x v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené
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v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních

informací v souladu s odst. II .6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetické zamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí

stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta

Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve lIl, třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a

umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a

v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *dgn v 1

vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné ž ádosti

graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat sdílené

buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node).

Toto geodetickézamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to

v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány

veřejnésprávy pro umož ně ní kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací

uvedený ch v či. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího

řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících

dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s či. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami

dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím

předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli

vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l. Objednatel

není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak objednatel oprávně n neomezeně

množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uznáza vhodné. Odmě na za takto

poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho čáš ti objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem

předáváno dílo či jeho část, které má vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, není

objednatel povinen předávanédílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít máobjednatel

v případě , kdy zhotovitel nepředá objednateli veš keré pož adované dokumenty, podklady, či

informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v

kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený ch touto smlouvou, projektovou

dokumentací, podklady a doklady vš e uvedené v či. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně

závazný mi právními a technický mi předpisy a normami. Nedodě lkem se pro účely této smlouvy

rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti

rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část

předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící řádnému už ívání, bude v tomto předávacím

protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto

odstraň ování vad můž e vymínit dalš í podmínky k jejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel

oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno

po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet či

rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce

(přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo

nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich

odstraně ní analogicky dle tohoto Č l. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího

konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.
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12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, kterábude
odpovídat této smlouvě , projektovédokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedený ch, platný m
právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců a dodavatelů materiálů,
platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelená
část v době jeho předání a převzetí a veš kerévady, kterése projeví v záruční době . Za vady díla,
které se projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně
jeho poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení
2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ ití a už ití dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat platný m
technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,

f) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedenédílo a jeho část (veš keréstavební části a dodávky i zařízení)
záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla či jeho části v členě ní dle této
smlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a
účelu díla samotného. Záruční doba počínábě ž et Od okamž iku podpisu předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době
dle či. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně
pož adavek na způsob odstraně ní vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraň ování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím
maximálního mož ného úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady díla
bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to
s ohledem na charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba je shodnáse
záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahláš ení (reklamace)
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í
záruční doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty bude počítána na celédny a bude brán
v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel
nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo
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b) neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamovanévady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,

má objednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ní
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určenétřetí osobě . Objednateli
v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak
objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ené bankovní záruky či jiného
zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku
odpově dnosti za vady dĺla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V přĺpadě , ž e vady
díla odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv na záruku za
jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jednéz nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu
zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618
občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí.
Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku plati, ž e objednateli nebude přiznáno
právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby
takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE ‘

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i 0,03 %
z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byť započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle či. 16. či nesplní
svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou dobu
provádě ní díla dle této smlouvy v souladu s či. 16. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 500,- Kč (slovy: pě t set korun český ch) za kaž dý byť započatý den
prodlení se splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ní dle této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení
s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla, a to dle Č l. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i
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1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý i započ
den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu‘,
terminu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této
povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny
zhotovitele bez DPH uvedenév podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za
kaž dý byť započatý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13.6. V.případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy řádně
a včas podle ustanovení či. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém
jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve vý š i 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení či. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,01 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní
veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platnépojistnésmlouvy kdykoliv v průbě hu stavby,
je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 500,- Kč (slovy: pě t set
korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun
český ch) za kaž dé takové poruš ení. V případě zjiš tě ní opě tovného poruš ení povinnosti vést
řádně který koliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně .

13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý
byť započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádó 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinnéstraně
doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně néstrany, a to na účet oprávně né
strany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plně ním
či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,
sankce udě lené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiný m způsobem i ulož ené
objednateli, z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti s provádě ním
díla dle této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
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zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je
účinnéokamž ikem jeho doručení druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají práva
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na
náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních pokut, smluvních ustanovení tý kajících se
volby práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, které podle projevené
vůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

142. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: Č trnáct) kalendářních dní přeruš il či pozastavil
provádě ní díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a to
ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě , a
nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě kterépřevedl, resp.
pronajal, svůj závod čitu jeho Č ást, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle
této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v či. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo ‘

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platnéa účinnépojistnésmlouvy dle Č l. 17. této
smlouvy či jinak poruš í ustanovení Č l. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l. 7. této smlouvy, a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

k) V případě , ž e v průbě hu plně ní předmě tu díla vyjde najevo, ž e dodavatel učinil nepravdivé
prohláš ení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly vztahovat mezinárodní
sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících
střet zájmů, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.
Dodavatel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolností podstatné pro splně ní pož adavků podle
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní
sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takovézmě ně dojde nebo se o takovézmě ně dozví.
Pokud změ nou okolností dojde k poruš ení uvedený ch předpisů, je objednatel oprávně n odstoupit
od smlouvy.

Jestliž e dodavatel neoznámí řádně změ nu okolností dle vý š e uvedeného, máobjednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Dodavatel nesmí k plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedenépředpisy. Pokud
dodavatel takové osoby využ ívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na
které se uvedené předpisy nevztahují. V případě , ž e dodavatel tuto povinnost nesplní, je
objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy.
V případě pochybností ohledně uvedený ch povinností ‚ vyplý vajících z právních předpisů
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je dodavatel povinen
poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstraně ní
závadného stavu.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ní v případě , ž e nedojde k
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vydáni právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dó kumentu, dále při nevyd
správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-Ii na dílo či jeho část vydár
přísluš né stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení platnosti Č i účinnosti,
nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či vjeho průbě hu zřejmé, ž e nebude
mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či přísluš ný ch správních
orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě plně ní či rozsahu, a to
kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení
od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, kterézhotovitel k provedení díla účelně opatřil a kterése staly k datu účinnosti
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
vý počtu budou brány jednotkovéceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch přísluš enství,
nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla,
popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se
o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je povinen za tímto
účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy, účetnictví, přijatéfaktury —

daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčásti díla
nebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu a opustit
celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně
jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu
dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedenév předchozím
odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(Ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací tituly
a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od
smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou
licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto neomezeně množ it a
disponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci
využ ít. Ú plata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedenépřísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání
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vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud‚ nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el Od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předání již realizovanéčásti díla bude nadále uplatň ována bankovní zárukaza jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo
jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části díla
v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle této
smlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí
š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi k provedení díla či jeho
části, kterése z důvodu svépovahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím díla, a kterájsou či
byly použ ity k provedení díla, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ iték provedení díla či jeho části (např.
podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ní díla či jeho části.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jiná nebezpečí na vš ech vě cech,které zhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě cí, kteréje zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu přísluš ný ch
ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plně ním díla
dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a vš ech vě cí,
které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla nebo (Ii)
kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (Iii) dnem, kdy takovévě ci určené
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situací (i), (Ii)
nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednání
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu
vlastnického práva ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti zhotovitele a
případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením této povinnosti
zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedení díla. V případě poruš ení tohoto
ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, kterébyly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáváosobou oprávně nou k
jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady či ostatní doklady
vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předání díla, s vý jimkou tě ch, které
prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve vý š i 3

% z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabĺdce zhotovitele na plně ní
veřejné zakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ní dle této smlouvy. Z této

bankovní záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem

provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a

objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky

od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní

pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje

předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádnéprovedení díla bude uvolně na a vrácena

zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího protokolu o

předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to

do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručenéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ní povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z důvodu

poruš ení povinností na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanovení Č I. 17. této smlouvy;

e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš ení
povinnosti řádně provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení povinností

zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda

objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í
nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vž dy

v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpání
peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli na
svůj náklad a nebezpečí novou bankó vní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní

záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávně n Od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní
prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e
bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky
od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní
pokuty. Právo zhotovitele na odš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání
záruky prokáž e, ž e objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky
za provedení díla dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty

z důvodu neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu
2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH
uvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky s platností nejméně na

dobu 60 kalendářních mě síců Od okamž iku podpisu předávacího protokolu znamenajícího
převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz Č L ii odst. 11.7. této smlouvy) Tuto
bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m
zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto
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ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční
doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní reklamovaný ch vad, neodstraní případné reklamované
vady zjiš tě nébě hem záruční doby a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo
na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti
s takový m poruš ením povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka
bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních
dnů od jeho písemnévý zvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnutézáruky, za jakost dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv
povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto Č lánku bude
vystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předlož í zhotovitel objednateli
v originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a předávacího řízení ke kompletnímu
a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i
a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak je objednatel oprávně n odmítnout převzetí díla. Současně
máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle či. 16. odst. 16.5. této smlouvy,
pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámábankovní
licenci udě lenou Č eskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné
na první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plně ní dle této smlouvy (viz Č l. 4 odst.
4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem k této smlouvě , nebo v
případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen
prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit vydání nové
bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném případě je objednatel oprávně n
uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem, dle
tohoto Č l. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto
či. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský m
zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem jeho
činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně 2 000 000,- Kč
(slovy: dva miliony korun Č eský ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors au risk insurance), a
to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této smlouvy proti
obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebo zničení, a to jak
na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivé vě ci a zařízeni, které tvoří předmě t díla
uskladně ny Č i montovány ve vý š i minimálně 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun český ch).

17.3. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch
pojistný ch smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš ení uvedené v
odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze ZZVZ a
této smlouvy.
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17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tdle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovcskutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně přísluš náustanovení Č l. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a včassplně na, pokud byla přísluš ná Č ástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtuoprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.
18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat aupřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně ) číslovaný midodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině .
18.4. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš itvzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporůvyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89azákona č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.
18.5. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailovékomunikace, a to prostřednictvímkontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany si navzájem sdě líkontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob v souladu s toutosmlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotovenyv papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené elektronicképodpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;
- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);
- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a tooproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručenípísemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož enídoporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za dendoručení.

18.6. V případě , ž e ně kteréustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m, nevymahatelný m čineplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvnístrany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanoveníplatí přimě řeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu ahospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat tornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podlesmyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.7. V rámci předmě tu plně ní dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícímčinnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímtonový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.
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b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související s
provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu
předmě tu plně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t
smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to do 31.
12. 2033,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2033 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizací předmě tu díla zamě stnancům nebo
zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace či dalš ích v této smlouvě
uvedený m subjektům (např. CRR, MMR CR, MF CR, Nejvyš š ího kontrolního úřadu,
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy či
jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmě tu díla a
projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly součinnost.

18.8. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy získá osobní údaje
ně kterého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzický ch osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o zruš ení smě rnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, vš e v platném zně ní. Zhotovitel není oprávně n zpracovávat získané
osobní údaje za jiný m účelem, než je účel, pro který byly shromáž dě ny, nebo předávat údaje
třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodrž ovat zásady ochrany osobních údajů, zejména pak
mlčenlivost, trvá i po provedení díla. S poruš ením zásad ochrany osobních údajů ze strany
zhotovitele jsou spojeny přísluš néprávní následky.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajistí objednatel. I

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze sň iluvních stran a účinnosti tato
smlouva nastávádnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně kteréze smluvních stran, popřípadě v přemě ně
subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti ztéto
smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto smlouvou,
na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, ž e
objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch pohledávek proti jaký mkoli
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.

19.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m právům a
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povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domi a budou se jimi ridit a

respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv

nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních .

stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený

rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené

v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplý vající z této

smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né právo mohlo bý t

uplatně no poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich pravé

a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně porozumě ly.

Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvoláž ádné pochybnosti ani neumož ň uje dvojí

vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanského

zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují

aplikaci ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

19.11. Tato smlouva a veš keré právní vztahy zní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s

právním řádem Č eské republiky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v českém

jazyce.

V . dne:. V dne: .

Jp
PKbau s.r.
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