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Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2372930267/0100 
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 
na straně objednatele 
 
a 
 
Elektrizace železnic Praha a.s., 
IČO 47115921, sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1809, 
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
na straně zhotovitele 
 

se dohodly na tomto  

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy zhotovitele: 29/21-OZ/SOD  číslo smlouvy objednatele: 615/VV/2021 

I.  

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 23. července 2021 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž 

předmětem byla výstavba dvou trolejbusových tratí: 

− Dukla, vozovna – Hlavní nádraží (část A díla), 

− ve Studentské ulici (část B díla). 

2) Závazek ze shora označené smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným 

v následujících ustanoveních. 

II.  

Změna díla 

Část B díla se zužuje o méněpráce v podobě celého SO 401 Veřejné osvětlení, který nebylo možné 

realizovat z důvodu využití tří stávajících stožárů namísto umísťování nových stožárů označených 

v projektové dokumentaci pro stavební povolení čísly 3, 4 a 5. 

III.  

Změna ceny díla 

1) Cena díla dle čl. IX, odst. 1) smlouvy se v souvislosti se změnou díla dle čl. II., odst. 1) tohoto 

dodatku, snižuje o částku 131 260,79 Kč, tj. o hodnotu celého stavebního objektu SO 401 veřejné 

osvětlení. 
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2) Cena díla u části B se dále v souvislosti se změnou díla dohodnutou smluvními stranami již 

v dodatku č. 1 smlouvy, konkrétně v ustanovení článku III., odstavci 2), první odrážce, snižuje o 

částku ve výši 28 020,26 Kč na poplatcích za skládku izolátorů, zeminy a betonových základů a 

bloků, neboť všechny tři stožáry, které byly uvažovány k likvidaci, byly na základě změny díla využity 

a odpad vytěžený v souvislosti s jejich odstraňováním tak nebyl nikde ukládán. Změna ceny je 

stanovena oceněním rozdílu ve výměrách položek, které nebyly v důsledku méněprací, sjednaných 

již dodatkem č. 1 smlouvy, naplněny.  

3) Cena díla se dále snižuje u části A díla o částku 26 696,62 Kč odpovídající sníženému množství 

materiálu (zeminy a betonových bloků) ukládaných při provádění díla na skládku – tyto položky 

rozpočtu byly nadhodnoceny. Namísto 213,020 tuny zeminy byly ve skutečnosti ukládány pouze 

154 tuny zeminy (jednotková cena 197,20 Kč/t) a namísto 57,600 tuny betonových bloků byly 

ukládány pouze 23,000 tuny betonových bloků (jednotková cena 435,20 Kč/t).  

4) Cena je tak nově stanovena částkou 41 331 250,66 Kč. Z upravené ceny připadá částka ve výši 

32 748 089,41 Kč na část A díla a částka ve výši 8 583 161,25 Kč na část B díla. 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – změnový list pro část B díla. 

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel. 

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Elektronický dokument označený 

elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran, spolu s výše vymezenými přílohami, je 

originálem smlouvy. 

4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Tomáš Pelikán     Ing. Luděk Valtr 
Místopředseda představenstva    Předseda představenstva 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ........................................................................  
       Elektrizace železnic Praha a.s. 
       Ing. Martin Janovský 
       Místopředseda představenstva 



Změnový list - soupis prováděných prací po změně díla dle dodatku č. 2 smlouvy

Stavba: Prodloužení trolejbusové tratě, ulice Studentská

Cena/MJ Cena Cena

[CZK] [CZK] [CZK]

21078 Výstavba dvou nových trolejbusových tratí  - část 1 trakční trolejové vedení 8 742 442,30 -159 281,05 8 583 161,25

 B SO 001 Ulice Studenská  Vedlejší rozpočtové náklady 422 275,00 0,00 422 275,00

Vedlejší a rozpočtové náklady 422 275,00 0,00 422 275,00

1 K 011114010 Dozor geologa  pro zalkádání stožárů hod. 10,000 550,00 5 500,00 10,000 5 500,00

2 K 011114011 Autorský dozor  pro zakládání hod. 24,000 2 750,00 66 000,00 24,000 66 000,00

3 K 011114002 Fotodokumentace výsavby  2x na CD soubor 2,000 16 500,00 33 000,00 2,000 33 000,00

4 K 012103006 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby soubor 1,000 63 800,00 63 800,00 1,000 63 800,00

5 K 013254007 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 49 500,00 49 500,00 1,000 49 500,00

6 K 013254001 Realizační dokumentace stavby soubor 1,000 71 500,00 71 500,00 1,000 71 500,00

7 K 032103001 Zařízení staveniště soubor 1,000 16 500,00 16 500,00 1,000 16 500,00

8 K 034103001 Oplocení staveniště soubor 1,000 11 000,00 11 000,00 1,000 11 000,00

9 K 034303001 Dopravní opatření pro regulaci a omezení  dopravy během výstavby kpl 1,000 82 500,00 82 500,00 1,000 82 500,00

10 K 034503001 Informační tabule stavby ks 2,000 6 600,00 13 200,00 2,000 13 200,00

10a defektoskopie ks 1,000 9 775,00 9 775,00 1,000 9 775,00

B SO 099.1 Trolejové vedení 8 111 906,51 -28 020,26 8 083 886,25

Montáž trolejového vedení 1 345 562,90 0,00 1 345 562,90

1 K 030841CE TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu ks 15,000 3 196,60 47 949,00 15,000 47 949,00

2 K 030842CE TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5° ks 12,000 3 132,60 37 591,20 12,000 37 591,20

3 K 030843CE TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5°-10° ks 6,000 3 630,90 21 785,40 6,000 21 785,40

4 K 030844CE TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10°-30° ks 22,000 5 312,60 116 877,20 22,000 116 877,20

5 K 030114CE T  41-2,I. Kotvení lana na T stožár s regulací ks 86,000 937,80 80 650,80 86,000 80 650,80

6 K 030207CE T  40-32,I.3 Třísměrné spojení ks 28,000 1 057,90 29 621,20 28,000 29 621,20

7 K 030208CE T  40-32,I.4 Vícesměrné spojení (kroužek) ks 7,000 1 181,70 8 271,90 7,000 8 271,90

8 K 030462CE T  40-51 Věšák troleje na lano ks 20,000 746,90 14 938,00 20,000 14 938,00

9 K 030753CE Lano nerez 25mm2 m 610,000 34,30 20 923,00 610,000 20 923,00

10 K 030754CE Lano nerez 35mm2 m 1 400,000 44,30 62 020,00 1 400,000 62 020,00

11 K 030761CE Trolejový drát Cu 100 mm2 m 2 090,000 107,20 224 048,00 2 090,000 224 048,00

12 K 030471CE Trolejová spojka pro botku ks 10,000 2 262,30 22 623,00 10,000 22 623,00

13 K 030112CE T  41-31 Vložená izolace v laně ks 18,000 1 063,10 19 135,80 18,000 19 135,80

14 K 030853CE TB 91-51,II. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg ks 8,000 1 447,90 11 583,20 8,000 11 583,20

15 K 820101CE TB 91-55 Kabel YY 50 mm2 vč.připojení svodiče, pevně uložený m 73,000 177,20 12 935,60 73,000 12 935,60

16 K 010451CE Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm vč. výzbroje ks 3,000 2 578,00 7 734,00 3,000 7 734,00

17 K 010439CE Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod svodiče s připáskováním, m 27,000 46,80 1 263,60 27,000 1 263,60

18 K 901103CE Trakční kabel 3 - AYKCY 1 x 500 mm2 Al/35Cu, volně uložený m 110,000 103,90 11 429,00 110,000 11 429,00

19 K 901113CE Trakční kabel 3 - AYKCY 1 x 500 mm2 Al/35Cu, pevně uložený m 30,000 133,60 4 008,00 30,000 4 008,00

20 K 101265CE Kabelová zemní smršťovací spojka SVCZ 500 ks 6,000 3 734,10 22 404,60 6,000 22 404,60

21 K 030522CE
TB 71-72 Napájecí vývod, kompletní (trubka HDPE 75x6,8mm-3m, nerez pásky, koncovka 

smršťovací 3-KVCZ 500 Al/35 Cu), pro 2 kabely
ks 3,000 1 962,90 5 888,70 3,000 5 888,70

22 K 030852CE
TB 71-5 Dvojitý odpojovač  vč. táhla a vypínací páky s dvoj. Izolací vč. ocelové konstrukce do 

100kg
ks 2,000 12 383,40 24 766,80 2,000 24 766,80

23 K 030931CE Výstražná tabulka na stožár ks 3,000 354,40 1 063,20 3,000 1 063,20

24 K 030751CE TB 21-91 Závěs trolejbusové stopy s úsekovým děličem - diodový ks 2,000 6 558,30 13 116,60 2,000 13 116,60

25 K 030921CE Tabulka s označením sekce ks 2,000 708,80 1 417,60 2,000 1 417,60

26 K 030811CE Trolejbusové křížení, tahové provedení, K1-50°, K2-65° ks 2,000 32 286,60 64 573,20 2,000 64 573,20

27 K 030821CE
Elektrická výhybka tahová, souměrná, vč.signalizační lampy, EV1-20°, rychlost 40km/hod. u 

prvního děliče provedení zhášecího děliče
ks 1,000 53 730,00 53 730,00 1,000 53 730,00

Č.
Důvod úpravy položky

Popis

Změny dle dodatku č. 2

Množství Množství Cena

Rozpočet dle dodatku č. 1 Rozpočet dle dodatku č. 2Informace o položce

MnožstvíKódTyp MJ



28 K 030822CE
Sjízdná výhybka tahová, souměrná SV1-20°,  rychlost 40km/hod., u prvního děliče provedení 

zhášecího děliče
ks 1,000 38 421,00 38 421,00 1,000 38 421,00

29 K 030831CE Nosná síť pro výhybky a křížení ks 4,000 7 975,60 31 902,40 4,000 31 902,40

30 K 030003CE Objímka s vidlicí a lištou - prům.245 ks 8,000 1 058,70 8 469,60 8,000 8 469,60

31 K 030002CE Objímka z nerez pásku s vidlicí nebo kardanem (V-108ks, K-14ks) ks 100,000 1 100,00 110 000,00 100,000 110 000,00

32 K 030502CE TB 71-32 Proudové propojení TB stop, dvouvodič. CHBU 120 mm2/4ks m 34,000 218,70 7 435,80 34,000 7 435,80

33 K
030502CE.

1
TB 71-42 Proudové propojení TB stopy a odpojovače, dvouvodičové/6ks m 94,000 242,50 22 795,00 94,000 22 795,00

34 K 030014CE T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár bez regulace ks 4,000 2 679,80 10 719,20 4,000 10 719,20

35 K 030015CE T 41-42 Kotvení dvou lan na T stožár s regulací m 4,000 2 409,80 9 639,20 4,000 9 639,20

36 K 030603CE T  11-2 Konzola na T stožár se 2 vyvěšeními, dl. 4m, sklolam. jednoduchá ks 12,000 3 132,60 37 591,20 12,000 37 591,20

36a Konzola na stožár sklolam. 9m ks 3,000 5 588,90 16 766,70 3,000 16 766,70

37 K 030911CE Trakční stožár (ocelový nebo betonový) ks 18,000 6 081,90 109 474,20 18,000 109 474,20

Materiál pro trolejové vedení 4 409 762,35 0,00 4 409 762,35

38 K 000 01
TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu (na lano-5ks, na konzolu-

10ks)
ks 15,000 5 504,00 82 560,00 15,000 82 560,00

39 K 000 02
TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchytová do 5° (2°-3° na lano-2ks, na konzolu-

3ks, 3-4°na lano-1ks, 4°-5° na lano-6ks)
ks 12,000 8 323,80 99 885,60 12,000 99 885,60

40 K 000 03
TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchytová 5°-10° (5-7° na lano-3ks,  7°-10° na 

lano - 3ks)
ks 6,000 13 369,40 80 216,40 6,000 80 216,40

41 K 000 04
TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchytová 10°-30° (na lano 10°-13° - 2ks, 13°-

30° - 20ks)
ks 22,000 17 106,70 376 347,40 22,000 376 347,40

42 K 000 05 T  41-2,I. Kotvení lana na T stožár s regulací ks 86,000 1 814,00 156 004,00 86,000 156 004,00

43 K 000 06 T  40-32,I.3 Třísměrné spojení ks 28,000 792,70 22 195,60 28,000 22 195,60

44 K 000 07 T  40-32,I.4 Vícesměrné spojení (kroužek) ks 7,000 1 066,10 7 462,70 7,000 7 462,70

45 K 000 08 T  40-51 Věšák troleje na lano ks 20,000 251,90 5 038,00 20,000 5 038,00

46 K 000 09 Lano nerez 25mm2 m 610,000 61,20 37 332,00 610,000 37 332,00

47 K 000 10 Lano nerez 35mm2 m 1 400,000 67,00 93 800,00 1 400,000 93 800,00

48 K 000 11 Trolejový drát Cu 100 mm2 m 2 090,000 301,40 629 926,00 2 090,000 629 926,00

49 K 000 12 Trolejová spojka pro botku ks 10,000 896,00 8 960,00 10,000 8 960,00

50 K 000 13 T  41-31 Vložená izolace v laně ks 18,000 517,80 9 320,40 18,000 9 320,40

51 K 000 14 TB 91-51,II. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg ks 8,000 16 811,10 134 488,80 8,000 134 488,80

52 K 000 15 TB 91-55 Kabel YY 50 mm2 vč.připojení bleskojitky, pevně uložený m 73,000 395,50 28 871,50 73,000 28 871,50

53 K 000 16 Umělohmotná krabice pro izolovaný svod bleskojistky, 16x16x9cm ks 3,000 7 397,30 22 191,90 3,000 22 191,90

54 K 000 17 Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod bleskojistky s připáskováním m 27,000 257,20 6 944,40 27,000 6 944,40

55 K 000 18
TB 71-5 Dvojitý odpojovač  vč. táhla a vypínací páky s dvoj. Izolací vč. ocelové konstrukce do 

100kg
ks 2,000 53 188,70 106 377,40 2,000 106 377,40

56 K 000 19 Výstražná tabulka na stožár ks 3,000 850,50 2 551,50 3,000 2 551,50

57 K 000 20 TB 21-91 Závěs trolejbusové stopy s úsekovým děličem - diodovým ks 2,000 39 831,40 79 662,80 2,000 79 662,80

58 K 000 21 Tabulka s označením sekce ks 2,000 782,90 1 565,80 2,000 1 565,80

59 K 000 22 Trolejbusové křížení, tahové provedení, K1-50°, K2-65° ks 2,000 80 344,60 160 689,20 2,000 160 689,20

60 K 000 23
Elektrická výhybka tahová, souměrná, vč.signalizační lampy, EV1-20°, rychlost 40km/hod. u 

prvního děliče provedení zhášecího děliče
ks 1,000 242 882,60 242 882,60 1,000 242 882,60

61 K 000 24
Sjízdná výhybka tahová, souměrná SV1-20°,  rychlost 40km/hod., u prvního děliče provedení 

zhášecího děliče
ks 1,000 162 000,00 162 000,00 1,000 162 000,00

62 K 000 25 Nosná síť pro výhybky a křížení ks 4,000 2 976,80 11 907,20 4,000 11 907,20

63 K 000 26 Objímka z nerez pásku s vidlicí nebo kardanem (V-108ks, K-14ks) ks 122,000 1 323,20 161 430,40 122,000 161 430,40

64 K 000 27 T 41-41 Kotvení dvou lan na T stožár bez regulace ks 4,000 7 002,70 28 010,80 4,000 28 010,80

65 K 000 28 T 41-42 Kotvení dvou lan na T stožár s regulací m 4,000 4 980,90 19 923,60 4,000 19 923,60

66 K 000 29 T  11-2 Konzola na T stožár se 2 vyvěšeními, dl. 4m, sklolam. jednoduchá ks 12,000 5 831,40 69 976,80 12,000 69 976,80

66a Konzola na stožár sklolam. 9m ks 3,000 13 120,65 39 361,95 3,000 39 361,95

67 K 000 30 Objímka s vidlicí a lištou - prům. 245 ks 8,000 1 077,30 8 618,40 8,000 8 618,40

68 K 000 31 Trakční kabel 3 - AYKCY 1 x 500 mm2 m 110,000 452,50 49 775,00 110,000 49 775,00

69 K 000 32 Kabelová zemní smršťovací spojka SVCZ 500 ks 30,000 1 123,20 33 696,00 30,000 33 696,00

70 K 000 33
TB 71-72 Napájecí vývod, kompletní (trubka HDPE 75x6,8mm-3m, nerez pásky, koncovka 

smršťovací 3-KVCZ 500 Al/35 Cu), pro 2 kabely
ks 6,000 4 624,60 27 747,60 6,000 27 747,60

71 K 000 34 TB 71-32 Proudové propojení TB stop, dvouvodič. CHBU 120 mm2/4ks m 34,000 1 696,60 57 684,40 34,000 57 684,40

72 K 000 35 TB 71-42 Proudové propojení TB stopy a odpojovače, dvouvodičové/6ks m 94,000 1 377,70 129 503,80 94,000 129 503,80

73 K 000 36 Trakční stožár D - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 10,000 62 376,80 623 768,00 10,000 623 768,00

74 K 000 37 Trakční stožár D - 22000N/11m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 1,000 71 556,80 71 556,80 1,000 71 556,80

75 K 000 38 Trakční stožár C - 15400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 3,000 58 056,80 174 170,40 3,000 174 170,40

76 K 000 39 Trakční stožár D - 30000N/11m, žárový zinek + závěrný nátěr ks 2,000 85 731,80 171 463,60 2,000 171 463,60



77 K 000 40
Trakční stožár Do - 30000N/11m, žárový zinek + závěrný nátěr s dvířky pro v.o. s adaptérem pro 

výložník
ks 2,000 86 946,80 173 893,60 2,000 173 893,60

Zemní práce pro TV 1 271 606,78 0,00 1 271 606,78

78 K
460 01-

0024
Vytýčení trasy TV km 0,470 24 097,50 11 325,83 0,470 11 325,83

79 K
460 03-

0172
Rozrušení živičného povrchu (do 5cm) vč.řezání spáry (13ks x 2,25m2) stožáry 13ks x 2,25m2 m2 50,250 425,30 21 371,33 50,250 21 371,33

80 K
460 03-

0161
Odstranění podkladu z betonu - do 15cm m2 50,250 425,30 21 371,33 50,250 21 371,33

81 K
460 08-

0113
Rozrušení stávajícího beton. základu  (3 ks x 6m3 = 18m3) m3 0,000 5 670,00 0,00 0,000 0,00

82 K
460 05-

0804
Výkop jámy pro sondy a  základ (tř.3, 4, 50%) m3 60,820 2 475,80 150 578,16 60,820 150 578,16

83 K
460 30-

1134

Vrtání jámy prům.0,5 - 0,6m pro základ stožáru vč. dopravy, hloubka 6m (tř. zeminy 4) (VZ- 6), 

pod ochranou ocelové pažnice
m 108,000 3 332,80 359 942,40 108,000 359 942,40

84 K
460 08-

0033
Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavičky (beton C16/20)  se zapískováním m3 27,360 3 827,30 104 714,93 27,360 104 714,93

85 K 92981 Ocelová roura prům.500mm, tlouštka 8mm pro základ m 108,000 4 337,60 468 460,80 108,000 468 460,80

86 K
460 56-

1604
Zához jámy po základech a sondách (tř. zeminy 3, 4 - 50%) m3 52,200 174,40 9 103,68 52,200 9 103,68

87 K
460 20-

0254
Kabelová rýha 50x70cm, zemina tř.3,4 A2-A2: 10m A1-A1: 20m m 30,000 175,80 5 274,00 30,000 5 274,00

88 K
460 42-

1142

Kabelové lože z písku 2x10cm se zakrytím betonovými deskami 50x25xm na šířku 50cm vč. 

materiálu
m 30,000 124,80 3 744,00 30,000 3 744,00

89 K
460 50-

0002
Oddělení kabelů betonovou deskou vč. materiálu m 30,000 160,20 4 806,00 30,000 4 806,00

90 K
460 56-

0254
Zához kabelové rýhy 50x70cm m 30,000 77,90 2 337,00 30,000 2 337,00

91 K
460 65-

0083
Podkladní vrstva z betonu 15-20cm m2 50,250 354,40 17 808,60 50,250 17 808,60

92 K
460 65-

0135
Úprava povrchu z litého asfaltu do tl. 10cm vč. materiálu m2 50,250 637,90 32 054,48 50,250 32 054,48

93 K
460 60-

0061

Odvoz zeminy z výkopů nebo vybourané bloky (1km) zemina TV- 28,88m3 = 52,22t  zemina TK - 

3,75m3 = 6,78t vybourané bloky - 18m3 =  45t podkladní vrstva z betonu a živice - 2,51m3 + 

7,54m3 = 10,05m3 = 25,13t

t 78,910 201,90 15 931,93 78,910 15 931,93

94 K
460 60-

0071
Příplatek za každý další km - 9km x 129,13t = 1162,17t t 710,190 38,60 27 413,33 710,190 27 413,33

95 K 710001CZ Geodetické zaměření skutečné polohy m 470,000 32,70 15 369,00 470,000 15 369,00

Demontáž  stávajícího trolejového vedení  12 901,00 0,00 12 901,00

96 K Pol1 Trolejové vedení (převěsy, kotevní svorky, trolej, lana atd.) m 70,000 184,30 12 901,00 70,000 12 901,00

97 K
030911CE.

1
Trakční stožár ks 0,000 5 811,80 0,00 0,000 0,00

Zkoušky a revize 202 500,00 0,00 202 500,00

98 K 000 41 Výchozí revize ks 2,000 33 750,00 67 500,00 2,000 67 500,00

99 K 000 42 Technicko bezpečnostní zkouška ks 2,000 33 750,00 67 500,00 2,000 67 500,00

100 K 000 43 Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu ks 2,000 33 750,00 67 500,00 2,000 67 500,00

Odpady 41 223,18 -28 020,26 13 202,92

101 K 979098148 Popl. za skládku oceli, mědi  a jejich slitin - fixní cena 0, odvoz zadavateli t 3,570 0,00 0,00 3,570 0,00

102 K 979098191 Poplatek za skládku zeminy t 53,780 195,80 10 530,12 -4,00 -783,20 49,780 9 746,92

103 K 979098133 Poplatek za skládku izolátorů t 0,140 2 835,00 396,90 -0,14 -396,90 0,000 0,00

104 K 979098123 Poplatek za skládku betonových základů a bloků t 70,130 432,00 30 296,16 -62,13 -26840,16 8,000 3 456,00

Natrolejovací stříška - nad rámec projektové dokumentace 65 151,20 0,00 65 151,20

105 K 000 01.1 Natrolejovací stříšky, včetně vyvěšení (celý pár) kpl 1,000 20 199,40 20 199,40 1,000 20 199,40

106 K 000 02.1 Montážní materiál soubor 1,000 4 252,50 4 252,50 1,000 4 252,50

107 K 000 03.1 Návěstní tabulky (1x stáhni sběrače, 1x nasaď sběrače) ks 2,000 1 417,50 2 835,00 2,000 2 835,00

108 K 000 04.1 Montáž stříšek, včetně vyvěšení kpl 1,000 7 388,00 7 388,00 1,000 7 388,00

109 K 000 05.1 Nezbytné úpravy troleje oproti projektu ks 1,000 30 476,30 30 476,30 1,000 30 476,30

Nespecifikované práce 763 199,10 0,00 763 199,10

110 K Pol2 Nespecifikované práce % 10% 7 631 991,00 763 199,10 0,100 763 199,10

 B SO 401 Ulice Studenská  Veřejné osvětlení 131 260,79 -131 260,79 0,00

Veřejné osvětlení 131 260,79 -131 260,79 0,00

1 K 000431152 pojistková patrona E27 6A ks 5,000 8,50 42,50 -5,00 -42,50 0,000 0,00

2 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 40,000 14,30 572,00 -40,00 -572,00 0,000 0,00

Vypuštění SO 401 Veřejné osvětlení z důvodu využití 

stávajících stožárů (VO nebylo třeba překládat na nové 

stožáry).

Nenaplnění položek skládkovného s ohledem na ponechání stávajících 

stožárů (a jejich základů) v polohách původně navržených stožárů č. 3, 4 

a 5.



3 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 6,000 29,50 177,00 -6,00 -177,00 0,000 0,00

4 K 000295064 svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8 ks 4,000 21,00 84,00 -4,00 -84,00 0,000 0,00

5 K 000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby ks 6,000 30,20 181,20 -6,00 -181,20 0,000 0,00

6 K 000295823 svorka připojovací SP/Cu pr.7-10 ks 3,000 84,80 254,40 -3,00 -254,40 0,000 0,00

7 K 000295821 svorka spojovací SS/Cu pr.7-10 ks 6,000 67,50 405,00 -6,00 -405,00 0,000 0,00

8 K 000321126 trubka ohebná PVC pr. 40mm 320N/5cm m 15,000 20,40 306,00 -15,00 -306,00 0,000 0,00

9 K 000191311 smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z m 1,500 22,50 33,75 -1,50 -33,75 0,000 0,00

10 K 000191311. zinkový sprej ks 1,000 291,30 291,30 -1,00 -291,30 0,000 0,00

11 K 000295821. ozačovací štítek na kabel vč. osazení ks 6,000 19,00 114,00 -6,00 -114,00 0,000 0,00

12 K 000295821. ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení ks 3,000 287,50 862,50 -3,00 -862,50 0,000 0,00

13 K 000572119 výložník osvětl obloukový délky 1500mm/ náklon 5°, ks 1,000 1 473,20 1 473,20 -1,00 -1473,20 0,000 0,00

14 K 000579401 elvýzbroj stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2 ks 2,000 489,10 978,20 -2,00 -978,20 0,000 0,00

15 K 000579291 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 481 IP20 ks 2,000 38,70 77,40 -2,00 -77,40 0,000 0,00

16 K 000579412 elvýzbroj stož SR482-27-Z-oCu 2xE27/4xM8/35mm2 ks 2,000 716,70 1 433,40 -2,00 -1433,40 0,000 0,00

17 K 000579292 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 482 IP20 ks 2,000 46,00 92,00 -2,00 -92,00 0,000 0,00

18 K 000572369 výložník osvětl oblouk dvouramenný dél.2000mm/ úhel ks 1,000 2 265,90 2 265,90 -1,00 -2265,90 0,000 0,00

28 K 000046134 beton B13,5 - oprava stáv.zák.stožáru m3 0,600 2 754,30 1 652,58 -0,60 -1652,58 0,000 0,00

31 K 000046249 travní semeno - hřišťová travní směs kg 0,180 148,40 26,71 -0,18 -26,71 0,000 0,00

34 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 0,420 224,80 94,42 -0,42 -94,42 0,000 0,00

35 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 6,000 3,30 19,80 -6,00 -19,80 0,000 0,00

36 K 460030011 ohumusovaná zemina m3 0,100 165,60 16,56 -0,10 -16,56 0,000 0,00

48 K 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 5,000 5,80 29,00 -5,00 -29,00 0,000 0,00

50 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x1,5 m 40,000 27,60 1 104,00 -40,00 -1104,00 0,000 0,00

51 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 6,000 73,60 441,60 -6,00 -441,60 0,000 0,00

52 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 4,000 151,80 607,20 -4,00 -607,20 0,000 0,00

53 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,000 151,80 910,80 -6,00 -910,80 0,000 0,00

54 K 210010005 trubka plast ohebná pr.36mm m 15,000 26,50 397,50 -15,00 -397,50 0,000 0,00

55 K 210100242 opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z m 1,500 5,80 8,70 -1,50 -8,70 0,000 0,00

56 K 210100242. ochrana svorek v zemi proti korozi ks 16,000 41,40 662,40 -16,00 -662,40 0,000 0,00

57 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 48,000 47,50 2 280,00 -48,00 -2280,00 0,000 0,00

61 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 1,000 1 705,50 1 705,50 -1,00 -1705,50 0,000 0,00

62 K 210202104 opětovná montáž LED svítidla na stožár/výložník ks 3,000 517,50 1 552,50 -3,00 -1552,50 0,000 0,00

63 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 2,000 822,30 1 644,60 -2,00 -1644,60 0,000 0,00

64 K 210204202 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy ks 2,000 852,20 1 704,40 -2,00 -1704,40 0,000 0,00

65 K 210100302 dočasné obnovení stáv. vedení (propojení) po demontáži ks 3,000 4 726,50 14 179,50 -3,00 -14179,50 0,000 0,00

66 K 210100303 úprava stávajícího kabelového vedení VO a SSZ-přepojení ks 3,000 3 599,50 10 798,50 -3,00 -10798,50 0,000 0,00

68 K 210204105 výložník na stožár 2-ramenný do 70kg ks 1,000 1 973,40 1 973,40 -1,00 -1973,40 0,000 0,00

62 K 210202105 opětovná montáž zařízení SSZ - návěstidlo pro vozidla ks 1,000 517,50 517,50 -1,00 -517,50 0,000 0,00

74 K 210202103 svítidlo LED venkovní na výložník /dmtž ks 3,000 517,50 1 552,50 -3,00 -1552,50 0,000 0,00

75 K 210204201. elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmtž ks 3,000 596,50 1 789,50 -3,00 -1789,50 0,000 0,00

76 K 210205201 nosná konstrukce pro značku /dmtž ks 1,000 300,70 300,70 -1,00 -300,70 0,000 0,00

77 K 210204011 skří litinová pro svorkovnici VO /dmtž ks 3,000 363,90 1 091,70 -3,00 -1091,70 0,000 0,00

78 K 210204103. zařízení SSZ - návěstidlo pro vozidla /dmtž ks 1,000 517,50 517,50 -1,00 -517,50 0,000 0,00

79 K 210204103. výložník na stožár 1-ramenný obloukový do 35kg /dm ks 1,000 1 193,70 1 193,70 -1,00 -1193,70 0,000 0,00

80 K 210204105. výložník na stožár 2-ramenný obloukový do 70kg /dm ks 1,000 1 381,20 1 381,20 -1,00 -1381,20 0,000 0,00

84 K 460260011 pevné spojení zemničů ks 3,000 211,60 634,80 -3,00 -634,80 0,000 0,00

86 K 460010023 vytyčení stávajících podzemních sítí ks 1,000 3 845,60 3 845,60 -1,00 -3845,60 0,000 0,00

88 K 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 6,000 1 725,00 10 350,00 -6,00 -10350,00 0,000 0,00

91 K 460440012 provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat ks 2,000 287,50 575,00 -2,00 -575,00 0,000 0,00

92 K 460440016 proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat ks 1,000 448,50 448,50 -1,00 -448,50 0,000 0,00

97 K 460620006 osetí povrchu travou m2 6,000 17,30 103,80 -6,00 -103,80 0,000 0,00

107 K 460200163 B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1. m 6,000 185,50 1 113,00 -6,00 -1113,00 0,000 0,00

108 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 6,000 16,10 96,60 -6,00 -96,60 0,000 0,00

109 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 6,000 5,20 31,20 -6,00 -31,20 0,000 0,00

110 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 6,000 81,10 486,60 -6,00 -486,60 0,000 0,00

111 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,420 1 905,60 800,35 -0,42 -800,35 0,000 0,00

112 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,100 24,20 50,82 -2,10 -50,82 0,000 0,00

154 K 219990025 zkreslení skutečného provedení hod 2,000 1 339,80 2 679,60 -2,00 -2679,60 0,000 0,00

155 K 219000211 nakladní auto 5t hod 2,000 1 175,30 2 350,60 -2,00 -2350,60 0,000 0,00

156 K 219000231 montážní plošina do 10m výšky hod 3,000 1 368,50 4 105,50 -3,00 -4105,50 0,000 0,00

157 K 219000235 přesun montážní plošiny km 20,000 30,80 616,00 -20,00 -616,00 0,000 0,00

158 K 219990012 dopravní značení ks 4,000 345,00 1 380,00 -4,00 -1380,00 0,000 0,00

159 K 219990015 demontáž a opětovná montáž dopravního značení hod 2,000 601,50 1 203,00 -2,00 -1203,00 0,000 0,00

Vypuštění SO 401 Veřejné osvětlení z důvodu využití 

stávajících stožárů (VO nebylo třeba překládat na nové 

stožáry).



160 K 219990014 pomocné práce hod 2,000 563,50 1 127,00 -2,00 -1127,00 0,000 0,00

161 K 219990036 úklid stavby hod 2,000 601,50 1 203,00 -2,00 -1203,00 0,000 0,00

162 K 219990013 úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení a SSZ hod 3,000 601,50 1 804,50 -3,00 -1804,50 0,000 0,00

163 K 219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedení hod 2,000 791,20 1 582,40 -2,00 -1582,40 0,000 0,00

164 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 2,000 601,50 1 203,00 -2,00 -1203,00 0,000 0,00

165 K 219990040 dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 2,000 961,40 1 922,80 -2,00 -1922,80 0,000 0,00

166 K 219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení hod 2,000 961,40 1 922,80 -2,00 -1922,80 0,000 0,00

167 K 219990016 poplatek za užívání veřejného prostranství ks 1,000 5 750,00 5 750,00 -1,00 -5750,00 0,000 0,00

168 K 219990021 zjištění stávajícího stavu hod 1,000 601,50 601,50 -1,00 -601,50 0,000 0,00

169 K 219990031 ekelogická likvidace odpadu hod 1,000 791,20 791,20 -1,00 -791,20 0,000 0,00

171 K 219990030 koordinace s ostatními profesemi hod 2,000 791,20 1 582,40 -2,00 -1582,40 0,000 0,00

172 K 219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení hod 1,000 961,40 961,40 -1,00 -961,40 0,000 0,00

177 K 217304003 zjištění stavu svítidla v prostoru nebezpečném ks 3,000 961,40 2 884,20 -3,00 -2884,20 0,000 0,00

178 K 219990011 kontrola a vyčištění stávajícího svítidla ks 3,000 601,50 1 804,50 -3,00 -1804,50 0,000 0,00

179 K 219990037 dozory Dopravního podníku města Pce a.s. hod 1,000 961,40 961,40 -1,00 -961,40 0,000 0,00

181 K 219990026 výchozí revize- dílčí, dočasné zprovoznění části zařízení ks 3,000 4 830,00 14 490,00 -3,00 -14490,00 0,000 0,00

 B SO 801 Ulice Studenská Sadové úpravy 77 000,00 0,00 77 000,00

 HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce 77 000,00 0,00 77 000,00

1 K 184818113 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin  vč. likvidace soubor 1,000 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 1,000 77 000,00

Vypuštění SO 401 Veřejné osvětlení z důvodu využití 

stávajících stožárů (VO nebylo třeba překládat na nové 

stožáry).
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