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Dodatek č. 1 ke smlouvě, uzavřené v zadávacím řízení „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ“

DODATEK č. 1

ke smlouvě - číslo smlouvy objednatele: 4600210003

O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel

statutární město Zlín
Sídlem:
Zastoupený:

IČ/DIČ:
DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna, a.s.

62,140 00 Praha 4

ve věcech smluvních Je oprávněnJednat: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

ve věcech technických:

e-maíl:
ID DS: 5ttb7bs

(dále jen Objednatel)
a

Zhotovitel
P.P. Architects s.r.o.
Sídlem: Slovinská 693/29, 612 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavlem Pekárem, Jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. P

IČ/DIČ: 27689778 /
Bankovníspojení: d Slovak Republic, a.s.
číslo účtu
e-mail:
ID DS: suht9w3

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 52322
(dále Jen Zhotovitel)

I. PREAMBULE:

Dne 3.2.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva na zhotovení projektové
dokumentace, a to v návaznosti na soutěž o návrh v zadávacím řízení „Revitalizace náměstí Míru ve
Zlíně“, jejímž předmětem je zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské
činnosti (dále také jen „smlouva").

V rámci jednání na výrobních výborech byly zhotovitelem postupně prezentovány varianty konceptu
studie, označené pracovně 0 + 1 + 2A + 2B + 2C.
Na jednání výrobního výboru č.8 konaného dne 20.4.2022 vybrali zástupci objednatele variantu
konceptu studie, označenou pracovně 2C, a tím došlo k částečným změnám původního zadání, které
mají vliv na předmět a rozsah plnění, cenu a dobu plnění. Průběh jednání a zdůvodnění změn díla je
zaznamenán v Zápisu z výrobního výboru č. 8 ze dne 20.4.2022 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).
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Při jednání o návrhu zhotovitele na změnu smlouvy přihlédl objednatel k těmto skutečnostem:

1 ■ Rozsah plnění
Ačkoliv se nejedná o rozšíření smlouvou řešeného území, mají požadavky objednatele (rozšíření
podzemního parkování o druhý suterén oproti původnímu zadání, rozšíření o významný vodní prvek a
související mobiliář) vliv na náročnost projekční přípravy, a to jak ve fázi zpracování konceptu studie a
následně v jejím čistopisu, tak v navazujících stupních projektové dokumentace včetně inženýrské
činnosti, a to v rozsahu o cca 35% vyšším, než je předpokládáno smlouvou, vycházející z původního
návrhu zhotovitele.

2. Doba plnění
Objednatelem požadované změny zadání mají vliv na celkovou náročnost zpracování projektové
dokumentace a rozsah inženýrské činnosti, mají tedy objektivně vliv i na dobu plnění. Dobu plnění je
třeba přizpůsobit okamžiku odsouhlasení konceptu varianty studie objednatelem, po tomto okamžiku
může zhotovitel zahájit plnění další fáze.

3. Honorář zhotovitele
Oproti původnímu zadání, které sice vycházelo ze soutěžního návrhu zhotovitele, nicméně bylo
upřesněno objednatelem v rámci JŘBÚ, dochází k nárůstu objemu plnění, a to již ve fázi studie (např.

rozšíření průzkumů) a dále navazujících stupních projektové dokumentace v částech fáze DUR+DSP
a DPS. Podrobně jsou vícepráce zdůvodněny v Zápisu z výrobního výboru č. 8 ze dne 20.4.2022
(příloha č. 1 tohoto Dodatku). Zhotovitel vzhledem k objemu víceprací navrhl navýšení honoráře o
třetinu sjednaného honoráře (tj. navýšení o 6.500.000 Kč bez DPH).

V důsledku požadavků objednatele vzniká potřeba prací (služeb), které nebyly zahrnuty v původním
závazku na smlouvu na veřejnou zakázku a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení veřejné
zakázky. Hodnota dodatečných služeb nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, je tedy v souladu
s povoleným limitem změn závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Po vzájemné dohodě smluvních stran
bylo dohodnuto navýšení celkové ceny díla o 4.500.000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě tak, jak je
uvedeno v čí. II.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek 3. Smlouvy: Doba plnění, předání projektové dokumentace

3.4. Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně
nové znění bodu 3.4.1.: Vypracování a předání fáze ST: nejpozději do 30 dní od schválení
konceptu studie na závěrečném výrobním výboru fáze ST konaného po nabytí účinnosti tohoto
dodatku smlouvy

nové znění bodu 3.4.2: Vypracování a předání fáze DUR+DSP: nejpozději do 150 dní od
písemného a bezvýhradného odsouhlasení fáze ST Objednatelem

nové znění bodu 3.6.2: O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který
podepíší oprávnění zástupci obou smiuv tupcem pro
tyto účely osobu odpovědnou za převzetí Protokol se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jedn

ostatní znění čiánku 3. smiouvy zůstává beze změn.

Objednatel si je vědom, že vybraná varianta konceptu studie podstatně zvýší předpokládané celkové
náklady stavby, které budou upřesněny po dopracování studie. Celkové náklady stavby budou při
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace dále upřesňovány zhotovitelem propočtem či
rozpočtem ke každému stupni PD zvlášť.

Článek 5. Smlouvy: Honorář zhotovitele, fakturační a platební podmínky

nové znění bodu 5.3. Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:
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odst. předmět plnění - etapa
honorářZhotovitele

bez DPH DPH 21»/o vč. DPH

5.3.1
zpracování studie (ST)

podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

3.500.000,- 735.000,- 4.235.000,-

5.3.2
zhotovení dokumentace pro vydání
společného povolení (DUR+DSP) podle
odst. 2.1.3.2 této smlouvy

9.000.000.- 1.890.000,- 10.890.000,-

5.3.3

obstarání rozhodnutí o povolení stavby
(SP)

podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

860.000,- 180.600,- 1.040.600,-

5.3.4

zhotovení dokumentace pro provádění
stavby (DPS)

podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

9.000.000,- 1.890.000,- 10.890.000,-

5.3.5

technická pomoc v zadávacím řízení na
výběr Zhotovitele stavby (HN)

podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

100.000,- 21.000,- 121.000,-

5.3.6

výkon autorského dohledu při realizaci
stavby (AD)

podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

1.440.000,- 302.400,- 1.742.400,-

5.3.7
spolupráce při dokončení stavby (AD-D)
podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy

100.000,- 21.000,- 121.000,-

5.3.10 Celkový honorář 24.000.000,- 5.040.000,- 29.040.000,-

nové znění první věty bodu 5.4.1: Honorář dle odstavce 5.3.1 této smlouvy bude Objednatelem
hrazen postupně na základě tří dílčích daňových dokladů - faktur, vystavených ve výši
1.000.000.- Kč bez DPH resp. 1.500.000,-Kč bez DPH. Každá z faktur bude Zhotoviteli uhrazena
po řádném a bezchybném splnění příslušné fáze předmětu plnění etapy studie (ST) dle
specifikace uvedené v Příloze č.1 této smlouvy, a to na základě faktury, kterou je Zhotovitel
oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného předávacího protokolu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

Článek 7. Smlouvy: Práva a povinnost smluvních stran

nové znění bodu 7.1 VÝROBNÍ VÝBORY
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace ve fázích
DUR+DSP a DPS svolávat výrobní výbory, a to dle vzájemné dohody operativně dle potřeby
zakázky v předpokladu 1x měsíčně, s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu
alespoň 2 pracovních dnů. Minimálně jeden z výrobních výborů bude mít charakter veřejné
prezentace, přičemž termín bude zvolen po dohodě obou stran. Každá ze smluvních stran je
oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého uvážení.
Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat závaznou formou komunikace nejpozději 7
pracovních dnů předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li
dohodnuto jinak, bude místem konání sídio Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby
výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu
rozpracovanosti, a to závaznou formou komunikace. Pozvánky a zápisy z kontrolních dnů
zajistí Zhotovitei. Pokud bude některá ze smiuvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor,
vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany závaznou formou komunikace nejméně 3
pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis
potvrzený zástupci obou smluvních stran.

nové znění bodu 7.1.2

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

ostatní znění článku 7. smlouvy zůstává beze změn.
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Zápis z výrobního výboru č. 8 ze dne 20.4.2022

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.12.2021, č. J. 4/22ZJ2021
Datum a čísloJednací: 23.6.2022, č.j. 4/26Z/2022, RO 25, T 25
Schváleno orgánem obce: Rady města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.1.2021, č. j. 45/1R/2022, RO 1, T 23

Schválení uzavření smlouvy a dodatku č. 1
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 21.12.2020, č. j. 116/25R/2020 (smlouva)
Datum a číslo jednací: 18.7.2022, č. j. 45/14R/2022 (dodatek č. 1)

Ve Zlíně dne V Brně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
P.P. Architects s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. arch. Pavel Pekár
jednatel
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Zápis z výrobního výboru č.8 akce

.Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně"

ve věci projektové přípravy ve stupni zpracování studie (ST)

Datum a místo jednání:

20.4.2022 (14:30-16:30h) v prostorách Zlínské radnice, náměstí Míru 12, 2. patro, m.č. 202

Přítomni (bez titulu):

Program jednání:

- potvrzení vybrané varianty konceptu studie

- téma: kašna

- jednání o případném dodatku smlouvy o dílo v návaznosti na předpokládaný rozsah stavby

Bylo řešeno následulící:

1. Pan informoval o rozhodnutí radních města Zlína ve věci výběru z minule

prezentovaných konceptů návrhu stavby (0+1+2A+2B). Pro pokračování dalších prací byla

vybrána varianta 2B, a to především z důvodu zvýšeného kapacitního řešení podzemního

parkování. Potvrdil, že cílem Objednatele je dosažení až 226 garážových míst oproti 168 ve

variantě 2A.

2. Pan na základě výše uvedeného odprezentoval nově upravený koncept návrhu stavby

označený jako 2C. Tento koncept studie vychází z varianty 2B stím, že obsahuje zcela nový

návrh řešení dlažby centrální plochy náměstí Míru a vodního prvku s městským mobiliářem bez

stro něj. Rovněž prezentoval návrh svítidel veřejného osvětlení.

3. Pan podrobně informoval o spolupráci na výtvarném výrazu nové kašny i posedového

mobiliáře, a to v souladu se zadáním z minulého VV.

4. Pan požádal o takový návrh designu kamenné dlažby v náměstí, aby nové řešení bylo

funkční i z hlediska provozu těžkých vozidel při občasných akcích města. Stávající situace

s dlažbou na ulici Školní ve Zlíně je příkladem velmi negativním. Zároveň požaduje řešení

ekonomické, aby se výše investice nestala neúměrnou možnostem města. S vodním prvkem ve

formě rhu souhlasí.

5. Pánové ovněž souhlasí s navrženým řešením dle konceptu 2C, stejně jako

pánové Pan tajemník a zástupci investičního oddělení se dotázali na technické

aspekty navrhované kašny. Pánové vše vysvětlili.

6. Pan připomněl bod 4 zápisu z VV č.4 ve věci rozšíření kapacity parkovacího domu nad

rámec zadání o druhý suterén se žádostí o projednání dodatku ke smlouvě, který bude řešit

daný požadavek jako vícepráce s dopadem na smluvní cenu i termíny plnění. Ve věci ceny díla

požádal o celko tinu částky bez DPH. Se zdůvodněním výše požadavku mu

pomohli pánové Zde je souhrn nejdůležitějších argumentů:
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- druhé podzemní patro má vliv na složitost pažení stavební jámy, např. kotvení pažící stěny ve

více úrovních,

- stavební jáma pro 2.PP bude zasahovat pod hladinu podzemní vody a je tedy nutno vyřešit

čerpání této vody ze stavební jámy, pravděpodobně bude nutné řešit i nouzové čerpání při

výrazném zvýšení hladiny podzemní vody (např. při povodních) během provozu díla,

- pro vyřešení čerpání nutno udělat dodatečný hydrogeologický průzkum s čerpacími zkouškami,

předpokladem jsou dva nově vrty,

- další podzemní patro má vliv na dopravní řešení uvnitř i vně objektu, vyšší kapacita garáží má

vliv na zvýšení intenzity odbočujících vozidel z 1/49, bude potřeba provést dopravní studii

přilehlých křižovatek,

- 2.PP bude mít vliv na délku a složitost řešení únikových cest, dále také výrazný vliv na složitost

provozního, nouzového a požárního větrání, celkově má druhý suterén zásadní vliv na požárně

bezpečnostní řešení stavby,

- obecně je přidání 2.PP zvětšením rozsahu projektových prací všech profesí včetně stavebně-

architektonickě části a statiky,

- celkově je objem podzemní garáže včetně druhého suterénu kolonády oproti zadání větší o

35%, ve variantě 2A se jedná o 28186 m3, zatímco ve variantě 2B se jedná o 38065 m3,

- kolonáda při jižním okraji centrální plochy je nově o 46% větší oproti soutěžní studii, tehdy

3120 m3 a nyní 4560 m3,

- velký atraktivní vodní prvek bude výrazně náročnější z hlediska projekční přípravy.

I když se rozsah řešeného území v ploše nemění, v objemu stavby a tímto i projekčních prací oproti

původnímu zadání (soutěžní návrh s jedním suterěnem doplněný o předprostor kostela) dochází

k výrazněmu navýšení požadavků na rozsah předmětu díla.

Zástupci Objednatele é argumenty chápou pozitivně. V závěru VV vyzvali Zhotovitele,

aby společně s paní z právního oddělení MMZ připravili návrh dodatku smlouvy

k projednání v Radě města Zlína, a to důsledně v souladu s platnou legislativou. Pan ověří, zda

tento dodatek nebude muset projednat i Zastupitelstvo města Zlína.

7. Příští termín konání dalšího výrobního výboru bude stanoven operativně, a to i s ohiedem na

jednání o dodatku ke smlouvě.

Zapsal: Ing. arch.
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