

	[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO z 8.7.2022

	číslo smlouvy v evidenci objednatele:       01/2022

	číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:        2022/19                                       



Níže uvedené smluvní strany

Objednatel 		Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Sídlo			Kamenná stezka 40/1, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený 		Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou 
	IČ 			70877564
            IZO 			102226440
	DIČ			       -
	Bankovní spojení	Komerční Banka a.s., pobočka Kutná Hora 
	Číslo účtu 		6015 – 18229161/0100

 (dále: „objednatel“)

Zhotovitel			Stavitelství NV s r. o.
	Sídlo			Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora 
	Zastoupený		Ing. Ladislavem Vokounem, jednatel
	IČ			27372316
	DIČ			CZ27372316
	Bankovní spojení	Komerční banka a.s. pobočka Kutná Hora  
	Číslo účtu		35 – 4978810277/0100
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109128 
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora – Oprava WC chlapci – havarijní stav“ 

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 8.července 2022 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 


II.

„ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora – Oprava WC chlapci – havarijní stav“


1. Na úpravě ceny za stavební dílo – viz níže dodatek č.1 
 
Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny obsahuje rozpočet v příloze :
Dodatkový rozpočet č. 1 bez DPH vícepráce …………..	  34 663,40 Kč
                                                          méněpráce………….  35 809,64 Kč
rozdíl ceny ………………………………………………..    1 146,24 Kč 			
                                                 DPH 21%                                    240,71Kč 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------	
       Dodatkový rozpočet č.1  vč.   DPH……………………….   1 386,95 Kč  


Úprava ceny dodatku č.1 za stavební dílo činí celkem:	
                    
           ZRN + VRN celkem dodatek č. 1 ………….…………….1 146,24 Kč 
             DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 	                 240,71 Kč 
	Cena celkem dodatku víceprací včetně DPH……….....1 386,95 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, dodatkem č.1 doplňujícím požadované práce nad rámec smlouvy o dílo  a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena díla bez DPH dle SOD ………………………….453 149,00 Kč
	DPH 21%.......................................................................  95 161,00 Kč 
            Cena díla vč. DPH dle SOD …………………………548 310,00 Kč  
	(bude vystavena celá faktura dle SOD)  
                      
            Cena dodatku č.1  bez DPH …………………………. - 1 146,24 Kč 
            DPH 21%............................ ……………………..……....- 240,71 Kč
            Cena dodatku č.1 vč. DPH …………………………..- 1 386,95 Kč 
            (bude vystavena faktura dodatku č.1) 

            Celkem cena díla SOD vč. dodatku bez DPH	            452 002,52 Kč
            DPH 21%.......................................................................   94 920,53 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Cena díla s dodatkem č.1 celkem vč. DPH…..……...546 923,05 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla. 
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací 
a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.202 beze změn. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací č. 1 z 22.8.2022








Objednatel: ZŠ Kutná Hora                                           Zhotovitel: Stavitelství NV s.r.o. 
Kamenná stezka 40, Kutná Hora  			        Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora 	

Ve Kutné Hoře dne 22.8.2022                              	        V Kutné Hoře dne 22.8.2022





………………………………………...		 ………………………………………
za objednatele						  za zhotovitele 
Mgr. Andrea Melechová  Ruthová 			  Ing. Ladislav Vokoun		
zástupkyně ředitele pověřená řízením školy 		  jednatel			
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