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DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO  

č. zhotovitele DZ 21015050/Mi  

„SAKO Brno, a.s. – Dotřiďovací linka – zhotovitel stavebních prací“ 

uzavřené dne 2. 11. 2021, mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
SAKO Brno, a.s. 
se sídlem:              Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno  
Oprávněný zástupce: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva, a Ing. Pavel Loutocký, 

místopředseda představenstva 
- ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
- ve věcech technických:  XXX, XXX 
Bankovní spojení:    KB Brno - město 
Číslo účtu:            79033621/0100 
Identifikační číslo:   60713470 
DIČ:     CZ60713470 
dále jen „Objednatel“ 
 
Společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro SAKO Brno“  
   
vedoucí společník a správce společnosti: Metrostav DIZ s.r.o. 
se sídlem:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177  
      
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:  Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Zábský, jednatel  
- ve věcech technických:  XXX, XXX 
- ve věcech stavby:   XXX, XXX   
Bankovní spojení:   XXX     
Číslo účtu:    XXX   
Identifikační číslo:   250 21 915    
DIČ:     CZ25021915 
 
Druhý společník:  IMOS Brno, a.s. 
se sídlem:   Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211 
 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 
Identifikační číslo:   25322257    
DIČ:     CZ25322257 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20391 - 002 
   
dále jen „Zhotovitel“ 
Dále také obecně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. zhotovitele DZ 21015050/Mi 
k provedení akce „SAKO Brno, a.s. – Dotřiďovací linka – zhotovitel stavebních prací“ (dále jako 
„Smlouva“).   

Dopisem ze dne 22. 4. 2022 Zhotovitel Objednateli sdělil následující: Průběh výstavby byl ovlivněn 
nepředvídatelnými skutečnostmi, které vznikly vlivem globálních celosvětových změn (pandemií 
nemoci COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2, rozsáhlou invazí vojsk Ruské federace na území 
Ukrajiny, tyto události mají významný vliv na dostupnost stavebních prací a kapacit zdrojů lidské práce, 
způsobily logistické problémy, na hlavních obchodních trasách i na globálních komoditních burzách 
došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin apod.). S růstem cen surovin souvisí i následné 
zdražení téměř veškerých stavebních materiálů, což má za následek zvýšení celkové ceny díla sjednané 
ve smlouvě. Zhotovitel v době odevzdání nabídky a podpisu Smlouvy nemohl takto enormně nepříznivý 
vývoj cen nerostných surovin a stavebních materiálů předvídat.  

Na základě žádosti Objednatele Zhotovitel dopisem ze dne 17. 5. 2022 vyčíslil náklady způsobené 
okolnostmi uvedenými v dopisu ze dne 22. 4. 2022 celkem na 17 051 701,- Kč bez DPH. 

Představenstvo společnosti Objednatele dne 29. 6. 2022 projednalo žádost Zhotovitele a rozhodlo se jí 
částečně vyhovět, neboť ji shledalo odůvodněnou ve výši 15 000 000,- Kč bez DPH. Objednatel tuto 
skutečnost oznámil Zhotoviteli dne 1. 7. 2022. 

Dopisem ze dne 4. 7. 2022 Zhotovitel souhlasil s navýšením ceny díla z důvodů uvedených v dopisu ze 
dne 22. 4. 2022 o částku ve výši 15 000 000,- Kč bez DPH. 

Uvedené změny jsou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nejedná se o podstatné změny ve smyslu § 222 zákona.  

 

Čl. 1 Dodatku 

1) Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí: 
 

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky): 
 

Cena díla bez DPH       196.123.238,77,- Kč       
DPH z ceny díla       41.185.880,14,- Kč       

  
Cena celkem za dílo vč. DPH     237.309.118,91,- Kč 
Slovy: dvě stě třicet sedm milionu tři sta devět tisíc sto osmnáct korun česky a devadesát jedna 
haléřů vč. DPH 
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Rekapitulace nabídkové ceny: 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 15.000.000, - Kč plus případnou DPH, 
představující odsouhlasené náklady způsobené výše uvedenými okolnostmi, na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem z důvodu uvedeného 
v preambuli tohoto dodatku naprosto, plně a zcela kompenzuje a sanuje více náklady, které vznikly 
z důvodu uvedeného v preambuli tohoto dodatku. Další navýšení ceny ze stejného nebo obdobného 
důvodu, jako je uvedeno v preambuli tohoto dodatku, je nepřípustné. 

Čl. 2 Dodatku 

1) Změna ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši již sjednaného pojištění dle čl. II. Odst. 5 ani na 
výši předané bankovní záruky čl. XVII. Odst. 1. a 2. 

2) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.  

3) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

 

 

 

 

 

Položka 

Nabídková cena v 
[Kč] 

(bez DPH) 

DPH 15% 

[Kč] 

DPH 21 % 

[Kč] 

Nabídková cena  

v [Kč] 

(vč. DPH) 

Celková nabídková 
cena 

 

196.123.238,77 0,00 41.185.880,14 237.309.118,91 
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V Brně dne ………………….     V Praze dne ………………..    

 

za objednatele SAKO Brno, a. s.:    za zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.: 

 

…………………………………        ………………………………………… 

Mgr. Filip Leder, předseda představenstva   Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů 

 

 

        

…………………………………        …………………………………   

Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva  Ing. Petr Zábský, jednatel 

          
 
         za zhotovitele IMOS Brno, a.s.: 
 
 
 
  
         ………………………………………… 

         Ing. Robert Suchánek,  
         předseda představenstva   


