
DODATEK C. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent 
IČO: 00231291

CZ00231291DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA
CL-EVANS s.r.o.
C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
26768607
CZ26768607___________

2. Zhotovitel: 
správce
spisová značka: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
osoba oprávněná v^ečéčJ^mTuvničn? Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil, 

jednatelé
Ing. David Fous - výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucíosoba oprávněna ve věcech technických:

druhý společník VISTORIA CZ a.s. 
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

25110977 
CZ25110977

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

ICO:
DIČ:

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 431/21 uzavřené dne 
3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem „DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA 
BENEŠE, PRAHA - ČAKOVICE - ETAPA A " (dále jen „Smlouva o dílo"). Dodatek č. 3 je uzavírán 
za účelem dohody o změně předmětu plnění a na to navazující změny ceny díla.

1.

2. Změny předmětu plnění - dle § 222 ZZVZ

5 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 2:

Lešení - Fasádní lešení obsažené v původním smluvním rozpočtu se týká provedení zateplení 
nově realizovaného objektu. Před samotným zahájením prací je ale nutné odstranit stávající
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zateplení na původním objektu školy. Pro tyto práce, pro které je rovněž lešení nezbytné, již ale 
lešení v původním rozpočtu uvedeno v rámci zadávací dokumentace nebylo. Tato změna tedy 
vznikla v důsledku okolností- chybou rozpočtu, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné 
zakázky jednající s náležitou péčí, kdy si nechal zpracovat PD a rozpočet odbornou osobou, 
předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno 
ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 99.498,51 Kč bez DPH.

5 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 3;

Výztuž základů - Výztuž v základové desce byla dodatečně doplněna o další armaturu, se 
kterou původní projektová dokumentace a položkový rozpočet nepočítaly.

V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné - dodatečné práce, které nebyly zahrnuty 
v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním 
zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru 
nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení 
smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 125.920,94 Kč bez DPH.

5 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 4:

Bourání betonů - a) V místě, kde bude realizován nový objekt přístavby školy, se aktuálně 
nachází betonová dlažba. Dle PD bylo předpokládáno, že spodní vrstvy pod touto dlažbou jsou 
standardní terénní úpravy - písek, štěrk, zemina, které se měli po demontáži dlažby následně 
odvést na skládku. Během realizace díla bylo zjištěno, že podkladní vrstvu tvoří dvojitá betonová 
vrstva, proměnlivých mocností cca 10-15 cm. Tyto je nutné vybourat a provést jejich likvidaci.

b) Před objektem se nacházel stávající betonový chodník, jehož demolice nebyla v PD ani VV 
řešena. Odstranění tohoto chodníku je nezbytné pro další postup prací. Chodník neměl využití, v 
jeho místě je navržen okapový chodník a zatravněná plocha.

V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné - dodatečné práce, které nebyly zahrnuty 
v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním 
zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru 
nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení 
smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 239.172,93 Kč bez DPH.

5 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 5:

Změna náhradního zdroje * dojde k úpravě a doplnění rozvaděče UPFD: navýšení hmotnosti 
skříně na 230 Kg + AKUMUL 700kg. Změna typového označení 230-230- zvýšení výkonů na 
23kV/400V. Ostatní zůstává stejné.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 248.912,20 Kč bez DPH.
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§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 7:

Přemístění ventilátorů - V 1. NP byly umístěny původní požární ventilátory, které sloužili jako 
zařízení pro odvod kouře v případě požáru. Tyto se v rámci realizace měli zdemontovat a měly být 
nahrazeny novými. Než ale budou osazeny nové ventilátory, je potřeba provizorní požárně 
bezpečnostní řešení. Jednou z podmínek bylo zachování funkčnosti jednoho stávajícího 
ventilátoru. Aby byla tato podmínka splněna, bude v uliční fasádě, v místě budoucího ventilátoru, 
vytvořen otvor pro stávající ventilátor a tento tam bude přemístěn.

V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné - dodatečné práce, které nebyly zahrnuty 
v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním 
zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení 
nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru 
nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení 
smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 7.917,18 Kč bez DPH.

8 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 8:

Geotextilie pod základovou deskou - Vzhledem k potřebě ochránit hydroizolační vrstvu 
umístěnou na základových pasech a vnitřních mazaninách, bylo rozhodnuto a odsouhlaseno 
zástupci objednatele, že hydroizolační vrstva bude před zahájením monolitických prací zakryta 
jednou vrstvou geotextilie.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu.

Cena těchto víceprací činí 10.197,88 Kč bez DPH.

3. Změna ceny za dílo - § 222 ZZVZ

Z důvodu vzniku okolností ve smyslu ustanovení čl. V. Cena díla a platební podmínky smlouvy, odst. 
5.4, kdy zhotovitel upozornil objednatele na skutečnosti, které nastaly při plnění smluvních závazků 
a mají vliv na předmět a rozsah plnění a které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž 
provedení je nezbytné pro dokončení díla dle § 222, odst. 4, 5 a 6 ZZVZ je nutné změnit cenu za 
dílo, reflektující provedené změny předmětu plnění.

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 a pro sjednání dohody o změně rozsahu předmětu díla 
a změně ceny díla ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 a současně ve smyslu čl. V. Cena díla a platební 
podmínky, odst. 5.4 smlouvy o dílo, jsou podkladem změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, které jsou 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

4.
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I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 
Dodatku č. 2 provést vícepráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 3, odst. 3, specifikované ve 
Změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, jejichž součástí jsou položkové rozpočty (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb) pro dané změny předmětu a rozsahu díla.

1.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je upravena takto:

Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 a Dodatku č 2 bez DPH

2.

77 722 104,23 Kč 

16321 641,89 Kč 

94 043 746,12 Kč

DPH

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 a Dodatku č 2 vč DPH

731 619,64 KčHodnota změny dle odst. 3 preambule Dodatku č. 3 bez DPH

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH: 731 619,64 Kč

78 453 723,87 KčCelková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:

16 475 282,01 KčDPH

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 celkem vč. DPH 94 929 005,88 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 
3.12.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 29.6.2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 - Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 7, 8 - změny předmětu a rozsahu plnění v podobě 
položkových rozpočtů

• Příloha č. 2 - Plná moc Ing. Magdalena Ryglová

1.

2.

3.

4.
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzující splněni podmínek pro platnost právního 
jednání městské části 
Praha - Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha - Čakovice 
Datum jednání a číslo usnesení: 29.6.2022, č. U5N RM 333/022

V České Lípě dne 1.7.2022V Praze dne ... 2022

ZHOTOVITELOBJEDNATEL

Mgr. TomáŠ\|<afka 
jednatel CL-EVAI

Ing. Jiří Vintiška 
starosta MČ Praha Ča

írgTJan Neužil 
jednatel CL-EVANS s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
1. zástupce starosty

Ing. Magdalena Ryglová 
na základě plné moci VISTORIA CZ a.s.
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