
DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

Smluvní strany
1. Objednatel:

se sídlem: 
zastoupený;
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Cakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. -1, zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Poledna - referent odboru laUR

00231291 
CZ00231291

ICO:
D1C:
Bankovní spojení: 
Oslo účtu:

a

Společnost pro Dostavbu ZŠ Cakovice CL-EVANS, VISTORIA
CL-EVANS s.r.o.
C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
26768607
C.Z76768607________________

2. Zhotovitel: 
správce
spisová značka: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Rzíi iknvi ii spoje u .
osoba oprávněná v^^cf^mluvnini^^MgCTomáš Kafka a Ing, Josef láf anebo Ing. Jan Neuž'1, 
jednatelé
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. David Fous - výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí 
druhý společník VISTORIA CZ a.s. 
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

25110977 
CZ25110977

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

IČO:
DIČ:

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo 6 431/21 uzavřené dne 
3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem .DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE. 
PRAHA - ČAKOVICE - ETAPA A" (dále jen „Smlouva o dílo"). Dodatek č. 4 je uzavírán za účelem 
dohody o změně předmětu plnění, na to navazující změny ceny díla a termínu plnění.

2. Změny závazku dle 5 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 10:

Změna pomocné podpůrné konstrukce bedněni pro provedení monolitické konstrukce stropu 
nad 4.NP - Vzhledem k tomu, že z posouzení dodatečně provedených sond do stropu 2.NP stávajícího 
objektu vyplynula nutnost změny systému dočasných podpůrných konstrukcí bednění pro monolitický 
strop 4.NP přístavby, dohodly se smluvní strany na změně předmětu plnění spočívající ve zřízeni systému 
nosné konstrukce a bedněni pro provedeni monolitické konstrukce stropu 4.NP ze speciálních systémových 
bednících prvků, která nezatíží strop stávajícího objektu a jejíž zatíženi bude přenášeno do nových

Stránka 1 z 4



konstrukcí nové monolitické konstrukce přístavby. Generální projektant toto technické řešení a příslušnou 
dodavatelskou dokumentaci dne 21.6.2022 schválil.

Tato změna je podrobně popsána ve změnovém listě č.10 příloze č. 1 tohoto dodatku č.4.

V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné - dodatečné práce, které nebyly zahrnuty 
v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna 
dodavatele by způsobila objednateli znaaié obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména 
v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a 
s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Nárůst ceny díla činí 3 599 500,44 Kč bez DPH a o 
tuto částku je třeba zvýšit cenu díla, neboť reflektuje popsanou změnu v rámci předmětu plnění.

Absolutní hodnota změny závazku dle tohoto dodatku č. 4 se skládá z částky 3 613 270,08 Kč bez DPH 
představující hodnotu více prácí a částky 13 769,64 Kč bez DPH představující hodnotu méněprací.

Tato změna v rámci předmětu plnění si vyžádá další čas na její realizaci, a to v délce navíc 56 dnů. V 
důsledku této změny v rámci předmětu plnění je tudíž třeba prodloužit o danou dobu termín dokončení
díla.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 a pro sjednání dohody o změně předmětu díla, změně 
ceny díla a termínu plnění ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 je změnový list č. 10, který je přílohou č. 1 
tohoto Dodatku č. 4. Podrobněji je technické řešení, které bylo projednáno a odsouhlaseno smluvními 
stranami, projektantem a TDS, a je předmětem tohoto změnového listu č. 10 (ZL č. 10), definováno 
přílohami tohoto 7L č. 10.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 4 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 
3 k ní uzavřených provést vícepráce a neprovést méněpráce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 4, 
odst. 7, specifikované ve Změnovém listu č. 10, jehož součástí je i položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb) pro dané změny předmětu díla.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 4 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 
V., bod 5.1 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 až č. 3 je upravena takto:

Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výš!:

Celková cena dle SoD ve zněni Dodatku č 1, Dodatku č 2 a Dodatku č 3 bez DPH 78 453 723,87 Kč

16 475282,01 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1, Dodatku č 2 a Dodatku č 3 s DPH 94 929 005,88 Kč

DPH

Hodnota změny dle Dodatku Č. 4 bez DPH (VCP+MNP) 

Hodnota méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH 

Hodnota vícepracídle Dodatku č. 4 bez DPH 

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 4 bez DPHi(VCP-MNP) 

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 až 4 bez DPH: 

DPH

3 627 039,72 Kč 

13 769,64 Kč 

3 613 270,08 Kč 

3 599 500,44 Kč 

82 053 224,31 Kč 

17231177,11 Kč
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99 284 401,42 KčCelková cena dle SoD ve znění Dodatku č 1 až 4 vč DPH

Položkový rozpočet ohledně změny tvoři přílohu č 1 tohoto dodatku č. 4.

3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 4 dohodly na 
změně termínu realizace díla, a to tak, že termín realizace díla původně sjednaný včl. 111. odst. 3.1 
Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3 se prodlužuje o 56 dnů a mění se tedy takto:

„3.1 Zhoto v!tel se za važuje dílo pro vést v následujících termínech:

Předání staveniště:
Zahájení plnění:
3.2.2022)
Dokončení a předání díla: nejpozděj! do 24. 2. 2023."

18.11.2021
Ihned po vydání Povolení ke zřízení staveniště (od

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 
23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022 a dodatku č. 3 ze dne 7.7. 2022 se tímto dodatkem 
č. 4 nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha čl - Změnový list č 10 - změny předmětu plnění vč položkového rozpočtu 
Příloha č 2- Harmonogram stavebních prací 
Příloha č 3- Finanční harmonogram
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Doložku dle § 43 odst. 1 zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání
městské části 

%0

Prahu - Cakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha Cakovice 
Datum jednání a číslo usneseni: 17. X. 2022. č. USN RVI 407/2022

V České Lípě dne 20224:1„J022V Praze dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Vintiška Mgr. tbmás Kafka 
jednatel CL-EVANS s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.u. 
*1. zástupce starosty;

Ing. J
jednatel CL-EVAN$ s.r.o.

Ing. Ivan Němec
předseda představenstva VISTORIA CZ a.s.
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Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA

IČ 00Z 31 291 
IČ 267 68 607, IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ LIST č. 10 SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 
(obj.431/21)

2E DNE 03.11.2021

„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice - Etapa A"PROJEKT:

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna pomocné podpůrné konstrukce bednění pro provedení monolitické konstrukce 
stropu nad 4.NP

06/2022

§222, odst. (5), ZZVZ

DATUM:

ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě požadavku Objednatele, resp. na základě posouzení dodatečně provedených sond do stropu 2.NP stávajícího objektu, 
které potvrdily nemožnost využít/realizovat tzv. „podstojkování" bednění pro monolitický strop 4.NP přístavby, které by přitěžovalo 
strop 2.NP stávajícího objektu a to pro vynesení bednění, zhotovitel dne 20.6.2022 předložil dokumentaci pro zřízení systému nosné 
konstrukce a bednění pro provedení monolitické konstrukce stropu 4.NP, která nezatíží strop stávajícího objektu a jejíž zatížení 
bude přenášeno do nových konstrukcí nové monolitické konstrukce přístavby. Generální projektant tuto dokumentaci dne 21.6.2022 
schválil - viz příloha č. 3 tohoto ZL.

Vzhledem k nutnosti změny systému bednění, resp. systému podpůrné konstrukce bednění, jejíž provádění je výrazně složitější a 
náročné na manipulace, má tato změna dopad do doby provádění stavebních prací a tedy vliv na termín dokončení díla, současně 
má vliv na cenu díla.

Podrobněji je technické řešení, které bylo projednáno a odsouhlaseno smluvními stranami, projektantem a TDS, a je předmětem 
tohoto změnového listu, definováno přílohami tohoto ZL.

Z podkladů pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na VZ nebylo možné jinak, než z položek soupisu prací, odvodit, jak má být 
provedeno bedněni konzole stropu 4.NP, neboť zadávací projektová dokumentace neobsahovala technické podklady (popisy, 
výkresy, specifikace), popisující jakékoliv nestandardní pomocné konstrukce a prvky. Pro ocenění bylo tedy možné pouze využít 
položky soupisu prací.

V soupisu prací je položkami definováno „pouze" standardní bednění, tj. stojky pro stropní bednění a bednění stropů (položky pro 
„zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. do 35 cm", položky pro „zřízení bedněni stropů deskových tl. do 25 cm bez 
podpěrné konstrukce"). Z toho jednoznačně vyplývá, že k ocenění byly zadavatelem určeny obvyklé položky a provedené bednění 
bude podstojkováno (navíc je uvedena položka do 4 m, kdy proluka nad stávajícím objektem je vysoká cca 8 m ).

Zhotovitel na základě požadavku objednatele nechal u odborného dodavatele systémového bednění (fa DOKA) vypracovat návrh 
pomocné nosné konstrukce a bednění, která nezatíží stávající strop a jejíž zatížení bude přenášeno do nových konstrukcí nové 
monolitické konstrukce. Jedná se o atypickou konstrukci ze systémových bednících prvků s rozepřením do stěn 3.NP a 4.NP 
přístavby, jejíž montáž a demontáž je, s ohledem na prostor, ve kterém musí být provedena, vysoce náročné na manuální práci a 
manipulace s bednícími prvky.

Tento návrh byl projednán se statikem GP a byly upřesněny některé pomocné konstrukce a požadavky statika GP na případné 
zásahy do stávajících konstrukci. Zástupci zhotovitele a GP následně projednali konečné technické řešeni (viz. Příloha č.02). Návrh 
v systému DOKA byl následně odsouhlasen GP (příloha £.03).

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb / Položkový rozpočet prací



2) Návrh systémového CedrSni DOtCA - výkres příčný a podélný
3) Souhlasné stanovisko GP k návrHu systémového bedněni DOKA

POČET PftÍLOH 3 - Položkový rozpočet, Návrh systémového bednění DC<A 2 výkresy. Souhlasné stanovisko GP

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o: 3.599.500,44 Kč bez DPH

Doba pro dokončeni díla se

prodlouží o 56 kalendářních dnů.Změna terminů prováděm/dokončeni díla

Změna bude realizována do: Dle aktualizace HMG prad v návaznosti na průběh provedeni 
konstrukci nižších podlaží, předpoklad zahájeni prací na 

/odorovných konstrukcích je do 4 týdnů po odsouhlaseni ZllO 
a podpisu příslušného dodatku ke smlouvě o dílo

24.2.2023T ermin dokončeni di’a do:

Městská část Praha - čakovice 
[JUDr.Jan StalnbruchJ

Cl-EVANS s.r.o. 
<lng. David FousJ

podpis/datum podpis/daium

Městská část Praha čakovke 
(TDS- Estaplan s.r.o., ing. Robert Fischer]

podpis/datum

Městská část Praha - Čakovite 
(AD -Ing. Miroslav lánj

podpis/datum
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