
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 5619054122
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200389

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019, uzavřené mezi

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

IČO: 449 92 785

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Kanalizace Brno II“
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

OHLA ŽS, a.s. vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796
Zastoupené:

HOCHTIEF CZ a.s. společník I
se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 Praha
IČO: 466 78 468
Zastoupené:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společník II
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628
Zastoupené: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé;

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“).
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I. Úvodní prohlášení 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Dostavba kanalizace  
v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-018335, dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 
16. 10. 2019 pod ID smlouvy: 9719074 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo byly následně 
uzavřeny dva dodatky, a to dodatek č. 1 ze dne 27. 10. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 29. 6. 2022. 

2. V návaznosti na Variace Díla provedené dříve uzavřenými změnovými listy a nezbytnosti 
prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku nepředvídaných skutečností a změn v průběhu 
výstavby a z nich vyplývající překážky při realizaci Díla, se Smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 

3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li tento 
Dodatek jinak. 

 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se: 

a) mění předpoklad Smluvní ceny v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku, a to z důvodů 
Variací (změn Díla), jež jsou podrobně specifikovány v Přehledu změnových listů, který tvoří 
přílohu č. 1, a je nedílnou součástí tohoto Dodatku, 

b) mění Doba pro dokončení Díla ve smyslu pod-článku 1.1.3.3. Podmínek uvedené v Příloze  
k nabídce k Dopisu nabídky, a to v rozsahu uvedeném v čl. IV. tohoto Dodatku, 

c) mění Formulář „Postupné závazné milníky“ ve smyslu pod-článku 4.26. Podmínek, a to 
v rozsahu uvedeném v čl. V. tohoto Dodatku. 

2. Dále se tímto Dodatkem doplňuje bod. 2 Smlouvy o dílo tak, že se za slova „o) Přehled 
odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo“ doplňuje následující text:  

„p) Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 ke Smlouvě  
o dílo; 

„q) Změnový list č. 0-003 – sekce 1, 3, 5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo; 
 

 (Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až q) společně také jen jako, Smlouva‘).“ 

 

III. Změna předpokladu Smluvní ceny (přehled odsouhlasených změnových listů) 

1. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k Variacím a v souladu  
s pod-čl. 13.1 Podmínek k zadání a podpisu změnových listů, kterými se změnilo Dílo a tím  
i předpoklad Smluvní ceny a Doba pro dokončení Díla, jakož i doba pro splnění Postupných 
závazných milníku. 

2. Změnové listy dle Přehledu obsaženého v příloze č. 1 tohoto Dodatku mění Dílo způsobem v nich 
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uvedeným, přičemž jejich prostřednictvím si Smluvní strany rovněž dohodly předpoklad Smluvní 
ceny. Smluvní strany se dohodly, že změnové listy uvedené v přehledu přílohy č. 1 tohoto dodatku 
jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny, přičemž dochází ke změně předpokladu 
Smluvní ceny v rozsahu všech relevantních dokumentů Smlouvy o dílo, a to i v Dodatku výslovně 
neuvedených takto: 

 Přijatá smluvní částka dle Dopisu o přijetí nabídky……………….……1 097 032 448,43 Kč bez DPH 

 Cena prací dle dodatku č. 1 ……………………………………………..    23 570 449,92 Kč bez DPH 

 Cena prací dle dodatku č. 2 ……………………………………………..    27 723 838,91 Kč bez DPH 

 Cena vypuštěných prací celkem dle dodatku č. 3 ………………………  -2 947 012,71 Kč bez DPH 

 Cena dodatečných prací celkem dle dodatku č. 3………………………. 24 800 965,97 Kč bez DPH 

 Nově dohodnutý předpoklad Smluvní ceny ………………………1 170 180 690,52 Kč bez DPH 

Slovy: jedna miliarda sto sedmdesát milionů sto osmdesát tisíc šest set devadesát korun českých 
a padesát dva haléřů 

3. Změnové listy, jejichž přehled je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jsou uveřejněny a dostupné 
na profilu zadavatele. 

 

IV. Změna Doby pro dokončení Díla 

1. V návaznosti na změny sekcí 01, 03 a 05 vyvolaných průběhem výstavby a korespondujících 
s předmětnými Variacemi, které reflektují:  

a. změnu technologie provádění dotčených a navazujících prací či jiných geologických poměrů 
v místě provádění prací, 

b. úpravy objízdných tras zohledňujících změny uzavírek jednotlivých ulic a  

c. zohlednění zjištěné skutečnosti kolizního uložení hlavního řadu plynu s přípojkami 
na dotčených ulicích příslušných sekcí s nutností provedení přeložení fy. Gasnet a následným 
dokončením prací v oddíle komunikací Zhotovitelem,  

byl odsouhlasen ZL 0-003 – sekce 1, 3, 5 z 25. 7. 2022, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku 
a na jeho základě došlo v souladu s pod-článkem 8.4 Podmínek k prodloužení Doby pro dokončení 
Díla. 

2. Z uvedeného důvodu se v Příloze k nabídce v položce Doba pro dokončení Díla v pod-článku 
1.1.3.3 ve sloupci Údaje nahrazuje stávající text tímto textem: 

„Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 38 měsíců.“ 

3. Smluvní strany činí nesporným, že poslední den „Doby pro dokončení Díla“ v délce 38 měsíců dle 
předchozího odstavce připadá na den 30. 11. 2022. 
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V. Změna doby pro splnění Postupných závazných milníků 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vlivem administrativního pochybení došlo v dodatku č. 2 
ze dne 29. 6 2022 k nesprávnému vyčíslení prodloužení doby pro splnění Postupného závazného 
milníku T2. Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany). Smluvní strany se proto dohodly 
na úpravě doby pro splnění Postupných závazných milníků tak, aby tato v souladu s pod-článkem 
8.13 Podmínek odpovídala době, na kterou byla tato uzavírka v souladu se Smlouvou o dílo 
skutečně prodloužena. 

2. Z uvedeného důvodu se doby pro splnění jednotlivých Postupných závazných milníků uvedených 
ve Formuláři „Postupné závazné milníky“ mění následujícím způsobem: 

a) Smluvní strany se dohodly, že celková délka (doba) uzavírky Zhotovitele Postupného 
závazného milníku T2. Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany) bude stanovena na 606 
dní. 

Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 846 dní. 

3. Formulář Postupné závazné milníky, který je dle bodu 2. písm. g) Smlouvy o dílo její součástí, 
změněný dle předchozího odstavce, tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku. 

 

VI. Závěrečná ujednání 

1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto 
Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná 
ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání 
a celému kontextu Smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat 
dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven a sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží 
Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel. 

5. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení 
tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle  
a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, 
že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran.  
Na důkaz toho tento Dodatek podepisují. 

6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. 
Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost 
uveřejněním v Registru smluv. 

 



5

Doložka dle ust. § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 byl schválen Radou města Brna na schůzi ……….
konané dne …………….

Příloha č. 1: Přehled změnových listů uzavřených ke Smlouvě o dílo.

Příloha č. 2: ZL č. 0-003 – sekce 1, 3, 5 ze dne 25.7.2022

Příloha č. 3: Aktualizovaný Formulář Postupné závazné milníky.

V Brně dne: ……………………. V Brně dne: …………………….

……… …... … ...

.

………………………………………………...

………………………………………………...
Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


