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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 29.6.2022 
uzavřený dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

č. objednatele: 38/2022/OMM 

č. zhotovitele:  ……………………… 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  Město Kopřivnice 
sídlo:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČO:   00298077 
DIČ:   CZ00298077 
dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel:  Korelis, s.r.o. 
 místo podnikání/sídlo: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín 
 zastoupen:  Ing. Ondřejem Kopeckým, Ph.D. 
 IČO:   01443631 
 DIČ:   CZ01443631 
 zapsán v OR:  vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78177 
 dále jen „zhotovitel“ 
   

II. Základní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo č. 38/2022/OMM, jejímž předmětem je 

realizace díla s názvem „Rekonstrukce osvětlení – sportovní hala ZŠ Emila Zátopka 
v Kopřivnici“ (dále i smlouva). 

2. Zhotovitel se domluvil s objednatelem na změně rozsahu prací specifikované ve čl. III tohoto 
dodatku. 

3. Dílo bylo zhotovitelem předáno dne 23. 8. 2022. 
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022 jako dohodu 

o narovnání, čím narovnávají případná sporná práva a nejasnosti.  
 
 

III. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že do čl. III odst. 4 se doplňuje následovně: 
„Smluvní strany se dohodly na následujících méněpracích a vícepracích: 

a. méněpráce – neprovedené práce č. 45 – 54 rozpočtu z důvodu urychlení prací – 
využily se stávající trasy kabelů 

b. méněpráce – upravení počtu nouzových svítidel ze 7 ks na 5 ks (pol. č. 35) 
c. vícepráce – dodávka a montáž 3 ks světel v nářaďovně nad rámec projektu (pol. č. 

34) 

d. vícepráce – položka č. 55 – skutečný čas zprovoznění zařízení včetně stavebního 
zapravení rozváděče. 

Upravený soupis prací je přílohou dodatku č. 1 této smlouvy.“ 
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IV. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena díla odst. 1 se mění takto: 
 

„Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 

stanoveno jinak. 

 

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 528 783,10 Kč 

Méněpráce a vícepráce dle dodatku č.1 - 1 848,10 Kč 

Celková cena bez DPH 526 935,00 Kč 

DPH 21 % 110 656,35 Kč 

Cena včetně DPH 637 591,35 Kč 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci Registru 
smluv k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 

3. Tento dodatek je podepsán elektronicky. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 6. 9. 2022 usnesením 

č. 2886. 

5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná 
nebo pochybná práva týkající se víceprací uvedených v dodatku a že zhotovitel se zavazuje, 
že nebude vůči objednateli požadovat žádná další plnění. 

6. Příloha dodatku: soupis prací 
 

V Kopřivnici dne 9.9.2022     V Hodoníně dne 8.9.2022 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

………………………………………                ……………………………………… 

Ing. Miroslav Kopečný     Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D. 

starosta       jednatel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sportovní hala ZŠ Emila Zátopka Datum: 23.08.2022

Zadavatel: IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Uchazeč: IČ: 01443631

DIČ: CZ01443631

Projektant: IČ:
Milan Vician DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 935,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 526 935,00 21,00% 110 656,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 637 591,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce osvětlení, sportovní hala ZŠ E.Zátopka, KOPŘIVNICE

Korelis, s.r.o.

Město Kopřivnice,Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Sportovní hala ZŠ Emila Zátopka Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Kopřivnice,Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 526 935,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 975,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 975,00

PSV - Práce a dodávky PSV 498 210,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 494 710,00

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 3 500,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 500,00

Ostatní - Ostatní 3 000,00

    N - Náklady 3 000,00

R - Revize 5 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Sportovní hala ZŠ Emila Zátopka Datum: 23.08.2022

Zadavatel: Město Kopřivnice,Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Skutečnost J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 526 935,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 975,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 975,00

1 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 5,000 5,000 150,00 750,00

2 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 5,000 5,000 45,00 225,00

3 K R_1022.24 Půjčení pojízdného hliníkového lešení na 5 dnů kus 1,000 1,000 1 000,00 1 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 498 210,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 494 710,00

4 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 309,000 309,000 24,00 7 416,00

5 M R.784.12 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD m 309,000 309,000 180,00 55 620,00

6 M R740_12_4 Rozváděč 1RMS-TV dle výkresové dokumentace kus 1,000 1,000 115 000,00 115 000,00

7 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 7,000 7,000 40,00 280,00

8 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 6,000 40,00 240,00

9 M R233 přístrojová krabice KU68/2 1901 kus 7,000 7,000 8,50 59,50

10 M R234 krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí kus 6,000 6,000 53,00 318,00

11 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 14,000 14,000 14,00 196,00

12 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 112,000 112,000 17,00 1 904,00

13 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 46,000 46,000 17,00 782,00

14 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 210,000 210,000 27,00 5 670,00

15 M 34111006
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x2,5mm2

m 56,000 56,000 22,00 1 232,00

16 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 95,000 95,000 27,00 2 565,00

17 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 526,000 526,000 42,00 22 092,00

18 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 70,000 70,000 20,00 1 400,00

19 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 158,000 158,000 20,00 3 160,00

20 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 305,000 305,000 25,00 7 625,00

21 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 526,000 526,000 25,00 13 150,00

22 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 3,000 3,000 25,00 75,00

23 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 8,000 8,000 25,00 200,00

24 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 50 kg

kus 1,000 1,000 2 500,00 2 500,00

25 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý kus 4,000 4,000 150,00 600,00

26 M R77.36 Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, IP44, p.o. kus 4,000 4,000 195,00 780,00

27 K 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížový kus 4,000 4,000 150,00 600,00

28 M
ABB.3558A0734
0

Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So kus 3,000 3,000 220,00 660,00

29 M R77.37 Přístroj přepínače křížového, řazení 7, IP44, p.o. kus 3,000 3,000 250,00 750,00

30 M
ABB.3558AA651
B

Kryt spínače jednoduchý kus 7,000 7,000 25,00 175,00

31 M
ABB.3901GA000
10B1

Rámeček jednonásobný kus 7,000 7,000 21,00 147,00

32 M R.101.811

EL1 -Průmyslové svítidlo LED, se zvýšenou odolností 
proti poškození, 240W/250W, 4000K DALI, Těleso 
svítidla - vyrobeno z tlakového odlitku z hliníku s 
chladícími žebry, zabudovanými do horní části tělesa, 
ve kterém je umístěn LED driver. 

kus 48,000 48,000 3 900,00 187 200,00

33 M R.101.812 Skleněný kryt 90 st. IP65 ke svítidlu EL1 kus 48,000 48,000 350,00 16 800,00

34 M R.101.821
EL2 - Průmyslové pochůzkové svítidlo LED, s mřížkou, 
odolné vůdči rozbití míčem. IP54, 24W kus 9,000 12,000 1 590,00 19 080,00

35 M R.101.73
N1 - Nouzové svítidlo LED s piktogramem - 7,2W s 
vlastním akumulátorem

kus 7,000 5,000 890,00 4 450,00

36 M R.502 RECYKLACE ZDROJŮ kus 64,000 65,000 2,50 162,50

37 M R.501 RECYKLACE SVÍTIDEL kus 64,000 65,000 8,40 546,00

38 M R.503 kabelovy stitek kus 11,000 11,000 25,00 275,00
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39 K 741372022
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2

kus 64,000 64,000 250,00 16 000,00

40 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 1,000 2 000,00 2 000,00

41 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 1,000 0,000 1 000,00 0,00

42 K R001.1 Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel sada 1,000 1,000 3 000,00 3 000,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 3 500,00

43 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 1,000 2 000,00 2 000,00

44 K RK-011 Prořez kus 1,000 1,000 1 500,00 1 500,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

45 K 460600041
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za první podlaží t 0,580 0,000 350,00 0,00

46 K 460600061
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 
1 km

t 5,800 0,000 45,00 0,00

47 K 460680401
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm

kus 13,000 0,000 120,00 0,00

48 K 460680485
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 m3 2,000 0,000 250,00 0,00

49 K 460941211
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 40,000 0,000 35,00 0,00

50 K 460941213
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 85,000 0,000 45,00 0,00

51 K 460941215
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 35,000 0,000 55,00 0,00

52 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 40,000 0,000 20,00 0,00

53 K 468101414
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm m 85,000 0,000 25,00 0,00

54 K 468101415
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 35,000 0,000 30,00 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 500,00
55 K RK-013 Práce nespecifikované - dokončovací hod 2,000 30,000 350,00 10 500,00

PP
Práce související s napojení z rozvodny (RH-73) včetně stavebního 
zapravení rozvaděče

D Ostatní Ostatní 3 000,00

D N Náklady 3 000,00

56 K N-001 Mimostaveništní doprava dodávek Kč 1,000 1,000 1 000,00 1 000,00

57 K N-002 Přesun dodávek Kč 1,000 1,000 1 000,00 1 000,00

58 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 1,000 1 000,00 1 000,00

D R Revize 5 250,00
59 K RK-012 Revize … 15,000 15,000 350,00 5 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

61 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 1,000 3 000,00 3 000,00


