
Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmětem ZL1 je:  

Změnu vyvolal:

x

x

x
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
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Z Méněpráce celkem bez DPH -40 767,28 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 2 813,65 Kč

Hodnota změny celkem 43 580,93 Kč
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Cenový nárůst dle dohody o změně smlouvy bez DPH 

náklady na změnu bez DPH -37 953,63 Kč

Výše DPH -7 970,26 Kč

náklady na změnu vč. DPH -45 923,89 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 115 280,00 Kč

Cena díla dle dohody o změně smlouvy bez DPH  1 077 326,37 Kč

Cena díla dle dohody o změně smlouvy vč. DPH  

dokumentace skut.provedení
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Skutečné výměry položek

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: CETINA a KENAUR s.r.o., IČO: 26315114, Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec

TDI: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

Projektant: Pavel Bastl, Částkova 818, 326 00  Plzeň

1 - změna množství položek dle skutečně provedených prací  - Odůvodnění: MÉNĚPRÁCE - Jedná se o odpočet 

neprovedených ploch finálních povrchů včetně konstrukčních vrstev a souvisejících položek, dále změny položek u 

nové UV vzhledem k skutečnému provedení. VÍCEPRÁCE - změna se týká úprav na stávajícím chodníku, které byly 

nutné k plynulému napojení na nový chodník.

2 - změna množství položek dle skutečně provedených prací -  Odůvodnění:   MÉNĚPRÁCE - Položka Geotechnik 

nebo geolog stavby nebyla použita.

Předmět díla: Parkovací stání na parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec v Gerské ulici v Plzni

Objekt: SO 100, VON

Objednatel:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky č.p.1/1, 301 00 Plzeň, kterého 

zastupuje Městský obvod Plzeň 1 (UMO 1), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň



TDS: Kotrc Karel 20.07.2022 xxxxx
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Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: Pavel Bastl 20.07.2022 xxxxx

Objednatel (statutární zástupce):                                

Ing. Helena Řežábová
01.09.2022 xxxxx

06/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

20.07.2022 xxxxx
Zhotovitel (statutární zástupce):                            

Vratislav Cetina

datum podpis
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y Termín realizace změny:


