Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
ev.č.objednatele: SD/2022/0228/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:



Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 



002 62 340   

DIČ: 



CZ 00262340 

zápis v OR: 


nezapsané v OR

zastoupen:


Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora





Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují:
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů




Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických: 
Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu: 


121451/0100

telefon: 


483 357 111

dále jen "objednatel" na straně jedné

a
ZHOTOVITEL
název: 



TEP Jablonec, spol. s r.o.     


                                                              

sídlo:                              
Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                      
622 40 188               

DIČ:                              
CZ62240188      

zápis v OR:                        
KSÚL, Obchodní rejstřík, sp. Zn. C7920               

zastoupen:                              Ing. Jana Jäschková, jednatel       


ve věcech smluvních:             Ing. Jana Jäschková, jednatel; Tomáš Vele, jednatel                 

ve věcech technických:          Tomáš Vele, Jiří Riedr, DiS         

bankovní spojení:                   ČSOB, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou           

č. účtu:               

1806085183/0300                               

telefon :        


483 710 226, 777 727 089, 777 727 092



    
    


dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět dodatku
Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2022/0228:  
Čl. 2. Předmět smlouvy, bod 2.1 se doplňuje o následující text:

Vícepráce:

položky z původního rozpočtu:
HZS montáž regulace a rozvodů





h
42,00

HZS demontáže rozvodů






h
14,00

HZS práce neočekávané úprava radiátoru a přetěsnění



h
22,00

HZS práce stavební DMTZ a MTZ podhledů oprava prostopů


h
22,00

položky mimo původní rozpočet:



















Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm



m
69,00

Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm



m
126,00

Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm



m
164,00

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm



m
142,00

Překližka stavební fólie hladká bříza tl. 12 mm




m2
42,00

Konstrukce pro ochranu potrubí






kg
23,00

Překližka stavební fólie hladká bříza tl. 12 mm MONTÁŽ


m2
42,00
Méněpráce:
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20



m
350,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15



m
100,00

Montáž a výroba zákrytu radiátorů pro 19 ks




kg
570,00

Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.600 dl.800



kus
1,00

Stěna otopná Koratherm Vertikal K20V v.1800,dl.662



kus
1,00
Čl. 3. Cena za dílo, bod 3.1 nově zní takto:

3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 a příloha č. 2) takto:
Cena:

Cena bez DPH 21%



1,599.801,- Kč


DPH 21%




   335.959,- Kč


Cena původní, včetně DPH  21%

1,935.760,- Kč

Vícepráce:


Cena bez DPH 21%



383.916,- Kč


DPH 21%




  80.622,- Kč


Cena víceprací celkem, včetně DPH 21%
464.538,- Kč

Méněpráce:


Cena bez DPH 21%



184.828,- Kč


DPH 21%




  38.814,- Kč


Cena méněprací celkem, včetně DPH 21%
223.642,- Kč

Nová cena celkem:


Cena bez DPH 21%



1,798.889,- Kč


DPH 21%




    377.767,- Kč


Nová cena celkem, včetně DPH 21%

2,176.656,- Kč

Cena dodatku č.1:


Cena bez DPH 21%



199.088,- Kč


DPH 21%




  41.808,- Kč


Cena dodatku, včetně DPH 21%

240.896,- Kč

Čl. 4. Termín plnění, bod 4.1 a 4.2 nově zní takto:

4.1

Zahájení prací:                                                                                                         19. dubna  2022

Dokončení prací:                                                                                                     31. srpna 2022
Realizace prací v bufetu max. 1 týden
4.2

Z důvodu nedostupnosti materiálu na trhu byl termín prodloužen o jeden měsíc.     
3.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Příloha č. 2
Rozpočet ze dne 5. září 2022

Jablonec nad Nisou, dne:  





Jablonec nad Nisou, dne:


objednatel:






zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 



TEP Jablonec, spol. s r.o.     
____________________________________


_______________________________

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 


Ing. Jana Jäschková, jednatel
_____________________________________________



Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického           










za věcnou správnost: 

Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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