[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00244/2022/OSM/P1

1. Smluvní strany

Objednatel:      	Město Říčany
Se sídlem:                    Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Zastoupený:                starostou Ing. Davidem Michaličkou
IČ:                                  00240702
DIČ:                               CZ00240702
bankovní spojení:       KB Praha, a.s., pobočka Říčany	
č.ú:                                19-724201/0100

Zhotovitel:		Alestra s.r.o.
Se sídlem:                     Tišňovská 305, 664 34 Kuřim
Zastoupený:                 jednatelem Radomírem Dočekalem
IČO:                               29196485
Bankovní spojení:       Moneta Money Bank, a.s. č.ú.: 196340102/0600

2. Preambule 
Dne 11.4. 2022 byla v souladu s usnesení Rady města Říčany č. 22-17-001 ze dne 28.3.2022 uzavřena  smlouva o dílo č. SOD/00244/2022/OSM/P1 s firmou Alestra s.r.o. na Dodávku a instalaci nového herního prvku, demontáž a následnou montáž stávajících herních prvků včetně dopadových ploch, dětské hřiště na Lázeňské louce, za celkovou částku 452 471,-Kč včetně DPH s tím, že bude použita stávající dopadová plocha, která bude rozebrána, očištěna a znovu položena.

Dle protokolu o provedení revize č. 2022/04/36 zpracovanou panem Ing. Jiřím Čápem držitelem certifikátu České společnosti pro jakost – Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť IDSHS/00005/22 byla doporučena výměna stávající dopadové plochy.

Na základě žádosti předložila firma Alestra s.r.o. nabídku č.22DH0154 na dodání a montáž nové dopadové plochy a celková cena díla tak včetně DPH bude činit 636 893,-Kč.

[bookmark: Text12]V souladu s usnesení Rady města Říčany č.       ze dne       uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. SOD/00244/2022/OSM/P1 na Dodávku a instalaci nového herního prvku, demontáž a následnou montáž stávajících herních prvků včetně dopadových ploch, dětské hřiště na Lázeňské louce.

3. Předmět dodatku

Na základě dohody obou stran se původní smlouva mění takto:

3.1. Čl. III. DOBA PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY odst. 1 nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 31.8.2022.      
             
3.2. Čl. IV. CENA DÍLA nově zní:
       
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci       předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících jako jsou např. vytýčení inženýrských     sítí, nezbytné terénní úpravy, odvoz a likvidace výkopového materiálu a odpadu, doprava osob a materiálu, a podobně. Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

Cena v Kč bez DPH:                       526 357,80 Kč
Cena v Kč včetně DPH 21%          636 893,00 Kč 

3.3. Čl. VI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ odst. 2 nově zní: 

Instalovaná hrací zařízení a dopadové plochy budou ve shodě s normou ČSN EN 1176 a budou viditelně označeny štítkem výrobce s vyznačením typu výrobku a uvedením věkové kategorie, pro kterou jsou určeny. 


3.4. Čl. VII. ZÁRUKA NA PROVEDNÍ DÍLA odst. 4 nově zní: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do třech pracovních dnů od obdržení protokolu o reklamaci oznámit objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak zhotovitel v daném termínu neučiní, platí, že s obsahem protokolu o reklamaci souhlasí. Součástí protokolu o reklamaci je způsob a termín odstranění vady zhotovitelem. V případě, že zhotovitel záruční vadu neodstraní tak a tehdy, jak je dáno v protokolu o reklamaci, může objednatel po marném uplynutí závazného termínu odstranit vadu za pomoci třetí osoby na náklady zhotovitele. I v takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za opravenou věc po celou dobu záruční lhůty. 

3.5. Tímto dodatkem dochází ke změně přílohy č. 2 smlouvy o dílo -  Technických požadavků – viz příloha tohoto dodatku. 

3.6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a     
       zhotovitel jedno vyhotovení. 

3.7. Platnost dodatku nastává dnem, kdy byl podepsán oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim
             znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3.9. [bookmark: Text17][bookmark: Text18]Dodatek byl schválen usnesením Rady města Říčany č.       ze dne      .


[bookmark: Text19][bookmark: Text20]V Říčanech dne      					V Kuřimi dne      


Za objednatele:					             Za zhotovitele:


………………………………………..					……………………………………………
Ing. David Michalička                                                                   Radomír Dočekal  
starosta města Říčany                                                                  jednatel

Příloha: Technické požadavky a specifikace na nový herní prvek, demontáže a následné montáže
