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D o d a t e k  č .  1  
k e  S m l o u v ě  o  d í l o  č .  3 4 2 / K T / 2 0 2 2  

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“) 
 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Statutární město Jihlava 
se sídlem:  Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou  
IČO:   00286010 
  
(dále též jako „objednatel“) 
 
2. Zhotovitel:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
se sídlem:   Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 
zastoupený:   Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti 
IČO:    181 98 074 
 

(dále též jako „zhotovitel“) 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 15.3.2022 Smlouvu o dílo č. 
342/KT/2022, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních (a jiných) prací, a to včetně 
dodávky stavebních hmot a dílů na akci „Rekonstrukce kanceláří v budově radnice“ (dále též jako 
„smlouva“). 
 
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na 
jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s 
ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních 
okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1. 
 
3. Dne 31.8.2022 požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, a to z důvodů uvedených v čl. III., 
odst. 6 písm.b) uzavřené smlouvy, kdy se na staveništi v průběhu provádění díla vyskytly podmínky, 
které zhotovitel nemohl předvídat a tyto skutečnosti způsobily objektivní nemožnost provést předmět 
díla ve lhůtě plnění.  Tyto skutečnosti byly posouzeny objednatelem jako objektivní. Jednalo se o fakt, 
že na části krovu objektu bylo konstatováno poškození nosných dřevěných konstrukcí vlivem 
dlouhodobého působení dřevokazné houby. Tyto skutečnosti nebyly uvedeny v projektu stavby a 
zhotovitel je tak nemohl očekávat.  Zhotovitel navrhl prodloužení termínu dokončení nejpozději do 
15.11.2022.  
 
 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením lhůty k provedení předmětu díla dohodly na změně 
čl. III. Termín plnění díla takto:  
   
1. Lhůta pro dokončení a předání díla:: nejpozději do 15.11.2022 (vč. kompletního vyklizení 
staveniště).  
 

 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 
342/KT/2022 uzavřené dne 15.3.2022, na akci „Rekonstrukce kanceláří v budově radnice“. Tento 
dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. 
 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru 
smluv zajistí statutární město Jihlava.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Jihlavě, dne 12.9.2022 
 
 

……………………………………..   …………………………………….. 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
Ing. Roman Kapoun     MgA. Karolína Koubová  
jednatel společnosti     primátorka Statutárního města Jihlavy 


