
SPR ÁVA
Ž E L E Z N IC

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."
Dodatek č. 4

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: ............................
Číslo účtu: .............................
Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci: 

správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1809071/0100
zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem 
pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení:.......................................................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.
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společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ČS a.s., Praha 1, č. účtu: 401082/0800

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n." ve znění jejích dodatků č. 1, 
2 a 3, s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena D íla......................689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 .............................. + 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ...............................+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ...............................+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy. V souladu s Určením 
Správce stavby k vyčíslení vyúčtování částky v důsledku změn nákladů - valorizace za období 
04/2021-12/2021, č.j.: 13019/2022-SŽ-SSZ-ÚI Plz, ze dne 28. 06. 2022, v návaznosti na 
Opravu Určení Správce stavby, čj.: 15812/2022-SŽ-SSZ-ÚI Plz, ze dne 15. 08. 2022, dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o 5.523.910,64 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 775.780.187,05 Kč bez DPH. Důvodem pro 
zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek 
[Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny 
v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021- 
12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - Rekapitulace ceny dle dopisu 
nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jako „ZZVZ") dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.
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I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 5.523.910,64 Kč bez DPH 
v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021(valorizace za období 04/2021- 
12/2021).

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: ................  750.256.276,41 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:.........  5.523.910,64 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:......  775.780.187,05 Kč

3. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1

Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4 
Oprávněné osoby
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni 04. 02. 2021 
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. 
Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
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5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - ke dni 
podpisu dodatku č. 4

V Praze dne...........  V Praze dne
Objednatel Zhotovitel

14,09.2022 1S:44 
Po dep sáno elektronicky Datum: 2022.09.06 

23:34:57 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jan Šlajs
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy ředitel divize 6 Metrostav a. s.
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.08.30 
08:53:09 +02'00'

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s. 
na základě plné moci

Datum: 2022.08.30 
19:18:06 +02'00'

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2022.09.05 
10:49:11 +02'00'

Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.
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Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky -

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
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Soupis objektů - Dodatek č. 4

327321- Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

O b je k t P o p is C e n a  d le  S o D
Cena dle Dod č.

1
Cena dle Dod č. 

2
Cena dle Dod č.

3
V a lo r iz a c e

2021

Nová cena dle 
Dod č. 4

D.2 Železniční sdělovací zařízení .................. .................. .................. .................. ..................
D .2 .2 R o z h la s o v é  z a ř íz e n í .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

D .2 .8 T r a ťo v é  ra d io v é  s p o je n í . . . .. .. . . . . . . ................ ................ . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT ....................... ............ ........... ....................... ....................... .......................
D.3.1.1 D R T  - p ro v iz o rn í d o p ra v n í k a n c e lá ř  - J O P . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

D .3 .1 .2 D R T  - p ro v iz o rn í d o p ra v n í k a n c e lá ř  - S d ě lo v a c í  z a ř íz e n í . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . .... . .. .. . . . . . . . ........ .... .. . .

D .3 .1 .3

D Ř T  - p ro v iz o rn í d o p ra v n í k a n c e lá ř  - O v lá d á n í s i ln o p ro u d ý c h  

z a ř íz e n í . .............. . . ..................... ..................... . .............. . . . .............. . .

D .3 .1 .4 D Ř T  - p ro v iz o rn í d o p ra v n í k a n c e lá ř  - S ta v e b n í č á s t . . . ............ .. . . ....................... ....................... . . . ...... .. .... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ............ .. . .

D .3 .5 T e c h n o lo g ie  t r a n s fo rm a č n íc h  s ta n ic  V N / N N  (en e rg e t ik a ) . . . ............ .. . . ...................... ...................... . . . ...... .. .... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ............ .. . .

D.4 Ostatní technologická zařízení ....................... ....................... ....................... ......................... .........................
D.4.1 O s o b n í v ý ta h y . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . .... . . .. . . . ........ .... .. . .

D .4.3.1 E P S . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . .... . . .. . . . ........ .... .. . .

D .4 .3 .2 M a R . . . ............ .. . . ....................... ....................... . . . ...... .. .... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ............ .. . .

S O  98 -9 8 V e d le j š í  a  o s ta tn í n á k la d y . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty ..................... .... ...... ......... ..................... ....................... .......................
S O  04 P ře lo ž k y  S S Z . .............. . . ..................... ..................... . .............. . . . .............. . .

S O  05 V e ře jn é  o s v ě t le n í .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  21 P ře lo ž k y  k ab e lů  N N ..... .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  22 P ře lo ž k y  k ab e lů  V N . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ .... .. . .

S O  23 P ře lo ž k y  s d ě lo v a c íc h  kab e lů . .............. . . ..................... ..................... . .............. . . . .............. . .

S O  24 V e ře jn é  o s v ě t le n í .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

E.1.6 Potrubní vedení ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
S O  06 P ře lo ž k y  k a n a liz a c e  a  p ř íp o je k ..... .... . . . . . . .................. .................. .... . .... . . . . . . . . . .... . . .. . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  07 P ře lo ž k y  v o d o v o d u  a  p ř íp o je k . .... . . . . . . .............. .............. . .... . . . . . . . .... . . . . . .

S O  08 P ře lo ž k y  n a p o je n í d e š ťo v é  k a n a liz a c e .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  25 P ře lo ž k y  k a n a liz a c e  a  p ř íp o je k .... . .. .. . . . . . . .................. .................. . ... . .. .. . . . . . . .... . .. .. . . . . . .

S O  26 P ře lo ž k y  v o d o v o d u  a  p ř íp o je k .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  27 P ře lo ž k y  n a p o je n í d e š ťo v é  k a n a liz a c e .... . .. .. . . . . . . .................. .................. . ... . .. .. . . . . . . .... . .. .. . . . . . .

S O  29 O c h ra n a  te p lo v o d n íc h  ro zv o d ů ..... .. .. . . . . . . .................. .................. . ... . .. .. . . . . . . .... . .. .. . . . . . .

E.1.8 Pozemní komunikace ..................... ... .................. ..................... ..................... .....................
S O  10 C h o d n ík y ,  k o m u n ik a c e  a  z e le ň . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ .... .. . .

S O  28 C h o d n ík y ,  k o m u n ik a c e  a  z e le ň . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ . . . ............ ....

E.2 Pozemní stavební objekty ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
E .2 .1 .1 A rc h ite k to n ic k é  a  s ta v e b n í ře š e n í - S ta v b a .... . ...... .... . . .. . . ......................... ......................... ........... .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .... . ...... .... . . .. . .

E .2 .1 .2 A rc h ite k to n ic k é  a  s ta v e b n í ře š e n í - S tře c h a . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

E .2 .1 .3 A rc h ite k to n ic k é  a  s ta v e b n í ře š e n í - F a s á d a ,  in te rié r .... . ...... .... . . .. . . ........................ ......................... ........... .... . . . . . . . .............. . . .... . ...... .... . . .. . .

E .2 .1 .4 A rc h ite k to n ic k é  a  s ta v e b n í ře š e n í - S a n a c e ,  h y d ro iz o la c e . . . ............ .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

E .2 .1 0 U m ě lé  o s v ě t le n í a  vn itřn í s i ln o p ro u d é  ro z v o d y . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

E .2 .11 H ro m o s v o d y . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ .... .. . .

E .2 .12.1 S tru k tu ro v a n á  k a b e lá ž . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . . . . . . . . . . ........ .... .. . .

E .2 .1 2 .2 E le k t ro n ic k ý  z a b e z p e č o v a c í  s y s té m  E Z S . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ . . . ............ ....

E .2 .1 2 .3 K a m e ro v ý  s y s té m  C C T V ..... .. . . . . . . . . .................. .................. . ........ .... .. . . . .. . . . . . . . ............ ....

E .2 .2 S ta v e b n ě  k o n s tru k čn í č á s t . . . .............. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . ..... .... . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

E .2 .4 O r ie n ta č n í s y s té m . . . .. .. . . . . . . ................ ................ . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

E .2 .6 ZTI . . . ............ .. . . ...................... ...................... . . . ...... .. .... . . . . . . . .... . . .. . . . . . ............ .. . .

E .2 .7 .1 V y tá p ě n í . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . . . ...... .. . . . . . .............. . .

E .2 .7 .2 C h la z e n í . ........ .... .. . . ....................... ....................... . ........ .... .. . . . . . .. .. . . . . . . . ........ .... .. . .

E .2 .8 V Z T . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . ..... .... . . . . . . . . . .............. . .

E .2 .9 In fo rm a čn í s y s té m . . . ...... .... . . .. . . ....................... ....................... . . . ..... . .... . . . . . . . . . ...... .... . . .. . .

S O  09 D e m o lic e .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . . ........ . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  20 D e m o lic e .... . .. . . . . . . . . .................. .................. ... . . .. . . . . . . . . . . . .... . . .. . . ... . . .. . . . . . . . .

S O  30 C y k lo v ě ž . ........ .... .. . . ..................... ..................... . ........ .... .. . . . ........ .... .. . .

Celkem ZL________  5 523 910,64
Vaorizace

Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

Cena díla dle SoD 689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 702 856 9 72,09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2 732 975 232,20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3 750 256 276,41 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 4 755 780 187,05 Kč
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