
 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 10 
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

Investor: Základní škola, Plzeň, 

Podmostní 1 

Datum: 7. dubna 2022 

Název akce: „Energetické úspory objektu ZŠ, Plzeň, Podmostní 1“ 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012092 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací ZL č.10 
na výkresy: Bez záznamu  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací ZL č.10 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: ____ 

 

Předmět změny:  

1) Doplnění slaboproudých zařízení 

Popis a zdůvodnění změny:  

- Z důvodu výměny elektroinstalačního vedení slaboproudých rozvodů, je nutná 
výměna slaboproudých koncových zařízení. 

Vícepráce – neuznatelné +  1 829 635,00 Kč Kč bez DPH – par.222 odst. 6 
 

Počet připojených listů specifikací:                             _6___ 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
 
Oznámení vydává:    SILBA – Elstav s.r.o. 
 
 
 

                
........................................................ 

 



Stanovisko technického dozoru stavby:   
Výměnou koncových slaboproudých zařízení dojde k plnému zfunkčnění a 
provozuschopnosti slaboproudých systému v budově školy. Údaje v oceněném výkazu 
výměr odpovídají skutečnosti. 
 
 
 

....................................................... 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S ohledem na zjištěný stav koncových zařízení slaboproudé elektroinstalace budovy je 
nutné jejich výměnu za nové splňující současné technické a provozní požadavky. Tímto 
bude slaboproudá elektroinstalace kompletní dle zpracované projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................... 
 

 
Příloha :  rozpočet ZL10 

 

Počet připojených listů specifikací: 8 Počet připojených výkresů: 0 
Cena méněprací bez DPH : 
 

    0,- Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

1 829 635,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

      87 798 929,95 Kč  
     + 1 829 635,00 Kč 
      89 628 564,95 Kč 

 

Lhůta dokončení díla se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  

 
 

             ………………………………….. 
 
Datum:  

              ………………………………….. 
 
Datum:  
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