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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 17066-12/2022-VLRZ/R/KR 

 

Smluvní strany: 

 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem 

zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba: P

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

METROLINE a.s. 

se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B 25219 

zastoupená Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady 

IČO: 09057889, DIČ: CZ09057889 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

Adresa pro doručování korespondence: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj. 17066-12/2022-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“) 

s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokládatelné 

okolnosti, které jsou věcně specifikované v příloze tohoto dodatku, změnovém listu č. 01, primárně 

spočívající ve zjištění vadného a místy odlišného stavu konstrukcí po jejich odkrytí, tedy po provedení 

bouracích prací a odhalení spodní stavby, což vyvolává potřebu provedení dalších prací nad rámec 

sjednaného předmětu plnění,  dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

1. Důvod změny smlouvy a věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezuje:  

a) změnový list č. 01, který je k tomuto dodatku č. 1 připojen jako příloha č. 1 a  

b) rekapitulace ceny, která je k tomuto dodatku č. 1 připojena jako příloha č. 2. 

2. Dosavadní znění článku 1.3.2 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„1.3.2 soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2, této smlouvy,  

po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který je jako příloha č. 1 připojen 

k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena 

jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 4 k této smlouvě (dále jen „soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb“).“ 

3. Dosavadní znění článku č. 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

„2.1   Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 1 108 332,47 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion jedno sto osm tisíc tři sta třicet dva korun českých čtyřicet sedm haléřů).  

V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním 

této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena 
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dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 2, tvoří nedílnou 

součást této smlouvy po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který je jako 

příloha č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a rekapitulace 

ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 4 k této smlouvě. 

4. Ke smlouvě se jako: 

1) příloha č. 3 připojuje změnový list č. 01; tento změnový list č. 01 je rovněž jako příloha 

č. 1 připojen k dodatku č. 1 smlouvy; 

2) příloha č. 4 připojuje rekapitulace ceny; tato cenová kalkulace je rovněž jako příloha č. 2 

připojena k dodatku č. 1 smlouvy. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). 

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne                         V Praze dne  

 

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………. .………………………..…..                               

 Ing. Milan Lauber, Ph.D.  Miloslav Štěpnička 

               ředitel  předseda správní rady 

 



Objekt: Číslo ZL:

01

IČO: 00000582

IČO: 09057889

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

Za zhotovitele jméno: datum podpis

Za objednatele jméno: datum podpis

Vyjádření AD 

Příloha: Změnový rozpočet

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

155 284,58 155 284,58

VLL Karlovy Vary, LH Bellevue - stavební úpravy venkovní komunikace

ZMĚNOVÝ LIST

Změny provedení stavby navrhované na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí po jejich odkrytí. Jedná se o, resp. je 

navrhováno:

1.	Zemní práce a zakládání:

Výkopové práce za účelem pokládky nového liniového odvodnění.

2.	Komunikace pozemní a trubní vedení:

Provedení nového doplňujícího systému odtoku dešťové vody z celé plochy terasy a následné vyspravení krytu komunikací po 

překopech. 

3.	Izolace proti vodě a ostatní práce: 

Provedení opravy stávající poničené izolace pomocí hydroizolační fólie a doplnění PVC dvorních vpustí včetně betonového 

odvodňovacího žlabu.

4.	Zemní práce, ostatní konstrukce a bourání:

Ztížené výkopové práce (ruční výkop), provedení reprofilace stěn sanační maltou a demontáž se zpětnou montáží a vyčištěním.

5.	Přesun sutě a hmot:

	S nově zrealizovaným řešením odvodu trativodu souvisí i navýšení množství výkopových prací a odvozu materiálu na skládku.

6.	Izolace proti vodě:

	Provedení izolace proti zemní vlhkosti izolační stěrkou na sanační maltu

PODROBNOSTI A VÝMĚRY PRACÍ, DODÁVEK (POLOŽEK) JSOU ZŘEJMÉ Z PŘÍLOHY TOHOTO ZL - ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU.

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Objednatel:

METROLINE a.s.

Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 10



„VLL Karlovy Vary - LH Bellevue - stavební úpravy venkovní komunikace“

Základní cena dle SoD Změna dle Dodatku č. 1 o: Konečná smluvní cena

Cena bez DPH 953 047,89 Kč                155 284,58 Kč                  1 108 332,47 Kč           

Rekapitulace ceny



změnový list méněpráce vícepráce celkem VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

ZL01 - Zmaně rozsahu prací na spodní stavbě 155 284,58 155 284,58 155 284,58 0,00

155 284,58 0,00

Stavba: "VLL Karlovy Vary - LH Bellevue - stavební úpravy venkovní komunikace"

ZMĚNOVÝ LIST

CELKEM

155 284,58



Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: hotel Bellevue Datum:

Objednatel: IČ:

Volareza DIČ:

Zhotovitel: IČ:

dle VŘ DIČ:

Projektant: IČ:

technický návrh DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

187 894,34 Kč                   

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SO 01 Bellevue K. Vary - realizace liniového odvodnění a odvodnění 

stávající terasy                                                                                                              

SO 02 Bellevue K. Vary - realizace odvodnění opěrné zdi vč. 

povrchových úprav 

155 284,58 Kč             

155 284,58 Kč           

61 360,58 32 609,76 Kč                        
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Stavba:

Místo: hotel Bellevue Datum:

Objednatel: Volareza Projektant:

Zhotovitel: dle VŘ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu SO 01

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    711 - Izolace proti vodě

2) Náklady z rozpočtu SO 02

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Celkové náklady 1) +2) 

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 130901121 m3 2,650

2 K 132301101 m3 8,600

3 K 132301109 m3 8,600

    2 - Zakládání

4 K 215901101 m2 6,000

    5 - Komunikace pozemní

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 

z betonu prostého ručně
850,00 Kč              2 252,50 Kč                       

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
180,00 Kč              1 548,00 Kč                       

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 4
40,00 Kč                344,00 Kč                          

35 921,50 Kč             

900,00 Kč                 

Náklady z rozpočtu SO 01 

155 284,58 Kč                        

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - Položkový soupis prací, dodávek a služeb SO 

01 Bellevue K.Vary - realizace liniového odvodnění a odvodnění stávající terasy

40 652,50 Kč     

27 349,70 Kč     

4 144,50 Kč              

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
150,00 Kč              900,00 Kč                          

4 826,00 Kč              

7 838,50 Kč              

40 861,00 Kč             

26 243,08 Kč             

3 768,00 Kč              

35 921,50 Kč       

114 632,08 Kč   

78 710,58 Kč       

40 652,50 Kč     

40 652,50 Kč       

4 144,50 Kč              

900,00 Kč                 

4 826,00 Kč              

13 302,80 Kč             

10 081,20 Kč             

7 398,00 Kč              

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 01 Bellevue K. Vary - realizace liniového odvodnění a odvodnění 

stávající terasy                                                                                                              

SO 02 Bellevue K. Vary - realizace odvodnění opěrné zdi vč. 

povrchových úprav 

technický návrh

0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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5 K 566901142 m2 3,200

6 K 572340112 m2 3,200

7 K 577850000R m 1,800

    8 - Trubní vedení

8 K 871315221 m 15,400

9 M 28617022 m 16,000

10 K 877315211 ks 4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

11 K 935114112 m 1,800

D PSV Práce a dodávky PSV

711.

12 711471301 m2 8,560

13 28322004 m2 10,200

14 711874516 ks 2,000

15 2837001 ks 2,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

16 K 139711101 m3 5,250

21 K 132500R mb 22,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 985311111 m2 46,100

24 K 978013191 ks 10,000

25 K 9990555R kpl. 1,000

26 K 9990556R kpl. 1,000

27 K 9990557R kpl. 1,000

    997 - Přesun sutě

28 K 997221141 t 15,016

29 K 997221561 t 15,016

30 K 997221569 t 15,016

31 K 997221611 t 15,016

32 K 997221815 t 22,200

3 500,00 Kč                       

Demontáž stávající UV pro zpětné použití 4 400,00 Kč           4 400,00 Kč                       

Zpětná montáž UV s napojením na stávající řad 8 600,00 Kč           8 600,00 Kč                       

Vyčištění stávající UV vč. koše a dna 850,00 Kč              850,00 Kč                          

1 801,92 Kč                       

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
300,00 Kč              4 504,80 Kč                       

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
40,00 Kč                600,64 Kč                          

114 632,08 Kč   

78 710,58 Kč     

7 838,50 Kč             

26 243,08 Kč             

Prorážení otvorů ve zdivu smíšeném DN80/L400 

s vloženou odvodňovací trubkou DN50
350,00 Kč              

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
45,00 Kč                675,72 Kč                          

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

500,00 Kč              11 100,00 Kč                     

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
120,00 Kč              

PVC dvorní vpust Pipelife, Fatra 2 550,00 Kč           5 100,00 Kč                       

Reprofilace stěn cementovými sanačními 

maltami tl 10 mm
510,00 Kč              23 511,00 Kč                     

Vykopávky v uzavřených prostorách v hor. 1-4 

(ztížená vykopávka u plynového potrubí)
1 250,00 Kč           6 562,50 Kč                       

D+M výstražná folie pozor plyn 58,00 Kč                1 276,00 Kč                       

40 861,00 Kč             

Náklady z rozpočtu SO 02 

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - Položkový soupis prací, dodávek a služeb SO 

02 Bellevue K.Vary - realizace odvodnění opěrné zdi vč. povrchových úprav  

13 302,80 Kč                     

Provedení dvojitého hydroizolačního systému 

spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC 

volně s horkovzdušným navařením segmentů

130,00 Kč              1 112,80 Kč                       

Fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 

1,5mm
550,00 Kč              5 610,00 Kč                       

Montáž dvorní podlahové vpusti 740,00 Kč              1 480,00 Kč                       

Izolace proti vodě

13 302,80 Kč             

7 398,00 Kč              
Betonový odvodňovací žlab B125 s litinovou 

mříží H200, 1000x200x200 mm se základem
7 398,00 Kč                       

10 081,20 Kč             

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 125 178,00 Kč              2 741,20 Kč                       

4 110,00 Kč           

D+M kanalizačních tvarovek 675,00 Kč              2 700,00 Kč                       

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 

tl. 150 mm

380,00 Kč              1 216,00 Kč                       

Odstranění stávajícího ACO-Drain 850,00 Kč              

Trubka kanalizační DN 125 KG 290,00 Kč              4 640,00 Kč                       

1 530,00 Kč                       

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl 70 mm

650,00 Kč              2 080,00 Kč                       
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33 K 997221845 t 4,200

    998 - Přesun hmot

34 K 998153211R t 12,560 300,00 Kč   

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 K 711112052 m2 44,100

38 M 245510303R m2 47,500

40 K 998711101 t 2,640

5 071,50 Kč                       

Izolační stěrka MB2K 580,00 Kč              27 550,00 Kč                     

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti  a plynům do 6m
1 250,00 Kč           3 300,00 Kč                       

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr tekutou lepenkou
115,00 Kč              

3 768,00 Kč              

35 921,50 Kč     

35 921,50 Kč             

Přesun hmot s ruční přípomocí pro samostatné 

zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v 

do 4 m

3 768,00 Kč                       

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

1 800,00 Kč           7 560,00 Kč                       
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