
“=13

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 801322/2022

Smluvní strany
 

].

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Adresa: Československé armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

IČ: 00845451

DIČ C20084545|

Oprávněná osoba zadavatele: lng. Vladimir Kozel - místostarosta

Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 105

dále jen „objednatef“

2.

Název zhotovitele: RD Real stavby s.r.o.

Se sídlem: Klínová 620.-"1

709 00 Ostrava

Jednající: Lumír Vrana - jednatel

IČ: 09821 1 12

DIČ: CZO982| 112

Bankovni spojení č. účtu:

Tel. spojení

dále jen „zhotoviter“

(dál jen „smluvní strany“)

Obsah smlouvy
 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 (dálejen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. SO 1 32252022

ze dne 16.05.2022, ve znění pozdějšího dodatku (dálejen „smlouva“).

]. ]

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava doby plnění díla sjednané v čl. 111 odst. 1 smlouvy a ceny díla

sjednané v čl. IV odst. 1 smlouvy.

T'O<

2. Čl. III odst. ] smlouvy se mění takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla term in: 30.09.2022.



3. Celková cena za dílo sjednaná včl. IV odst. ] smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění

 

následovně:

Celková původní smluvní cena díla 3.297.457,- Kč bez DPH

Méněpráce -142.591,- Kč bez DPH

Vícepráce 375.370,- Kč bez DPH

Celková nová cena díla 3.530.236,— Kč bez DPH

Výše DPH 741.349,56 Kč

Celková nová cena díla vč. DPH 4.271.585,56 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatkujako příloha č. l.

\:

Cl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy aje vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost

originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají

po vzájemném projednání.

Čl.III

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením

č. l374s'RMOb Mich-"18225108 ze dne 06.09.2022.

Příloha č. l: Rozsah víceprací a méněprací

Dne 124392022 Dne 12.092022

Za objednatele: Za zhotovitele:

     
Ing. lvladimír Kužel Lumír Vrana

místostarosta ' jednatel společnosti



,KAPITULACE STAVBY

)d; MR221 54 78

,itavba: Rekonstrukce Sládečkova OKNA

KSO.

M isto Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovi

Zhotovitel:

RD Real stavby s.r.o

Proleklant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základni 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projekte nt

Datum a podpis Raz'tha

Objednavatel

Datum a podpis Razítko

CC—CZ:

Datum

DIC-

IC

DIC-

DIČ.

IC:

DIČ:

Zpracovatel

Datum a podpis.

Zhotovitel

Datum a podpis:

L'II--\.I-- 1 -. -:

11. 8.2022

232 779,00

Výše daně

48 883,59

0,00

281 662,59

Ram-a

Ra zltko



;KAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

.ód:

Stav ba:

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód

Náklady z rozpočtů

Méněpráce

Vícepráce

01

02

MR2215478

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Ostrava

Statutární město Ostrava. Městský obvod MichélkmI

RD Real stavby s.r.o.

Popis

SHW-357 )

Datum: 11. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

232 779,00 281 662,59

-142 591.00 -172 535,11

375 370.00 454 197,70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Objekt

01 - Méněpráce

KSO.

Místo: Ostrava

Zadavatel“

Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovi

Zhotovntel

RD Real stavby s r ()

Proiektant

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní -142 591.00

snížená 0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis Razítko

Obiednavatel

Datum a podpis.“ Raz1tk0

Strana 1 z 3

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Sazba daně

21 ,00%

15,00%

11 8 2022

-142 591.00

Výše daně

-29 944,11

0,00

-172 535,11

Razítko

Razítko



_EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Obiekt:

01 - Méněpráce

Misto: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava. Městský obvod Michálkovi

Zhotovitel: RD Real stavby s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný dil
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Datum: 11 8 2022

Projekta nt

Zpracovatel

Cena celkem [CZK]

-142 591,00

-142 591,00

-142 591,00



OUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Obiekt:

01 - Méněpráce

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovi

Zhotovitel: RD Real stavby s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

0 N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

1 K 762621.R Parapet vnitřní plastový PVC bílá 600mm m

4 K 7642164040R Oplechování parapetů z Pz plechu kompl

2 K A-2.05 Okno rozeta atypické ks

3 K A-2_11 Okno rozeta atypické ks
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M nožství

16,100

1,000

1,000

1 000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Jvcena [CZK]

-450,00

-62 860,00

~36 243.00

-36 243.00

11. 8. 2022

Cena celkem [CZK]

-142 591,00

-142 591,00

—142 591,00

-7 245.00

-62 860.00

~36 243,00

-36 243.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba“

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Obiekt.

02 - Vícepráce

KSO.

Místo. Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava Městský obvod Michálkov

Zhotovitel“

RD Real stavby s r o

Prolektant'

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

Základ daně

DPH zák adni 375 370 00

snížená O 00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis. Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis.

Zhotovitel

Datum a podpis

CC-CZ.

Datum.

Sazba daně

21,00%

15,00%

11. 8. 2022

375 370.00

Výše daně

78 827.70

0,00

454 197,70

Razitko

Razítko



.EKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Obiekt:

02 - Vícepráce

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava. Městský obvod Michalkovi

Zhotovitel: RD Real stavby s.ro.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný dil
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Datum: 11. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

375 370,00

375 370.00

375 370 oo



JOUPIS PRACÍ

Stavba.

Rekonstrukce Sládečkova OKNA

Obiekt.

02 - Vícepráce

Misto Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Michalkovi

Zhotovrtel: RD Real stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

o N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný dil

Oprava fasády, rohová část nad knihovnou, zednické

1 K 621135001‘R zapraveni. štuková omítka fasádní nátěr kompl

2 K 762644R Parapel vnitřní DTD bllá 800mm rn

3 K 766663918R Okennl otvírač lankový kus

4 K A-2.05R Okno rozeta - renovace, přetěsněni, novy dvornásobny ks

nátěryyména kování

5 K A«2.11R Okno rozeta - renovace, přetěsněni, novy dvornásobny ks

nátěr, vyměna kovanr

6 K 01454744. R Zednické zapravení vnějších ostění okennlch výplní ks

7 K 2154789R Doprava a použití zvedaci plošiny kompl

8 K 3658741 .R Penetrace podkladu před malbou kompl

9 K 6658745.R Fasádní nátěr srlrkonovy (odstin přrzpusobeny kompl

puvodnimu odstinu)

10 K D257841.R Doprava materiálu a kapacit kompl

11 K H12584768 R Dodávka a montáž atypické klempířskych prvku kompl

venkovních parapetu
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Datum: 11. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

375 370,00

375 370,00

375 370,00

1,000 16 200.00 16 200.00

16.100 1 000.00 16100.00

6,000 6 420.00 38 520,00

1,000 13 620.00 13 620,00

1,000 13 620.00 13 620.00

129,000 680.00 87 720,00

1.000 28 600.00 28 600.00

1.000 8 720.00 8 720,00

1.000 37 408,00 37 408.00

1.000 5 802.00 5 802.00

1.000 109 060,00 109 060.00


