


Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	383/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	2112143471

Název díla:
“VD Chřibská - domek hrázného”
Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	    
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Recovera Využití zdrojů a.s.
sídlo:	Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	


stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	25638955
DIČ: 	CZ25638955
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu:	27-9328790297/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378
změna obchodní firmy SUEZ CZ a.s. na Recovera Využití zdrojů a.s. zapsána dne 19.04.2022

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:	
a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 	do 30.08.2022
nové znění: 		do 17.10.2022

b) Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění: 	6 817 236,69 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů osm set sedmnáct tisíc dvě sta třicet šest korun českých a šedesát devět haléřů).

nové znění:		6 948 900,07 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů devět set čtyřicet osm tisíc devět set korun českých a sedm haléřů).


Ostatní ujednání Čl. II., Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 





Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 


V Chomutově 						V Praze 

oprávněný zástupce objednatele			oprávnění zástupci zhotovitele







investiční ředitel		člen představenstva			
Povodí Ohře, státní podnik				Recovera Využití zdrojů a.s.
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