Dodatek č. 3 
Smlouvy o dílo 

číslo smlouvy objednatele:	 925/2016		
číslo smlouvy dodavatele:		

Název díla:
Bílina - automatická monitorovací stanice

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.	
	U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov
IČ:	61546267
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Miloslavem Čápem, Ph.D.
dodavatele zastupuje:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
		tel.: 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je podnikající fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku. Dodavatel podniká na základě živnostenských oprávnění uvedených ve Výpise z živnostenského rejstříku vydaného Magistrátem města Chomutova dne 20.02.2009, č.j.: OŽÚ-924-2009-2818-jir/3.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2016 (dodatek č.1 ze dne 22.12.2016 a dodatek č. 2 ze dne 17.3.2017). Důvodem dodatku je:

Časová náročnost a složitost inženýrských činnosti souvisejících s elektropřípojkou. 

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Část původního znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):				31.03.2017
Ukončení díla (po schválení v IK):							30.04.2017	
	
Část nového znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):		31.05.2017	
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.06.2017	
Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
12. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.





13. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ……………













…………………………………			……………………….
Ing. Vlastimil Hasík			Ing. Miloslavem Čápem, Ph.D.
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				
objednatel						dodavatel
