	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	Společnost UK jejímž účastníkem je společnost čekro CZ s.r.o., IČO: 28750187 a společnost PK ADVISORY s.r.o., IČO: 07644426

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 10. 06. 2022

	Název akce: „ERDF p ro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298, „UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu“

	Způsob odeslání / předání
datum: 10. 06. 2022
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet Společnost UK

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna v navrženém objektu ústředního vytápění (ÚV).
Ačkoliv DPS nepředpokládala jakoukoliv úpravu a demontáž jednotlivých litinových článkových topných těles, v průběhu stavby se ukázalo, že pro řádné provedení stavebních prací je nutné několik (3) otopných těles odpojit. Po odpojení bylo zjištěno, že vlivem samotné manipulace tělesa začala propouštět černou tekutinu. Po odpojení od systému ÚV byly zjištěny tělesa značně zanesená sedimentem. Vizuální kontrola topných těles odhalila drobné mechanické poškození (např. proražené litinové límce mezi žebry). Na základě těchto informací bylo rozhodnuto o opravě otopných těles.	


	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko autorského dozoru investora:  
J. Pěknic
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko UK FTVS: 
Ing. Milan Skrbek
S výše uvedenými změnami souhlasím

.......................................................



	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet Společnost UK



	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

11.280, - Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
11.280, - Kč
	
Lhůta pro dokončení díla zůstává dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2022
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a Společností UK, a.s. ze dne 17. 03. 2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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