	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Společnost UK jejímž účastníkem je společnost čekro CZ s.r.o., IČO: 28750187 a společnost PK ADVISORY s.r.o., IČO: 07644426

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 10. 06. 2022

	Název akce: „ERDF p ro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298, „UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu“

	Způsob odeslání / předání
datum: 10. 06. 2022
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet Společnost UK

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:
Předmětem tohoto změnového listu je provedení sanačního zesílení podlahové desky. Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) po skrytí nášlapné vrstvy podlahy v prostorech 1.19 dle DPS, bylo zjištěno, že konstrukce podlahové desky pod tímto prostorem nevykazuje požadovanou únosnost pro budoucí využití, a proto bylo doporučeno TDI podlahovou desku v části plochy řešeného prostoru pomocí sanace zesílit. Následně musí být provedena nová svrchní vrstva (betonová mazanina) podlahy. Sanací vytvořená podkladní vrstva, na kterou by se měl aplikovat nový sendvičový antivibrační povrch sportovní povrch (po skrytí bylo zjištěno, že původní sportovní povrch již nemá požadované vlastnosti a s ohledem na bezpečnost studentů a zaměstnanců bylo rozhodnuto o položení části nového sportovního povrchu stejného složení jako byl původní povrch), je pro aplikaci sportovního povrchu nevhodná a nekompatibilní.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko autorského dozoru investora:  
J. Pěknic
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko UK FTVS: 
Ing. Milan Skrbek
S výše uvedenými změnami souhlasím

.......................................................



	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet Společnost UK


	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

338.428,66 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
338.428,66 Kč
	
Lhůta pro dokončení díla zůstává dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2022
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a Společností UK, a.s. ze dne 17. 03. 2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              


	

Datum: 10. 06. 2022
	

Datum: 09. 06. 2022



