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Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0514/20/SML/4
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II.
(dále jen „Dodatek č. 4“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Zastoupený: xxx, jednatel společnosti
Se sídlem: Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČO: 29298113
DIČ: CZ29298113
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 72118
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-1233510217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML ze dne 22. 9. 2020, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/1 ze dne 13. 7. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/2 ze dne 27. 7. 2021 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/3 ze dne 2. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 4.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.15., II.16. a II.17. tohoto znění:

„II.15.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 168.185,68 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.16.

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 95.169,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 101.435,43 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 v hodnotě 136.154,35 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 2.731,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 61.275,33 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

II.17.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 2.313.160,35 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 7 v hodnotě 420.921,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 8 v hodnotě 214.825,99 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 11 v hodnotě 197.604,-Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 12 v hodnotě 64.075,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 14 v hodnotě 62.741,41 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 15 v hodnotě 96.875,58 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 v hodnotě 74.270,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 12 v hodnotě 17.340,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 14 v hodnotě 25.093,27 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

I.4th Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram – text odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto zněním:


„III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl.II.6 této smlouvy) se sjednává



v délce 784 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);“
I.5th Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se doplňuje o odst. III.1. písm. k) tohoto znění:


„III.1.k) dílčí lhůta pro dokončení kolumbárií a jejich předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 90 kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 4 (dále také jen „Dílčí lhůta pro výstavbu kolumbárií“).“
I.6th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












32.568.672,40 Kč


DPH 


















  6.839.421,20 Kč


cena celkem včetně DPH











39.408.093,60 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 4.
II.4th Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 4 a s celým obsahem Dodatku č. 4 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 7 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 8 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 9 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 10 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 11 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 12 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 13 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 14 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 15 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 22/2022 dne 14. 9. 2022.
	V Tišnově dne 14. 9. 2022

	V Brně dne 15. 9. 2022
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