
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
Smluvní strany: 

 
Městská část Praha 3 
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
F1 facility CZ s.r.o.  
sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora – Šipší 
IČO: 04462319  
DIČ: CZ04462319  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“): 

 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  
 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele, který spočívá v zajištění a provedení rekonstrukce a modernizace sociálního 
zařízení ve všech podlažích objektu ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 (dále jako 
„Smlouva o dílo“). Zhotovitel se zavázal provést dílo dle projektové dokumentace zpracované 
projektovou kanceláří Ing. arch. Jakub Volka pod názvem: Stavební úpravy hygienického 
zázemí ZŠ ul. Nad Ohradou č. 25/1700, 130 00 Praha 3, 
 

(B) V rámci provádění díla Zhotovitelem došlo k potřebě změny ceny díla původně sjednané ve 
Smlouvě o dílo, a to na základě změnového listu, které tvoří přílohu tohoto dodatku, 
 

(C) V průběhu provádění díla Zhotovitele došlo k potřebě prodloužit termín dokončení díla sjednaný 
ve Smlouvě o dílo, neboť zahájení stavebních prací bylo z důvodů na straně objednatele 
posunuto na termín 4. 7. 2022,  
 

 
 
 
 
UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO: 
 

 
 



 
 

 
 
I.  

Předmět Dodatku 
 
1. S ohledem na potřebu víceprací a navýšení ceny díla tento dodatek ruší znění článku VII. odst. 1 
Smlouvy o dílo – Cena za dílo, a nahrazuje jej novým, které zní: 

 
„1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná skládající se z částky ve 
6 777 913,11 Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady na provedení plnění dle 
této smlouvy o dílo.“ 
 

2. Dále vzhledem k dohodě smluvních stran o prodloužení doby trvání provedení předmětu plnění tento 
dodatek ruší znění článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo – Termín provedení předmětu plnění, a nahrazuje 
jej novým, které zní: 
 

„1. Zhotovitel zahájí plnění v místě provádění dle čl. V. této smlouvy nejdříve 4. 7. 2022. Dílo 
bude provedeno nejpozději do 17. 10. 2022. Protokolární převzetí staveniště bude provedeno 
v termínu do 7 dnů od výzvy objednatele, práce budou zahájeny v termínu do 7 dnů od předání 
staveniště.“ 

 
 
3. Tento dodatek rovněž mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet, a to tak, že nabídkový 
rozpočet platí ve znění změnového listu/cenové nabídky dodavatele, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.  
Tento dodatek tedy ruší znění článku XV. odst. 5 Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní:  
 
  Rekapitulace: dodatek č. 1     596 318,- Kč bez DPH 

SoD    6 181 595,11,- Kč bez DPH 
SoD + Dodatek č. 1   6 777 913,11,- Kč bez DPH  

 
 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změn uvedených v čl I. tohoto dodatku zůstává Smlouva o 
dílo beze změny. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

 
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 
uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku 



 
 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, 
data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna 
prostřednictvím internetu. 
 
 
7. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy; 
 

 
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:  

 
1. Příloha č. 1 – Změnový list dodavatele 

 
 
 

  V Praze dne  
 
 

____________________________ 
za Městskou část Praha 3  

              RNDr. Jan Materna Ph.D. 
                 pověřený člen rady 

V Praze dne  
 
 

____________________________ 
                 za F1 facility CZ s.r.o.  
                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující 
splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo 
schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 24. 8. 2022 č. 644. 
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2022-035 ZŠ Pražačka - rekonstrukce sociálního zařízení - vícepráce  - Nabídka
 

Popis Cena

ST01: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ ul. Na Pražačce 596 318
SO01: Stavební část 382 814

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 946
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 45 500
763: Konstrukce suché výstavby 131 150
781: Dokončovací práce - obklady 93 218

SO02: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 73 169
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 818
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 53 351

SO03: Elektro 168 671
01: Materiál 40 403
02: Montáž 128 268

SO04: Méněpráce - 28 336
799: Méněpráce - 28 336

Celkem (bez DPH) 596 318
DPH 125 227
DPH 21 % ze základny: 596 318 125 227

Celkem (včetně DPH) 721 545
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