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DODATEK Č. 7 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní 
hranice PR, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020 

ISPROFOND: 5813120002 

 

A 

 

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"  
na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:  
 

1. STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem   
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 

bank. spojení:xxx  

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

                  Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva   
 
Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov 

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“) 
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2. OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno    
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695 

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

         Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva    
 

(Druhý společník „Společnost Dětmarovice“)  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 
na zhotovení stavby s názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7: 

1. PŘEDMĚT DODATKU  

1.1. Na základě Žádosti Zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele byla 5.7.2022 Správcem 
stavby schválena a do seznamu poddodavatelů doplněna obchodní společnost FLORSTYL 
s.r.o., která bude v rámci Díla realizovat Náhradní výsadbu zeleně. 

1.2.  Smluvní strany se také z důvodů schválených změnových listů stavby č. 17, 18, 26, 32, 
33, 43, 44, 45, 47, 48 a 58 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele: 

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

17 16 969 280,36 Kč 5 348 341,40 Kč 11 620 938,96 Kč 

18 2 413 645,15 Kč 0,-- Kč 2 413 645,15 Kč 

26 31 143 168,40 Kč 5 941 201,78 Kč 25 201 966,62 Kč 

32 5 419 368,18 Kč 7 749 303,30 Kč 2 329 935,12 Kč 

33 4 603 004,56 Kč 269 081,80 Kč 4 333 922,76 Kč 

43 1 419 089,94 Kč 143 337,54 Kč 1 275 752,40 Kč 

44 5 587 764,92 Kč 0,-- Kč 5 587 764,92 Kč 

45 1 460 394,88 Kč 0,-- Kč 1 460 394,88 Kč 

47 3 128 733,90 Kč 0,-- Kč 3 128 733,90 Kč 

48 1 576 347,36 Kč 0,-- Kč 1 576 347,36 Kč 

58 1 717 898,92 Kč 4 646 098,64 Kč - 2 928 199,72 Kč 

Celkem 75 438 696,57 Kč 24 097 364,46 Kč 51 341 332,11 Kč 

 

1.3. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 7: 

    Cena díla dle Dodatku č. 6 bez DPH                                          2 868 809 254,68 Kč 

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 7 bez DPH                                51 341 332,11 Kč 

Nová Cena díla dle Dodatku č. 7 bez DPH                            2 920 150 586,79 Kč 
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2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 

2.1 Změna Smluvní ceny 

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez 
DPH: 2 920 150 586,79 Kč.   

slovy: dvěmiliardydevětsetdvacetmiliónůstopadesáttisícpětsetosmdesátšest korun 

českých sedmdesátdevět  haléřů. 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7 

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou 

Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a 
přílohu tohoto Dodatku č. 7. 

2.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 7 

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novou 
Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást 
a přílohu tohoto Dodatku č. 7. 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 
 

3.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 7 

- Příloha č. 3 Smlouvy - Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 7 
 

3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL jsou součástí 
těchto změnových listů.  

3.5 Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 

 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 19.9.2022         V Ústí nad Labem dne 6.9.2022 

 

 

 

   ………………………………………………   ……………………………………… 

      Ing. Mojmír Nejezchleb                 Ing. Jakub Svoboda 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                                   předseda představenstva 

Správa železnic,  státní organizace                                              STRABAG Rail a.s. 
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6.9.2022 

 

 

                                                                               ……………………………………            

         Ing. Luboš Tomášek 

        člen představenstva  
          STRABAG Rail a.s. 

        

 

                                                                                         14.9.2022 

 

 

                                                                                ……………………………………    

                   Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 

         OHLA ŽS, a.s. 
 

 

13.9.2022 

                                                                                                      ……………………………………            

         Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva 

          OHLA ŽS, a.s. 
  



Číslo objektu Název  objektu Cena dle Dodatku      
č. 6 v Kč

Vícepráce ZL č. 
17,18,26,32,33,43,  

44,45,47,48,58

Méněpráce ZL 
č.17,26,32,33,43,58

Cena dle Dodatku      
č. 7 v Kč

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)
PS 41-21-01 ŽST Dětmarovice, úprava SZZ 52 511 256,05 56 192 634,47 144 750,81 56 337 385,28

PS 41-21-02 ŽST Dětmarovice, úprava ETCS 19 870 625,40 19 870 625,40 19 870 625,40

PS 43-21-01 Odb. Závada, úprava SZZ 20 032 635,04 20 608 710,51 20 608 710,51

PS 43-21-02 Odb. Závada, úprava ETCS 1 870 454,91 1 870 454,91 1 870 454,91

PS 45-21-01_A ŽST Petrovice u Karviné, definitivni SZZ 310 236 858,58 320 102 443,26 320 102 443,26

PS 45-21-01_B ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ 21 762 281,11 22 076 453,85 22 076 453,85

PS 45-21-02 ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS 16 286 861,98 16 287 563,07 16 287 563,07

PS 47-21-01 Odb. Koukolná, úprava SZZ 2 507 068,49 2 507 068,49 2 507 068,49

PS 47-21-02 Odb. Koukolná, úprava ETCS 322 594,56 322 594,56 322 594,56

PS 42-21-11 Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ 15 619 084,44 16 014 452,18 16 014 452,18

PS 42-21-12 Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS 657 969,97 657 969,97 657 969,97

PS 44-21-11 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ 29 783 295,59 30 199 887,23 30 199 887,23

PS 44-21-12 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS 2 116 031,61 2 116 398,85 2 116 398,85

PS 46-21-11 Petrovice u Karviné - PR, TZZ 8 319 942,80 8 319 942,80 8 319 942,80

PS 47-21-11 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ 14 123 534,01 14 411 554,08 14 411 554,08

PS 47-21-12 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS 578 205,98 578 205,98 578 205,98

PS 99-21-41 CDP Přerov, úprava a doplnění  zažízení ETCS a DOZ 51 659 941,80 51 843 922,70 51 843 922,70

PS 99-21-42 CDP Přerov, doplnění  pracoviště provozních dispečerů 7 545 559,39 7 664 132,47 7 664 132,47

PS 99-21-43 PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ NEOCEŇOVAT 0,00 0,00

PS 44-21-61 Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375 95 332,87 95 332,87 95 332,87

D.2  Železniční sdělovací zařízení  (22-*)
PS 41-22-01 ŽST Dětmarovice, MK 3 199 511,90 3 206 805,24 3 206 805,24

PS 42-22-01 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK 9 097 488,49 9 308 409,91 9 308 409,91

PS 42-22-02 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění 487 720,90 487 720,90 487 720,90

PS 42-22-03 T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK 1 969 740,01 1 969 740,01 1 969 740,01

PS 45-22-01 ŽST Petrovice u K., MK 3 033 940,08 3 047 168,71 3 047 168,71

PS 46-22-01 T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK 2 535 185,37 2 540 497,22 2 540 497,22

PS 47-22-01 Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel 709 532,54 716 870,64 716 870,64

PS 41-22-11 ŽST Dětmarovice, EZS a LDP 284 249,89 284 249,89 284 249,89

PS 41-22-12 ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplněni 195 566,48 195 566,48 195 566,48

PS 41-22-13 ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění 608 709,87 609 985,26 609 985,26

PS 44-22-11 Zast. Závada, EZS a LDP 882 276,65 884 125,23 884 125,23

PS 45-22-11 ŽST Petrovice u K., EZS a LDP 477 490,27 477 490,27 477 490,27

PS 45-22-12 ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění 195 566,48 204 171,41 204 171,41

PS 45-22-13 ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění 1 297 811,95 1 333 784,35 1 333 784,35

PS 41-22-21 ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení 270 114,08 270 114,08 270 114,08

PS 41-22-22 ŽST Dětmarovice, informační zařízení 11 876 165,85 11 876 165,85 11 876 165,85

PS 44-22-21 Zast. Závada, rozhlasové zařízení 156 591,03 156 591,03 156 591,03

PS 44-22-22 Zast. Závada, informační zařízení 2 235 865,53 2 240 550,20 2 240 550,20

PS 44-22-23 Zast. Závada, kamerový systém 2 469 000,47 2 474 173,61 2 474 173,61

PS 45-22-21 ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení 290 511,15 290 511,15 290 511,15

PS 45-22-22 ŽST Petrovice u K., informační zařízení 11 227 243,02 11 610 427,16 11 610 427,16

PS 41-22-41 Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC 989 986,45 1 168 484,57 1 168 484,57

PS 45-22-41 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC 713 304,96 1 027 476,26 1 027 476,26

PS 99-22-01 ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC 2 356 841,28 3 471 149,49 3 471 149,49

PS 41-26-01 Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 615 942,28 634 422,80 634 422,80

PS 41-26-02 TM Dětmarovice, úprava DŘT 3 366 585,22 3 514 378,75 3 514 378,75

PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT 1 513 632,32 1 579 895,92 1 579 895,92

PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 2 020 138,03 2 108 687,88 2 108 687,88

PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 659 269,32 688 188,62 688 188,62

PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT 2 592 638,01 2 699 223,95 2 699 223,95

PS 41-23-21 ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV 11 512 972,15 12 006 003,18 12 006 003,18

PS 43-23-21 Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV 7 494 258,34 7 815 246,35 7 815 246,35

PS 45-23-21 ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV 14 195 814,06 14 778 164,59 14 778 164,59

PS 45-23-21.1 ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV 1 127 014,09 1 127 014,09 1 127 014,09

PS 45-23-61 ŽST Petrovice u K., rozvodna nn 4 493 492,03 4 670 918,29 4 670 918,29

D.4  Ostatní technologická zařízení (24-*)
PS 41-24-01 ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu 3 146 847,34 3 146 847,34 1 134 447,17 4 281 294,51

PS 45-24-01 ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu 3 146 847,34 3 285 308,62 1 134 447,17 4 419 755,79

SO 41-33-01.1 ŽST Dětmarovice, železniční svršek 204 295 629,13 213 537 207,53 2 212 059,60 4 643 140,95 211 106 126,18

SO 41-33-01.2 ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 5 915 256,46 5 915 256,46

SO 41-33-11 ŽST Dětmarovice, železniční spodek 75 290 433,70 76 844 750,72 76 844 750,72

SO 42-33-01.1 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek 48 652 264,66 54 488 745,23 1 595 646,96 56 084 392,19

SO 42-33-01.2 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 2 303 811,65 2 303 811,65

SO 42-33-11 Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek 67 362 099,43 69 888 846,50 69 888 846,50

SO 43-33-01.1 Odbočka Závada, železniční svršek 34 974 210,21 39 089 072,28 72 417,24 39 161 489,52

SO 43-33-01.2 Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 811 534,50 811 534,50

SO 43-33-11 Odbočka Závada, železniční spodek 24 297 272,13 30 710 400,65 30 710 400,65

SO 44-33-01.1 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek 114 437 585,47 121 443 319,25 1 691 008,60 123 134 327,85

SO 44-33-01.2 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 4 873 900,13 4 873 900,13

SO 44-33-11 Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek 106 905 060,34 133 277 558,32 133 277 558,32

SO 45-33-01.1 ŽST Petrovice u K., železniční svršek 242 975 543,20 265 861 101,51 17 821 128,14 5 348 341,40 278 333 888,25

SO 45-33-01.2 ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 6 291 434,59 6 291 434,59

SO 45-33-11 ŽST Petrovice u K, železniční spodek 69 227 318,29 73 152 847,31 73 152 847,31

SO 46-33-01.1 Petrovice u K. - PR, železniční svršek 22 118 156,07 22 251 254,71 22 251 254,71

SO 46-33-01.2 Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 1 129 472,36 1 129 472,36

SO 46-33-11 Petrovice u K. - PR, železniční spodek 5 187 258,49 5 552 809,03 5 552 809,03

SO 47-33-01.1 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek 20 434 446,84 20 946 645,78 5 419 368,18 7 752 260,99 18 613 752,97

SO 47-33-01.2 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK NEOCEŇOVAT 974 789,35 974 789,35

SO 47-33-11 Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek 12 260 698,94 17 763 489,78 17 763 489,78

SO 90-15-01 Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati 2 965 767,69 3 009 967,23 3 009 967,23

SO 41-14-01 ŽST Dětmarovice, nástupiště 11 962 318,75 11 977 595,29 11 977 595,29

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 7

D.3  Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)

E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1  Železniční spodek (33-*),                                                                 
E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)



SO 44-14-01 Zastávka Závada., nástupiště 3 086 330,29 3 218 560,26 3 218 560,26

SO 45-14-01 ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště 20 770 120,41 17 909 249,53 17 909 249,53

SO 41-33-21 Přejezd P6513, km 285,035 2 752 031,99 2 752 722,18 2 752 722,18

SO 44-33-21 Přejezd P6514, km 287,734 3 114 945,53 3 166 926,56 3 166 926,56

SO 44-33-22 Přejezd P6515, km 289,404 1 841 464,72 1 868 565,87 1 868 565,87

SO 44-33-23 Přejezd P6516, km 289,600 1 786 024,35 1 812 957,13 1 812 957,13

SO 46-33-21 Přejezd P6517, km 291,785 2 981 963,29 2 981 963,29 2 981 963,29

SO 47-33-21 Přejezd P8291, km 0,687 796 986,48 831 721,43 831 721,43

E.1.4   Mosty (20-*), propustky (21-*)
SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice 17 348 411,63 22 772 683,64 22 772 683,64

SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši 26 860 527,53 31 577 532,36 5 504 632,84 269 081,80 36 813 083,40

SO 42-20-91 Železniční most č. 5513 v km 286,355 331 446,93 547 353,48 558 766,60 1 106 120,08

SO 43-20-91 Železniční most č.5514 v km 286,676 3 798 204,11 3 926 257,66 3 926 257,66

SO 44-20-01 Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovi 32 428 181,94 33 542 993,13 33 542 993,13

SO 44-20-92 Železniční most č.5608 v km 288,529 2 427 252,14 2 526 162,24 2 526 162,24

SO 44-20-93 Železniční most č.5609 v km 289,777 2 874 395,92 2 993 409,87 2 993 409,87

SO 45-20-91 Železniční most č.6670 v km 290,319 13 308 165,10 13 308 165,10 5 587 764,92 18 895 930,02

SO 45-20-01 Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice 5 592 041,46 6 408 180,60 6 408 180,60

SO 45-20-02 Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice 168 359 562,98 212 798 930,08 31 143 168,40 5 941 201,78 238 000 896,70

SO 46-20-01 Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr. 29 130 062,40 29 130 062,40 29 130 062,40

SO 44-21-01 propustek v km 289,406 1 859 177,77 1 940 002,54 1 940 002,54

SO 45-21-01 propustek v km 291,493 9 479 641,86 9 875 624,71 1 419 089,94 143 337,54 11 151 377,11

SO 47-21-01 propustek v km 0,342 503 188,48 525 328,77 525 328,77

SO 47-21-02 propustek v km 0,883 597 594,95 621 137,01 621 137,01

SO 47-21-03 propustek v km 1,093 628 788,42 653 542,36 653 542,36

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty (63-*)
SO 45-63-41 ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO 722 944,14 722 944,14 722 944,14

E.1.6   Potrubní vedení (7*-*)
SO 45-70-01 Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936 4 093 152,05 7 627 269,23 7 627 269,23

SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936 950 248,69 950 248,69 950 248,69

SO 45-72-01 ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ NEOCEŇOVAT 0,00

E.1.8  Pozemní komunikace (3*-*)
SO 43-30-01 Odb. Závada, přístupová komunikace k TD 1 689 257,43 1 755 045,11 1 755 045,11

SO 44-31-01 Zast. Závada, zpevněné plochy 465 341,29 465 341,29 465 341,29

SO 45-30-01 Úprava účelové komunikace v km 290,936 3 532 336,06 3 532 336,06 3 532 336,06

SO 45-31-01 ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy 1 988 382,89 1 988 382,89 1 988 382,89

E.1.9  Kabelovody, kolektory (44-*)
SO 45-44-01 Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod 26 656 284,50 27 752 121,13 27 752 121,13

SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin 4 175 984,73 4 283 318,76 4 283 318,76

SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba 211 864,55 211 864,55 211 864,55

SO 41-40-01 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově 1 627 569,80 1 923 759,54 1 923 759,54

SO 41-40-01.1 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO 76 637,97 146 072,26 146 072,26

SO 41-40-02 Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV 5 452 306,12 6 082 451,88 6 082 451,88

SO 41-40-02.1 Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR 358 641,44 372 780,65 372 780,65

SO 43-40-01 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV 3 407 336,10 4 100 537,47 4 100 537,47

SO 43-40-01.1 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO 262 039,11 271 992,16 271 992,16

SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově 6 543 781,78 9 192 261,89 9 192 261,89

SO 45-40-01.1 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově 1 007 201,07 1 398 697,66 1 398 697,66

SO 47-40-01 Technologický domek pro přejezd km. 0.687 331 118,00 758 792,52 758 792,52

SO 41-41-01 Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 6 750 884,13 6 750 884,13 6 750 884,13

SO 44-41-01 Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada 1 139 006,15 1 141 759,20 1 141 759,20

SO 45-41-01 Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 1 762 600,27 1 796 242,50 1 796 242,50

SO 99-42-01 Mobiliář a drobná architektura 568 715,58 575 389,50 575 389,50

SO 41-43-01 ŽST Dětmarovice, orientační systém 452 036,00 452 036,00 452 036,00

SO 44-43-01 Zastávka Závada, orientační systém 101 840,43 101 840,43 101 840,43

SO 45-43-01 ŽST Petrovice u K., orientační systém 574 805,53 592 720,91 592 720,91

SO 41-60-01 ŽST Dětmarovice, trakční vedení 47 983 015,12 48 446 424,89 48 446 424,89

SO 41-60-02 ŽST Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV 2 598 247,67 2 643 553,14 2 643 553,14

SO 42-60-01 Dětmarovice - Petrovice u K., trakční vedení 117 421 011,60 119 813 449,75 119 813 449,75

SO 42-60-02 Dětmarovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV 2 203 142,38 2 270 173,99 2 270 173,99

SO 45-60-01 ŽST Petrovice u K., trakční vedení 122 473 631,78 125 552 328,00 125 552 328,00

SO 45-60-02 ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV 332 502,38 342 918,16 342 918,16

SO 46-60-01 Petrovice u K. - PR, trakční vedení 8 163 271,39 8 163 271,39 8 163 271,39

SO 47-60-01 Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení 20 870 221,10 21 582 014,86 21 582 014,86

E.3.4   Ohřev výměn (64-*)
SO 41-64-01 ŽST Dětmarovice, úprava EOV 14 250 110,42 14 250 110,42 14 250 110,42

SO 43-64-01 Odbočka Závada, EOV 2 197 338,17 2 270 864,46 2 270 864,46

SO 45-64-01 ŽST Petrovice u K., EOV 25 049 721,74 25 895 053,97 25 895 053,97

SO 41-63-01 ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN 11 021 381,85 11 051 380,40 11 051 380,40

SO 41-63-02 ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení podchodu a nastupišť 4 237 365,13 4 237 365,13 4 237 365,13

SO 41-63-03 ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO 1 067 052,56 1 068 218,87 1 068 218,87

SO 41-63-04 ŽST Dětmarovice, TM - úprava rozvodů NN a VN 880 325,37 911 415,04 911 415,04

SO 41-63-05 ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO 771 413,91 773 328,07 773 328,07

SO 42-63-06 Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22 kV 12 513 656,84 12 681 449,45 12 681 449,45

SO 43-63-01 Odbočka Závada, osvětlení 1 350 765,64 1 409 174,27 1 409 174,27

SO 44-63-01 Zastávka Závada, přípojka NN 2 558 450,41 2 658 045,52 2 658 045,52

SO 44-63-02 Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN 2 027 759,06 2 091 696,04 2 091 696,04

SO 45-63-01 ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení 12 394 225,48 12 927 391,50 12 927 391,50

SO 45-63-02 ŽST Petrovice u K., rozvody nn 6 135 458,38 6 377 974,78 6 377 974,78

SO 45-63-03 ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť 5 215 532,80 5 440 409,99 5 440 409,99

SO 45-63-04 ŽST Petrovice u K., DOÚO 2 897 605,85 3 003 040,80 3 003 040,80

SO 45-63-05 ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů 7 620 784,57 7 647 838,08 7 647 838,08

SO 45-63-06 ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV 3 761 089,67 3 793 163,61 3 793 163,61

SO 47-63-01 Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO 1 938 138,01 2 013 634,57 2 013 634,57

E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)
SO 41-61-01 ŽST. Dětmarovice, ukolejnění kovových konstrukcí 3 339 213,53 3 339 213,53 3 339 213,53

E.3.1  Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí (60-*)

E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)

E.1.10  Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)

E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
(4*-*)



SO 42-61-01 Dětmarovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí 3 147 441,04 3 214 587,56 3 214 587,56

SO 45-61-01 ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí 3 389 548,00 3 438 452,95 3 438 452,95

SO 46-61-01 Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí 654 656,67 654 656,67 654 656,67

SO 47-61-01 Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí 821 800,35 855 948,19 855 948,19

E.3.8  Vnější uzemnění (65-*)
SO 41-65-01 ŽST Dětmarovice, TM - úprava uzemnění 266 317,66 271 559,46 271 559,46

SO 43-65-01 Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV 540 915,40 557 269,17 557 269,17

SO 45-65-01 ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB 533 673,90 550 797,87 550 797,87

Všeobecný objekt (98)
SO 98-98 Všeobecný objekt 24 362 108,33 22 231 270,27 22 231 270,27

2 657 239 183,80 2 868 809 254,68 75 438 696,57 24 097 364,46 2 920 150 586,79Cena celkem
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 7 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 7 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným 
vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota 
poddodávky v % 
ze Smluvní ceny 
díla 

AŽD Praha s.r.o. 

Žirovnická 3146/2, Záběhlice 

106 00 Praha 

IČO: 48029483 

Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, 
osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, osoba 
odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, 
specifikace typu zabezpečovacího zařízení 

Realizace oddílů D.1 + D.2 + D.4 + E.1.9 

 

TOMI-REMONT a.s. 

Přemyslovka 2514/4 

796 01 Prostějov 

IČO: 25508571 

jako koncernový podnik 
v majetku OHL ŽS, a.s. 

Strojní vybavení na železničním svršku  

Elektro MAR a.s. 

Technologická 376/5, 
Pustkovec, 708 00 Ostrava 

 

IČO: 03915131 

PS 41-26-01  Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 

PS 41-26-02  TM Dětmarovice, úprava DŘT 

PS 43-26-01  Odb. Závada, DŘT 

PS 45-26-01  Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 

PS 45-26-02  SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 

PS 99-26-01  ED Ostrava, úprava DŘT 

 

ŽSD a.s. 

Brněnská 1050 

664 42 Modřice 

IČO: 64511359 

Odpadové hospodářství 
 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 

IČO: 25873962 

Osoba odpovědná za ochranu 

životního prostředí v rámci celé stavby 

 

Arrano Group s.r.o. 

Střední novosadská 7/10 

779 00 Olomouc 

IČO: 26792303 

Osoba odpovědná za bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci v rámci celé stavby 

 

IDS – Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 

IČO: 25869523 

SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. 
Dětmarovice 

SO 41-40-01 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově 

  

REKOP s.r.o. SO 41-14-01 ŽST Dětmarovice, nástupiště 

SO 44-14-01  Zastávka Závada, nástupiště 
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Průmyslová 1895/1, 
Předměstí 

568 02 Svitavy 

IČO: 27499499 

mmcité, a.s 

Bílovice 519 

687 12 Bílovice 

IČO: 25330781 

SO 41-41-01 Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště 

SO 44-41-01 Zast. Závada-rekonstrukce přístřešků 

SO 99-42-01 Drobná architektura 

  

AGROS spol. s r.o. 

Rozvojová 746/15 

737 01 Český Těšín 

IČO: 41030249 

SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin 

SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba 

  

Elektro MAR a.s. 

Technologická 376/5 

708 00 Ostrava-Pustkovec 

IČO: 03915131 

PS 41-26-01 Žst. Dětmarovice, úprava DŘT 

PS 41-26-02  TM Dětmarovice, úprava DŘT 

PS 43-26-01  Odb. Závada, DŘT 

PS 45-26-01  Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT 

PS 45-26-02  SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT 

PS 99-26-01  ED Ostrava, úprava DŘT 

  

Hermés - elektrostav s.r.o. 

Družstevní 484 

742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČO: 05081092 

SO 41-40-02  ŽST. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV 

SO 43-40-01  Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4 kW 

SO 47-40-01  Technologický domek pro přejezd km 0,687 

 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Průmyslová 1038, Staré 
Město,  

739 61 Třinec 

IČO: 47674539 

 

SO 45-20-91  Železniční most č. 6670 v km 290,319_dod12 

 

SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické 
budově (ELEKTRO) 

_Dod14 

, 

 

JICOM, spol. s r.o. 

Jarní 1116/50, Maloměřice,  

614 00 Brno 

IČO: 49432095 

 

SO 41-63-01  ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN 

SO 41-63-03  ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO 

SO 41-63-04  ŽST Dětmarovice, úprava rozvodů NN a VN 

SO 41-63-05  ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO 

SO 45-63-01  ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení 

 

Hroší stavby Morava a.s. 

Průmyslová 955/4, Holice,  

779 00 Olomouc 

IČO: 28597460 

SO 42-63-06  Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22kV   

ELSPOL Elektro s.r.o. 

Stará cesta 230/9, Hrušov,  

711 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

SO 44-63-01  Zastávka Závada, přípojka NN 

SO 45-63-06  ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV 

SO 47-63-01  Odb. Koukolná – odb. Závada, úprava DOÚO 

 

T RAIL a.s. 

Nádražní 532/157, Přívoz,  

SO 43-63-01  Odbočka Závada, osvětlení  
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702 00 Ostrava 

IČO: 27860361 

STAMAKOCEL s.r.o.   

Tovární 158,  

751 03 Brodek u Přerova 

IČO: 62363689 

SO 42-20-01 Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši 

(dodávka a montáž ocelové konstrukce) 

 

SILUETTE, s.r.o. – organizační 
složka 

Návsí 1029, PSČ 739 92 

IČO: 29440971 

SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši 

SO 46-20-01 Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v úseku 
Petrovice u K. - st. hr. 

SO 47-21-01 Propustek v km 0,342 

SO 47-21-02 Propustek v km 0,883 

SO 47-21-03 Propustek v km 1,093 

 

STAVIASTAV s.r.o. 

Vaňkova 454/12,  

724 00 Ostrava – Stará Bělá  

IČO: 27790479 

SO 43-20-91 Železniční most č. 5514 v km 286,676 

SO 44-20-92 Železniční most č. 5608 v km 288,529 

SO 44-20-93 Železniční most č. 5609 v km 289,777 

SO 44-21-01 Propustek v km 289,406 

SO 44-20-01 Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. 
Závada-Dětmarovice 

 

KELLER-speciální zakládání, 
spol. s r.o. 

Na Pankráci 1618/30 

140 00 Praha 4 

IČO: 49702190 

Geotechnika, zakládání: 

SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši_Dod11 

SO 43-33-11 Vibrované štěrkové pilíře – Odbočka Závada, žel. spodek 

SO 45-20-02 Železniční most č. 6671 v km 290,936, v ŽST Petrovice u K.-
Dod14 

SO 42-33-11 Dětmarovice –Odb.Závada, žel.spodek 

SO 44-33-11 Odb.Závada – Petrovice u.Karv., žel.spodek 

 

FLORSTYL s.r.o. 

náměstí Svobody 362 

686 04 KUNOVICE 

IČO: 60731346 

 

 

Náhradní výsadba zeleně  
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