
1/5  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2041/2021 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005 

a 

Společnost s názvem: „MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 

3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021 

Vedoucí společník: 
S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 
1383 

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 

a 

Společníci: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem, Česká republika, 
IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 
1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 

a 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika, 
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx 
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Korespondenční adresa:  
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 2103132  
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF  

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD  
 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1-9, 12, 24, 28, 30, 

33 a 40 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 

uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 765 436,50 0,00 Kč 765 436,50 Kč 

2 1 774 107,37 Kč 0,00 Kč 1 774 107,37 Kč 

3 6 651 832,00 Kč - 496 960,00 Kč 6 154 872,00 Kč 

4 14 858 696,22 Kč 0,00 Kč 14 858 696,22 Kč 

5 4 272 743,04 Kč 0,00 Kč 4 272 743,04 Kč 

6 8 647 381,60 Kč - 646 048,00 Kč 8 001 333,60 Kč 

7 5 478 957,53 Kč 0,00 Kč 5 478 957,53 Kč 

8 7 915 680,08 Kč - 591 382,40 Kč 7 324 297,68 Kč 

9 620 797,44 Kč 0,00 Kč 620 797,44 Kč 

12 1 889 613,17 Kč 0,00 Kč 1 889 613,17 Kč 

24 1 358 956,58 Kč 0,00 Kč 1 358 956,58 Kč 

28 827 358,48 Kč 0,00 Kč 827 358,48 Kč 

30 9 956 784,59 Kč 0,00 Kč 9 956 784,59 Kč 

33 435 392,53 Kč 0,00 Kč 435 392,53 Kč 

40 1 432 126,79 Kč 0,00 Kč 1 432 126,79 Kč 

Celkem 66 885 863,92 Kč - 1 734 390,40 Kč 65 151 473,52 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 je součástí uvedeného 

změnového listu, který je smluvním stranám znám.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která 

nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.  

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 

beze změn. 

2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 
 

 

 

za Objednatele     za Zhotovitele 

V Praze     19.9.2022             V Praze 9.9.2022 

                                                                                 S u b t e r r a  a.s. 
 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Ondřej Fuchs  

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace                              S u b t e r r a  a.s. 
        

                                                                                           9.9.2022 

                                                   …………….…………………………… 

 Ing. Jiří Tesař 
                                   člen představenstva 

  S u b t e r r a  a.s. 

 
 

                                                V Ústí nad Labem dne 

                                           STRABAG Rail a.s. 
 
                   

                                                8.9.2022 
 
 

 ....................................... 
Ing. Jakub Svoboda 

                  předseda představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 



 
 

4/5   
 

                                                7.9.2022 
 
 

           ....................................... 
Ing. Luboš Tomášek 

                  člen představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 

                                                  V Praze dne  12.9.2022 

                                                             Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 
 

....................................... 
Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva  

                                                       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 

                                                              13.9.2022 
........................................ 
Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva  
                                                                               Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1 

 

 

 



Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD 2 402 957 084,54 Kč

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU CENA bez DPH 
(Kč) ZLč. Vícepráce Méněpráce Cena dle dodatku 

č. 1
 PS 01-05-01 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 603 807,30   603 807,30
 PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT 1 399 332,32  1 399 332,32
 PS 01-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 16 058 791,91  16 058 791,91
 PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 7 699 447,98  7 699 447,98
 PS 02-05-01 Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT 1 342 370,68  1 342 370,68
 PS 02-08-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV 4 602 220,05  4 602 220,05
 PS 02-14-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK 1 312 075,65  1 312 075,65
 PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení 577 791,60   577 791,60
 PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení 1 651 126,79  1 651 126,79
 PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 440 486,07  1 440 486,07
 PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 6 026 482,43  6 026 482,43
 PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 2 268 241,97  2 268 241,97
 PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 8 300 670,33 5 2 835 148,72  11 135 819,05
 PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV 214 723,02   214 723,02
 PS 03-05-01 Odb. Svitava, zařízení DŘT 1 532 027,38  1 532 027,38
 PS 03-07-01 Odb. Svitava, rozvodna nn 2 451 544,82  2 451 544,82
 PS 03-08-01 Odb. Svitava, STS 6kV 6 108 529,29  6 108 529,29
 PS 03-13-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV 1 335 530,82  1 335 530,82
 PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdělovací zařízení 662 497,93   662 497,93
 PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 502 624,15   502 624,15
 PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 650 381,28   650 381,28
 PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 60 342 790,76  60 342 790,76
 PS 03-28-02.3 Odb. Svitava, AVV 265 498,80   265 498,80
 PS 04-14-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK 1 014 338,18  1 014 338,18
 PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení 440 285,85   440 285,85
 PS 03-14-03 Odb. Svitava, ASHZ 1 095 145,06  1 095 145,06
 PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 414 425,11   414 425,11
 PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 259 907,51  1 259 907,51
 PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 5 840 276,01  5 840 276,01
 PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 2 225 680,39  2 225 680,39
 PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 10 214 716,49 5 1 437 594,32  11 652 310,81
 PS 04-28-03.2 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV 214 723,02   214 723,02
 PS 05-28-01.1 Žst. Adamov, úprava SZZ 22 562 009,43  22 562 009,43
 PS 90-05-01 Doplnění řídicího systému na ED Brno 1 697 457,67  1 697 457,67
 PS 90-05-02 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 2 861 175,09  2 861 175,09
 PS 90-08-01 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV 1 145 234,37  1 145 234,37
 PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 8 765 116,87  8 765 116,87
 PS 90-14-03 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC 2 933 770,20  2 933 770,20
 PS 90-28-01 Úprava RBC na CDP Přerov 3 537 631,45  3 537 631,45
 SO 01-01-01 Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení 2 893 644,29  2 893 644,29
 SO 01-01-02 Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí 246 767,90   246 767,90
 SO 01-06-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO 2 625 791,05  2 625 791,05
 SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV 1 899 699,28  1 899 699,28
 SO 01-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 4 505 576,74  4 505 576,74
 SO 01-15-01 B Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 225 709,02   225 709,02
 SO 01-15-01 C Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace 255 717,70   255 717,70
 SO 02-01-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení 80 744 248,74 7 2 640 477,60  83 384 726,34
 SO 02-01-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 6 289 695,09  6 289 695,09
 SO 02-01-03 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 2 042 471,34  2 042 471,34
 SO 02-06-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 009 376,68  4 009 376,68
 SO 02-06-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů 1 976 818,47  1 976 818,47
 SO 02-06-41 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO 245 443,02   245 443,02
 SO 02-12-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV 10 525 576,72  10 525 576,72
 SO 02-15-01 A Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy 2 490 122,62  2 490 122,62
 SO 02-15-01 B Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro 135 823,97   135 823,97
 SO 02-15-01 C Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace 303 559,37   303 559,37
 SO 02-15-10 Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod 2 421 168,83  2 421 168,83
 SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje 5 570 530,88  5 570 530,88
 SO 02-15-21 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu 3 789 355,62  3 789 355,62
 SO 02-15-22 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém 276 523,99   276 523,99
 SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 23 685 321,69  23 685 321,69
 SO 02-16-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště 6 183 431,53  6 183 431,53
 SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 201 630 832,06 9 547 310,58  202 178 142,64
 SO 02-17-01.01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití 6 700 943,98  6 700 943,98
 SO 02-18-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací 48 707,56   48 707,56
 SO 02-19-01 Propustek v km 162.159 2 687 347,85  2 687 347,85
 SO 02-19-02 Propustek v km 162.461 1 733 363,28  1 733 363,28
 SO 02-19-03 Propustek v km 162.700 2 163 573,66  2 163 573,66
 SO 02-19-04 Propustek v km 163.544 1 775 149,52  1 775 149,52
 SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 7 743 755,85  7 743 755,85
 SO 02-19-06 Propustek v km 165.117 1 948 215,24  1 948 215,24
 SO 02-19-07 Propustek v km 165.308 1 761 514,97  1 761 514,97
 SO 02-19-08 Most v km 165,528 7 584 363,87  7 584 363,87
 SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov 1 868 869,78  1 868 869,78
 SO 02-19-10 Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov 3 386 888,16  3 386 888,16
 SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 1 912 354,00  1 912 354,00
 SO 02-19-30 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 1 536 115,17  1 536 115,17
 SO 02-19-31 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 9 886 030,23  9 886 030,23
 SO 02-19-32 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 14 928 333,43  14 928 333,43
 SO 02-19-33 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 6 640 233,25  6 640 233,25
 SO 02-19-34 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 6 432 668,59  6 432 668,59
 SO 02-19-35 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 569 662,75   569 662,75



 SO 02-19-50 od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1 1 532 748,32  1 532 748,32
 SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 2 476 532,03  2 476 532,03
 SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950 66 759 619,23  66 759 619,23
 SO 02-21-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET 171 100,00   171 100,00
 SO 02-22-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900 53 872,20   53 872,20
 SO 02-22-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu 40 000,00   40 000,00
 SO 02-27-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty 495 934,48   495 934,48
 SO 02-27-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace 50 000,00   50 000,00
 SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 17 508 378,98  17 508 378,98
 SO 02-29-01.01 ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1 56 249,04   56 249,04
 SO 02-29-02 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206 31 381 776,14  31 381 776,14
 SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 3 988 021,90  3 988 021,90
 SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakční vedení 25 495 980,19  25 495 980,19
 SO 03-01-02 Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 1 411 542,81  1 411 542,81
 SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 353 397,04   353 397,04
 SO 03-06-01 Odb. Svitava, EOV 1 913 850,76  1 913 850,76
 SO 03-06-02 Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn 2 624 970,54  2 624 970,54
 SO 03-06-03 Odb. Svitava, DOÚO 877 639,69   877 639,69
 SO 03-06-04 Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy 198 253,89   198 253,89
 SO 03-06-05 Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV 156 989,89   156 989,89
 SO 03-15-01 A Odb. Svitava, technologická budova 64 423 197,44  64 423 197,44
 SO 03-15-01 B Odb. Svitava, technologická budova - elektro 1 458 321,42  1 458 321,42
 SO 03-15-01 C Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace 1 338 150,68  1 338 150,68
 SO 03-15-02 Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV 3 691 146,07  3 691 146,07
 SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 16 449 510,58  16 449 510,58
 SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek 60 134 403,74  60 134 403,74
 SO 03-17-01.01 Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití 923 725,01   923 725,01
 SO 03-18-01 Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace 35 856 091,93 3, 6, 8, 1 734 390,40  34 121 701,53
 SO 03-18-01.1 Silniční propustek v km 0,085 743 911,73   743 911,73
 SO 03-19-01 Most v km 166,003 2 244 034,50  2 244 034,50
 SO 03-19-02 Most v km 166,320 3 067 613,50  3 067 613,50
 SO 03-19-03 Propustek v km 166.438 3 459 629,45  3 459 629,45
 SO 03-19-30 NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330 35 575 739,06  35 575 739,06
 SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 8 169 955,79  8 169 955,79
 SO 04-01-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení 85 782 145,99 7 2 838 479,93  88 620 625,92
 SO 04-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 1 926 806,13  1 926 806,13
 SO 04-01-04 Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 4 477 153,63  4 477 153,63
 SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 111 579,70  4 111 579,70
 SO 04-06-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 1 099 863,28  1 099 863,28
 SO 04-12-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV 11 197 968,53  11 197 968,53
 SO 04-15-01 A Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 1 720 285,98  1 720 285,98
 SO 04-15-01 B Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro 110 448,14   110 448,14
 SO 04-15-01 C Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace 172 828,70   172 828,70
 SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje 2 895 549,32  2 895 549,32
 SO 04-15-21 Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém 353 880,30   353 880,30
 SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 85 297 976,09 3, 4, 6, 8, 24, 33 39 867 939,01  125 165 915,10
 SO 04-16-01.1.1 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 2 665 220,28  2 665 220,28
 SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště 6 314 013,74  6 314 013,74
 SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 268 002 370,99 9 73 486,86  268 075 857,85
 SO 04-17-01.01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 8 339 988,94  8 339 988,94
 SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 4 660 654,06  4 660 654,06
 SO 04-19-01 Most v km 166,829 22 221 801,75  22 221 801,75
 SO 04-19-02 Most v km 167,243 2 693 079,67  2 693 079,67
 SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 968 190,85   968 190,85
 SO 04-19-04 Propustek v km 168.284 2 332 824,99  2 332 824,99
 SO 04-19-05 Propustek v km 169.061 2 893 947,01  2 893 947,01
 SO 04-19-06 Propustek v km 169.468 1 499 516,33  1 499 516,33
 SO 04-19-07 Most v km 169,796 122 514 788,46  122 514 788,46
 SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 2 199 534,94  2 199 534,94
 SO 04-19-08 Most v km 170,052 119 086 651,15 2 1 774 107,37  120 860 758,52
 SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 2 404 346,82  2 404 346,82
 SO 04-19-09 Most v km 170,533 16 079 327,98  16 079 327,98
 SO 04-19-10 Propustek v km 170,690 3 354 997,33  3 354 997,33
 SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 1 453 559,34  1 453 559,34
 SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 6 433 916,87  6 433 916,87
 SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 5 280 970,51  5 280 970,51
 SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 32 177,10   32 177,10
 SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 3 637 004,18  3 637 004,18
 SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 4 941 209,57  4 941 209,57
 SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 14 554 106,98  14 554 106,98
 SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 3 674 956,30  3 674 956,30
 SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 340 427,80   340 427,80
 SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 1 320 502,32  1 320 502,32
 SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 11 152 547,50 12, 28 2 716 971,65  13 869 519,15
 SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 24 601 892,25  24 601 892,25
 SO 04-19-50 Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800 23 050 799,84  23 050 799,84
 SO 04-22-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 574 974,10   574 974,10
 SO 04-27-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK 50 000,00   50 000,00
 SO 04-27-01.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova 1 892 877,12  1 892 877,12
 SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 132 344 630,67 30, 40 11 388 911,38  143 733 542,05
 SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 4 916 670,19  4 916 670,19
 SO 04-29-02 Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208 164 516 812,28  164 516 812,28
 SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 14 690 514,00  14 690 514,00
 SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 684 625,55   684 625,55
 SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy 149 753,76   149 753,76
 SO 05-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 1 711 562,38  1 711 562,38
 SO 05-06-41 Žst. Adamov, úprava VO 618 242,51   618 242,51
 SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 18 726 387,60 1 765 436,50  19 491 824,10
 SO 90-00-01.01 Kácení lesní zeleně 2 040 479,60  2 040 479,60
 SO 90-14-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 18 459 531,87  18 459 531,87



 SO 90-14-02 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 0,00    0,00
 SO 90-14-03 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů 0,00    0,00
 SO 90-15-01 Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO 2 588 814,88  2 588 814,88
 SO 90-17-01 Výstroj trati 1 024 065,67  1 024 065,67
 SO 90-22-01 Ochrana Březovského vodovodu 2 000 000,00  2 000 000,00
 SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 12 160 371,94  12 160 371,94
 SO 90-33-01 B Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS 4 260 989,30  4 260 989,30
 SO 90-33-02 Adamov, PHS 12 650 747,31  12 650 747,31
 SO 98-98 Všeobecné položky 84 108 750,37  84 108 750,37

2 402 957 084,54 66 885 863,92 1 734 390,40 2 468 108 558,06
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