
SMLOUVA o DÍLO 44617 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to 

„REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV" 
Objednatel: Město Uherské Hradiště 

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 

IČ: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
č. účtu: 27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: GSR s.r.o. 
Sídlo: J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 44579 
zastoupen: Josefem Grebíkem - jednatelem společnosti 

IČ: 26908387 
DIČ: CZ26908387 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.. Uherské Hradiště, 
číslo účtu: 27-6689590297/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Josef Grebík 
mobil: 724725701, e-mail: Josef.grebik@seznam.cz 

(dále jen zhotovitel) 

Článek I. 
Úvodní ujednání 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona. 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy. 
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 

/i 



Článek II. 
Předmět plnění 

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ 
JAROŠOV". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, 
zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je 
rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání 
veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby. 
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou 
společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 
686 11 Uherské Hradiště, datum vyhotovení 02/2017. 
Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti: 
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích 

3.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné 

3.3. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 
3.3.1. Vlastnosti dodaného výrobku (dřevěné dubové mozaiky a laků včetně mechanické 

odolnosti). 
3.3.2. Rovinnost povrchů. 

3.4. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla 

3.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody 

3.6. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby 
3.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů 
3.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků 

3.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání 
dokončeného díla, 

3.10. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována. 

3.11. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí 

3.12. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku 

3.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací). 

3.14. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
3.15. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad: 



4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla 

4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele 
4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko 

Článek III. 
Termíny plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: 05.06.2017 
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 

18.08.2017, tj. 11 týdnů od zahájení prací. 
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). 

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději kdatu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. III, body 1 až 3 této smlouvy. 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši 

Cena bez DPH 2 190 080,- Kč 
DPH 21% 459 917,- Kč 
Cena včetně DPH 2 649 997,- Kč 

2. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 30.03.2017. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané. 

3. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel. 

5. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech: 
5.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného včl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH. 
5.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
5.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně. 



7. 
8. 

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny. 

7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány. 

8. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011, 
nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a 
§92e Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prací je povinen vyčíslit a odvést 
daň z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí 
statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o 
této skutečnosti neprodlené objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a výše 
uvedeného zákona. 

Článek V. 
Platební podmínky 

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury. 
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů. 
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury. 
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje. 
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací). 

2. 

3. 

1. 

Článek VI. 
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele 

Sankce za neplnění dohodnutého termínu: 
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý d in prodlení zhotovtel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH znotovitei 



1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předáni a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad: 
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

Sankce za nedodrženi podmínek BOZP 
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn. 
Sankce za nevyklizení staveniště 
5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 

dnů od termínu předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

Sankce z prodlení 
6.1. Pokud bude objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení. 

Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodleni uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek VII. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost). 
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 



3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

6. Podmínky odstraněni reklamovaných vad 
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Článek VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami. 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla. 

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje. 

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlaseni 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději kdatu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
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plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních terminů provedení díla. 

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným. 

8. Staveniště 
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splněni termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště. 

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přistup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy. 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. V případě 

financováni díla z dotačního titulu zajistí zhotovitel publicitu díla - označeni díla dle pravidel 
publicity poskytovatele dotace. 

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatřeni, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy 

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDI) a provádění kontroly díla. 

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy. 

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíši. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, že budova základní školy bude od 5.6. do 30.6.2017 v běžném 
provozu, vyjma rekonstruovaných prostor. V období od 1.7. do 18.8.2017 bude mimo provoz. 
Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je 
povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, po celou dobu provádění prací. 

9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 



učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na prováděni díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy 

9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel. 

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel. 

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla. 
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení). 

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

12. Subdodavatelé 
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
12.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům řádně předat staveniště, své subdodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých subdodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla. 

13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem. 

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští. 
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy. 

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady: 
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 4. 
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 



všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě. 

4.3. osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla 
4.4. stavební deník 

5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků, 
5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla. 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. 

Článek X. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 

Článek XI. 
Pojištění díla, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(subdodavatelů). 

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho subdodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladné odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním. 

Článek XII. 
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV. 

Článek XIII. 
Změna smlouvy 



Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat. 
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 
Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 
Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje: 
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem; 
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště; 
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě; 
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP. 

V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne. 
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující: 
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu". 
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení". 
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla. 
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem. 

Článek XV. 
Ostatní ujednání 
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1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. 
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volné nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následné objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
po 1.7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 949/57/RM/2017 ze dne 25.4.2017. 

Článek XVI. 
Přílohy smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny, položkový rozpočet 

V Uherském Hradišti dne 

Za objednatele 

5 -05- 2017 

e s r:; 

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

V Uherském Hradišti dne 28.4.2017 

Za zhotovitele 
£TAVENlAOSCKCW;l SPOL-ČNOST 

J . E.Purkyní1272 
686 06 Uherské Hradiítě 

ČO: 24908387 V.Č: CZ26908387 

Josef Grebík 
jednatel společnosti 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba 10638-003-000 
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZS JAROSOV 

Zadavatel IČO: 
DIČ : 

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
28. října 1495 

73801 Frýdek-Místek-Místek 

IČO : 45193584 
DIČ : CZ45193584 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

'^Sto a název objektu / provozního souboru..^ . . JKSO Počet Cena 
Stavební objekt 
00 Vedlejší a ostatní náklady 
01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
02 ELEKTROINSTALACE 

3,00 
1,00 
1,00 
1,00 

34 210,00 
1 322 523,51 

833 346,80 

Celkem za stavbu 2 190 080,31 

Rekapitulace dílů 

č í s l o N á z e v C e l k e m ^ 

006 Vedlejší náklady 30 690,00 

007 Ostatní náklady 3 520,00 

61 Úpravy povrchů vnitřní 5 193,08 

64 Výplně otvorů 7 487,80 

9 Ostatní konstrukce, bourání 8 992,94 

94 Lešení a stavební výtahy 12 899,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 064,62 

96 Bouráni konstrukcí 2 811,41 

99 Staveništní přesun hmot 214,89 

713 Izolace tepelné 26 797,71 

762 Konstrukce tesařské 182 588,30 

766 Konstrukce truhlářské 82 920,52 

Zpracováno programem B U l L D p o w e r S , © R T S , a . s . Stránka 1 z 19 



767 Konstrukce zámečnické 34 193,98 

769 Otvorové prvky z plastu 60 459,00 

775 Podlahy vlysové a parketové 764 001,67 

783 Nátěry 20 992,15 

784 Malby 62 575,23 

E.Ol K A B E L Y A V O D I Č E ( P Ů D O R Y S Y A R O Z V A D Ě Č E ) 182 314,50 

E .02 SVÍT IDLA V Č E T N Ě Z D R O J Ů (půdorysy) 321 772,00 

E .03 P Ř Í S T R O J E (půdorys) 40 880,30 

E.04 Ú L O Ž N Ý MATERIÁL (půdorysy) 172 427,00 

E .05 R E V I Z E A H Z S 30 100,00 

E.07.1 R O Z V Á D Ě Č RS01 (výkres rozváděče) 43 384,00 

E .07 .2 R O Z V Á D Ě Č R S 0 2 (výkres rozváděče) 16 985,00 

E .07 .3 R O Z V Á D Ě Č R S 0 3 (výkres rozváděče) 19 941,00 

E.07.4 R O Z V Á D Ě Č R E (výkres rozváděče) 5 543,00 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 13 400,00 

0 9 6 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 931,21 

C e n a c e l k e m 2 190 080,31 
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stavba : 10638-003-OC R E K O N S T R U K C E TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV 

Objekt: 00 Vecilejší a ostatní náklady J K S O : 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 00 

Vedlejší a ostatní náklady 

Třídník stavebnícfi objektů; 

Rozsah: 

|>upls 

17.6.2017 Rozpočet projektanta 34 210,00 
Celkem objekt 00 34 210,00 

Rekapitulac e soupisu 17.6.2017 Rozpočet projektanta 

stavební díl Cena (Kč) 

006 Vedlejší náklady 30 690,00 

007 Ostatní náklady 3 520,00 
Celkem soupis 17.6.2017 34 210,00 1 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 10638-003-000 REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZS JAROSOV 
0: 00 Vedlejší a ostatní náklady 
R: 17.6.2017 Rozpočet projektanta 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: 006 Vedlejší náklady 30 690,00 

1 001R Vybudování zařízeni staveniště soubor 1,00000 18 640,00 18 640,00 Vlastní 
náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště, : 

zřízením přípojek energií k objektům zařízeni staveniště, vybudování: 

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území: 

pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení: 

staveniště včetně oplocení: 1 1,00000 

2 002R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 6 280,00 6 280,00 Vlastní 
náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie : 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady : 

na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou : 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií: 1 1,00000 

včetně nákladů na zábor veřejného prostranství: 

3 003R Odstranění zařízení staveniště 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich : 

odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstraněni: 

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : 

provozováno.: 1 

soubor 1,00000 

1,00000 

5 768,00 Vlastní 

4 004R Komletační činnost soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 
Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby. : 1 1,00000 

5 005R Provoz investora soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace : 1 1,00000 

stavby. : 

Díl: 007 Ostatní náklady 3 520.00 
6 012R Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 3 520,00 3 520,00 Vlastní 

komunikace, chodníky, zeleň : 1 1,00000 



stavba : 10638-003-OC R E K O N S T R U K C E TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV 

Objekt: 01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ J K S O : 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 01 

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

Soupis Cena(KŽr " " " ^ 
17.6.2017 Rozpočet projektanta 1 322 523,51 1 

I Celkem objekt 01 1 322 523,51 | 

Rekapitulace soupisu 17.6.2017 Rozpočet projektanta 

Stavební díl Cena (Kč) 

61 Úpravy povrchů vnitřní 5 193,08 

64 Výplně otvorů 7 487,80 

9 Ostatní konstrukce, bourání 8 992,94 

94 Lešení a stavební výtahy 12 899,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 064,62 

96 Bourání konstrukcí 2 811,41 

99 Staveništní přesun hmot 214,89 

713 Izolace tepelné 26 797,71 

762 Konstrukce tesařské 182 588,30 

766 Konstrukce truhlářské 82 920,52 

767 Konstrukce zámečnické 34 193,98 

769 Otvorové prvky z plastu 60 459,00 

775 Podlahy vlysové a parketové 764 001,67 

783 Nátěry 20 992,15 

784 Malby 62 575,23 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 13 400,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 931,21 

Celkem soupis , 17.6.2017, . . í - ; >7 . . ' í^^ l ; l : ' - 1 322 523,51 

/3 



Položkový soupis prací a dodávek 
S : 1 0 6 3 8 - 0 0 3 - 0 0 0 R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y Z S J A R O S O V 
0 : 01 A R C H I T E K T O N I C K O S T A V E B N Í R E S E N I 
R: 1 7 . 6 . 2 0 1 7 Rozpočet projektanta 

P.č. Číslo položky Název položky IVIJ množství cena / Mó celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 1 9 3 , 0 8 

1 612401191RT2 do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,00000 103,50 2 070,00 RTS 17/1 
oprava u nových dveří - T1 : 5*3 15,00000 
T2 : 5 5,00000 

2 612409991RT2 s použitím suché maltové směsí m 47,90000 65,20 3 123,08 RTS 17/1 
TI ; 5,75*2*3 34,50000 
T2 : 6,7*2 13,40000 

Dii: Výplně otvorů yWíiilP||^^M !pppi l^^^^iHi Í i lP^ 7 4 8 7 , 8 0 
3 Nezatř.PCOI Dodávka atypické ocelové zárubné 2000x2250x110 mm T2 ks 1,00000 827,00 827,00 Vlastní 
4 642944221ROO plochy přes 2,5 m2 kus 4,00000 1 031,00 4 124,00 RTS 17/1 

T1 : 3 3,00000 
T2 : 1 1,00000 

5 55330326R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 
1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné 

kus 3,00000 845,60 2 536,80 SPCM RTS 17/1 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 8 9 9 2 , 9 4 
6 Nezatř.PCOI Zakrývání podlahy m2 219,34000 41,00 8 992,94 Vlastní 

PE folie, montáž a demontáž : 
1.PP-Č.001 : 11,35*1,55+1,8*1,5+3,1*1,45+4,45*1,55 31,68500 
Č.015 : 7,1*1,05 7,45500 
0.016:1,5*3,6 5,40000 
1.NP-č.101-103,107,108,110-113: 174,8 174.80000 

Díl: 9 4 Lešení a stavební výtahy 1 2 8 9 9 , 0 0 
7 946941102RT2 plochy 2,5 X 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m sada 4,00000 671,00 2 684,00 RTS 17/1 

pro el.rozvody a malby : 4 4,00000 
8 946941192RT2 plochy 2,5 X 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m den 21,00000 383,00 8 043,00 RTS 17/1 
9 946941802RT2 plochy 2,5 X 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m sada 4,00000 543,00 2 172,00 RTS 17/1 

Díl: 9 5 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 4 0 6 4 , 6 2 
10 952901411ROO jakékoliv výšky podlaží m2 356,97000 39,40 14 064,62 RTS 17/1 

Č.105 : 312,3 312,30000 
e.106 : 44,67 44,67000 



Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 811,41 
11 968061125R00 dveří, plochy do 2 m2 kus 6,00000 12,10 72,60 RTS 17/1 

145/197 : 6 6,00000 
12 968061126R00 dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 21,70 43,40 RTS 17/1 

200/225 : 2 2,00000 
13 968062456R00 dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 4,83000 169.50 818,69 RTS 17/1 

č.115 : 2,1*2,3 4,83000 
14 9680724S6R00 dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 8,56950 219,00 1 876,72 RTS 17/1 

Č 114 ; 1,45*1,97 2,85650 
Č.118 ; 1,45*1,97 2,85650 
Č.102 : 1,45*1,97 2,85650 

Díl: 99 StaveništnI přesun hmot 214,89 
15 999281105R00 výšky do 6 m, t 0,56401 381,00 214,89 RTS 17/1 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,4,5,13,14, : 
Součet: : 0,56401 0,56401 

Díl: 713 Izolace tepelné 26 797,71 
16 713121111R00 jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 356,97000 7,54 2 691,55 RTS 17/1 

podlaha-č.105 : 312,3 312,30000 
Č.106 : 44,67 44,67000 

17 713191100RT9 položení Izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 356,97000 17,95 6 407,61 RTS 17/1 
č.105 : 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

18 28375703 Deska Izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm m3 14,56440 1 180,00 17 185,99 Vlastní 
356,97*0,04*1,02 14,56438 

19 998713201 ROD v objektech výšky do 6 m % 262,85150 1,95 512,56 RTS 17/1 
Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
16,17,18, : 
Součet: : 457,07900 457,07900 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 182 588,30 
20 762512245R00 šroubováním m2 356,97000 115,10 41 087,25 RTS 17/1 

č.105 : 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

21 762522811R00 s polštáři, z prken, tloušťky do 32 mm m2 312,30000 9m 29 449,89 RTS 17/1 
č.105 : 312,3 312,30000 

22 762522812R00 s polštáři, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 44,67000 107,30 4 793,09 RTS 17/1 
č.106 : 44,67 44,67000 

23 762811811R00 z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 356,97000 15 528,20 RTS 17/1 



č.105 : 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

24 60623352R překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 12,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet 
vrstev 9 

m2 374,81850 215,00 80 585,98 SPGM RTS 17/1 

356,97*1,05 374,81850 
25 998762202R00 v objektech výšky do 12 m % 1 714.44410 6,50 11 143,89 RTS 17/1 

Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
20,21,22,23,24, : 
Součet: : 1884,18330 1 884,18330 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 82 920,52 
26 Nezatř.PCOI Demontáž žebřín v.3000 mm uložení v místě pro zpětnou montáž ks 6,00000 121,00 726,00 Vlastní 
27 Nezatř.PC02 Demontáž žebřín v.2000 mm uložení v místě pro zpětnou montáž ks 16,00000 121,00 1 936,00 Vlastní 
28 Nezatř.PC03 Zpětná montáž žebřin v.3000 mm ks 6,00000 443,00 2 658,00 Vlastní 
29 Nezatř.PC04 Zpětná montáž žebřin v.2000 mm ks 16,00000 343,00 5 488,00 Vlastní 
30 Nezatř.PC05 Dodávka vložky do zámku ks 4,00000 235,00 940,00 Vlastní 
31 Nezatř.PC06 Dodávka atypických dveří 2000x2250 mm ks 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní 

T2 - dvoukřídlové, otočné, plné, hladké, laminát GPL : 1 1,00000 
32 766411812R00 panely velikosti přes 1,5 m2 m2 91,27000 177,00 16 154,79 RTS 17/1 

č.105-V.2300 mm : 0,35*2,3*4+1,2*2,3 5,98000 
V.2400 mm : (14,3-3,6*2+21,75-1,45-1,4+1,75+4,9)*2,4 78,36000 
6,6*1,05 6,93000 

33 766416143R00 0 ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 m2 91,27000 272,00 24 825,44 RTS 17/1 
zpětná montáž dřev.obkladu stěn : 
č.105 - viz pol.76641-1812 : 91,27 91,27000 

34 766661132R00 otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubné, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm kus 3,00000 550,00 1 650,00 RTS 17/1 
T1 : 3 3,00000 

35 766661142R00 otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 1,00000 821,00 821,00 RTS 17/1 
T2 : 1 1,00000 

36 766670021ROO kliky a štítku kus 4,00000 50,00 200,00 RTS 17/1 
TI : 3 3,00000 
T2 : 1 1,00000 

37 54914622R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TIN (zlatá); povrch - štíty 
leštěná nerez TIN (zlatá) 

kus 4,00000 432,00 1 728,00 SPGM RTS 17/1 

38 61165007R dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch, 
úprava laminát GPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech 

kus 3,00000 5 800,00 17 400,00 SPGM RTS 17/1 

TI : 3 3,00000 
39 998766201 ROO v objektech výšky do 6 m % 793,29430 1,00 793,29 RTS 17/1 

Geny z položek s pořadovými čísly:: 
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, : 



Součet: : 642,70490 642,70490 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 34 193,98 
40 Nezatř.PCOI Demontáž kovových prvků v tělocvičně uložení v místě pro zpětnou montáž ks 8,00000 450.00 3 600,00 Vlastní 
41 Nezatř.PC02 Demontáž konstrukce pódia na podlaze m2 44,67000 150,00 6 700,50 Vlastní 

uložení v místě pro zpětnou montáž, č.106 : 44,67 44,67000 
42 Nezatř.PCOS Zpětná montáž kovových prvků v tělocvičně včetně nových kotevních prvků ks 8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní 
43 Nezatř.PC04 Zpětná montáž konstrukce pódia na podlaze č.106 m2 44,67000 350,00 15 634,50 Vlastní 
44 Nezatř.PCOS Dodávka dveřní zarážky T I , T2 ks 4,00000 240.00 960,00 Vlastní 
45 767649193R00 stavěče křídel kus 4,00000 250,00 1 000,00 RTS 17/1 

T1 : 3 3,00000 
T2 ; 1 1,00000 

46 54926045R zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; kus 4,00000 127.72 510,88 SPCM RTS 17/1 
rozteč 90 mm 

47 998767201 ROO v objektech výšky do 6 m % 336,05880 1.75 588,10 RTS 17/1 
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
40,41,42,43,44,45,46, : 
Součet: : 350,03000 350,03000 

DII: 769 Otvorové prvky z plastu 60459.00 
48 Nezatř.PCOI Demontáž pákových ovladačů ks 21,00000 250,00 5 250,00 Vlastní 
49 Nezatř.PC02 Elektrický otevírač plastového okna D+M ks 21,00000 2 629,00 55 209,00 Vlastní 

montován dodatečně do stávajících oken, řetězový poho, 230 V AC,: 
150/300 N, IP20, plastový kryt, nastavitelný zdvih 90-400 mm, bílá barva : 
RAL 9010 : 21 21,00000 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 764 001,67 
50 Nezatř.PCOI Příplatek za vyřezání drážek v tepelné Izolaci m2 356,97000 14,10 5 033,28 Vlastní 

č.105 : 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

51 Nezatř.PC02 Soklová provětrávaná lišta š.65 mm D+M ve styku podlahy a stěny m 85,10000 276.20 23 504,62 Vlastní 
č.105 : 64,7 64,70000 
č.106 : 20,4 20,40000 

52 Nezatř.PCOS Pružný rošt - vyrovnávací plastově klínky D+M tl. 15-35 mm m2 356,97000 16,20 5 782,91 Vlastní 
č.105 : 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

53 Nezatř.PC04 Pružný rošt - vyrovnávací dřevěné špalíky D+M tl.40 mm m2 356,97000 8 424,49 Vlastní 
č.105 ; 312,3 312,30000 
č.106 : 44,67 44,67000 

54 Nezatř.PCOS Pružný trojitý rošt tl.66 mm D+M m2 356,97000 820 20 221 392,79 Vlastní 
lepené profily, celopodělná smrková překližka s vodovzdorným lepením : 
č.105 : 312,3 312,30000 



č.106 : 44,67 44,67000 
55 775413131ROO připevněné vruty, bukové, 60/15 mm 

nové olištování dřevěného obkladu - rohy, ve styku s omítkou : 
č.105 : 60 

m 60,00000 

60,00000 

85,10 5 106,00 RTS 17/1 

56 775521800R00 včetně lišt m2 312,30000 79,60 24 859,08 RTS 17/1 
č.105 : 312,3 312,30000 

57 775536225RT1 mozaikové, 1. třídy, 408/408 mm, tloušťky 8 mm, dub 
č.105 : 312,3 
č.106: 44,67 

m2 356,97000 
312,30000 
44,67000 

881,00 314 490,57 RTS 17/1 

58 775599147R00 1x základní + 3x lak, přebroušení m2 356,97000 395,00 141 003,15 RTS 17/1 
č.105 : 312,3 312,30000 
č.106: 44,67 44,67000 
s atestem na kluznost pro sportovní povrchy : 
lak na vodní bázi, splňuje předpisy DIBt a Green Guard pro emise a kvalitu : 
ovzduší v interiéru, odolný vůči škrábancům a chemikáliím, oděruvzdorný : 

59 775981113RU1 přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, 
výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm 
TI : 1,45*3 
T2 : 2 
č.105x113 : 2,5 

m 8,85000 

4,35000 
2,00000 
2,50000 

310,00 2 743,50 RTS 17/1 

60 998775201 ROO v objektech výšky do 6 m % 7 523,40390 1,55 11 661,28 RTS 17/1 
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, : 
Součet: : 7802,91430 7 802,91430 

Díl: 783 Nátěry 20 992,15 
61 Nezatř.PCOI Lajnování dřevěné podlahy š.50 mm D+M mezi vrstvami laku m 225,00000 85,40 19 215,00 Vlastní 

bílá : 98,6 98,60000 
žlutá : 81,4 81,40000 
zelená : 45 45,00000 

62 7832251OOROO dvojnásobné + 1x email, m2 4,68400 185,6^ 869,35 RTS 17/1 
zárubně-TI : 1,078*3 3,23400 
T2 : 1,45 1,45000 

63 783626020R00 na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 6,00000 151,30 907,80 RTS 17/1 
lišta dřevěného obkladu : 60*0,1 6,00000 

Díl: 784 Malby 62 575,23 
64 784452911ROO v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, 

jednobarevné, s obroušením a oprášením 
m2 207,34500 42,90 8 895,10 RTS 17/1 

1 PP - strop - Č.001 : 11,35*1,55+1,8*1,5+4,45*1,55 27,19000 
Č.015 : 7,1*1,05 7,45500 



č.016 : 1,5*3,6 5,40000 
stěny-Č.001 : 110,2 110,20000 
č.015 : 36,3 36,30000 

č.016 : 20,8 20,80000 

65 784452911 ROO v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování. m2 27,03500 
jednobarevné, s obroušením a oprášením 
oprava u nových dveří: 
TI -č.114 : 2,45*2,3 5,63500 
č.118 : 5,15*2,3+3*2,1 18,14500 

č.102 : 1,55*2,1 3,25500 

66 784452911 ROO v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování. m2 1 224,25000 
jednobarevné, s obroušením a oprášením 
stropy - Č.101 : 6,4 6,40000 

č.102 : 41,9 41,90000 

Č.103 : 2,1 2,10000 
č.106 : 44,67 44,67000 
Č.107 : 8 8,00000 
Č.108 : 5,2 5,20000 

Č.110 : 26,45 26,45000 
Č.111 : 71,65 71,65000 
č.112 : 2,9 2,90000 

Č.113 : 10,2 10,20000 

stěny-č.101 : 1,5*2,3*2 6,90000 

č.102 : 20,6*2,3-5,35+3,1*3,4+2,6*2*2,8 67,13000 
č.103 : 6,9*2,3 15,87000 

č.106 : (9,15+4,45)*2*5,45-1,3*5,45-16,46 124,69500 

č.107 : (4,45+1,8)*2*5,45 68,12500 

č.108 : (2,9+1,8)*2*5,45 51,23000 

č.110 : (6,85+4,1)*2*3,3 72,27000 
č.111 : (14,7+5,8)*2*3,3 135,30000 
č.112 : (1,35+1,55)*2*3,4 19,72000 
Č.113: 82 82,00000 

č.105 : (21,75+14,3)*2*6,5-15,46 453,19000 
odpočet dř.obklady : -91,65 -91,65000 

Díl: M 2 4 Montáže vzduchotechnických zařízení 
67 Nezatř.PCOI Demontáž VZT žaluzie 500x500 mm č.106 ks 1,00000 

68 Nezatř.PC02 VZT žaluzie 500x500 mm D+M č.106 - elektricky ovládaná ks 1,00000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
69 979990161 ROO dřevo t 18,52800 

1 159,80 

52 520,33 

13 4 0 0 , 0 0 

RTS 17/1 

RTS 17/1 

500,0(| 
Í 29 f l 0 já 

500,00 
12 900,00 

2 2 931H 

Vlastní 
Vlastní 

500,00 9 264,00 RTS 17/1 



0,323+11,959+6,246 18,52800 
70 979081111R00 do 1 km t 21,31837 177,00 3 773,35 RTS 17/1 
71 979081121ROO příplatek za každý další 1 km t 191,86537 15,00 2 877,98 RTS 17/1 
72 979082111 ROO do 10 m t 21,31837 227,50 4 849,93 RTS 17/1 
73 979082121ROO příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 85,27350 25,40 2 165,95 RTS 17/1 



stavba : 10638-003-OC R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y Z Š J A R O Š O V 

bbjekt: 02 E L E K T R O I N S T A L A C E JKSO: 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 02 

ELEKTROINSTALACE 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

feupis Cena (Kč) 
E L ELEKTROINSTALACE 833 346,80 

Celkem objekt 02 833 346,80 

Rekapitulace soupisu E L E L E K T R O I N S T A L A C E 

Stavební díl Cena (Kč) 
E.Ol KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE ) 182 314,50 
E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJlll (půdorysy) 321 772,00 
E.03 PŘÍSTROJE (půdorys) 40 880,30 
E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy) 172 427,00 
E.05 REVIZE A HZS 30 100,00 
E.07.1 ROZVÁDĚČ RS01 (výkres rozváděče) 43 384,00 
E.07.2 ROZVÁDĚČ RS02 (výkres rozváděče) 16 985,00 
E.07.3 ROZVÁDĚČ RS03 (výkres rozváděče) 19 941,00 
E.07.4 ROZVÁDĚČ RE (výkres rozváděče) 5 543,00 

Celkem soupis E L 833 346,80 



Položkový soupis prací a dodávek 
S : 1 0 6 3 8 - 0 0 3 - 0 0 0 R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y Z S J A R O S O V 

0 : 0 2 E L E K T R O I N S T A L A C E 
R: E L E L E K T R O I N S T A L A C E 

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J celkem Ceník Cen. 
soustavfa 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: E . 0 1 K A B E L Y A V O D I C E ( P Ů D O R Y S Y A R O Z V A D É C E ) 1 8 2 3 1 4 , 5 0 

210 81 Kabely silové 
1 210810045RT2 Kabel GYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 580,00000 36,60 21 228,00 RTS 13/1 

210 81 Kabely silové 
2 210810049RT1 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 240,00000 42 90 10 296,00 M21 RTS 13/1 

210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné 
3 210800116RT1 Kabel GYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 30,00000 47,40 1 422,00 RTS 13/1 

210 81 Kabely silové 
4 
5 

210810046RT3 
PC210810128 
210 8 Vodiče, šňůry a 

Kabel GYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený 
Kabel GYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky GYKY 5Gx10 
kabely měděné 

m 
m 

780,00000 
230,00000 

43,80 34 164,00 
35 926,00 

RTS 13/1 
Vlastní 

6 210800114RT1 Kabel GYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 m 15,00000 185,90 2 788,50 RTS 13/1 

7 
8 
9 

210800626RT1 
PC210850578 
PC2108595667 

Vodič nn a vn GYA 6 mm2 uložený volné 
Vodič mikrofonní MK 4 x 0,75 mm2 pevně uložený 
konektor XLR 

m 
m 

kus 

60,00000 
480,00000 

32,00000 

32,70 
56,00 

245,00 

1 962,00 
26 880,00 

7 840,00 

RTS 13/1 
Vlastní 
Vlastní 

210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné 
10 
11 

210800607RT1 
354 41846T 
210 81 Kabely silové 

Vodič nn a vn GYA 10 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče GYA 10 
ekvipotenciální přípojnice s izolátory, Gu 10 přívodů, bez krytu 

m 
ks 

50,00000 
1,00000 

41,80 2 090,00 
895,00 

RTS 13/1 
Vlastní 

12 

13 

210810057RT2 

210810055RT1 

Kabely silové kabel GYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu -
kabel s Gu jádrem GYKY 5 x 6 mm2 
Kabely silové kabel GYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu 

m 

m 

55,00000 

540,00000 

"""91,50 

44,00 

5 032,50 

23 760,00 

M21 

M21 

RTS 17/1 

RTS 13/1 
210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné 

14 210800119RT1 Kabel GYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 7x1,5 mm2 m 105,00000 mmém 4 672,50 
RTS 17/1 

15 
210 10 Ukončení vodi 
210100001ROO 

čů, soubory pro kabely 
ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 kus 85,00000 1 190,00 RTS 13/1 

16 210100003R00 ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 kus 10,00000 22,40 224,00 RTS 13/1 
210 22 Vedení uzemňovací 



17 210220321RT1 svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče a připoj, vod ). kus 20,00000 97,20 1 944,00 RTS 13/1 
včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16 

Díl: E.02 SVlTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorysy) 321 772,00 
18 PC348100312 "A" - SVÍTIDLO LED, OPTIKA A ODOLNOST PRO SPORTOVIŠTĚ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 12500 kus 8,00000 7 929,00 63 432,00 Vlastní 

Im, 104 W, IP43, dodávka a montáž 
19 PC348100313 "AN" - SVÍTIDLO LED, OPTIKA A ODOLNOST PRO SPORTOVIŠTĚ, PŘISAZENÉ, 4000 K, kus 4,00000 9 627,00 38 508,00 Vlastní 

12500 Im, 104 W, IP43, S MODULEM PRO NOUZOVÝ PROVOZ 3 HODINY, dodávka a montáž 

20 PC348100257 "B" - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 Im, 41 W, IP20, dodávka kus 32,00000 1 531,00 48 992,00 Vlastní 
a montáž 

21 PC348100310 "C" - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 Im, 16 W, IP20, kus 10,00000 2 588,00 25 880,00 Vlastní 
dodávka a montáž 

22 PC3481025299 "N" - SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 Im, 3 W, IP65, dodávka kus 12,00000 1 768,00 21 216,00 Vlastní 
a montáž 

23 PC34810252977 "X" - REFLEKTOR LED, SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ, dodávka a montáž kus 16,00000 7 734,00 123 744,00 Vlastní 
LED MultiPAR, 18 X 3W RGB LED, 6 x 1W jantarové LED, dimmer a strobo funkce, digitální displej, možnost ovládání DMX kontrolérem 

Díl: E.03 PŘÍSTROJE (půdorys) 40 880,30 
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 

24 210110041RT6 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a kus 10,00000 140,80 1 408,00 M21 RTS 17/1 
dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1 

25 210110045RT6 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a kus 4,00000 147,60 590,40 M21 RTS 17/1 
dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 

26 210110054RT6 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný včetně dodávky strojku, rámečku a krytu. kus 4,00000 272,40 1 089,60 M21 RTS 17/1 
střídavý dvojitý, řazení 6+6 

27 PC2105486578 ovladač žaluziový, dodávka a montáž kus 4,00000 291,20 1 164,80 Vlastní 
28 PC21054878998 DMX pult 384 kanálů dodávka a montáž kus 1,00000 3 401,00 3 401,00 Vlastní 
29 PC210110051RT4 Ovladač zapuštěný s doutnavkou, včetně dodávky spínače (řaz.1/OSo) kus 7,00000 170,30 1 192,10 Vlastní 
30 PC210110053 Ovladač zapuštěný s doutnavkou, včetně dodávky spínače (řaz.1/0) kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní 

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 
31 210111011RT6 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení kus 45,00000 191,00 8 595,00 M21 RTS 17/1 

2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a 
rámečku 

32 PC210111178 Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A dodávka a montáž kus 2,00000 251,00 502,00 Vlastní 
33 PC210111179 Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A dodávka a montáž kus 1,00000 257,00 257,00 Vlastní 

210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 
34 210110062RT1 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky spínače, , kus 3,00000 728,00 

lÉKliWBiŽMiilftlii^fitfeffl 

2 184,00 M21 RTS 17/1 

Včetně nastavení dosahu, času a intenzity světla. 
35 PC210111179 Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A dodávka a montáž kus 1,00000 257,40 257,40 Vlastní 
36 PC210140478 Tlačítko centrál stop ve skříňce, včetně dodávky kus 1,00000 771,00 771,00 Vlastní 
37 PC210495463 řídící jednotka ovládání oken kus 1,00000 19 168,00 19 168,00 Vlastní 



Díl: i :04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy) 1 1 172 427,00 
222 26-00 Krabice 
včetně zhotovení otvorů pro kabely, vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. 

38 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 90,00000 94,80 8 532,00 RTS 17/1 
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše 

39 974031121ROO Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše m 750,00000 86,40 64 800,00 801-3 RTS 13/1 
do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou 
jakékoliv šířky rýhy. 
612 40-32 maltou ze suchých směsí 

40 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí m 750,00000 27 075,00 801-4 RTS 13/1 
30 X 30 mm 

612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové 
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 

41 612451121 ROO Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 75,00000 409,00 30 675,00 801-1 RTS 13/1 
210 01-00 Trubky 

42 210010023RT1 Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd ), PVG, uložená pevně, průměr 29 mm. m 80,00000 4 104,00 M21 RTS 13/1 
mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu 

43 210010314U00 Mtž krabice nástěnná plast kruh kus 35,00000 91,40 3 199,00 URS 
44 15425413R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost 11375; rovnoramenný; tl t 0,30000 54 400,00 16 320,00 SPGM RTS 13/1 

= 3,00 mm; v = 50 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm 
211 01 Hmoždinky 

45 211010006RT1 Hmoždinky Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 200,00000 20,50 4 100,00 M21 RTS 13/1 
222 26-11 Nosné konstrukce 

46 222261104R00 Konstrukce ocelová do 100 kg kus 10,00000 288,40 2 884,00 RTS 17/1 
210 01-00 Trubky 

47 210010003RT1 Trubky trubka ohebná, PVG, uložená pod omítku, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm. m 320,00000 28,80 9 216,00 M21 RTS 13/1 
včetně dodávky materiálu 

48 PC210010077 skříňka uzamykatelná OGEP, 400x600x70, včetně dodávky m 1,00000 1 522.00 1 522,00 Vlastní 

Díl: E.05 REVIZE A HZS 30 100,00 
9 Hodinové zúčtovací sazby 

49 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.. Revize h 30,00000 350,00 10 500,00 RTS 13/1 
50 PC905122 R01 Demontáž stávajícího zařízení, svítidla, přístroje, kabely, lišty h 70,00000 280,00 19 600,00 Vlastní 

Díl: 'Ě.b7.2 ROZVÁDĚČ RS02 (výkres rozváděče) 16 985,00 
51 358939331T Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů kus 1,00000 16 931,00 16 931,00 Vlastní 

v řadě 24„ krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál: ocel-plech 



52 35834341T Páčkový spínač APN-32-3, In 32 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

53 358938372T Svodič přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c. Výměnné moduly, se signalizací. kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 
varistor 

54 35833871T Jistič LPN-10B-1, In 10A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len lOkA kus 9,00000 1,00 9,00 Vlastní 
55 35833873T Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA kus 12,00000 1,00 12,00 Vlastní 
56 35834020T Jistič LPN-16B-3, In 16 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

57 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c, Idn 30 mA, 4-pól, lne 10 kA, typ 
AC-G 

kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

58 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st Idíl lišta kus 4,00000 1,00 4,00 Vlastní 
59 35835675T Impulznírelé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c, Un 230 V a.c, 1x přepínací kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

kontakt, 1 x přepínací kontakt 
60 35836615T Instalační stykač RSI-20-11-A024, Ith 20 A, Ue 24 V a.c, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

kontakt 
61 PC210120222 Mtž jistič nn Ipól -25A ve skříní kus 15,00000 1,00 15,00 Vlastní 
62 PC2109988547 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
63 PC210130989 Mtž stykač stř -25A 4pól vestavný kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

210 12 Ústrojí jistící 
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a 
montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži. 

64 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,00000 1,00 2,00 RTS 17/1 

Díl: E.07.4 ROZVÁDĚČ R E (výkres r o z v á d ě ^ ^ * * ^ ' ^ ' * * ' * ' ' ' * ^ * * * * ^ * ^ ^ ^ * ' * ^ * * * ^ ,135,00 
65 35711641 IR rozváděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění kus 1,00000 4 135,00 4 135,00 SPCM RTS 13/1 

měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 1-prostor pro osazení jednosazb.třífáz.elektroměru; 
poč.elektroměřů 1; eeloplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně 

ŘOZ^Af3^^^^*1^^03 ( 'k ' "^zvácí̂ ^é^"*'** " *" ^ * - í*̂ '*' -^^ ^ t 

66 PC358939378 Rozvodnice RZB-6N144-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet kus 1,00000 19 887,00 19 887,00 Vlastní 
modulů v řadě 24, , krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál: ocel-plech 
vč. příslušenství - svorky, vývodky, vnitřní propojení, uzamykatelný 

67 358938372T Svodič přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c. Výměnné moduly, se signalizací. kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 
varistor 

68 35834346T Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

69 35833871T Jistič LPN-10B-1, In 10 A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA kus 11,00000 1,00 11,00 Vlastní 
70 35833873T Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA kus 6,00000 1,00 6,00 Vlastní 
71 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c, Idn 30 mA, 4-pól, lne 10 kA, typ 

AC-G 
kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

72 35834020T Jistič LPN-16B-3, In 16 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 1,00000 ' 1,00 1,00 Vlastní 



73 35834023T Jistič LPN-32B-3, In 32 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

74 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st Idíl lišta kus 4,00000 1,00 4,00 Vlastní 
75 PC210120222 Mtž jistič nn Ipól -25A ve skříni kus 22,00000 1,00 22,00 Vlastní 
76 PC2109988547 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
77 PC210130989 Mtž stykač stř -25A 4pól vestavný kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

210 12 Ustrojí jističi 
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení části v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a 
montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži. 

78 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,00000 1,00 2,00 RTS 17/1 

Díl: E.07.4 ROZVÁDĚČ R E (výkres rozváděče) 1 408,00 
79 35834025T Jistič LPN-50B-3, In 50 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 1,00000 1 146,00 1 146,00 Vlastní 

210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice 
80 210190012R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice osazení plastových rozvodnic, , SP, SD do kus 1,00000 • • •pf fSI .OO 131,00 M21 RTS 13/1 

výklenku 
81 210120469U00 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 1,00000 131,00 131,00 URS 

Díl: E.07.1 ROZVÁDĚČ RS01 (Výkres rozváděče) 43 384,00 
82 PC358939378 Rozvodnice FRZB-6N144-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet kus 1,00000 43 289,00 43 289,00 Vlastní 

modulů v řadě 24,, krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál: ocel-plech 
vč. příslušenství - svorky, vývodky, vnitřní propojení, uzamykatelný 

83 358935568T Multifunkční časové relé MGR-08-001-A230, In 8 A, Un 230 V a.c, 1x přepínací kontakt, počet kus 3,00000 1,00 3,00 Vlastní 
funkcí 16 

84 35834346T Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

85 35835703T Napěťová spoušť SV-LS-X400-1000, Ue 400 V a.c. / 440 V d.c, 1x zapínací kontakt, pro LST, 
AST 

kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

86 35836615T Instalační stykač RSI-20-11-A024, Ith 20 A, Uc 24 V a.c, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
kontakt 

87 35836645T Instalační stykač RSI-25-40-A230-M, Ith 25 A, Uc 230 V a.c, 4x zapínací kontakt, s manuálním kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
ovládáním 

88 35834341T Páčkový spínač APN-32-3, In 32 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

89 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBG-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 
350 V a.c. Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor 

90 35833871T Jistič LPN-10B-1, In 10 A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA kus 17,00000 1,00 17,00 Vlastní 
91 35833873T Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c, 60 V d.c, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA kus 14,00000 1,00 14,00 Vlastní 
92 35834039T Jistič LPN-10G-3, In 10 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika G, 3-pól, len 10 kA kus 3,00000 1,00 3,00 Vlastní 

93 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AG-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c, Idn 30 mA, 4-pól, lne 10 kA, typ kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
AC-G 



94 35834022T Jistič LPN-25B-3, In 25 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

95 35834024T Jistič LPN-40B-3, In 40 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

96 35834023T Jistič LPN-32B-3, In 32 A, Ue 230/400 V a.c, 60/220 V d.c, charakteristika B, 3-pól, len 10 kA kus 1,00000 1,00 1,00 Vlastní 

97 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st Idíl lišta kus 4,00000 1,00 4,00 Vlastní 
98 PC210120222 Mtž jistič nn 1 pól -25A ve skříní kus 34,00000 1,00 34,00 Vlastní 
99 PC2109988547 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 

100 PC210130989 Mtž stykač stř -25A 4pól vestavný kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní 
210 12 Ústrojí jistící 
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a 
montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži. 

101 210120823ROO Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,00000 1,00 2,00 RTS 17/1 


