
ID e Textl Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 ❖ Prodloužení podchodu v žst,Praha Hlavní n. - Etapa 1A 729 dny 02.05 . 20 30 .04 . 22
2
3

Zahá jen í s tavby 
S tavebn í postup  0

0 dny 
47 dny

02.05. 20
02.05. 20

02.05. 20
17.06. 20

4 Příprava staven iště , op locení staveniště. 28 dny 02.05. 20 29.05. 20
5 SO 110 1A Provizorní p ře ložka  ko le je  40b, 4 dny 06.06. 20 09.06. 20
6 SO 110 1A Snesení ko le je  v m ís tě  pře ložky vodovodu 2 dny 06.06. 20 07.06. 20
7 SO 161 Pře ložka vodovodu, vče tně  snesení opuštěné  části vodovodu 4 dny 08.06. 20 11.06. 20
8 SO 160 Výstavba  kana lizace  v m ístě  snesené ko le je  po napojovací 10 dny 08.06. 20 17.06. 20
9 S O 3 1 0 .1 A Základy a p rovizo rn í s tožáry m ezi ko le je  32 a 34 (P66, P76) 1 den 02.05. 20 02.05. 20
10 SO 310.1 A Ú prava T V  nad ko le jí 32b, 36b a částí 34 pro v ložení MP - 1 den 24.05. 20 24.05. 20
11 PS 350 1A Ú prava rozvodny R61 12 dny 18.05. 20 29.05. 20
12 SP 01 P rod lo u žen í severn íh o  podchodu vče tně  chodníku 564 dny 31.05. 20 15.12. 21
13 SO 140 V ložen í MP do ko le je  32 b 5 dny 10.06. 20 14.06. 20
14 SO 110 1A Snesení části ko le je  34 (v rozsahu haly) 2 dny 15.06. 20 16.06. 20
15 SO 310 1 A, P rovizorní zako tven í trakčn ího  vedení na provizorní stožáry 2 dny 31.05. 20 01.06. 20
16 SO 140 Kotvené záporové  pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly 12 dny 02.06. 20 13.06. 20
17 SO 140 Výkop p rod lužovaného  podchodu v rozsahu obnažení 15 dny 14.06. 20 28.06. 20
18 SO 190.2 O chranná  hala 20 dny 29.06. 20 18.07. 20
19 na SO 190.1 R ekonstrukce  ko lektoru 703 dny 28.05. 20 30.04. 22
20 SO 361 Z rušení kabe lového  kanálu  m ezi ko lekto rem  a podchodem 4 dny 31.05. 20 03.06. 20
21 SO 190.2 Zřízen í oce lové kons trukce  pro vyvěšení kabelů, 20 dny 29.06. 20 18.07. 20
22 PS 110, PS Pře ložení kabelů, je jich  provizorní zavěšení na sam ostatnou 50 dny 19.07. 20 06.09. 20
23 SO  140 Výkop p rod lužovaného  podchodu v rozsahu 1.části podchodu 20 dny 07.09. 20 26.09. 20
24 SO 140 Betonáž - Betonová konstrukce  1. části podchodu, 50 dny 27.09. 20 15.11. 20
25 PS 110, PS D efin itivní pře ložka kabelů  nad strop konstrukce 50 dny 16.11. 20 04.01. 21
26 Techno log ická  přestávka 40 dny 05.01. 21 13.02. 21
27 SO 190.2 O dstraněn í p rovizorní haly 5 dny 14.02. 21 18.02. 21
28 SO 140 H ydro izo lace podchodu a následný zásyp 25 dny 19.02. 21 15.03. 21
29 SO 140 Kotvené záporové  pažení po 1. části podchodu (pro pře ložku 4 dny 16.03. 21 19.03. 21
30 SO 110 1A Pře ložka ko le je  40  b pro au tocouchet do původní polohy. 4 dny 20.03. 21 23.03. 21
31 SO 190.1 O bnovení kom un ikace  po ko lektoru  (bude dočasně sloužit 5 dny 24.03. 21 28.03. 21
32 SO 140 Kotvené záporové  pažení a výkop 2.části p rod lužovaného 21 dny 29.03. 21 18.04. 21
33 SO 140 Betonová konstrukce  2. části prod lužovaného podchodu, 40 dny 19.04. 21 28.05. 21
34 SO 160 N apojení na kanalizaci 3 dny 29.05. 21 31.05. 21
35 SO 140 Hydroizolace, zásyp 20 dny 01.06. 21 20.06. 21
36 na SO 140 D efin itivní povrchy a obklady 25 dny 28.08. 21 21.09. 21
37 PS 416 Výtahy 66,88 dny 16.07. 21 20.09. 21
38 PS 415 Eskalátory 67 dny 16.07. 21 20.09. 21
39 SO 221 Zastřešen í výstupu z podchodu, korord inace PS 416, PS 415 25 dny 30.08. 21 23.09. 21
40 na SO 180 C hodník  sm ěr Se ifertova 40 dny 12.08. 21 20.09. 21
41 SO 369 O světlen í k p rod louženém u severním u podchodu 10 dny 11.09. 21 20.09. 21
42 m PS 230 1A O rien tačn í a in fo rm ační systém 152,88 dny 21.07. 21 20.12. 21
43 na SO 207 Z áru b n í ze ď  severozápad  - E tapa 3 119 dny 29.03. 21 25.07. 21
44 na Železobetonová  konstrukce 50 dny 29.03. 21 17.05. 21
45 Izolace 7 dny 18.05. 21 24.05. 21
46 Zásypy hutnění 14 dny 25.05. 21 07.06. 21
47 na Kom un ikace 14 dny 02.09. 21 15.09. 21
48 O dvodnění 14 dny 09.09. 21 22.09. 21
49 O světlen í 7 dny 13.09. 21 19.09. 21
50 na M obiliá ř 7 dny 04.12. 21 10.12. 21
51 á Sadové úpravy 227,88 dny 15.09. 21 30.04. 22
52 na pobytové schody 90 dny 31.01. 22 30.04. 22
53 provizorn í o tevřen í 1 den 24.09. 21 24.09. 21
54 na D okončovací práce - E tapa 1A a 3 218,88 dny 24.09. 21 30.04. 22
55 na U končení stavby, dokum entace , finančn í vypořádání 1 den 04.07. 22 04.07. 22
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