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HRADEC KRÁLOVÉ

ĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY -10H, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 2

Č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2021/2197

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Smluvní strany:
*

Statutární mósto Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandlk - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal, Jandik@mmhk.cz 

Gabriela Aubusová - investiční technik
-tel.495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela, Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka: 

Bankovní spojení:

VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
Ing. Pavlem Válcem, jednatelem 
45537151 
CZ45537151
C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 17, března 1992

    
  

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
23.12.2021 (dále jen „smlouva o dílo"):

„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové -
SO 05, SO 06 a SO 07“

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

statutární město hradec králové, československé armády 40b, 502 00 hradec králové
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL: POSTA©MMHK.C2, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb21n



I.

Odůvodnění dodatku

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou
péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3 a
4. smlouvy o dílo, se směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných
zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"), na realizaci změny závazku ze smlouvy
o dilo, tj. na provedení těchto vícepracl a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve
změnových listech č, 10, 12 a 14, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto
dodatku:

• ZL č. 10 - V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS
(kontaktní zateplovacl systém) fasády v objektu SO 06 v hodnotě tepelné
vodivosti A = 0,032 W/mK, V letošním roce však došlo ke změně výrobního
programu u výrobců izolantů (předmětný izolant s uvedeným parametrem
tepelné vodivosti se již nevyrábí). Tento izolant byl nahrazen výrobkem
s nejbližším vyšším tepelným odporem A = 0,031 W/mK, resp. s lepšími
izolačními vlastnostmi tepelné vodivosti z důvodu splněni projekčního Průkazu
energetické náročnosti budovy.

« ZL č, 12 - V průběhu bouracích prací a likvidace původní skladby krytin
plochých střech v objektu SO 06 byla navíc zjištěna pod původní střešní
lepenkou celoplošná skladba vrstvy litého asfaltobetonu. Změnový list řeší
dodatečné vyčíslení bourání této vrstvy včetně navýšení množství tonáže
likvidace odpadu z demolic.

* ZL č. 14 - Po posouzení stavu stávající atikové nadezdívky byl shledán dobrý
statický stav základní nosné konstrukce stávajících atik. Z těchto důvodů bylo
rozhodnuto ponechat stávající atiku jako staticky vhodnou spodní konstrukci
kompletní atikové nadezdívky nové nástavby na požadovanou konstrukční
výšku.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4, smlouvy
o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č, 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny
závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto viceprací, které nemění celkovou
povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 11 a 13, které
jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:

* ZL č. 11 - Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu SO 06,
prostřednictvím investora, bude doplněn elektrický přívod pro samostatné
tlačítkové ovládáni jednotlivých okenních žaluzií v místnosti fotoateliéru
(označeném dle projektové dokumentace č. 211). Možnost samostatného
ovládání žaluzií u každého z oken je v místnosti fotoateliéru provozně žádoucí,

• ZL č. 13 - Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu SO 06,
prostřednictvím investora, bude trasováni podparapetních kabelových žlabů u
místnosti č, 211 a 212 dle projektové dokumentace v objektu SO 06 vedeno
nad radiátory (původní projektové řešení počítalo s umístěním nad podlahou).
Současně a v souvislosti se změnou budou v předmětných místnostech
dozděny/zarovnány a nově omítnuty podokenní niky.

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení
v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ
Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07", posoudil objednatel změnu závazku dle
tohoto dodatku č. 2 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona, Všechny
změny jsou podrobně popsány v přiložených změnových listech č. 10, 11, 12, 13 a 14
a v upravených položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součásti tohoto
dodatku.
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4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v
důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. §
222 odst. 6 zákona tedy činí 924.228,09 Kč bez DPH jako vlcepráce , a dále -
415.557,85 Kč bez DPH jako méněpráce.

5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu
veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí
27.628,68 Kč bez DPI i jako vlcepráce,

6. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona
tedy činí 1,76 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny tedy nepřekročila 50 %
původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6
zákona dodatkem č, 1 (tj. 1,77 %) představuje celkem 3,53 % původní hodnoty
závazku.

7. Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak
činí 0,04 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust,
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (tj, 0,09 %) představuje 0,13 % původní hodnoty
závazku.

II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušeni
odst, 1 v čl, V. smlouvy o dílo „Cena za dílo" a jeho nahrazení novým úplným zněním
takto

„ 1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky
zhotovitele a činí:

Celková cena za bez DPH 76,593.471,30 Kč
(slovy: sedmdesát šest milionů pět set devadesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna
koruna česká a třicet haléřů)

DPH ve 21 % 16.084.628,97 Kč

Celková cena za DPH 92.678.100,27 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plněni (objednatel), které
je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43 platnému od 1, ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely,
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečnosti se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni
daňové povinnosti dle § 92o zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat
a zaplatit poskytovatel plněni, tj, zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plnění, je
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečněni zdanitelného plněni. V případě takové změny DPH není
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové
změně."

3 WWW.HRADECKRALOVC.ORG

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TEL,; +420 495 707 111, E-MAIL: P05TA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bchbZIn

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto 
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 
222 odst. 6 zákona tedy činí 924.228,09 Kč bez DPH jako vlcepráce , a dále - 
415.557,85 Kč bez DPH jako méněpráce.
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veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota 
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 
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původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 
zákona dodatkem č, 1 (tj. 1,77 %) představuje celkem 3,53 % původní hodnoty 
závazku.

7. Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak 
činí 0,04 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust, 
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (tj, 0,09 %) představuje 0,13 % původní hodnoty 
závazku.

II.
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1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušeni 
odst, 1 v čl, V. smlouvy o dílo „Cena za dílo" a jeho nahrazení novým úplným zněním 
takto

„ 1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky 
zhotovitele a činí:

Celková cena za bez DPH 76,593.471,30 Kč
(slovy: sedmdesát šest milionů pět set devadesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna 
koruna česká a třicet haléřů)

DPH ve 21 % 16.084.628,97 Kč

Celková cena za DPH 92.678.100,27 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plněni (objednatel), které 
je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43 platnému od 1, ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečnosti se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni 
daňové povinnosti dle § 92o zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat 
a zaplatit poskytovatel plněni, tj, zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečněni zdanitelného plněni. V případě takové změny DPH není 
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové 
změně."
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REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH

vícepráce ménépráce celkem

Smlouva o 76.166.055,66 Kč
dílo

Dodatek č. 1 2.328.848,45 KČ - 2.437.731,73 Kč - 108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 KČ 536.298,92 Kč

Celkem bez 3.280.705,22 Kč - 2.853.289,58 Kč 76.593.471,30 Kč
DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění,

2. Uzavření tohoto Dodatku č, 2 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 30.08.2022
usnesením č. ZM/2022/1817.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně
uveřejňují prostřednictvím registru smluv,

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech
příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a
zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podminek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni
dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že
uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268B10
ID datové schránky: bebb2in
a
VALC, s.r.o,,
Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151
ID datové schránky: d5t9nnu

www.mradeckralové.org

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
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REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH

vícepráce ménépráce celkem

Smlouva o 
dílo

76.166.055,66 Kč

Dodatek č. 1 2.328.848,45 KČ - 2.437.731,73 Kč - 108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 KČ 536.298,92 Kč

Celkem bez 
DPH

3.280.705,22 Kč - 2.853.289,58 Kč 76.593.471,30 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění,

2. Uzavření tohoto Dodatku č, 2 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 30.08.2022 
usnesením č. ZM/2022/1817.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv,

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech
příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podminek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni 
dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že 
uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran: 
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO: 00268B10 
ID datové schránky: bebb2in 
a
VALC, s.r.o,,
Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151
ID datové schránky: d5t9nnu

www.mradeckralové.org

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ 
TEL.: •*■420 405 707 111, E-MAIL: POSTA<H>MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@>MMHK,C2, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2í«



vymezeni předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - „Obnova ZUŠ Střezina 
v areálu Zá a MS Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07“ - vlcepráce a 
méněpráce, změna ceny díla 

- cena: + 536.298,92 Kč bez DPH
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv,

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že 
je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha
Změnové listy č. 10, 11, 12, 13, 14

V Hradci Králové dne.......19., .0.9, 2922 v Hradci Králové dne ., ^

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 
primátor města
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ZMĚNOVÝ LIST 1 číslo ZL: 10

Název projektu: Obnova ZUŠ Strezina v areálu ZS a Mš Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o,, Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 22.06.2022
Předmět změny; Změna kontaktního zateplovacího systému v objektu SO 06

Projekční (původní) řešeni:
Projektová dokumentace počítala s provedením izolantu KZS (kontaktní zateplovacl systém) pro 

objekt SO 06 v hodnotě tepelné vodivosti A « 0,032 W/mK

Popis a zdůvodnéni změny:

V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS (kontaktní zateplovacl systém) fasády 
v objektu SO 06 v hodnotě tepelné vodivosti A = 0,032 W/mK.

V letošním roce však došlo ke změně výrobního programu u výrobců izolantu (předmětný izolant s 
uvedeným parametrem tepelné vodivosti se již nevyrábí), Tento izolant byl nahrazen výrobkem 
s neibllžšlm vvššim teoelnvm odDorem A » 0.031 W/mK. resD s leDšími izolačními vlastnostmi teoelné 
vodivosti z důvodů splněni projekčního Průkazů energetické náročnosti budovy

Přílohy změnového listu:
- rozpočet
- prohlášeni výrobce Izolantu
- technické listy
- stanovisko A D.

Změna je realizována v souladu se zákonem t. 134/2016 Sb„ o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni dle ust,
S 222 odst. 6.
Cena ménéprael bez DPH:

(-) 237.824,10 Kč

Cena vleeprael bez DPH:

(+) 420.148,80 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 182.324,70 Kč

Níže Dodepsané osobv potvrzují uvedenoi

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

změnu rozsahu díla:

     
Datum:   

  

Za  

    
     

    

Za   

Datum: 

Za technický dozor stavebníka: /

 
  

  
 

Datum:



*

krycí list rozpočtu

Název stavby ZUĚ Strozlnn - dodatok 6.2 JKSO

Název objektu Výtvarný pavilon EČO

Název části ZL10 -zmóna KZS Místo

IČO

801 32 23

» V'1V'"'SU
V
-'v gf
^ M

Lučili t p 838 Hradec Králové 
parcč. 1993/1 1093/3 II &

DIČ

Objednatel

ProjeKtant

Zhotovitel

Zpracoval

Statutární máslo Hradec Králové

BKN.ípol.t r o.Vladislavova 29/1,566 OWysokó Mýto

VALC, s r o Pražská Iflda 13/64, 500 04 HK

00268810

15028900

45537151

CZ0026BU10

C715028000

C74 5537151

Rozpočet čisto Dne

07.06.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Mérné a účelové Jednotky

Počet Náklady /1 m J, Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umlsténl stavby
i HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné pod! 0,00 14 Mímoslnv. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 182 324,70 10 Kulturní pnmálka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 182 324,70 12 DN(r. 8-11) 10 VRN {t. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 182 324,70

   
   

   
     
     

DPH % Základ daná DPH celkem

snížená 15,0 0,00 D.00
základní 21,0 182 324,70 38 288,19

Cena s DPH 220 612,89

E Připočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00

Strana 1 7 1



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
jvba: ZUŘ Strořiiiii - dodatek ?.2
jekt: Výtvarný pavilon
jisl: ZL10-zmátla KZS

Objednatel Statutární máslo l Iradec Králová
/hotovllel VALC. s.r o Pražská třída 13/84. S00 04 UK Zpracoval
Místo Luční ? p 83H Hradec Královo parc.C 1903/1 1693/3 Datum; 7 6 2022

č KCN Kůd položky Popis CMJ Množství ena
celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 182 324,70
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni

6 výplni 182 324,70
1 203/6033 deska EPS grafitová fasádní 7=0.032 tl OOmm m2 36.100 117.00 ?4 223.70 SOD

Isover EPS GreyWalt Plus 50mni ?D = 0,031 (W m l K
1). 10Q0*50Qn240mm, fasádní desky s giůfitem pro

ISV 0691057302 kontaktní zeteplovod systémy ETlCS s maximálním UPS 2027/01

7 ISV 497 izolačnímMinkem m2 36 100 107.26 6 760,09
3 70,7/6037 deska EPS gtohlová fasádní 7*o 037 tl lOOmm mí •37,000 234,00 0 650,00 SOD

Isover EPS GroyWoll Plos 100 mm, 7D = 0 031IW ni-
1 K i), 1000x500x24Omni fasádní desky s grafitem pro

ISV 8591057302 kontaktní zateplovaní systémyETICS s maximálním URS 2022/01
4 ISV 923 Izolačním účinkem m2 37.000 374,51 13 050 07
5 28376042 deska EPS grafitová fasádní 7=0.032 II 140mm m2 791000 205 20 -224 942.40 SOD

IsoverEPS GreyWallPlus 140mm. ?D - 0,031 (W m
l K 1). W00i5QOx240mm fasádní desky s grafitem pro

ISV 8591057302 kontaktní zaleplovacl systémy ETICS s maximálním URS 2077/01

6 ISV 947 izolačnímMinkem m2 762.000 524,32 399 S31,$4

Celkem 182 324,70

Strana 1 7 1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
jvba: ZUŘ Strořiiiii - dodatek £.2 
jekt: Výtvarný pavilon 

jisl: ZL10-zmátla KZS

Objednatel Statutární máslo l Iradec Králová 
/hotovllel VALC. s.r o Pražská třída 13/84. S00 04 UK 
Místo Luční £ p 83H Hradec Královo parc.C 1903/1 1693/3

Zpracoval 
Datum; 7 6 2022

č KCN Kůd položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni

6 výplni

182 324,70

182 324,70
1 203/6033 deska EPS grafitová fasádní 7=0.032 tl OOmm m2 36.100 117.00 ■4 223.70

7 ISV
ISV 0691057302 
497

Isover EPS GreyWalt Plus 50 mni ?D = 0,031 (W m l K 
1). 10Q0*50Qn240mm, fasádní desky s giůfitem pro 
kontaktní zeteplovod systémy E TlCS s maximálním 
izolačním Minkem m2 36 100 107.26 6 760,09

3 70,7/6037 deska EPS gtohlová fasádní 7*o 037 tl lOOmm mí •37,000 234,00 0 650,00

4 ISV
ISV 8591057302 
923

Isover EPS GroyWoll Plos 100 mm, 7D = 0 031IW ni- 
1 K i), 1000x500x24Omni fasádní desky s grafitem pro 
kontaktní zateplovaní systémy ETICS s maximálním 
Izolačním účinkem m2 37.000 374,51 13 050 07

5 28376042 deska EPS grafitová fasádní 7=0.032 II 140mm m2 791000 205 20 -224 942.40

6 ISV
ISV 8591057302 
947

Isover EPS GreyWall Plus 140 mm. ?D - 0,031 (W m 
l K 1). W00i5QOx240mm fasádní desky s grafitem pro 
kontaktní zaleplovacl systémy ETICS s maximálním 
izolačním Minkem m2 762.000 524,32 399 S31,$4

SOD

UPS 2027/01

SOD

URS 2022/01

SOD

URS 2077/01

Celkem 182 324,70
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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Sekretariát (VALC, s.r.o.) 
  květn  2022 10:42 
    

FW: Isover ?^C v\S'V°
        

Sent: Wednesday, May 11, 2022 10:16 AM
To:     
Subject: Re: Doklad NAIK250-22-04384 upravená

ISOVER info

dovolte mi Vás informovat o /měně v portfoliu Ivl*S produktů a spuštční prodejní akce na podporu výrobku 
"Greywal Plus"

od 01.03, přechází Isover jen na výrobu "Greywall Plus", již nebude možné objednat standardní 
"Greywall"
ve našem systému tedy budou od 0] .03.22 tylo položky pro objednání /Alll,OKOVÁNY, 
v případě objednávky Greywall bude automaticky ZS Isoveru potvrzeno v položkách Greywall Plus! 
důvodem pro výrobu pouze materiálu Greywal plus je zvýšení efektivity výroby, servisu, umístění 
lepší lambdy 0,031 na trhu

 
  

Stavebniny DKK a.s.
Kovová 1101 
500 03 i hadec Králové 

     
 

DEK
STAVEBNINY

i



    

Jd:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

       
úterý 31. května 2022 9:1 /

       
Fwd: Fwd: ZUŠ Střezina prohlášení výrobců izolantu 
TL EPS GteyWall plus.pdf; TI EPS GreyWall.pdf

S přáním hezkého dne.

 
  

Stavebniny DEK a.s.
Kovová 1191 
500 03 I hadec Králové 

     
  

DEK
STAVEBNINY

.......... Pfeposlaná zpráva............
Přcdm£t:RE: Fwd: ZUŠ Střezina - prohlášení výrobců izolantu 

Datum:Tue, 31 May 2022 07:15:51 +0000
      

Komu:        
Kopie:      

Dobrý den  

Isover od 1.3,2022 nevyrábí materiál Greywall, v sortimentu ho nahradil materiál Greywall plus, který má lepší 
tepelněizolačnl parametry - lambdu 0,031.

Materiál Isover Greywall jlí neleze objednat, ani dodat. Materiál Greywall plus plně nahrazuje materiál Greywall a 
v žádném sledovaném parametru není horší, naopak vlastnosti materiálu jsou lepší.

Přikládám technické listy pro porovnání,

Hezký den!

SAINT-GOBAIN

 
  



isover
____________SAINT-SOBAIN

Jistota v Izolacích .V*

nn C€ Jk Isover EPS GreyWall

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
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přen niMií v- rvýš^rum pořcii ? < ! -f i.- nm1*? PŘEDNOSTI
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ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍLOHA AD Číslo ZL: 10
Název projektu: Obnova ZUS Střezina v areálu ZS a MS Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 22.06.2022
Předmět změny: Změna KZS v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

   

Stav zjištěný pfi výstavbě - z důvodu změny výrobního programu 
nutné nahradit původně navržený izolant za aktuálně vyráběný.

(viz, šeni  dodavatele EPS), je

 
 



změnový list
Název projektu:

Zhotovitel:
Objednatel:

Změnový list vystavil:
Datum:
Předmět změny:

______ _ _____ číslo ZL; 11 ________
Obnova ZUŠ Střezina v areálu Z& a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07
VALC, s.r.o,, Pražská třída 13/84, Hradec Králové 
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 
Hradec Králové

 
22.06.2022
Doplněni elektrického přívodu pro žaluzie v objektu SO 06^

Projekční (původní) řešeni:
Projektová dokumentace řešila ovládáni venkovních okenních žaluzii v objektu SO 06 po párech 

(tzn, Jeden spínač ovládal shodně žaluzie na dvou oknech)

Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu SO 06, prostřednictvím investora, bude 

doplněn elektrický přívod pro samostatné tlačítkové ovládáni jednotlivých okenních žaluzii v místnosti 
fotoateliéru (označeném dle projektové dokumentace č, 211) Možnost samostatného ovládáni žaluzii u 
každého z oken je v místnosti fotoateliéru provozně žádoucí

Přílohy změnového listu:
- rozpočet
- stanovisko A.D

Změna je realizována v souladu se zákonem ě, 134/2016 Sb.. o /udáváni veřejných zakázek, v platném zněni dle tist. 
§ 222 odsl. 4,

Cena méněprací bez DPH:

(-) 0,00 Kč
Cena vlcepraci bez DPH:

(+) 6.489,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH;

Níže 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn
 rozsahu dila:

Za objedna    
    

  
Datum: 5 A

 zhotovitele:

 
    

   
 

Za  

   

  

2a techni  dozor stavebníka:  

   



krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu 

Název úařili

Objednatel

Projektanl

Zhotovitel

Zpracoval

ZUS Stfezina - dodatek ft.2 

Výtvarný pavilon

ZL11 ■ doplnění el. přívodu pro žaluzie

Statutární můsto Hradec Králové

BKN.spul S r o Vladislavova 29/I.50C OlVysoké Mýto

VAIC, a i o Pražská třída 13/84. 600 04 HK

JKSO

EČO

Místo

IČO

801 32 23

yO
Lučili 4,p 838 Hradec Královy 

pare č 1993/1 1693/3 f.

DIČ 1

00268810 CZ00Z6BB1O

15028900 CZ15028909

45537151 CZ45637151

v* * ,,
SÍÍ^ÍO

K\0 ^

Rozpočet číslo Dne

20.06.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j Počat Náklady /1 nvj. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0.00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umlsténl stavby

1 H8V Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni slavenlátá 0,00

2 Montáž 6 442,40 9 Ho/ pevná pudl 0,00 14 Mímoslav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 ID Kulturní památka 0,00 15 Úzomní vlivy 0,00

4 Montáž 47,03 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

8 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (f. 1-8) 6 489,43 12 DN (f. 8-11) 19 VRN(f. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 |Kompl činnost 0,00 2 2 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 489,43

DPH % Základ daná DPH celkem
snížená 15.0 0,00 0,09
základní 21.0 8 489,43 1 362.78

  
   Cena s DPH 7 852,21

     
    E Připočty a odpočty

   
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

ZvýhOdnénl 0,00

Strunu 1/2



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
vbn: ZUŠ Stfozina - dodatek C.2
ijokt: Výtvarný pavilon
st, ZU11 - doplnůnl ol, přívodu pro žaluzie

bjednalel: Statutární město Hradoc Králově
Zhotovitel VALC, s r o Praískň tflda I3/84. 500 04 HK Zpracoval
Místo Luční ů.p 836 Hradec Králové pare.č 1993/1 1093/3 Datum 20 6 2022

č KCN Kůd polníky Popis M.l Množství Cena
celkem jednotková Cena čolkem

PSV Práce a dodávky PSV 6 489,43

741 Elektroinstalace • silnoproud 47,03
Přesun hmol pro silnoproud stanoveny procením sazbou
(%) í ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v URS 2022/01

1 741 969741202 objektech výáky přes 0 do 12 m % 64,424 0.73 47,03

D3 Kabely a ukončeni 3 296,60
341 11000 744 44

2 R 110 CYKY-J 8x1,6 uložený pevná m 70,000 44,00
SOD

3 143,00
3 R 748 21-1120 Ukončeni vodiče do 4 mm2 ks 12.000 12,80 153,60 SOD

D13 Ostatní práce, revize a zkou&ky 3145,80
4 R 074 03-1110 Sekáni rýhy ve zdlvu 30 x 30 mm m 34,000 04,20 2 192,80 SOD
6 R R položka Koordinace s ostatními profesemi h 3,000 321,00 003.00 SOD

CelKom 6 489,43

Rifah! 7 7 ?

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
vbn: ZUŠ Stfozina - dodatek C.2 

ijokt: Výtvarný pavilon
st, ZU11 - doplnůnl ol, přívodu pro žaluzie

bjednalel: Statutární město Hradoc Králově 
Zhotovitel VALC, s r o Praískň tflda I3/84. 500 04 HK 
Místo Luční ů.p 836 Hradec Králové pare.č 1993/1 1093/3

Zpracoval
Datum 20 6 2022

č KCN Kůd polníky Popis M.l Množství
celkem

Cena
jednotková Cena čolkem

PSV Práce a dodávky PSV 6 489,43

741 Elektroinstalace • silnoproud 47,03

1 741 969741202

Přesun hmol pro silnoproud stanoveny procením sazbou 
(%) í ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výáky přes 0 do 12 m % 64,424 0.73 47,03

URS 2022/01

D3 Kabely a ukončeni 3 296,60

2 R
341 11000 744 44 
110 CYKY-J 8x1,6 uložený pevná m 70,000 44,00 3 143,00

SOD

SOD3 R 748 21-1120 Ukončeni vodiče do 4 mm2 ks 12.000 12,80 153,60

D13 Ostatní práce, revize a zkou&ky 3145,80
4 R 074 03-1110 Sekáni rýhy ve zdlvu 30 x 30 mm m 34,000 04,20 2 192,80 SOD

SOD6 R R položka Koordinace s ostatními profesemi h 3,000 321,00 003.00

CelKom 6 489,43

Rifah! 7 7 ?



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍLOHA AD číslo ZL: 11
Název projektu: Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 22.06.2022
Předmět změny: Doplněni el, přívodu pro žaluzie v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Jméno:    

Dodatečný požadavek uživatele - změna navrženého systému ovládáni venkovnteh žaluzii.



ZMĚNOVÝ LISÍ
Název projektu:

Zhotovitel:
Objednatel:

Změnový list vystavil:
Datum:

| Číslo ZL: 12
Obnova ZÚ£TŠtřezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07
VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,
Hradec Králové

 
18.07,2022

Předmět změny: Bouráni litého asfaltu z ploché střechy v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:
Projektová dokumentace (dle dostupných podkladu z původního projekčního návrhu), řešila pouze 

likvidaci krytiny povlakové dvouvrstvé

Popis a zdůvodnění změny:
V prubéhu bouracích prací a likvidace původní skladby krytin plochých střech v objektu SO 06 byla 

navíc zjištěna pod původní střešní lepenkou celoplošná skladba vrstvy litého asfaltobetonu, Změnový 
list řeší dodatečné vyčísleni bouráni této vrstvy vč navýšeni množství tonáže likvidace odpadu 
z demolic.

Přílohy změnového listu:
- rozpočet
- stanovisko A D,
- vážní lístky
- fotodokumentace
- zápis ze stavebního deníku

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni dle list, 
{j 222 odsl, 6.
Cena méněprací bez DPH:

(-) 0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 438.031,29 Kč

Cena víceprací bez DPH:

(+) 438.031,29 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

Níže  
Za objedna    

Datum: 3

   rozsahu díla: „rfK---------

  
    

Za    

  
  
 

 

  
 

     
      

 

Za technický dozor stavebníka:
   

 
  

  



krycí list rozpočtu
AO'v*A°'

l
i

Název stavby

Název objektu

Název čfisll

ZUS strozlna ■ dodatek 6.2

Výtvarný pavilon

ZL12 - Bouráni lltóho asfaltu t plechů střechy

JKSO

FČO

Místo

ICO

001 32 23 ' a

.A^‘

u

1 trůní 6 p 0311 Hradec KrálovéV' 

pareč 1993/1 1893/3

DlC

Objednatel Statutární máslo Hradec Králové 00268810 CZOO208B1O

Projektant DKN.spol s i o Vladislavova 29/1,500 OlVysoků Mýto 15020900 CZ15020909

Zhotovitel VALC. s r.o Pražské třida 13/04 500 04 HK 45637151 C745537151

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne C7-CPV
---- ------------------------------------------------1

18 07.2022 CZ-CPA

A®'' A t. V

\>»

Měrné a účelové jednotky

Počflt Náklady /1 m.j. Počat Náklady /1 m.j Počal Náklady /1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

k Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umisténl stavby

I HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení stavenlátá 0,00

? Mořila/ 438 031,29 9 Bez pevná podl 0,00 14 Mimostav doprava 0,00

1 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 16 Územní vlivy 0,00

1 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

5 Montáž 0,00 10 VRN z rozpočlu 0,00

7 ZRN {ř. 1-6) 438 031,29 12 DN(f. B-11) 10 VRN (f, 13-18) 0,00

:0 HZS 0,00 21 Kompi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 438 031,29
DPH % Základ danč DPH čolkem

snížená 15,0 o,00 0,00

základní 21,0 438 031,20 91 980,57

     
    

    
     

 

Cena s DPH 530 017,86

E Připočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
.ba: ZUŠ Slfezlna - dodatek 6.2
okt: Výtvarný pavilon
st: ZL12 • Bouráni lltůho asfaltu z plochá střechy

bjednalel Statutární máslo Hradec Králové
hotovllel VAI C. s r o Hradská třída 13/84, 500 04 HK /pracoval
Místo l.uftnl č.p 838 Miadoe Králová pare č 1903/1 1693/3 Datum 18 7 2022

Množství Cena
KCN Kůd polořky Popis M,l Cona celkemcelkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 438 031,29

212.02-92005 119.125

Celkem 438 031,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
.ba: ZUŠ Slfezlna - dodatek 6.2 
okt: Výtvarný pavilon

st: ZL12 • Bouráni lltůho asfaltu z plochá střechy

bjednalel Statutární máslo Hradec Králové 
hotovllel VAI C. s r o Hradská třída 13/84, 500 04 HK 

Místo l.uftnl č.p 838 Miadoe Králová pare č 1903/1 1693/3
/pracoval
Datum 18 7 2022

KCN Kůd polořky Popis M,l
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cona celkem

HSV Práce a dodávky HSV 438 031,29

212.02-92 005 119.125

Celkem 438 031,29



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍLOHA AD číslo ZL: 12
Název projektu: Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MS Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o,, Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 18,07.2022
Předmět změny: Bourání litého asfaltu z ploché střechy v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Jméno:   

Jedná se o stav zjištěný při výstavbě. Po ploSném odkryti povlakové stfeSni krytiny byla zjištěna vrstva 
asfaltobetonu.
Dle původní dokumentace byla dvouvrstvá povlaková krytina navržena přímo na vrstvu plynosilikátu
Zároveři v provedené sondě (FMPLA 2018) byla uvedena   
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ZMĚNOVÝ Ust"
Název projektuT~

Zhotovitel:
Objednatel;

Změnový list vystavil' 
Datum:
Předmět změny:

  číslo ZL 13
Obňova^u5^tTěHnaVámóÍiJz5irMSrjih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07
VALC. s.r.o.. Pražskálřída 13/84, Hradec Králové _______
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,
WraHnr Králová Král

 
27.07.2022i£.1 .VI ,*-V*-*-

Zazdívka nik u oken ve 2.NP v objektu SO 06

Projekční (původní) řečeni:
Projektová dokumentace řešila přizdlvku podokenních výklenku v soklové části a umístěni elektro 

žlabu při podlaze.

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, bude trasováni podparapelnlch 

kabelových žlabu u místností Č. 211 a 212 dle projektové dokumentace v objektu SO 06 vedeno nad 
radiátory (původní projektové řešeni počítalo s umístěním nad podlahou) Současně a v souvislosti se 
změnou budou v předmětných místnostech dozděny/zarovnány a nové omítnuty podokenní niky.

Přílohy změnového listu:
» rozpočet
- stanovisko A D.
- zápis z KD

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/20)6 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znénl tile ust. 
g 222 odsi, 4,

Cena méněpraci bez DPH: 

{-) 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

{+) 21.139,25 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 21.139,25 Kč 

Nliže 
žaobje  

  

 
Datum: 

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Bez změn

 změnu  

Za 

Datum:

 

Datum: Ž.   
    

    
  

Za technický dozo  

Datum: <2 .



KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby 21IŠ Střozino • dodatek £.2 JKSO 801 32 23

Název objektu Výtvarný pavilon LČO

Název části ZL13 ■ zazdlvka nik u oken ve 2,NP Místo
Luční č.p.838 Hradec Kuriové [I 

parc.č, 1993/1 1693/3

IČO DIČ

Objednatel Statutární máslo Hradec Králová 00200(110 CZ00208810

Projektant BKN.spol s r o.Vladlslavova 29/1,666 OlVysoké Mýto 15028909 CZ15028909

Zhotovitel VAt C, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK 46537151 CZ45537161

Zpracoval

Roj!|)Ofiol číslo Dne

27 07 70??

CZ-CPV 

CZ CPA

Mérné a účelové jednotky

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady /1 m) Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umisténi stavby

1 HSV Dodávky 7 132,29 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 6 421,28 B Bez pevná podl 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 2 390,81 10 Kulturní památka 0.D0 15 Úzomni vlivy 0,00

4 Montáž 5 194,87 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "NI" Dodávky 0,00 •7 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZUN (í, 1-6) 21 139,25 12 DN (f. 8-11) 19 VRN <ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 21 139,25

   

      

DPH % Základ daná DPH celkom

snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 21 130,25 4 439,24

Cena s DPH 25 578,49

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýbodněnl 0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; ZUŠ Střozlna - dodatek č,2
Objekt; Výtvarný pavilon
část; ZL13 - zii/divka nik o oken vo 2.NP

Objednatel Statutární můsto Hradec Králová
Zhotovitel. VALC, s r,o Pražská třída 13/84, 500 04 HK Zpracoval
Místo Luční č.p.038 Hradec Králová parc.č 1993/1 1693/3 Datum. 27. 7 2022

C Množství CenaKCN Kůd položky Popis MJ Cena celkemcelkom jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 21 139,25

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 081,28
Zazdlvkfl otvoru v příčkách nebo Blánách děrovanými

1 11 340231025 cihlami plochý přes 1 do 4 m2 , llouilka přlčký 116 mm ni2 SOD14,260 776,00 11 061.28
2,4*0,85*7 14,280

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6 výplni 7 586,68

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omílaných ploch
2 R 012131101 cementový postřik nanéieny ručně celoplošná stán SODm2 17,909 41,10 739.76

14,28+3,710 17,999
Podkladní a spoiovacl vrslva vnitřních omílaných ploch

3 R 012131121 penetrace disperzní nanáSená ručně stán SODm2 17,009 6,65 117.89
17,999 "VIZ položka G12131101 17,000
na plném podkladu sklovlákriilýrn vtlačením do tmelu

4 R 012142001 stán m2 SOD17,990 70,B0 1 274,33
17,900 "viz položka 012131101 17,999
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanáSená
ručná dvouvrslvá, tlouSlký ládrovů omítky do 10 mm a SOD

5 R 612321141 Houdky Stuku do 3 mm Štuková svislých konstrukci stán mř 17,999 303,00 6 453,70
17,999 "viz položka 612131101 17,999

96 Bouráni konstrukci 316,12
Ollučenl vápenných nebo vápenocementových omítek
vnitřních ploch stán s vyškrabáním spař. s očistěním SOD

a R 976013101 zdivá, v rozsahu přes bO do 100 % m? 3.710 85,00 316,12
0,625*0,86*7 3,719

997 Přesun suté 220,59
Vnilrostavenlfttnl doprava suti a vybouraných hmot
vodorovné do 60 m svisle ručně pro budovy o haly výSky SOD

7 R 902013211 doáni i 0,171 590,00 100,09
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

0 R 097013501 mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km SODi 0,171 210,00 35,91
Odvoz suti a vybouraných hmot no skládku nebo
moziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené SOD

9 R 097013509 za každý dalSI t započatý 1 km přes 1 km i 1,539 10,00 15,39
0,171*9 1,539
Poplntak ze uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovná) clhelnáho zatříděného do Katalogu SOD

10 R 997013803 odpadu pod kůdem 17 01 02 i 0,171 400,00 6B.40

998 Přesun hmot 1 935,58
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení
výrobu a služby s ome7en(m mochnmzBce vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 rn pro budovy s jakoukoliv SOD

11 R 998017002 nosnou konstrukci výSky přes 6 do 12 m i 2,340 824,00 1 935,58

Celkem 21 139,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; ZUŠ Střozlna - dodatek č,2 
Objekt; Výtvarný pavilon
část; ZL13 - zii/divka nik o oken vo 2.NP

Objednatel Statutární můsto Hradec Králová
Zhotovitel. VALC, s r,o Pražská třída 13/84, 500 04 HK Zpracoval
Místo Luční č.p.038 Hradec Králová parc.č 1993/1 1693/3 Datum. 27. 7 2022

C KCN Kůd položky Popis MJ
Množství
celkom

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 21 139,25

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 081,28

1 11 340231025
Zazdlvkfl otvoru v příčkách nebo Blánách děrovanými 
cihlami plochý přes 1 do 4 m2 , llouilka přlčký 116 mm ni2 14,260 776,00 11 061.28

SOD

6

2,4*0,85*7

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplni

14,280

7 586,68

2 R 012131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omílaných ploch 
cementový postřik nanéieny ručně celoplošná stán m2 17,909 41,10 739.76

SOD

14,28+3,710 17,999

3 R 012131121
Podkladní a spoiovacl vrslva vnitřních omílaných ploch 
penetrace disperzní nanáSená ručně stán m2 17,009 6,65 117.89

SOD

17,999 "VIZ položka G12131101 17,000

4 R 012142001
na plném podkladu sklovlákriilýrn vtlačením do tmelu 
stán m2 17,990 70,B0 1 274,33

SOD

17,900 "viz položka 012131101 17,999

5 R 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanáSená 
ručná dvouvrslvá, tlouSlký ládrovů omítky do 10 mm a 
Houdky Stuku do 3 mm Štuková svislých konstrukci stán mř 17,999 303,00 6 453,70

SOD

17,999 "viz položka 612131101 17,999

96 Bouráni konstrukci 316,12

a R 976013101

Ollučenl vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stán s vyškrabáním spař. s očistěním 
zdivá, v rozsahu přes bO do 100 % m? 3.710 85,00 316,12

SOD

0,625*0,86*7 3,719

997 Přesun suté 220,59

7 R 902013211

Vnilrostavenlfttnl doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 60 m svisle ručně pro budovy o haly výSky 
doáni i 0,171 590,00 100,09

SOD

0 R 097013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km i 0,171 210,00 35,91

SOD

9 R 097013509

Odvoz suti a vybouraných hmot no skládku nebo 
moziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené 
za každý dalSI t započatý 1 km přes 1 km i 1,539 10,00 15,39

SOD

0,171*9 1,539

10 R 997013803

Poplntak ze uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovná) clhelnáho zatříděného do Katalogu 
odpadu pod kůdem 17 01 02 i 0,171 400,00 6B.40

SOD

998 Přesun hmot 1 935,58

11 R 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení 
výrobu a služby s ome7en(m mochnmzBce vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 rn pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výSky přes 6 do 12 m i 2,340 824,00 1 935,58

SOD

Celkem 21 139,25



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍLOHA AD číslo ZL: 13
Název projektu; Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel; Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 27.07,2022
Předmět změny: Zazdívka nik u oken ve 2.NP v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Jméno; Ing. Jiří Fišer - AD

Dodatečný požadavek uživatele - záměna vedeni podparapetnlch žlabu - původně dle PD u podlahy, 

nově dle požadavku uživatele, pod okenním parapetem. Z tohoto důvodů nutnost provedeni přizdlvky 

výklenku (okenní niky) v celé ploše niky.  
   

C     
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Btb H. 26, j
H i? 1$

ťROJI.KT:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07

Pfvdm ét: Místo: Dolinu: ('os: číslo:

Kontrolní drn ZUŠ Střezina 26.07. 2022 12:00 26.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den
pozice Předmět zajistit termín spi né 

no

2. Stav prací na stavíte

pozice Předinét zajisti Soulad ,v UMU

2.1.1 Práce do dalšího KD:

- SIL+ SLB + ZTI

- SDK k-ce

Demontáž oken

Montáž potrubí VZT

Omítky l.PP + oprava štukování 1. a 2.NP

Hydroiiíolace podlah l.PP

SO 07 armatura stén energokanálu 4 betonáž

Ano

Soulad
s aktualizovaným 

HMG ze dne
21.06.2022

Tento 1 IMG je
2.1.2 Práce do dalšího KD:

- 5114 SLB 4 ZTI

- SDK k-ce

Demontáž + Montáž oken

Montáž potrubí VZT

Omítky l.PP 4 oprava štukování 1. a 2.NP

Usazení elektrorozvaděčú v l.PP 4 přepojování 

Konstrukce podlah l.PP

SO 07 hydroizolace 4 ZB

nutno
bezpodmínečné

plnit!

Zhotovitel 
potvrdil. ?e není 
ohrožen plynulý 

postup stavby a 
termín dokončení 

celé akce.
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3. Odpovědný projektant - JÍKN spol, s.r.o.
pozice Předmět /.ujistí termín splní

no

3.25.1

A.l). zajistí podání (oživení) žádosti 0 navýšeni příkonu přípojky 
NN nové na 2Q0A vč. žádostí 0 /rušení stávajícího 
elektroměrového rozvaděče, 
žádost podána.

07/2022
A110

\ Ypuiiiii 

íf

3.25.3

A.l), zašle slanovikos k předloženému
ZL 12 (1 .ikvidaci azbesto-betonu) 11

ZL 13 (Změna parapetu).
Zasláno.

Po

předloženi
podkladu

zluitovildi*
(07/3022)

Ano
S'v |M>uflt»ť

3.26.1 Je vyžadovaná přítomnost A.l), na dalším kl),  02.08.

4. Objednatel - MMIIK, Provozovatel - ZUŠ
pozice Předmět zajistí termiti spině

no
4.18.3 Investor (uživatel) rozhodnou 0 rozsahu kastlíků / SDk na 

zakrytí kulatých sloupů dle bodu 5.18.4.
Úkol trvá, bude řešeno s ohledem 11a vývoj viee a méně prací.

08/2022

4.19.1 Podmínky pokácení 3ks stromů (příp. dalších) - viz. vyjádření 
zhotovitele dle bodu 5.19,2 .
Bude řešeno komplexně s ohledem na přilehlou zeleň i kolem 
obj. SO 06 a SO 05.

09/2022

4.23.1 Uživatel v rámci doplnění ZOV navrhne ze svého pohledu 
optimální knmuniknéni trasu pro přístup do již dokončeného obj. 
SC) 06

 09/2022

4.26.1 Uživatel potvrdil požadavek nu při/dění parapetního /divá 
v místnostech č.m.: 211 a 212.  - -

4.26.2 Uživatel podepsal Žádosti na (T’Z vě, jejich zaslání.  IP -

4.26.3 Uživatel avizuje nutnost zprovoznit energo-kanál (topení + voda) 
nejpozději k datu 31.08.2022,  «• -

4.26.4 Uživatel (investor) potvrdil níže uvedené skutečnosti:
Dveře T04 do č.m. 104 budou „levé**
Dveře TI8 a T09 do vnitřní části č.m. 103 a 105 „bez 
zámku"
kliky vnitřních dveří ve tvaru „C" a plné kování (ne 
rozeta)
Ovládání žaluzii pouze vypínačem (bez D.O.).

 - -

5. Zhotovitel - VALÍC, s.r.o.
pozice Předmět zajisti termín spině

no
5.5.4 Zhotovitel provede ve S.D. uzamčen i (podepsání) 

předcházejícího kalendářního týdne. týdne -

5.18.1 Zhotovitel předloží vzorky barvy fasády na čtvercích z. FI*S 
(dle !’I) a dle návrhu Z( IŠ). 1 Ikol trvá.
Stanoven nový termín cca do konce 07/2022, 
stanoven novv termín eea do konce 08/2022.

07/2022
OK 2022
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5,23.1

Na základe doporučení 11 )S bylo dohodnulo, že na poslední 2 
měsíce stavby <1 1. 12/2022) hnile /pracován podrobný denní 
harmonogram dokončovacích prací (dále jen HM(í Dl'). 
K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní
NEJPOZDĚJ1 do 31.10. 2022 seznam VŠECH „svých" 
ěiiiiiostí rozhodných pro dokončení. od/kouSení, převzetí, 
/.kolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a 
to i s vazbou na ohj. NO 07 a S() 05.
Do MIVKÍ Dl’ budou též začleněny případné termíny pro Den 
otevřených dveří a příp. Slavnost ní otevření (toto hode možné 
nejdříve 1. týden v lednu 2023)

  
 
 

 

09/2022

5.23.3 Zhotovitel do 31.7. 2022 svolá pracovní jednáni uživatele a 
subdodavatele pro zpracování podkladů k systému generálního 
klíče.  31.07.

5.24.1 Zhotovitel zajistí výměnu nečitelného stuveni.štního vodoměru. 
Nový vodoměr objednán, stanoven nový termín Stavy při 
výměně budou zaznamenány za přítomnosti ll)S nebo 
provozovatele Z1..IŠ,

19.07,
0V2022

5,25.1 Zhotovitel dle podmínek Pí) předloží výrobní dokumentaci 
záchytného systému vč. prokázání splnění normy (’SN LN 705. 
Předloženo, bude doplněnu záchytné (kutvíci) lano,

07/2022 Ano
Yvpuuití

St

5,25.2 Zhotovitel bude avizoval připravenost zátopové zkoufiky 
plochých střech. l.élo 2022

5.25.4 Zhotovitel předložil (znšle e-mailem na TI)S a AD.) rozpočet 
viee-prucí na:

Likvidaci a/bcslo-betonu na střeše SO06 (ZL12)
Změna parapetů (ZL13)

Zasláno, zhotovitel provede opravy dle dohody na kl)

26.7. Ano
Vypuvlií

ip

5.26.1 Zhotovitel zašle nu email TDS a A.l). rozdílový rozpočet atiky 
objektu SO 06 (ménčpráce). 29.07,

5.26.2 Zhotovitel je upo/orňován na řádné skladování výztuže (nebude 
položené na rostlém terénu). urgentně

5.26.3 Zhotovitel provede úklid a likvidaci vybourané sutě kolem 
objektu SO 06. urgentní

5.26.4 Zhotovitel je upozorňován na přísný zákaz vstupu na izolant 
podlahy SO 06 vyjma prováděcí firmy.

Po dobu 
provádění

5.26.5 Zhotovitel je upozorňován na řádné prováděni P.O. ucpávek a 
jiných opatření vyplívajících / odsouhlaseného PBft. - -

6. TDS « Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
pozice Předmět zajisti Termín spině

no
6.0.1 Sepsat a rozeslat zápis z KD  průběžně Ano

6.25.1 TDS provede kontrolu předložených ZL 12 a ZL 13
Prov cíleno. 26.7, Ano

vypoulil
Iť
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7, Ostatní
pozice Pieifmči zajisti Termín splín'’

no
7,Iři. 1 Propojka „izoplus'1 (UT a TV + cTV) mezi předávací stanici a 

eucrgokanálem S() 07,
Výkaz výměr bude předložen do (10/2022. Bude se jednat o 
oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSMk.

09/2022

Příští kontrolní di n se uskuteční:

02. 08. 2022 od 12.00 hod.

no ZUŠ Sířezina (huňkovi.Štc zhotovitele)
Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další Kl).

Nelnide-li do 3 dni od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závfiry. 
_____________________________________které jsou v zápise uvedené.



změnový list
Název projektu:

Zhotovitel:
Objednatel:

Zménový list vystavil:
Datum:
Předmět změny:

| Číslo ZL; 14 
Obnova ŽUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, "Československé armády 408, 
Hradec Králové

 
27.07.2022
Atika v objektu SO 06

Projekční (původní) řešeni:
Projekt uvažuje s variantou odbouráni původní atiky a provedeni nové atiky po celém obvodu střechy s 

tlm, že po odstraněni střešních vrstev, a po kontrole stavu stávající střešní atikové nadezdlvky SO 06, 
bude dle zjištěného stavu rozhodnuto o odbouráni či případném využiti původní atiky.

Popis a zdůvodněni změny:
Po posouzeni stavu stávající atikové nadezdlvky byl shledán dobrý statický stav základní nosné 

konstrukce stávajících atik Z předmětných důvodů bylo rozhodnuto ponechat stávající atiku jako staticky 
vhodnou spodní konstrukci kompletní atikové nadezdlvky nové nástavby na požadovanou konstrukční 
výšku.

Přílohy změnového listu:
* rozpočet
- stanovisko A D
- PD- Detail

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 1,14/2016 Sb„ o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění dle ust, 
jý 222 odsl. 6,

Cena méněprací bez DPH:

(-) 177.733,75 KČ

Cena vícepracf bez DPH:

(+) 66.048,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(-) 111.685,75 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:
Za 

Datum: 3,

  
 

Za  

     

 

m:     
 

    

     
    

Za technický  
  

 

Datum: ^ .  



krycí list rozpočtu

Nikou stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel

Proloktan!

Zhotovitel

Zpracoval

ZUS Stfe/lnn - dodatek £.2 

Výtvarný pavilon 

ZL14 - Atika

Slalutárni máslo Hradec Králová

BKN.spol.s r o Vladislavova 29/1,566 OlVysoké Mýto

VA1.C, sr.O, Pražská třída 13/84, 500 04 HK

JKSO

ElCO

Místo

IČO

801 32 23

Luční č p 838 Hradec Králově g 
pare č 1903/1 1693/3

DIČ

00268810 CZ002O8B1O

16028909 CZ15028009

45537151 CZ45537151

Rozpočet číslo Dno

27 07702?

CZ-CPV

CZ-CPA

Mérné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m,j Počet Náklady /1 m.j Počol Náklady /1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umlsténi stavby

1 HSV Dodávky -52 713,55 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveníété 0,00

2 Montáž -119 340,90 0 Bez pevné podl. 0,00 14 Mímotlav. doprava
__ l—__—------------------------------- -

0,00

3

4

PSV Dodávky -2 498,93 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 62 867,63 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00
. .

17 Oslalnl 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočlu 0,00

7 ZRN (f. 1-6) -111 685,75 12 DN|ř. 8-11) 19 VRN (ř, 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
__________________

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH -111 685,75

 
 

   
     

   

DPH % Základ daná DPH colkom

snížená 16,0 0,00 0.00
základní 21,0 -111 085.75 -23 454,01

Cena s DPH
~T~™

-135 139,76

PřípoČty a odpočty
Dodá zadavatel 

I Klouzavá doložka 

[Zvýhodnénl

0.00

0,00
0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZUŠ Střozina - ciodatok č-2
Objokt: Výtvarný pavilon
Část: ZL14-Atika

Objednatel: Statutární máslo Hradec Králové
Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražské třída 13/84,500 04 HK Zpracoval
Místo Luční č p,838Hradec Králové pare č. 1993/1 1693/3 Dalutn 27 7,2022

6 KCN Kód polo/ky PopiR MJ Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -177 733,75

3__________ Svislé a kompletní konstrukce -57 350,83
ZtJivQ jednovrstvé l Cihel děrovaných nebroušených
klasických spojených na pero a drážku na maltu M10 SOD

1 R 311234226XD7 pevnosl cihel pres P10 do P15, ll zdivá 200 mm m2 -60,783 1 010,00 -67 350,83

Vodorovné konstrukce -76 464,60
/tuZujicl pásy o vénce z balonu /olivového (bor výzlu/o)

2 U 417321516 Iř C 25/30 ni3 -5,500 3 360,40 18 526,20
SCO

Uednem bočme ztužu]lclcli pásů a váncu včetnů vzpůi
3 R 417351115 zřízeni m2 -52,000 432,00 -22 464.00

SOD

Bednůnl bočnlc ztužu|lcfch pásu a vóncíi včolnů vzpůr
?1 R 417351116 odslianénl m2 ?52,000 97,20 ?6 064.40 SOD

Výzlut zlu/u|iclch pásů a vůncu z betonářské oceli 10
5 R 417361821 506 (R) nobo USt 500 i -1,300 23 400,00 30 420,00 SOD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplni -5 679,30
Podkladní a spo|ovacl vrstva vnáj&lch omílaných ploch

6 R 622131101 cementový posirik nanesený ručnů celoplošné stán m2 -82,600 21,24 1 752,30
SOD

Omítka vápenocementová vné|Slch ploch nanášená
ručná dvouvrslvá, llouStky |ádrové omítky do 15 mm a SOD

7 R 672321141 IlouStky Sluku do 3 mm Sluková slén m2 -82,500 33,40 -2 755,50
Omllka vápenocementová vnéjsich ploch naoASoná
ručnů Příplatek k cenám za ka/dých dalších < započatých SOD

B R 622321191 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stán m2 -165,000 7.10 ?1 171,50

96 Bouráni konstrukci 9 416,65
Bouráni příček z clhol, tvárnic nebo přlčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých nn maltu váponnou nebo SOD

9 R 962031133 váponocementovou, tl do 150 mm m2 ?85,605 110,00 9 416,56

997 Přesun suté -28 822,47
VniifGslavoniŠtnl doprava suli a vybouraných hmot
vodorovné do 50 m bvíbIb ručné pro budovy a haly výšky SOD

10 R 907013211 do B m t -22.343 590.09 -13 182.37
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo

11 R 997013501 mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t ?22,343 210,00 -4 602,03
SOD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se slo/enlm na vzdálenost Příplatek k cené SOD

12 R 997013509 za ka/dý dalSI 1 započatý 1 km přes 1 km 1 -201,087 10,00 -2 010,87
-2Z,343'9 -201.0B7
Poplatek za ulo/enl stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovná) ciholnáho zalřldánáho do Katalogu SOD

13 R 997013803 odpadu pod kódnm 17 01 02 t •72,343 400,00 -8 937,20

PSV Práco a dodávky PSV 66 048,00

764 Konstrukce klempířské 66 048,00
14 R 764R001 D+M kotvici plechy - viz CN |kpl 1,000 66l)48,00| 60 040,00 CN

Celkem -111 685,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZUŠ Střozina - ciodatok č-2 
Objokt: Výtvarný pavilon 
Část: ZL14-Atika

Objednatel: Statutární máslo Hradec Králové
Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražské třída 13/84,500 04 HK Zpracoval
Místo Luční č p,838 Hradec Králové pare č. 1993/1 1693/3 Dalutn 27 7,2022

6 KCN Kód polo/ky PopiR MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

3__________ Svislé a kompletní konstrukce

-177 733,75 

-57 350,83
ZtJivQ jednovrstvé l Cihel děrovaných nebroušených 
klasických spojených na pero a drážku na maltu M10 SOD

1 R 311234226XD7 pevnosl cihel pres P10 do P15, ll zdivá 200 mm m2 -60,783 1 010,00 -67 350,83

Vodorovné konstrukce -76 464,60

2 U 417321516
/tuZujicl pásy o vénce z balonu /olivového (bor výzlu/o) 
Iř C 25/30 ni3 -5,500 3 360,40 18 526,20

3 R 417351115
Uednem bočme ztužu]lclcli pásů a váncu včetnů vzpůi 
zřízeni m2 -52,000 432,00 -22 464.00

■1 R 417351116
Bednůnl bočnlc ztužu|lcfch pásu a vóncíi včolnů vzpůr 
odslianénl m2 ■52,000 97,20 ■6 064.40

5 R 417361821
Výzlut zlu/u|iclch pásů a vůncu z betonářské oceli 10
506 (R) nobo USt 500 i -1,300 23 400,00 30 420,00

SCO

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplni -5 679,30

6 R 622131101
Podkladní a spo|ovacl vrstva vnáj&lch omílaných ploch 
cementový posirik nanesený ručnů celoplošné stán m2 -82,600 21,24 1 752,30

7 R 672321141

Omítka vápenocementová vné|Slch ploch nanášená 
ručná dvouvrslvá, llouStky |ádrové omítky do 15 mm a 
IlouStky Sluku do 3 mm Sluková slén m2 -82,500 33,40 -2 755,50

B R 622321191

Omllka vápenocementová vnéjsich ploch naoASoná 
ručnů Příplatek k cenám za ka/dých dalších < započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stán m2 -165,000 7.10 ■1 171,50

96 Bouráni konstrukci 9 416,65
Bouráni příček z clhol, tvárnic nebo přlčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých nn maltu váponnou nebo

9 R 962031133 váponocementovou, tl do 150 mm m2 ■85,605 110,00 9 416,56

997 Přesun suté -28 822,47

10 R 907013211

VniifGslavoniŠtnl doprava suli a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m bvíbIb ručné pro budovy a haly výšky 
do B m t -22.343 590.09 -13 182.37

11 R 997013501
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t ■22,343 210,00 -4 602,03

12 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se slo/enlm na vzdálenost Příplatek k cené 
za ka/dý dalSI 1 započatý 1 km přes 1 km 1 -201,087 10,00 -2 010,87
-2Z,343'9 -201.0B7
Poplatek za ulo/enl stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovná) ciholnáho zalřldánáho do Katalogu

13 R 997013803 odpadu pod kódnm 17 01 02 t •72,343 400,00 -8 937,20

PSV Práco a dodávky PSV 66 048,00

764 Konstrukce klempířské 66 048,00
14 R 764R001 D+M kotvici plechy - viz CN |kpl 1,000 66l)48,00| 60 040,00 CN

Celkem -111 685,75



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍLOHA AD číslo ZL: 14
Název projektu: Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - So 05,

SO 06 a SO 07

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třida 13/84, Hradec Králové
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 

Hradec Králové
Změnový list vystavil:  
Datum: 27.07,2022
Předmět změny: Atika v objektu SO 06

Stanovisko projektant

Po odkryti původní konstrukt 
doplnit pouze o kotevní plec

   

a stavby BKN spol s r.o.

;e atiky byl TDI potvrzen její vyhovující stav a bylo tak možné atiku zachovat a 
iy, nikoliv vyzdlvat celou atiku novu tak, jak bylo uvažováno v PD.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
VCP atika

Konstrukce klempířský
D+M kotvici pleen l 2mm rj 500mm 4n'u VíOmm kotveno oo aOOmm

2 Přesun hmot doprava _ __
Doprava

Mnotstvi
Jednotková

cena

—

Cena celkem

66 048,00 Ků

1 000

1.000

64 648,00 64 548,00 Kt

1 600,00 1 500,00 KC




