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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 377 344,42

311 854,89 65 489,5321,00%
0,00 0,0015,00%

VG913
Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

311 854,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VG913

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-553 424,97-457 376,01ZL003 méněpráce
249 010,32205 793,65ZL002 vícepráce sekce A+B+C

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

681 759,07563 437,25ZL001 vícepráce sekce D+E+F

311 854,89 377 344,42

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

16. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 437,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 563 437,25 21,00% 118 321,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 759,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F

Strana 3 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 563 437,25

001 - Zemní práce 46 932,10

005 - Komunikace 48 866,02

009 - Ostatní konstrukce a práce 106 650,81

HSV - Práce a dodávky HSV 310 988,32
    1 - Zemní práce 207 989,75
      099 - Přesun hmot HSV 37 247,85
    2 - Zakládání 4 100,00

    5 - Komunikace pozemní 22 150,00

    8 - Trubní vedení 7 048,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 424,20

    998 - Přesun hmot 31 276,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 563 437,25

D 001 Zemní práce 46 932,10
4 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 m2 43,000 32,70 1 406,10

VV bývalé pískoviště
VV 43 43,000

45 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 28,000 87,40 2 447,20

VV podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"
VV 1,4*20 28,000

43 K 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 28,000 954,00 26 712,00

VV podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"
VV 1,4*20 28,000

20 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 55,400 222,00 12 298,80

VV sekce "D" podél silnič. obrub
VV (50*0,6)+(2*4) 38,000
VV sekce "E" podél silnič. obrub
VV (24+5)*0,6 17,400
VV Součet 55,400

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 36,000 113,00 4 068,00
VV bývalé pískoviště
VV 36 36,000

D 005 Komunikace 48 866,02
10 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 67,700 344,00 23 288,80

VV bývalé pískoviště sekce "D"
VV 7,2+32 39,200
VV sekce "D"
VV 148,5-120 28,500
VV Součet 67,700

6 K 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl přes 300 m2 m2 42,200 306,00 12 913,20

VV bývalé pískoviště sekce "D"
VV 32 32,000
VV nahrazení živice u park stání sekce "D"
VV 6 6,000
VV signální pás "D"+"E"
VV 4,2 4,200
VV Součet 42,200

27 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 6,139 662,00 4 064,02

VV sekce "D"
VV ((2,5+3,5+5,5)*0,4)*1,03 4,738
VV sekce "E"
VV 3,4*0,4*1,03 1,401
VV Součet 6,139

11 K X1 Výšková úprava poklopu kus 4,000 2 150,00 8 600,00
VV sekce D
VV 4 4,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce 106 650,81

7 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 56,000 323,40 18 110,40

VV bývalé pískoviště sekce "D"
VV 36 36,000
VV sekce "E"
VV 20 20,000
VV Součet 56,000

8 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 57,120 160,60 9 173,47
VV bývalé pískoviště sekce "D"+"E"
VV 56*1,02 57,120

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 21,278 3 730,00 79 366,94
VV sekce "D" bývalé pískoviště
VV 21,85*0,15 3,278
VV sekce "F"
VV 120*0,15 18,000
VV Součet 21,278

D HSV Práce a dodávky HSV 310 988,32

D 1 Zemní práce 207 989,75
40 K 112151511 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 

m kus 1,500 1 590,00 2 385,00

VV sekce "D"
VV 1,5 1,500

14 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 10,000 70,80 708,00

VV sekce "D"+ bývalé pískoviště
VV 2+2+2+2 8,000
VV sekce "E" napojení na stáv. chodník
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

28 K 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm při překopech ručně m2 10,000 1 130,00 11 300,00

VV sekce "E" rýha pro obruby
VV 20*0,5 10,000

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 45,000 344,00 15 480,00

VV doprava nakoupené zeminy
VV 72/1,6 45,000

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 350,000 27,00 36 450,00

VV
doprava nakoupené zeminy - kompostárna Chocovice celkem 
40km

VV 30*45 1 350,000
17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 72,000 615,00 44 280,00

VV sekce "D"+"F"
VV 72 72,000

24 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 450,000 61,80 27 810,00

VV rozprostření nakoupené ornice sekce "D"+"F"
VV 450 450,000

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 000,000 22,00 22 000,00

VV rozprostření nakoupené ornice sekce "D"+"F"
VV 1000 1 000,000

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 20,000 103,00 2 060,00
VV 1000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 320,500 25,80 8 268,90

VV podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"
VV 1,4*20 28,000
VV sekce "D"
VV 148,5 148,500
VV sekce "E"
VV 144 144,000
VV Součet 320,500

D 099 Přesun hmot HSV 37 247,85
2 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 142,986 159,00 22 734,77

VV sekce "D" + vybouraný bet. základ
VV 30,482+(25,552*2) 81,586
VV sekce "E" vybouraný bet. základ
VV 21,6*2 43,200
VV sekce "F" vybouraný bet. základ
VV 18,2 18,200
VV Součet 142,986

3 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 000,902 14,50 14 513,08

VV sekce "D" + vybouraný bet. základ
VV ((30,482)+(25,552*2))*7 571,102
VV sekce "E" vybouraný bet. základ
VV (21,6*2)*7 302,400
VV sekce "F" vybouraný bet. základ
VV (18,2)*7 127,400
VV Součet 1 000,902

D 2 Zakládání 4 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,250 3 280,00 4 100,00
VV sekce "E" betonáž pasu mezi obrubou a objektem
VV 10*0,5*0,25 1,250

D 5 Komunikace pozemní 22 150,00

44 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 28,000 445,00 12 460,00

VV podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"
VV 1,4*20 28,000

42 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 120 mm m2 30,000 323,00 9 690,00

VV podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"
VV 50*0,6 30,000

D 8 Trubní vedení 7 048,00
16 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 1 190,00 4 760,00

VV výměna za nové poklopy od KMS
VV 4 4,000

15 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 4,000 572,00 2 288,00

VV výměna za nové poklopy od KMS
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 424,20
30 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní kus 1,000 500,00 500,00

VV sekce "D"
VV 1 1,000

31 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 634,00 634,00
VV sekce "D"
VV 1 1,000

32 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m 8,000 525,00 4 200,00

VV sekce "D"+"E" - místa pro přecházení
VV 8 8,000

33 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 12,000 192,00 2 304,00

VV sekce "D"+"E" - místa pro přecházení
VV 3+3+6 12,000

13 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 79,000 97,80 7 726,20

VV sekce "D"
VV 50 50,000
VV sekce "E"
VV 24+5 29,000
VV Součet 79,000

12 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 
mm m 40,000 293,00 11 720,00

VV sekce "E" pro osazení obrub
VV 2*20 40,000

35 M 59217035.1 obrubník betonový obloukový vnější R=0,5m 
780x150x250mm kus 4,000 635,00 2 540,00

VV sekce "D" u kolektoru
VV 4 4,000

36 M 59217036.1 obrubník betonový parkový přírodní oblouk vnější 
R=0,5m 780x80x250mm kus 22,000 400,00 8 800,00

VV sekce "D"
VV 18 18,000
VV sekce "E"
VV 4 4,000
VV Součet 22,000

D 998 Přesun hmot 31 276,37
37 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 144,798 216,00 31 276,37

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
38 K 043203003 Rozbory celkem … 2,000 25 000,00 50 000,00

VV výluh živice + beton
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 793,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 793,65 21,00% 43 216,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 010,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 793,65

001 - Zemní práce 20 646,00

005 - Komunikace 4 003,60

008 - Vedení dálková a přípojná 2 150,00

099 - Přesun hmot HSV 5 329,83

HSV - Práce a dodávky HSV 173 664,22
    1 - Zemní práce 110 506,20

    8 - Trubní vedení 26 276,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 243,00

    998 - Přesun hmot 12 639,02

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 793,65

D 001 Zemní práce 20 646,00
11 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

ručně m2 93,000 222,00 20 646,00

VV sekce "A"
VV 20*0,6 12,000
VV sekce "B"
VV 135*0,6 81,000
VV Součet 93,000

D 005 Komunikace 4 003,60
1 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná m2 2,800 662,00 1 853,60

VV sekce "B"
VV 4*0,4 1,600
VV 3*0,4 1,200
VV Součet 2,800

2 K X1 Výšková úprava poklopu kus 1,000 2 150,00 2 150,00
VV sekce "C"
VV 1 1,000

D 008 Vedení dálková a přípojná 2 150,00
10 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 150,00 2 150,00

VV sekce "C"
VV 1 1,000

D 099 Přesun hmot HSV 5 329,83
12 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 20,460 159,00 3 253,14

VV sekce A+B
VV 20,46 20,460

13 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 143,220 14,50 2 076,69

VV sekce A+B
VV 20,46*7 143,220

D HSV Práce a dodávky HSV 173 664,22

D 1 Zemní práce 110 506,20

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 33,750 344,00 11 610,00

VV sekce A+B+C
VV 54/1,6 33,750

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 54,000 615,00 33 210,00
VV sekce A+B+C
VV 54 54,000

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 012,500 27,00 27 337,50

VV
doprava nakoupené zeminy - kompostárna Chocovice celkem 
40km

VV 30*33,75 1 012,500

17 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 330,000 61,80 20 394,00

VV sekce A+B+C
VV 330 330,000

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 330,000 22,00 7 260,00

VV sekce A+B+C
VV 330 330,000

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,900 103,00 1 019,70

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 330*0,03 9,900

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 375,000 25,80 9 675,00

VV sekce "A"
VV 45 45,000
VV sekce "B"
VV 250 250,000
VV sekce "C"
VV 80 80,000
VV Součet 375,000

D 8 Trubní vedení 26 276,00
27 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 1,000 245,00 245,00

VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

28 M 56231203R protizápachová armatura s ocelovou klapkou DN 160 kus 1,000 2 500,00 2 500,00
VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

23 K 895941101 Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 
rozměru 600/600 mm kus 1,000 3 620,00 3 620,00

VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

8 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 1 330,00 9 310,00

VV sekce "A"
VV 2 2,000
VV sekce "B"
VV 3 3,000
VV sekce "C"
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

24 M 89000110R dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných 
betonnových dílců  pro 1 ks uliční vpusti kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

25 M 286619380 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 1,000 5 560,00 5 560,00
VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

26 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 1,000 541,00 541,00
VV nová UV sekce "C"
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 243,00
3 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 634,00 634,00

VV sekce "B"
VV 1 1,000

4 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m 6,000 525,00 3 150,00

VV sekce "B"
VV 6 6,000

9 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 1,000 500,00 500,00

VV sekce "B"
VV 1 1,000

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 155,000 97,80 15 159,00

VV sekce "A"
VV 20 20,000
VV sekce "B"
VV 135 135,000
VV Součet 155,000

7 M 59217036.1 obrubník betonový parkový přírodní oblouk vnější 
R=0,5m 780x80x250mm kus 12,000 400,00 4 800,00

VV sekce "B"
VV 2 2,000
VV sekce "C"
VV 10 10,000
VV Součet 12,000

D 998 Přesun hmot 12 639,02
22 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 58,514 216,00 12 639,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -457 376,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -457 376,01 21,00% -96 048,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -553 424,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL003 - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -457 376,01

005 - Komunikace -36 720,00

009 - Ostatní konstrukce a práce -32 987,32

099 - Přesun hmot HSV -387 668,69

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL003 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -457 376,01

D 005 Komunikace -36 720,00
1 K 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B pl přes 300 m2 m2 -120,000 306,00 -36 720,00

VV sekce F
VV -120 -120,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce -32 987,32

2 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m -20,000 305,80 -6 116,00

VV sekce F
VV -20 -20,000

3 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m -20,808 174,90 -3 639,32

VV sekce F
VV -20*1,02 -20,400
VV -20,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -20,808

4 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m -48,000 323,40 -15 523,20

VV sekce F
VV -48 -48,000

5 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -48,000 160,60 -7 708,80
VV sekce F
VV -48 -48,000

D 099 Přesun hmot HSV -387 668,69
9 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 194,220 159,00 30 880,98

VV rozpočet
VV -613 -613,000
VV KROS
VV 807,22 807,220
VV Součet 194,220

10 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t -9 674,460 14,50 -140 279,67

VV rozpočet - KROS dopočet
VV 194,22*7 1 359,540
VV odpočet vzdálenosti deponie
VV -613*18 -11 034,000
VV Součet -9 674,460

8 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t -371,940 250,00 -92 985,00

VV sekce A+B+C+D+E+F
VV -371,94 -371,940

7 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t -370,570 500,00 -185 285,00

VV sekce A+B+C+D+E+F+komunikace
VV -370,57 -370,570

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL003 - méněpráce
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