
Změnový list č. 1



Rozpočet ke změnovému listu č, 1
Název díla: Okružní křižovatka na sil. 11/190 Nýrsko |

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo
QfiL

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 105 - Úprava silnice 11/190

36 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastu a polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150 m 135,000 102,000 -33,000 153,31 20 696,85 15 637,62 -5 059,23

37 28617003 Trubka kanalizační PP plnostěnná třlvrstvá DN 150x1000mm SN10 m 137,025 104,025 -33,000 1 060,00 145 246,50 110 266,50 -34 980,00

Rozdil oproti SoD celkem Kč: -40 039,23

Méněpráce celkem Kč: -40 039,23

|vícepráce celkem Kč: | | 351 808^]

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo
22L

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdil 
množství

cena/ měr.
Jednotku
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 105 - Úprava silníce 11/190

4 132151104
Hloubeni nezapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 přes 100 m3

m3 111,000 235,800 124,800 184,13 20 438,43 22979,42 22 979,42

5 132251252
Hloubení nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 270,000 275,490 5,490 436,57 117 873,90 120 270,67 2 396,77

6 171151112 Uloženi sypanin do náspů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenů m3 1637,400 1 643,700 6,300 62,39 102 1 57,39 102 550,44 393,06

9 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s ukiženim výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 270,000 376,140 106,140 114,68 30 963,60 43 1 35,74 12 172,14

10 58331200 štěrkopísek netříděný t 486,000 530,928 44,928 304,00 147 744,00 161 402,11 13 658,11

79 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 3 808,794 3853,887 45,093 15,54 59 188,66 59 889,40 700,75

86 012303000R Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni CamelNET m 0,000 260,000 260,00 40,00 0,00 10 400,00 10 400,00
87 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovaci šířky do 60 mm m 0,000 520,000 520,000 73,40 0,00 38 168,00 38 168,00

88 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
41/50mm, HDPE+LDPE m 0,000 520,000 520,000 39,50 0,00 20 540,00 20 540,00

89 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně 
(např, CY, CHAH-V) m 0,000 520,000 520,000 20,80 0,00 10 816,00 10 816,00

90 34141026 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x4mm2 m 0,000 598,000 598,000 14,00 0,00 8 372,00 8 372,00

91 PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE .SIRKA 33 CM m 0,000 260,000 260,000 5,00 0,00 1 300,00 1 300,00
92 1000327780 FÓUE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. ks 0,000 1,000 1,000 1 375.00 0,00 1 375,00 1 375,00

93 R001 Montáž a dodávka Komora KMR-HT 580x580400 a Víko kompozitní B125 
(12,5t) pro ks 0,000 4,000 4,000 11 671.13 0,00 46 684,52 46 684,52

94 273362021 Výztuž základových desek svařovaných sítěmi Karí t 0,000 1,896 1,896 66 100,00 0,00 125 325,60 125 325,60

95 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylénu DN 250 m 0,000 39,001 39,001 171,00 0,00 6 669,17 6 669,17

96 28617005 Trubka kanalizační PP plnostěnná třlvrstvá DN 250x1000mm SN10 m 0,000 39,586 39,586 754,25 0,00 29 857,74 29 857,74

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 351 808,28

IRozdíl oproti SOD celkem 311 769,05


