
S P R Á V A
Ž E L E Z N I C

Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby
Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina"
Sm luvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/Pal
ISPROFOND: 5423730012

a

„Společnost Oldřichov" dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019

STRABAG Rail a.s. -  Správce společnosti
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 
zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva

Korespondenční adresa:
viz adresa sídla

a

OHLA ŽS a.s. -  Společník
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee,
MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
viz adresa sídla

a

H  EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


MONZAS, spol. s r.o. -  Třetí účastník společnosti
se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem - centrum 
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713 
zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a Lukášem Babickým, 
MBA, prokuristou

Korespondenční adresa:
viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-Q1-19-013/DGGF

č. účtu:

PREAM BULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 13 je úprava smluvní 
ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 14 a č. 26.

U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o 
vícepráce v celkové výši 15 887 926,07 Kč a méněpráce v celkové výši 1 905 080,10 Kč, což 
představuje navýšení o 0,73 % původní hodnoty závazku,

U ZL č. 26 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o 
vícepráce v celkové výši 1 342 474,23 Kč a méněpráce v celkové výši 1 148 492,86 Kč, což 
představuje navýšení o 0,01 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 
Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
sm louvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak sm luvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 
Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná 
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I .
Sm luvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, 
takto:

1) Smluvní cena
Sm luvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 14 a 26 a v souladu s ustanovením § 222 
zákona č .134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26

+ 15 887 926,07 Kč

- 1 905 080,10 Kč 

+ 1 342 474,23 Kč

- 1 148 492,86 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 14 a 26 + 14 176 827,34 Kč
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Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13 činí:

1 912 882 831,43 Kč bez DPH

1 987 511 852,52 Kč bez DPH

2 033 341 549,01 Kč bez DPH 

2 050 058 304,90 Kč bez DPH 

2 064 235 132^24.Kč-baz_P-PH

2) Příloha č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Sm luvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. 
Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, v znění předchozích dodatků a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 13, které je Přílohou č. 1 Dodatku 
č. 13 (současně Příloha č. 1 Smlouvy).

3) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 13

Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sm louvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, nedotčené tímto Dodatkem č. 13, zůstávají 
v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 13 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

5. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky -  nové znění
dle Dodatku č. 13
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Za Objednatele: 

V Praze

Za Zhotovitele:
Za „Společnost O ldřichov", kterou tvoří
STRABAG Rail, a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.

V Ústí nad Labem

19,09,2022 06:55 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2022.08.23 

09:01:13+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Emil Filip
člen představenstva 
STRABAG Rail, a.s.

Datum: 2022.08.22 
10:12:03 +0200'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail, a.s.

^  v \ /BZS Datum: 2022.08.23 Datum: 2022.08.23
=  OHLA 11:22:37 h-02'00' OHLA 11:24:45 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

Datum: 2022.08.24 
10:08:39 +02’00'

MSc. Eva Hadravová, MBA
jednatel společnosti 
MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2022.08.24 
10:09:00+02'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurlsta
MONZAS, spol. s r.o.
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PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy) 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Dodatek č.13  Sm louvy o d ílo  - P říloha  č.1 Cena stavby [Kčjflle  SoD Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.1

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.3

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.4

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.5

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.6

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.7

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.8

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.9

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.10

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č„12

Cena bez DPH (Kč) 
dle Dodatku č.13

Zvýšen í traťové rych lo s ti v úseku O ld řichov  u Duchcova -  B ílina 1  9 1 2  8 8 2  8 3 1 , 4 3 1  9 1 5  5 2 4  1 1 4 , 9 7 1  9 1 8  8 9 1  6 0 1 , 8 6 1 9 3 6  6 3 9  4 9 5 , 4 0 1 9 4 2  0 7 4  8 2 7 , 9 6 1 9 4 3  5 2 3  8 2 3 , 6 5 1 9 6 6  1 8 7  5 8 9 , 2 3 1  9 7 0  0 7 4  5 9 9 , 4 4 1  9 8 7  5 1 1  8 5 2 , 5 2 2  0 3 3  3 4 1  5 4 9 , 0 1 2  0 5 0  0 5 8  3 0 4 , 9 0 14  1 7 6  8 2 7 , 3 4 2  0 6 4  2 3 5  1 3 2 , 2 4

Č ís lo  objektu Název objektu Budoucí 
majitel .

^ ------- ^ M -------------- _
3S 12-01-01 ŽST Bílina, únrava SZZ SŽDC s.o.

11-01-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina. TZZ SŽDC s.o.
3S 10-01-03 úprava PZS srrěr Duchcov n.n. SŽDC s.o.

D .2  Ž e le z n ič n í s d ě lo v a c í z a ř íz e n í
3S 09-02-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK SŽDC s.o.
3S 10-02-01 ZST Oldřichov u Duchcova, MK SŽDC s.o.

11-02-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina. DOK a TK SŽDC s.o.
11-02-02 Oldřichov u Duchcova - Bílina, únraw stávaildch kabelů SŽDC s.o. SŽDC s.o.
11-02-03 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úoraw stávajících kabelů ČD-Telematika a.s. Ostatní
11-02-11 Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosoví systém SŽDC s.o.

3S 12-02-01 ŽST Bílina. MK SŽDC s.o.
3S 10-02-31 ŽST Oldřichov u Duchcova. telefonní zapoiovač a sdělovací zařízení SŽDC s.o.
3S 10-02-61 ŽST Oldřichov u Duchcova. EZS SŽDC s.o.
3S 12-02-31 ŽST Bílina, telefonní zapoiovač a sdělovací zařízeni SŽDC s.o.
3S 10-02-21 žast. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízeni SŽDC s.o.
3S 10-02-22 Zast. Jenlkov-Oldřichov. informační zařízeni SŽDC s.o.
3S 10-02-51 žast. Jenlkov-Oldřichov. kamerový svstém SŽDC s.o.

11-02-21 Zast. Duchcov, rozhlasové zařízeni SŽDC s.o.
11-02-22 Zast. Zelénky, rozhlasové zařízení SŽDC s.o.
11-02-23 Zast. Chotěiovice. rozhlasové zařízeni SŽDC s.o.

3S 10-02-41 ŽST Oldřichov u Duchcova. místní radiové sítě SŽDC s.o.
3S 10-02-42 ŽST Oldřichov u Duchcova. úprava radiové sítě TRS SŽDC s.o.
3S 10-02-81 ŽST Oldřichov u Duchcova. intearační koncentrátor SŽDC s.o.

D.3 S iln o p ro u d á  te c h n o lo g ie  v č e tn ě  D ŘT
3S 10-06-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, DŘT SŽDC s.o.

11-06-01 =D Ústí nad Labem, doplnění DŘT SŽDC s.o.
3S 12-06-01 ZST Bílina. DŘT SŽDC s.o.
3S 10-03-01 ŽST Oldřichov u Duchcova. TS 1B/B.4kV. technoloaie SŽDC s.o.
3S 10-03-02 ZST Oldřichov u Duchcova. STS 6 kV. technoloaie SŽDC s.o.

E.1 .1 Ž e le z n ič n í s v rš e k  a s p o d e k
SO 10-10-01 ZST Oldřichov u Duchcova. železniční svršek SŽDC s.o.
SO 10-11-01 ŽST Oldřichov u Duchcova. železniční spodek SŽDC s.o.
SO 11-10-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční svršek SŽDC s.o.
SO 11-11-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční spodek SŽDC s.o.
SO 11-15-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, vystroiení trati SŽDC s.o.

E.1.2 N á s tu p iš tě
SO 10-14-01 Zast.Jenlkov-Oldřichov. nástupiště SŽDC s.o.
SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-14-01 Zast. Duchcov, nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-14-02 Zast.Želénkv. nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-14-03 Zast.Chotěiovice. nástupiště SŽDC s.o.

E .1 .4  M o s ty , p ro p u s tk y  a zd i
SO 10-20-01 Železniční rrostvev. km 22,899, zrušeni podchodu pro cestující SŽDC s.o.
SO 10-20-02 Železniční rrostvev. km 22,923, zrušeni zavazadlového tunelu SŽDC s.o.
SO 10-20-03 Železniční rrostve st. km 23.738. podchod pro cestující SŽDC s.o.
SO 10-20-04 Železniční rrostvev. km23.963 SŽDC s.o.
SO 11-20-01 Železniční rrostvev. km25,911 SŽDC s.o.
SO 11-20-02 Železniční rrostvev. km26,198 SŽDC s.o.
SO 11-20-03 Železniční rrostvev. km26.286 SŽDC s.o.
SO 11-20-04 Železniční rrostvev. km26.366. podchod pro cestuiíd SŽDC s.o.
SO 11-20-05 Železniční rrostvev. km28,448 SŽDC s.o.
SO 11-20-06 Železniční rrostve st. km 28.739. podchod pro cestující SŽDC s.o.
SO 11-20-07 Železniční rrostvev. km29.212. zrušeni SŽDC s.o.
SO 11-20-08 Železniční rrostvev. km31,446 SŽDC s.o.
SO 11-20-09 Železniční rrost v ev. km 31,591 SŽDC s.o.
SO 11-20-10 Železniční rrostvev. km31.787. zrušeni SŽDC s.o.
SO 11-20-11 Železniční rrost v ev. km 31.834 SŽDC s.o.
SO 11-20-12 Železniční rrostvev. km32.588 SŽDC s.o.
SO 10-21-01 Propustek v ev. km 22.259 SŽDC s.o.
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24.884 SŽDC s.o.
SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25.438 SŽDC s.o.
SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,389 SŽDC s.o.
SO 11-21-04 Propustek v ev. km 28.718. zrušeni SŽDC s.o.
SO 11-21-06 r̂onustek v ev. km 38.783 SŽDC s.o.
SO 10-22-01 Silniční nadiezd v ev. km 22,228 (ochranné sítě) Ostatní
SO 11-22-01 Silniční nadiezd v ev. km 25.858 (ochranné sítě) Ostatní
SO 10-26-01 slávěstnl lávka v km 23.684 SŽDC s.o.
SO 10-26-02 slávěstnl lávka v km 23.766 SŽDC s.o.
SO 10-26-03 slávěstnl lávka v km 24,317 SŽDC s.o.
SO 11-26-01 Slávěstnl krakorec v km 25.030 SŽDC s.o.

E .1 .5  O sta tn í in ž e n ý rs k é  o b je k ty
SO 11-73-01 úprava kabelizace TeliaSonera Ostatní
SO 11-73-02 úprava kabelizace UPC Ostatní

Úprava metalické kabelizace CETIN (SO 11-73-83)- nesoutěží se
úprava optické kabelizace CETIN (S.O 11-73-84)- nesoutěží se

SO 11-73-11 úprava veřeiného osvětlení u zast. Duchcov Ostatní

E .1 .6  P o tru b n í v e d e n í
SO 10-70-01 ZST Oldřichov u Duchcova. úprava kanalizace v km 22.391 SŽDC s.o.
SO 11-70-01 Zast. Duchcov. zrušeni přlpoikv vodovodu v km 26.445 SŽDC s.o.
SO 11-71-01 úprava vodovodu v km 31.707 Ostatní
SO 11-72-01 úprava plynovodu v km 28,440 Ostatní

E .1 .8  P o ze m n í k o m u n ik a c e
SO 10-31-01 Zast.Jenlkov-Oldřichov, přístupové komunikace SŽDC s.o.
SO 11-31-01 Zast.Duchcov. přístupové komunikace na nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-31-02 Zast.Želénkv. přístupové komunikace na nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-31-03 Zast.Chotěiovice, přístupové komunikace na nástupiště SŽDC s.o.
SO 11-31-04.1 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava komunikaci Ostatní
SO 11-31-04.2 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/254 v km 26.286 Ostatní
SO 11-31-04.3 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/258 v km 28,440 Ostatní
SO 11-31-04.4 Oldřichov u Duchcova - Bílina, dopravní opatřeni Ostatní

E .2  P o ze m n í s ta v e b n í o b je k ty  a  te c h n ic k é  v y b a v e n í p o ze m n íc h  s taveb r
SO 10-40-01 ZST Oldřichov u Duchcova. stavební úpravy výpravní budow Ostatní
SO 10-40-02 ŽST Oldřichov u Duchcova. budova rozvodny 6 kV SŽDC s.o.
SO 11-40-01 Zast.Duchcov. stavební úpravy výpravní budow SŽDC s.o.
SO 11-41-01 Zast.Duchcov. zastřešeni nástupišť SŽDC s.o.
SO 11-41-02 Zast.Želénkv. nástupištnl přístřešky SŽDC s.o.
SO 11-41-03 žast.Chotěiovice, nástupištnl přístřešky SŽDC s.o.
SO 10-43-01 Zast.Jenlkov-Oldřichov, orientační systém SŽDC s.o.
SO 11-43-01 Zast.Duchcov, orientační systém SŽDC s.o.
SO 11-43-02 Zast.Želénkv. orientační svstém SŽDC s.o.
SO 11-43-03 Zast.Chotěiovice. orientační svstém SŽDC s.o.
SO 11-45-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, derrolice SŽDC s.o.
SO 11-54-01 Úprava oploceni v km 31.707 SŽDC s.o.

Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč]
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SO 10-60-01 u
SO 10-60-02 TM Oldřichov. oříDojení na páieciho vedeni SŽDC s.o.
SO 10-60-03 TM Oldřichov. ořiooienl zpětného vedeni SŽDC s.o. ^ ^ ■ IB i H B I ^ H B
SO 11-60-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, trakční vedení SŽDC s.o.
SO 11-60-02 Oldřichovu Duchcova - Bílina, oroooienl zpětných vedení SŽDC s.o.
SO 11-60-03 Vlečka SD Bílina a.s., úprava trakčního vedení Ostatní
SO 10-61-01 ŽST Oldřichovu Duchcova, ukoleinění vodivých konstrukci SŽDC s.o.
SO 11-61-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, ukoleinění vodiwch konstrukci SŽDC s.o.

E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO, E.3.8 Vnější uzemnění

SO 10-64-01 ŽST Oldřichovu Duchcova, EOV SŽDC s.o.
SO 11-64-01 Provizorní whvbna Ledvice, EOV SŽDC s.o.
SO 10-62-01 ŽST Oldřichovu Duchcova, úpraw kabel, rozhodu nn a osvětleni SŽDC s.o. ^ ^ B l
SO 10-62-02 ŽST Oldřichovu Duchcova. DOÚO SŽDC s.o.
SO 10-62-03 žast.Jeníkov-Oldřichov. osvětleni podchodu SŽDC s.o. i V M M

ŽST Oldřichovu Duchcova, úprava venk.vedeni 10kV ČEZ Distribuce a.s. (SO 10-62 
051- nesoutěa se

SO 10-62-06 ŽST Oldřichov u Duchcova světelná návěst SŽDC s.o.
SO 10-62-07 ŽST Oldřichovu Duchcova, TS 10/0,4kV, přípojka 10kV SŽDC s.o.
SO 11-62-01 Oldřichov u Duchcova -  Bílina, kabel, vedeni 6kV 50Hz SŽDC s.o.

Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24.472 (SO 11-62-021- nesoutěží se
SO 11-62-04 Zast. Duchcov. úpraw kabelového rozvodu nn a osvětleni SŽDC s.o.
SO 11-62-05 žast. Duchcov, osvětleni podchodu SŽDC s.o. ^ ■ 1
SO 11-62-06 Zast. Želénkv. úpraw kabelového rozhodu nn a osvětleni SŽDC s.o.
SO 11-62-07 žast. Želénkv. osvětleni podchodu SŽDC s.o.
SO 11-62-00 žast. Chotějovice, úpraw kabelového rozvodu nn a osvětlení SŽDC s.o.
SO 10-65-01 ŽST Oldřichovu Duchcova, TS 10/0,4 kV a STS 6 kV, vnější uzerměni SŽDC s.o.

Všeobecné objekty
SO 98-90-00 Všeobecný obiekt SŽDC s.o.

■ ' ; ' ' ' :

Dělení majetku:
SŽDC Budoucí majitel SŽDC [Kč]

Ostatní Budoucí majitel Ostatní [Kč]

Kontrolní součet [Kč] 2  0 6 4  2 3 5  1 3 2 , 2 4
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