Dodatek €. 1
ke Smlouvé na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské Cinnosti, vykon
funkce koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni
i
Smiuvni strany
1. Zakladni $kola, Ostrava-Poruba, Ckalovova 942, pfispévkova organizace

se sidlem: Ckalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia, feditel Skoly
1¢0: 64628183
DIC: neplatce DPH
bankovni spojent: Komercm banka, a.s., Ostrava-Poruba
Gislo actu: i ?lﬂ"«ﬁm% 2

Osoba opravnéna jednat \;ivéggch technickych: N
Mgr. Rostislav Galia, tel.: .xngﬁ-l-‘u“"" e-mail: § s S
(dale jen v ¢asti Ba D ,,ob%ﬁ‘%i"ﬂé‘“e Ratel" @ v Casti C ; prfikazte

e

2. DUPLEX s.r.0.

se sidlem: 28. fijna 875/275
zastoupena: Ing. arch. Dusan Rosypal
I1CO: 62305433

DIC: CZ62305433

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

npaglga a.s.

&rﬁF?

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
7740
(déle jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C ,pfikaznik™)

II.
Predmét dodatku

Smiuvni strany uzavrely dne 1. 12. 2020 Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace,
vykon inZenyrské ¢innosti, vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského dozoru.

Smluvni strany se dohodly na zméné ¢l. VIL. ods. 3 Cena dila. Z dlivodu dodatecnych praci
na zpracovani projektové dokumentace a zajisténi IC k PFistupovému chodniku ke stavbé
~Propojeni budovy Skoly a jidelny a instalace vytahu™ se cena dila zvySuje takto:

Dodatek €. 1 ke ke Smlouvé na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského dozoru



Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni bez DPH 40.000,-

InZenyrska cinnost po zajisténi stavebniho povoleni bez DPH 20.000,-

Celkem za zpracovam PD a IC bez DPH 60.000,-

Celkem za zpracovani PD s 1C s DPH 72.600,-
III.

Zavérecna ustanoveni
1. Ostatni ujednani smlouvy, nedot¢ena timto dodatkem, zlstavaji nezménéna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda
strana obdrzi 1 vyhotoveni.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu se
zakonem prispévkova organizace.

V Ostravé dne 12. 9. 2022 V Ostravé dne 12. 9. 2022
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Zakladni £kola, Ostrava-Poruba,
Ckalovova 942, pFispévkova organizace
Ckalovova 94212, 708 00 Ostrava-Poruba

IC: 646281 83, tel.: 596 925 473
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