

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. MUZNJ/00444/2022 na stavbu
„Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu, 01 - SLP a 02 - Muzeum II“
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
     (dále jen „objednatel“)
2. FIRE GROUP s.r.o.
se sídlem:	Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena:	Rostislavem Pokludou, jednatelem
IČO:	26880822
DIČ:	CZ26880822
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	86-6480080237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51091
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 26.5.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu“, a to:
· 01 - Řešení slaboproudých rozvodů a systémů (SLP), 
· 02 - Stavební úpravy schodišťové haly ve 2. NP (Muzeum II), 
(dále jen „Smlouva“).
K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/00444/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany konstatují, že vzhledem ke změně budoucího využití 2. a 3.NP zámku (zrušení expozic ve 2.NP a ubytování ve 3.NP) a objektů v areálu zámeckého parku (pravděpodobné budoucí demolice ČOV, garáže, vrátnice a rozsáhlé stavební úpravy ledovny), nelze provést realizaci díla v původním rozsahu a trasách. Po dohodě objednatele a zhotovitele budou na slaboproudé rozvody napojeny pouze objekty zámku a márnice. Napojení ostatních objektů bude zrušeno. Technologické vybavení systému slaboproudých rozvodů bude přesunuto do skladu u kaple. Ve 2. a 3.NP zámku budou veškeré rozvody upraveny dle nového využití objektu včetně změn v technologii EZS, EPS a CCTV.
2. S ohledem na změny v trasách, technologii a rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1: 
· cena dle SoD bez DPH	           5.753.131,00 Kč
· méněpráce celkem bez DPH       - 1.595.251,34 Kč
· vícepráce celkem bez DPH		   838.438,60 Kč
· změny celkem bez DPH 		 - 756.812,74 Kč
· nová cena bez DPH 			 4.996.318,26 Kč
· DPH 21%				 1.049.226,83 Kč
· nová cena včetně DPH		 6.045.545,09 Kč
	 
Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně               a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly         o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Příloha č. 3 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací


[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 19.9.2022                          V Šenově u Nového Jičína dne 14.9.2022






--------------------------------                                  ----------------------------------
        za objednatele				 	      za zhotovitele 
     Mgr. Aleš  Knápek                                                Rostislav Pokluda
             ředitel                                                               jednatel
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