
 

Strana 1 (celkem 13) 

SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: K22083 
 

„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  
  
  
  
 IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:

a 
Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 

 se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072 
 IČO: 623 60 213 DIČ: CZ62360213 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 190776490297/0100 
 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
 - 
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
 Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 
 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
       

Elektronický podpis - 20.9.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.2.2023 00:00:00-000 +01:00
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         stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
        

 
1. Předmět smlouvy 

  
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 
1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a 
jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 
Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
 

2. Podklady 
 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s.r.o., 

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 
pod zakázkovým číslem 20Zak00025 a názvem: „III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“ 
 (dále jen „projektová dokumentace“) 
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- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 9. 8. 2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 
 

3. Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
Cena celkem bez DPH  16 467 097,01 Kč 

 
DPH 21%    3 458 090,37 Kč 
________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   19 925 187,38. Kč 
 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 
popř. ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      
3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 
 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 140 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 
zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 
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inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 
kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 
lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 
od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.   

 
 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis 
musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který 
potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně 
nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci objednatele zápis 
ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení 
lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik ( ) a zaměstnanci spravující centrální 
elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 
dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a 
převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 
plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 
předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 45 
kalendářních dnů od předání díla.  
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5. Předání a převzetí díla 
 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 
5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
 
5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
 

6. Záruční doba 
 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 
zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 
 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 
se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

7. Platební podmínky 
 
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 
fakturované částky díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 
odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 
7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 
(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě 
a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové 
formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 
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7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

  
 
 
 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
 
8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  

 
8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 
 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od do-
ručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 
se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 
náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 

9. Stavební deník 
 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění.  
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9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 
 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 
 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných 
náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy 
materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných 
na skládky apod. 
 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001.     

 
10. Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
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přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými 
správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, 
nese odpovědnost objednatel.  
 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP 
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-
li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 
10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné i částečné uzavírky. Povolení uzavírky a 
osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla 
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 
a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 
která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 
jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 
736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 
tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 
odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 
bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 
zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 
materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 
stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 
objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 
uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 
přizván zástupce objednatele 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků;  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 
a to až do dokončení a předání díla objednateli;    

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
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závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří 
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě v rozsahu pro 

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katast-
rálním úřadem; 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  
 doklad o nakládání s odpady; 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;    
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového 
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
subdodavatel, kterého nahrazuje. 

 
 

11. Závěrečná ujednání 
 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 
znění uveřejněno v registru smluv. 

 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2033: 
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 
omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v 
ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů 
ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 
věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 
11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, 

pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
 

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 
z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 
 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. 
 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu. 
 

11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 
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11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
 
V Olomouci dne           V Bruntále dne 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 

______________________          _______________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  KARETA s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek Ing. Marek Němec 
ředitel jednatel společnosti 

Digitálně podepsal Ing. Marek 
Němec 
Datum: 2022.09.15 13:28:15 +02'00'
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Soubor staveb: N22-558 - Loštice-Moravičany

Stavba: K22083 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ-investice SSOK

Objekt: 1 - VON

Rozpočet: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ON - Ostatní náklady

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

004 005211030R Dočasná dopravní opatření 1,000SOUBOR 68 450,00 68 450,00

005 005241010R Dokumentace skutečného provedení 1,000SOUBOR 35 000,00 35 000,00

006 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení 1,000SOUBOR 31 592,00 31 592,00

007 005281010R Propagace 1,000SOUBOR 10 531,00 10 531,00

145 573,00ON - Ostatní náklady

VN - Vedlejší náklady

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 005111020R Vytyčení stavby 1,000SOUBOR 63 184,00 63 184,00

002 005121 R Zařízení staveniště 1,000SOUBOR 97 321,00 97 321,00

003 005121030R Odstranění zařízení staveniště 1,000SOUBOR 15 796,00 15 796,00

176 301,00VN - Vedlejší náklady

Celkem za Rozpočet: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 321 874,00

Celkem za Objekt: 1 - VON 321 874,00

Objekt: SO 101 - SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - SILNICE INTRAVILÁN

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 260,000M2 61,00 15 860,00

003 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 162,900M2 45,00 7 330,50

004 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 162,900M2 86,00 14 009,40

005 113151318R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.9 cm 5 406,500M2 46,00 248 699,00

006 11354OA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ 349,000M 52,00 18 148,00

007 11356OA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH 305,000M 52,00 15 860,00

008 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 436,960M3 242,00 105 744,32

009 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 436,960M3 26,00 11 360,96
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

010 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 524,840M3 253,00 132 784,52

011 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ 524,840M3 50,00 26 242,00

012 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 162,900M3 399,00 64 997,10

013 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 162,900M3 51,00 8 307,90

014 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 162,900M3 76,00 12 380,40

015 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1 011,970M3 229,00 231 741,13

016 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 059,850M3 10,00 50 598,50

017 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 114,030M3 136,00 15 508,08

018 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním 5,000M3 165,00 825,00

019 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 65,160M3 1 070,00 69 721,20

020 181102302R00 Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním 3 661,000M2 15,00 54 915,00

021 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 1 011,970M3 243,00 245 908,71

1 350 941,721 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

022 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 131,210M3 884,00 115 989,64

023 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 1 312,100M 319,00 418 559,90

024 21450OA0 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 69,440M3 735,00 51 038,40

025 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 196,000M2 13,00 2 548,00

026 28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 1 430,189M 79,00 112 984,93

030 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 3 082,620M2 26,00 80 148,12

781 268,992 - Základy a zvláštní zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

035 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 16,290M3 1 332,00 21 698,28

21 698,284 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

036 564113530R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.30 cm 91,000M2 178,00 16 198,00

037 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 173,600M2 157,00 27 255,20

038 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1 202,770M2 145,00 174 401,65
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

039 577142122R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm 4 419,600M2 238,00 1 051 864,80

040 567544OA0 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 4 419,600M2 172,00 760 171,20

041 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 4 419,600M2 20,00 88 392,00

042 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 4 419,600M2 12,00 53 035,20

043 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 4 419,600M2 223,00 985 570,80

3 156 888,855 - Komunikace

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

027 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 46,000KUS 332,00 15 272,00

028 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 10,000KUS 853,00 8 530,00

029 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 9,000KUS 1 574,00 14 166,00

045 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 119,000M 123,00 14 637,00

046 877353121RT7 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm 29,000KUS 302,00 8 758,00

047 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 29,000KUS 6 738,00 195 402,00

048 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 29,000KUS 466,00 13 514,00

049 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 13,000KUS 2 253,00 29 289,00

050 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 46,000KUS 917,00 42 182,00

051 899901OA0 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK 18,000KUS 4 054,00 72 972,00

414 722,008 - Trubní vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

002 11163630R Zálivka asfaltová Mozal TS bubny 0,171T 42 860,00 7 329,06

031 40445124.AR Značka dopr inform IS 21a-c,300/200 fól1,EG 7 letá 1,000KUS 369,00 369,00

032 40445137.AR Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá 1,000KUS 790,00 790,00

033 40445141.AR Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá 3,000KUS 790,00 2 370,00

034 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 2,000KUS 790,00 1 580,00

044 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 60,613T 2 612,00 158 321,16

052 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ 3,000KUS 2 317,00 6 951,00

053 914001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky 16,000KUS 2 317,00 37 072,00

054 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 19,000KUS 158,00 3 002,00

055 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 1 321,000M 26,00 34 346,00

056 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 12,000M2 316,00 3 792,00
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

057 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky 1 321,000M 2,00 2 642,00

058 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 12,000M2 53,00 636,00

059 917931132R00 Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C20/25 1 156,000M 296,00 342 176,00

060 919726213R00 Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla 103,500M 137,00 14 179,50

061 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 103,500M 58,00 6 003,00

062 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 354,000M 115,00 40 710,00

662 268,7291 - Doplňující práce na komunikaci

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

063 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami 10,000KUS 261,00 2 610,00

064 966006211R00 Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí 14,000KUS 111,00 1 554,00

065 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 17,000KUS 4 160,00 70 720,00

74 884,0096 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

075 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 2 917,541T 40,00 116 701,64

116 701,6499 - Staveništní přesun hmot

999 - Poplatky za skládky

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

072 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 70,092T 211,00 14 789,41

073 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 94,230T 263,00 24 782,49

074 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 52,569T 263,00 13 825,65

53 397,55999 - Poplatky za skládky

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

066 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1 193,148T 46,00 54 884,81

067 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1 839,915T 5,00 9 199,58

068 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 94,230T 76,00 7 161,48

069 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 328,760T 29,00 9 534,04

070 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 1 193,148T 79,00 94 258,69



KARETA s.r.o.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       5 / 8

SP_030 , 5 / 8

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

071 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace 164,380T 79,00 12 986,02

188 024,62D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE INTRAVILÁN 6 820 796,36

Celkem za Objekt: SO 101 - SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 6 820 796,36

Objekt: SO 102 - SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - SILNICE EXTRAVILÁN

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 25,000M2 174,00 4 350,00

002 113151118R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm 708,500M2 128,00 90 688,00

003 11356OA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH 110,000M 52,00 5 720,00

004 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 565,000M3 242,00 136 730,00

005 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 565,000M3 26,00 14 690,00

006 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 6,480M3 2 480,00 16 070,40

007 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 35,700M3 445,00 15 886,50

008 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 35,700M3 37,00 1 320,90

009 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,728M3 1 030,00 1 779,84

010 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 35,700M3 76,00 2 713,20

011 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 1,728M3 843,00 1 456,70

012 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 1,728M3 192,00 331,78

013 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 647,728M3 229,00 148 329,71

014 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3 238,640M3 10,00 32 386,40

015 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 6,480M3 229,00 1 483,92

016 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 32,400M3 10,00 324,00

017 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 647,728M3 164,00 106 227,39

018 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 23,100M3 136,00 3 141,60

019 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním 303,000M3 165,00 49 995,00

020 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 6 464,000M2 24,00 155 136,00

021 181202305R00 Úprava pláně dálnic na násypech se zhutněním 1 412,500M2 15,00 21 187,50

022 182201101R00 Svahování násypů 64,000M2 51,00 3 264,00

023 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 647,728M3 243,00 157 397,90
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Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

024 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 6,480M3 320,00 2 073,60

025 938902104R00 Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m 2 560,000M 77,00 197 120,00

1 169 804,351 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

026 274314116R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 XA2 1,728M3 3 883,00 6 709,82

027 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení 10,560M2 181,00 1 911,36

028 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění 10,560M2 48,00 506,88

031 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 1 262,190M2 26,00 32 816,94

41 945,002 - Základy a zvláštní zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

032 451311111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm 10,320M2 231,00 2 383,92

033 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 2,310M3 1 332,00 3 076,92

034 465511511R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm 10,320M2 2 029,00 20 939,28

26 400,124 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

035 564113507R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm 6 951,214M2 60,00 417 072,84

036 564113530R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.30 cm 75,000M2 178,00 13 350,00

037 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm 565,000M3 586,00 331 090,00

038 564811113RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm 201,191M2 117,00 23 539,35

039 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 1 262,190M2 157,00 198 163,83

040 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1 262,190M2 145,00 183 017,55

041 577142122R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm 7 896,956M2 238,00 1 879 475,53

042 567544OA0 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 8 414,596M2 174,00 1 464 139,70

043 569621121R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm 275,100M2 138,00 37 963,80

044 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  15 cm 1 625,050M2 152,00 247 007,60

045 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 8 414,596M2 20,00 168 291,92

046 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 7 896,596M2 12,00 94 759,15

047 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 7 767,546M2 223,00 1 732 162,76
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6 790 034,035 - Komunikace

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

029 286114018R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 400x3000mm, hladká PVC-U, oranžová 2,000KUS 13 005,00 26 010,00

030 286114019R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 400x6000mm, hladká PVC-U, oranžová 2,000KUS 19 482,00 38 964,00

048 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 17,000M 163,00 2 771,00

67 745,008 - Trubní vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

049 911331113RA0 Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H2 321,000M 1 848,00 593 208,00

050 911331213RA0 Náběh dlouhý,silniční NH4 jednostr.,zadržení H2 4,000KUS 13 163,00 52 652,00

051 912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku 48,000KUS 474,00 22 752,00

058 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 2 400,200M 21,00 50 404,20

059 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky 2 400,200M 2,00 4 800,40

723 816,6091 - Doplňující práce na komunikaci

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

060 966005311R00 Rozebrání silničního svodidla 369,000M 233,00 85 977,00

061 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 6,029M 842,00 5 076,42

91 053,4296 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

067 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 5 733,885T 40,00 229 355,40

068 998225191R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km 5 733,885T 7,00 40 137,20

269 492,6099 - Staveništní přesun hmot

999 - Poplatky za skládky

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

065 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 25,300T 211,00 5 338,30

066 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 5,500T 263,00 1 446,50

6 784,80999 - Poplatky za skládky
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D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

062 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 171,083T 46,00 7 869,82

063 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 462,000T 5,00 2 310,00

064 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 171,083T 79,00 13 515,56

23 695,38D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE EXTRAVILÁN 9 210 771,29

Celkem za Objekt: SO 102 - SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 9 210 771,29

Objekt: SO 103 - OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

91 - Doplňující práce na komunikaci

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu 45,000KUS 158,00 7 110,00

002 914991002R00 Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu 4,000KUS 263,00 1 052,00

003 914991003R00 Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců 12,000KUS 105,00 1 260,00

004 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 10 800,000KUS 6,00 64 800,00

005 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den 960,000KUS 16,00 15 360,00

006 914992003R00 Nájem zábrany včetně podstavců - den 1 440,000KUS 11,00 15 840,00

007 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu 45,000KUS 105,00 4 725,00

008 914993002R00 Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu 4,000KUS 158,00 632,00

009 914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců 12,000KUS 211,00 2 532,00

113 311,0091 - Doplňující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

013 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 8,609T 40,00 344,36

344,3699 - Staveništní přesun hmot

Celkem za Rozpočet: 1 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 113 655,36

Celkem za Objekt: SO 103 - OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK 113 655,36

16 467 097,01Celkem za Stavba: K22083 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ-investice SSOK



Objednatel: 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.                  
Město Loštice, Obec Moravičany

Zhotovitel: Společnost KARETA s.r.o.

III/4442 Loštice, ul. Moravičanská 17 427 886,49 Kč

Investice SSOK 16 467 097,01 Kč

101 SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 6 820 796,36 Kč

102
102 SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK 9 210 771,29 Kč

103 OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK 113 655,36 Kč

1 VON 321 874,00 Kč

Investice města 960 789,48 Kč

101.1 OBRUBY,PŘEDLÁŽDĚNÍ SJEZDŮ - INVESTOR OBEC 960 789,48 Kč

III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah 8 667 600,22 Kč

SO 103 Investice SSOK - III.etapa 7 234 388,04 Kč

51 SO 103 - silnice III/4442 - investice SSOK 6 740 236,04 Kč

52 Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa 494 152,00 Kč

SO 103 Investice obce - III.etapa 1 433 212,18 Kč

61 SO 103 -  silnice III/4442 - investice obec 1 433 212,18 Kč

Most ev.č. 4442-1 Loštice 29 393 895,54 Kč

101 Komunikace 1 655 766,07 Kč

181  Přechodné dopravní opatření 761 284,00 Kč

201
201 Most 26 194 424,48 Kč

VON Vedlejší a ostatní náklady 782 421,00 Kč

55 489 382,25 Kč

zahájení prací : 25.10.2022
dokončení prací: 30.6.2023
délka realizace: 140 dní
zimní přestávka: 24.11.2022-12.3.2023

Ing. Marek Němec
jednatel

III/4442 Loštice, ul. Moravičanská, III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah, Most ev.č. 4442-1 Loštice

únor

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 

srpenduben červenecčerven
Popis

září říjen březenlistopad prosinec

rok 2022 rok 2023

květen

100 000,0 500 000,0

leden

16 116 382,2515 914 000,08 150 000,0 14 709 000,0




