
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0050

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice Školní“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

IČ: 002 37 108

Technický zástupce:     
   

 

Bankovní spojení:   

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 92116

Smluvní zástupce:   

Zástupce pověřený vedením stavby:  
   

 

IČ: 26763982

DIČ: CZ26763982

Bankovní spojení:     

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace 
ulice Školní“ ze dne 11.03.2022, následovně:

n.
PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele zvýšení 
únosnosti podloží pomocí vápnění, užití cementové stabilizace, změna způsobu odvodnění a doplnění 
uličních vpustí.

III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH: 2 990 413,42 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH: 381 042,25 Kč
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Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

461 061,12 Kč
3 451 474,54 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve 
smlouvě.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden 

stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 

Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymízovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 05.09.2022 č. usnesení 
RM/21/03/22, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Soupis prací

V Neratovicích, dne <7.7.

za 
Ing. Roman

starosta města

V Neratovicích, dne

     
    
  

 
 

za zhotovitele:
  

jednatel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojence

Soupis
Vícepráce

Místo Neratovice- ul.Školní Datum

Zadavatel Projektant
Uchazeč OK Stavby s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celk em 381 042,25
d HSV Práce a dodávky HSV 381 042,25
D 1 Zemni práce

327 418,50
Zlepšení zeminy vápněním 2% v aktivní zóně tl. 500

3 K 181951102 mm, (podle výsledků zatěžovacích zkoušek na základě m2 791.000 385,00 304 535,00
doporučení geologa)

3 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 791,000 18,50 14 633,50

Příplatek za ztížené podmínky (šoupata, podzemní vedení) m2 150,000 55,00 8 250.00

I

Ochrana kabele 20 880.00

1 Ji 167151101 prohloubeni rýhy bm 48,000 210,00 10 080,00

2
.1 162351103 pískové lože m3 3,000 450,00 1 350,00

4 K 162751117 kanalizační potrubí bm 30,000 115,00 3 450,00

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,000 5,00 150,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení

6 * 171201221 58,500 100,00kód odpadu 17 05 04 1
5 850,00

1

D R81 Napojení odvodňovačú 14 118,75
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného44 i K i451572111 ,850 795,00těženého - 2 2 265,75

W 1,0'0,30‘(9,50)přípojky odvodnění" 2,850
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z45 K 871310310 11,600 60,00 696,00polypropylenu DN 150 -
trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvě DN 150x1OOOmm46 M 28617003 m 11,600 475,00 5 510,00SN10

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých47
K

877310310 ,000 95,00plnostěnných DN 150 kus 2 190,00

8,000

48 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 2.000 220,00 440,00

52 M 286174R01 odbočka vsazovaná sedlová DN 150 kus 1,000 1 465,00 1 465,00 |

Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C53 K 899623141 12/15 otevřený výkop m3 1,200 2 960,00 3 552,00

předlaždění popeláři 18625,00
Rozebraní dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší84 K 113106134 m2 25,000 120,00strojně pl do 50 m2 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

w
85 K 113107341 úprava podloží m2 25,000 35,00 875,00 CS ÚRS 2021 02

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm I ,
36 K 596212210 m2 25,000 250,00skupiny A pl do 50 m2 6 250,00 CS URS 2021 02

1,0+40,0+28,50+8.0 pojížděné Komunikace pro pěší" 77,500
37 i M 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x16lx80mmpřírodní m2 25,000 340,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 02 j
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