
mezi sebou niže uvedeného dne uzavřeli nás|edujÍcÍ

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č.345/2021

{dále jen jako ,,Dodatek")
dle § 2623 a nás|eduiÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník {dále jen jako ,,Oz"),

ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

2.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 17. 01.
když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební
nosti budovy základni školy Palachova" - část B -
dovy ZŠ - Části vnějšího pláště budovy a nosných
,,SoD").

2022 smlouvu o dílo č. 345/2021,
práce ,,SnIženi energetické nároč-
Snížení energetické náročnosti bu-

konstrukcí budovy (dále jen jako

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), na úpravě
předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 06
Smlouvy (změnový list č. l), přičemž se jedná o změny, které neměnIcelkovou povahu
veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné
méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku

3.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedeni dodatečných stavebních prací na
díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle
pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na nás|edujÍcÍch
změnách předmětné SOD:

3.1.1. Odstavec 2.3 SOD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.10 s následujIcím úplným
zněním:

2.3.10 změnovým listem Č.1 k dodatku Č.1 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a ví-
ceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předlo-
ženého nabídkového rozpočtu, přičemž tento Změnový list ČI je jako Příloha č. 06 ne-
dílnou součástí této smlouvy dále jenjako ,,Změnový list č. 1 ').

3.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SOD se celé nahrazuji nás|edujÍcÍm novým úplným
zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, kterýje
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v
nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet
.je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve
znění Dodaíku Č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsa-
né na Změnovém listu Č.1.
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1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Vlastimil Picek - starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslava Koukalová
lČ: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovnispojenŕ 27-6584182/0800
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako ,,Objednatel" nebo též jen jako ,,Město")

a

1.2. Zhotovitel: Společnost ,,BBP - Karní group"
Společnost vzniklá dle § 2716 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., ob-
Čanský zákoník (dále jen jako ,,OZ"), která se skládá z nás|edujÍcÍch
dvou společníků (dále oba společně jen jako ,,Zhotoviteľ' nebo též jen
jako ,,Společnost"):

1.2.1. Správce společnosti
BBP Stavby s.r.o.
SIdlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 ClO Praha 7
Zastoupení: lng.jakub Blaťák, PhD., na základě plné moci
IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100
Datová schránka: ww8ymk3
{dále jen jako ,,Správce společnosti" nebo též jen jako ,,BBP")

1.2.2. Společník společnosti
KANII PROFIT CZ s.r.o.
Sídlo: spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
Zastoupení: Ing. Daniel Rimel, na základě plné moci
lČ: 28463463
DIČ: CZ28463463
Telefon:
E-mail:
Bankovníspojenŕ UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2113538674/2700
Datová schránka: z3a6a6e
(dále jen jako ,,Společník" nebo též jen jako ,,KAMI")
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3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku Č.1, je stanovena za sjednaný předmět plněníjako
ň¢ývýše příoustná a platná po celou dobu realizace díla a činí.'

ZL č. Popis méněpráce vícepráce CELKEM bez DPH

Cena díla dle původní SOD 18 703 239,50

1 Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ -636 784, 78 1 477 224,30

Změna ceny o dílo dle dodatku č.1k SOD 840 439,52

Celková cena za dílo ve znění dodatku Č.1 k SOD bez DPH 19 543 679,02

DPH 21% 4 104 172,59

Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1k SOD s DPH 23 647 851,61

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku Č.1 k SoD Činí celkem 23 647 851,61 KČ včetně
DPH v platné zákonné výši (slovy." dvacettřimiliónyšestsetč(yřicelsedmtisícosmsetpade-
sátjedna koruna Česká a šedesátjedenhaléř včetně DPH v platné zákonné výši - dále,jen
jako ,, cena za dílo ").

3.1.3 Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje nás|edujÍcÍm novým úplným zněním:

4.1.3. termín dokončení prací (díla): neípozděii do 28. 09. 2022, přičemž zhotovitel je povinen
a zavazuje se, a to s ohledem na provoz školy v místě staveniště, provést kompletní mon-
táž oken včetně jejich zapravení a úklidu, která tvoří podstatnou část plnění díla, vý-
hradně v termínu od l. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Smluvní strany se dále dohodly, že Část
díla - provedení tepelné izolace střechy tělocvičny z důvodu havárie-zatékání střechou
bude dokončeno ne/í'ozděii do 15.11.2022 (dílčí termín pouze pro danou část díla), Do-
končení díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez
vad a nedodělků.

4. Závěrečná ujednání

4. 1. Veškerá další ujednáni SOD zůstávají beze změn.

4. 2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami
podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

4. 3. Smluvní strany berou na vědomi, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením
dle zákona Č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
zveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv").
Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu
Ministerstvu vnitra k uveřejněni prostřednictvím registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 {třiceti) dnů od uzavřenítéto Smlouvy.

4. 4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti
uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv
podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejněni v registru smluv se zavazuje
předložit Objednatel.
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4. 5. O uzavřeni tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám
předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 11. 8. 2022 usnesení č.
RM/2022/190/19

4. 6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašujI, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle,
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. 7. Nedílnou součástítohoto Dodatku je příloha č. 06, která je nedIlnou součásti SOD:

Příloha č. 06 - změnový list Č.1

Objednatel Zhotovitel

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi V Praze

dne dne

Ing.

·Vlastimd

Picek 07:49:05 +02'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Picek
starosta města

Ing. Ja ku b
" Datum: 2022.08.17Blaťak ,0,23:51 +02'00'

BBP Stavby s.r.o.
lng.jakub Blaťák, Ph.D.
{na základě plné moci)

V Ostravě

dne

.Ing. Da niel
Rimel Datum: 2022.08.17

16:22:21 +02'00'

KANII PROFIT CZ s.r.o.
Ing. Daniel Rimel
{na základě plné moci)
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odstavce Č.4 Číslo ZL: č.1ze dne 26.7.2022
Název projektu ,,SnÍŽenÍ energetické náročnosti budovy základni Školy Palachova"

Zhotovitel BBP Stavby s.r.o.

Objednatel Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

změnový list vystavil Zhotovitel
Datum: 26.7.2022
Předmět změn:
Popis a zdůvodněnízměny:

Vícepráce

1. V půdním prostoru bylo uskladněno staré vybaveni Školy. Bylo potřebné ho vyklidit a přemístit.
2. Likvidace starého vybavení.
3. Parozábrana sĹoužÍ k tomu, aby zabránila prostupu kondenzačních par do stávajÍcÍch konstrukci

krovu a stropů a tím jejich trvalému poškození. PD neobsahovala.
4. Slouží k odvětrávání kondenzačních par z tepelné izolace po obvodu jednotlivých části krovu. PO

neobsahovala.
5. Jedná se o změnu vyvolanou požadavky odboru památkové péče a NPÚ s odkazem na vyjádřeni ve

svém závazném stanovisku, které nebylo součásti rozpočtu.
6. Záměna parapetů dřevěných za plastové z důvodu větší životnosti ve Školském zařízení dle

požadavků provozovatele.
7. Nástřik byl proveden z důvodu zakrýváni dřevěných konstrukcí krovu a jeho |oká|ního poškození

dřevokaznými brouky a houbami.

Méněpráce

1. Oprava omítek pro rozvody čidel CO2. Na kontrolním dni bylo dohodnuto, že vedeni bude
provedeno v el. lištách.

2. Odpočet 8 ks oken na spojovacím krčku mezi jídelnou, novou nástavbou a stávajÍcÍ Školou, které
byly vyměněny v rámci nástavby jídelny.

3. Záměna parapetů dřevěných za plastové z důvodu větší životnosti ve školském zařIzenI dle
požadavků provozovatele.

Lhůta dokončení díla

Při kontrole a posouzení střechy nad tělocvičnou bylo konstatováno, že střešní krytina a klempířské prvky
střech se nacházejí v havarijním stavu. Střechou dochází k masivnímu zatékání a průtokům dešťové vody až
na palubovku tělocvičny. Z tohoto důvodu je nutné provézt okamžitou výměnu střešní krytiny včetně
laťování, klempířských prvků, laťování a umístění difúzní pojistné folie. Termín výměny střešní krytiny bude
po dohodě s odbornou firmou provést v průběhu měsíce září. Z tohoto důvodu žádáme bylo požádáno o
prodlouženI termínu, z důvodu nepředvídaných skutečnosti, pro montáž stropní izolace v prostoru půdy nad
tělocvičnou a z důvodu bezpečnosti provozu Školy na podzimní prázdniny v terminu od 26. do 30.10.2022.
Tento termín byl konzultován s ředitelem ZŠ Palachova panem Mgr. jarým.

Změna lhůty dokončení díla: do 15. 11. 2022

Přílohy: Příloha změnovému listu Č.1



Cena méněprací bez DPH: -636 784,78 KČ Cena vIcepracI bez DPH: 1477 224,30 KČ

výsledná cena změny bez DPH: 1016 931,82 KČ Lhůta dokončení díla: do 15. 11. 2022

Za objednatele Za zhotovitele

,Ing. Micha
·V astimi

Picek °'""""°"°°' Prusek'°"·°'·"17:23:43 +02'00'

Za autorský dozor Za technický dozor investora

Petr

· Datum: 2022.08.18Vesely 09:56,58 +02'00'



položkový rozpočet stavby

Stavba: 16 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav IČO: 00240079

Masarykovo náměstí 1/6 DIČ:
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. IČO: 03875199

Korunovační 103/6 DIČ:
170 00 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 32 754,80

PSV 807 684,72

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 840 439,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 840 439,52 CZK

Základní DPH 21 % 176 492,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 016 931,82 czk

v N. /L P dne 47. (6. Lq22

, TOS
Q Ip- k'"" b "

:Ĺ Za objednatele

,tRekapitulace dáčich částí
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položkový rozpočet

S: 16 SnIženi energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova

O: 1 Změnový list

R: 2 Méně práce

P,č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby -14 245,20

1 HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění hod -40,00000 356,13 -14 245,20
konstrukci zedník

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -622 539,58
2 766_1114J d"m jednoduchého okna 1200/2100mm, členěni obdoba ks -8,00000 40 296,41 -322 371,28

stávajícího okna, termoizo|ačnj zaskleni, dobové kováni,
dílen. dokumentace, zaměřeni, těsnÍcÍ pásky, Ugmax
1,2\N/m2k. pol. 014

3 611444_001 Dodávka parapetu okna, masiv, šiře do 300mm, VC. brň -9,60000 829,35 -7 961,76
povrchové úpravy - obdoba okna, rohy oblouk, hrany
oblouk

4 611444_002 Dodávka parapetu okna, masiv, šíře do 500mm, VC. brň -332,76000 878,13 -292 206,54
povrchové úpravy - obdoba okna, rohy oblouk, hrany
oblouk

Celkem -636 784,78
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položkový rozpočet
S: 16 SnIženi energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova

O: 1 změnový list

R: 1 Více práce

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 000,00

1 960000001 Úklid a vyklizeni půdy kpl 1,00000 34 000,00 34 000,00

Díl: 997 Přesun sutě 13 000,00
2 997000001 Likvidace kpl 1,00000 13 000,00 13 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 62 958,00
3 713000001 Montáž parozábrany na podlahy půdy, přesah 10 cm m2 1 148,00000 38,50 44 198,00
4 67352470a DEKSEPAR fólie ti. 0,2 mm l 50m x 4 ml m2 1 400,00000 13,40 18 760,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 100 672,00
5 728000001 Montáž větrací mřížky po obvodu stěn a vazanych trámů brň 1 081,00000 52,00 56 212,00
6 42900000 Plastová větrací mřížka šiře 10 cm brň 1 140,00000 39,00 44 460,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 243 168,30
7 611444_001a Dodávka parapetu okna, Hamer bílé, šíře do 300mm brň 9,60000 829,35 7 961,76
8 611444_002 Dodávka parapetu okna, Hamer bílé, šIře do 500mm brň 332,76000 878,13 292 206,54
9 766000001 Zdobné prvky oken dle požadavku NPÚ - vyřezávané kpl 1,00000 943 000,00 943 000,00

hlavice a patky na klapačky, kulaté klapačky se třemi
drážkami, zdobné poutce

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 23 426,00
10 783000000 Ochranný nástřik dřevěných prvků kpl 1,00000 23 426,00 23 426,00

Celkem 1 477 224,30
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Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH tO

1 Změnový list 0,00 840 439,52 176 492,30 1 016 931,82 100

1 VIce práce 0,00 1 477 224,30 310 217,10 1 787 441,40 176

2 Méně práce 0,00 -636 784,78 -133 724,80 -770 509,58 -76

Celkem za stavbu 0,00 840 439,52 176 492,30 1 016 931,82 100

Popis stavby: 16 - Sníženi energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova
Popis objektu: 1 - Změnový list
Popis rozpočtu: 1 - Více práce
Popis rozpočtu: 2 - Méně práce

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni HSV 34 000,00 4

997 Přesun sutě HSV 13 000,00 2

HZS Hodinové zúčtovací sazby HSV -14 245,20 -2

713 Izolace tepelné PSV 62 958,00 7

728 Vzduchotechnika PSV 100 672,00 12

766 Konstrukce truhlářské PSV 620 628,72 74

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 23 426,00 3

Cena celkem 840 439,52 100
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