
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne :

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 01.08.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací, zápis ve SD

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
23.08.2022

projektant /AD/ - 23.08.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 23.08.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - cenová kontrola 23.08.2022

Zdůvodnění a popis změny:                                                                                                               

135 243,65 Kč bez DPH 

135 243,65 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Z důvodu zřízení přechodu pro chodce v ulici Na Hradčanech  bylo nutné dle ČSN provést samostatné 

osvětlení přechodu  stožárovými svítidly.                                                                                                                                                 

Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  

Odkanalizování Koterova

ZL 20

14TUOIN12-kanalizace :  SO 101 Rekonstrukce povrchů, SO 

101.8 Na Hradčanech

VO přechod pro chodce

PD 

15.06.2022


