
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 01.08.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:  Soupis prací, zápis ve SD

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
23.08.2022

projektant /AD/ - 23.08.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 23.08.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - cenová kontrola 23.08.2022

Předmět změny:                                                                                                                                                                          

Nutnost odstranění vybudovaného provizorního obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy 

MHD z důvodu změněných dopravních podmínek na území Starého Plzence.                                                                                                                        

Změna zatříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.

                                     

Zdůvodnění a popis změny:

       646 617,70    Kč  bezDPH

                                      646 617,70   Kč  bezDPH

                                        0,00   Kč  bezDPH

14TUOIN12 - kanalizace :  SO 101 Rekonstrukce povrchů - 

DIO

Demontáž - točna, příkop, zastávka

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Odkanalizování Koterova

ZL 22


