
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 01.08.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis více-méněprací ,  Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
23.08.2022

projektant /AD/ - 23.08.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 23.08.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - TDS 23.08.2022

                                    - cenová kontrola 23.08.2022

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Na základě požadavku objednatele bude provedena náhradní výsadba v rozsahu dle  Rozhodnutí ÚMO Plzeň 

2 - Slovany.                                                                                                                                                                                           

Změna zatříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.

Odkanalizování Koterova

ZL 23

14TUOIN12-kanalizace :  IO 101 Splašková kanalizace

Náhradní výsadba

Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Zdůvodnění a popis změny:                                                                                                               

281 943,10 Kč bez DPH 

336 048,80 Kč bez DPH

-54 105,70 Kč bez DPH


