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 (
111/34527 Bezděkov- most ev. č. 34527-4
)Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22
[bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark2]ke smlouvě o dílo III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4 ze dne 19.04.2022
[bookmark: bookmark3]Článek I.
Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark5]zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel") a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o.
se sídlem:	č.p. 51,517 41	Lupenice
[bookmark: bookmark7]zastoupený:	Ing. Ivo Muthsam, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	25297899
DIČ:	CZ25297899
(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodly na následujících ustanoveních:



III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022
	Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22
Clánek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu upřesnění výměr konstrukcí v rámci RDS, a zjištěného nevhodného podloží, které bylo geotechnikem stavby klasifikováno jako podloží nevhodné k založení spodní stavby. Zpracování návrhu a provedení změny založení stavby prodloužilo výstavbu cca o 14 dní.
2.2. Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
d) předání	a převzetí ověřeného geometrického	plánu:	do 3	měsíců od	uvedení stavby
do předčasného užívání
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 09. 2022
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
d) předání	a převzetí ověřeného geometrického	plánu:	do 3	měsíců od	uvedení stavby
do předčasného užívání
2.3. Dále se smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.4. Předmět plnění dle Clánku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.

2.5.  (
III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4
) (
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22
)Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	11 665 165,69 Kč

	ZL č. 1 - méněpráce
	-195 715,38 Kč

	ZL č. 1 - vícepráce
	165 636,60 Kč

	ZL č. 2 - vícepráce
	80 935,64 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	11 716 022,55 Kč

	21% DPH
	2 460 364,74 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	14 176 387,29 Kč




Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
 (
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111/34527 Bezděkov- most ev. č. 34527-4
) (
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22
) (
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
) (
V Lupenici dne
) (
V Jihlavě viz podpis
) (
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.
) (
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
)


















 


[bookmark: bookmark9]Soupis objektů s DPH
[bookmark: bookmark10]Stavba: 11/34527 - Bezděkov, most ev. č. 34527-4
Varianta: ZŘ -
	Objekt
	Popis
	OC- SOD
	méněpráce ZMĚNA Č.1
	práce
neobsažené v rozpočtu ZMĚNA Č.1
	Nová cena SOD ZMĚNA Č.1

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	710 815,00
	0,00
	0,00
	710 815,00

	001
	Bourání
	419 965,28
	0,00
	0,00
	419 965,28

	101
	Silnice III/34527
	4 669 958,62
	-147 570,80
	143 338,00
	4 665 725,82

	102
	Úprava sjezdu na p.č. 1339
	740 958,72
	0,00
	0,00
	740 958,72

	201
	Most ev.č. 34527-4
	5 123 468,07
	-48 144,58
	22 298,60
	5 097 622,09




	Celkem
	11 665 165,69
	-195 715,38
	165 636,60
	11 635 086,91

	
	
	
	
	

	Objekt
	Popis
	OC
ZMĚNA Č.1
	méněpráce ZMĚNA Č.2
	práce
neobsažené v rozpočtu ZMĚNA Č.2
	Nová cena SOD ZMĚNA Č.2

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	710 815,00
	0,00
	0,00
	710 815,00

	001
	Bourání
	419 965,28
	0,00
	25 530,40
	445 495,68

	101
	Silnice III/34527
	4 665 725,82
	0,00
	0,00
	4 665 725,82

	102
	Úprava sjezdu na p.č. 1339
	740 958,72
	0,00
	0,00
	740 958,72

	201
	Most ev.č. 34527-4
	5 097 622,09
	0,00
	55 405,24
	5 153 027,33




	11 635 086,91
	0,00
	80 935,64
	11 716 022,55




	
	LEGENDA:
BÍLÁ NEŘEŠENO

	č.rozp.:
	101 Silnice III/34527
	Cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl cen
	ROZDÍL PDPS
	

	Poř.
	Kód položky
	Varia nta položky
	Název položky
	M.J.
	Počet ied.
	
	iednotková
	celkem
	celkem
	celkem
	plus
	mínus
	ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY

	
	
	
	
	
	PDPS
	RDS
	
	
	
	
	množství
	%
	množství
	%
	ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20%

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	NOVÉ POLOŽKY POZNÁMKY:

	1
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina
	T
	631,586
	631,586
	100,00
	63 158,60
	63 158,60
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina z aktivní zóny a výměny podloží násypu (čerpání podmíněno souhlasem investora)
	T
	657,244
	657,244
	100,00
	65 724,40
	65 724,40
	0,00
	
	
	
	
	

	3
	014102
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
kamenivo podkladní vozovkové vrstvy
	T
	432,432
	432,432
	100,00
	43 243,20
	43 243,20
	0,00
	
	
	
	
	

	4
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za uložení vybouraného materiálu s obsahem PAU, obrusná vrstva a podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. poiivem
	T
	312,499
	312,499
	3 250,00
	1 015 621,75
	1 015 621,75
	0,00
	
	
	
	
	

	0 Všeobecné konstrukce a práce
	1 187 747,95 1 187 747,95 0,00
	
	

	1 Zemní práce
	
	
	

	5
	11221
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
prům. 0 35 m pařez na pozemku investora likvidace v místě
	KUS
	1,000
	1,000
	1 620,00
	1 620,00
	1 620,00
	0,00
	
	
	
	
	

	6
	11313A
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - BEZ DOPRAVY obrusná vrstva, tl. 100 mm, vč. uložení na skládku NO
	M3
	53,339
	53,339
	6 316,00
	336 889,12
	336 889,12
	0,00
	
	
	
	
	

	7
	11313B
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - DOPRAVA obrusná vrstva tl. 100 mm odvoz na skládku NO
	TKM
	5280,561
	5280,561
	5,00
	26 402,81
	26 402,81
	0,00
	
	
	
	
	

	8
	113327
	A
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku
	M3
	168,518
	168,518
	316,00
	53 251,69
	53 251,69
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	113327
	B
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odstranění stávajících krainic (v tl. 150 mm), vč. uložení na skládku
	M3
	28,041
	28,041
	216,00
	6 056,86
	6 056,86
	0,00
	
	
	
	
	

	10
	11333A
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku NO
	M3
	88,706
	88,706
	6 316,00
	560 267,10
	560 267,10
	0,00
	
	
	
	
	

	11
	11333B
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku NO
	TKM
	8781,894
	8781,894
	5,00
	43 909,47
	43 909,47
	0,00
	
	
	
	
	

	12
	121103
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM
průměrná tl. 200 mm, dotčené plochy, vč. odvozu na meziskládku do 3 km
	M3
	225,043
	225,043
	189,00
	42 533,13
	42 533,13
	0,00
	
	
	
	
	

	13
	122737
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
tl. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	203,222
	203,222
	189,00
	38 408,96
	38 408,96
	0,00
	
	
	
	
	

	14
	131737
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy uložení na skládku
	M3
	315,792
	315,792
	473,00
	149 369,62
	149 369,62
	0,00
	
	
	
	
	

	15
	131737
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
výkopy pro provedení výměny podloží v rozšíření násypu, uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	125,400
	125,400
	473,00
	59 314,20
	59 314,20
	0,00
	
	
	
	
	

	16
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení humózní vrstvy na mezideponii pro zpětné použití
	M3
	225,043
	225,043
	10,00
	2 250,43
	2 250,43
	0,00
	
	
	
	
	

	17
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání násypového tělesa- zemina velmi vhodná nakupovaný materiál
	M3
	473,005
	473,005
	635,86
	300 764,96
	300 764,96
	0,00
	
	
	
	
	

	18
	17380
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vytvoření hutněných zemních krainic, vč. nákupu s dovozem
	M3
	27,640
	27,640
	920,00
	25 428,80
	25 428,80
	0,00
	
	
	
	
	

	19
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zemní pláň a pláň pod násypovým tělesem
	M2
	1541,112
	1541,112
	28,33
	43 659,70
	43 659,70
	0,00
	
	
	
	
	

	20
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahování silničních svahů
	M2
	801,410
	801,410
	10,05
	8 054,17
	8 054,17
	0,00
	
	
	
	
	

	21
	18224
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M
rozprostření humózní vrstvy v prům. tl. 150 mm vč. dovozu z meziskládky z 3 km
	M2
	801,410
	801,410
	73,64
	59 015,83
	59 015,83
	0,00
	
	
	
	
	

	22
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem
	M2
	801,410
	801,410
	25,00
	20 035,25
	20 035,25
	0,00
	
	
	
	
	

	23
	18481
	
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 5 ks prům. 0,25 - 1,00 m, včetně odstranění
	M2
	39,200
	39,200
	356,75
	13 984,60
	13 984,60
	0,00
	
	
	
	
	

	1 Zemní práce
	1 791 216,70 1 791 216,70 0,00
	
	

	2 Základy
	
	
	

	24
	21450
	A
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 203,222 m3) - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHIASEM INVESTORA
	M3
	203,222
	203,222
	1 058,00
	215 008,88
	215 008,88
	0,00
	
	
	
	
	

	25
	21450
	B
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,80 m, hutněné kamenivo frakce 32/63 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	100,320
	100,320
	1 115,00
	111 856,80
	111 856,80
	0,00
	
	
	
	
	

	26
	21450
	C
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,20 m, hutněné kamenivo frakce 0/32 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	25,080
	25,080
	920,00
	23 073,60
	23 073,60
	0,00
	
	
	
	
	

	27
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
geotextilie v podloží rozšířeného násypu, separační vrstva, gramáž min. 350 g/m2 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	M2
	566,800
	566,800
	60,58
	34 336,74
	34 336,74
	0,00
	
	
	
	
	




	2 Základy
	384 276,02 384 276,02 0,00
	
	

	5 Komunikace
	
	
	

	28
	56330
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
dolní vrstva ŠD A na celou plochu úpravy komunikace
	M3
	176,952
	176,952
	1 115,00
	197 301,48
	197 301,48
	0,00
	
	
	
	
	

	29
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM úprava siezdu na konci úseku 2 vrstvy
	M2
	39,948
	39,948
	167,00
	6 671,32
	6 671,32
	0,00
	
	
	
	
	

	30
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
horní vrstva ŠD A v tl. 200 mm na celou plochu úpravy komunikace
	M2
	729,623
	729,623
	223,00
	162 705,93
	162 705,93
	0,00
	
	
	
	
	

	31
	56960
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
nové krajnice š. 150 a 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Chotěboř) 7 km
	M3
	26,010
	26,010
	234,42
	6 097,26
	6 097,26
	0,00
	
	
	
	
	

	32
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 na ŠD A vč. podrcení drobným kamenivem
	M2
	729,623
	729,623
	29,00
	21 159,07
	21 159,07
	0,00
	
	
	
	
	

	33
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvy, na ACL 16+, na ACP 16+
	M2
	1386,949
	1386,949
	22,00
	30 512,88
	30 512,88
	0,00
	
	
	
	
	

	34
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM asf. beton ACO 11+ tl. 40 mm v celém úseku silnice mimo most
	M2
	672,418
	672,418
	297,00
	199 708,15
	199 708,15
	0,00
	
	
	
	
	

	35
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm v celém úseku silnice mimo most
	M2
	687,196
	687,196
	349,00
	239 831,40
	239 831,40
	0,00
	
	
	
	
	

	36
	574E56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM podkladní vrstva, asf. beton ACP 16+, tl. 60 mm
	M2
	699,753
	699,753
	412,00
	288 298,24
	288 298,24
	0,00
	
	
	
	
	

	5 Komunikace
	1 152 285,73 1 152 285,73 0,00
	
	

	9 Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	37
	9113A1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
silniční svodidlo s beraněnými sloupky pro úroveň zadržení N2, tloušťka svodnice 4 mm, vč. výškových
náběhů
	M
	76,700
	0,000
	1 924,00
	147 570,80
	0,00
	- 147 570,80
	
	
	-76,70
	100,0%
	ZMĚNA Č.1
POLOŽKA NAHRAZENA POL. 42
· V PDPS TZ , PŮDORYSU SO 201, A TZ S0 101 JE UVEDENA ÚROVEŇ ZADRŽENI NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1
· DLE TP 203 čl. 5.3 obr. 23 BY MĚLA BÝT UROVEŇ ZADRŽENÍ NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1

	38
	91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé: 4 ks červené: 3 ks
	KUS
	7,000
	7,000
	295,00
	2 065,00
	2 065,00
	0,00
	
	
	
	
	

	39
	91238
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé: 6 ks červené: 1 ks
	KUS
	7,000
	7,000
	258,00
	1 806,00
	1 806,00
	0,00
	
	
	
	
	

	40
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
příčně na začátku a konci úseku na hranici s SO10? hl. řezu 100 mm
	M
	16,430
	16,430
	88,26
	1 450,11
	1 450,11
	0,00
	
	
	
	
	

	41
	931314
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 příčně na začátku a konci úseku, na hranici s SO102
	M
	16,430
	16,430
	93,75
	1 540,31
	1 540,31
	0,00
	
	
	
	
	

	9 Ostatní konstrukce a práce
	154 432,22 6 861,42 - 147 570,80
	
	

	NOVÉ POLOŽKY
	
	
	

	42
	9113B1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo s beraněnými sloupky pro úroveň zadržení H1, vč. výškových náběhů
	M
	0,00
	74,500
	1 924,00
	0,00
	143 338,00
	143 338,00
	74,50
	100%
	
	
	ZMĚNA Č. 1
POLOŽKA NAHRAZUJE POL. 37
· V PDPS TZ , PŮDORYSU SO 201, A TZ S0 101 JE UVEDENA ÚROVEŇ ZADRŽENI NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1
· DLE TP 203 čl. 5.3 obr. 23 BY MĚLA BÝT UROVEŇ ZADRŽENÍ NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1
· UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	
	RDS
	
	=21+11,5+21+21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem - Nové položky
	0,00 143 338,00 143 338,00
	
	

	
	
	
	

	Celkem
	4 669 958,62 4 665 725,82 - 4 232,80
	




	
	LEGENDA:
BÍLÁ NEŘEŠENO

	č.rozp.:
	001 Bourání
	Cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl cen
	ROZDÍL PDPS
	

	Poř.
č.pol.
	Kód položky
	Varianta
položky
	Název položky
	M.J.
	Počet jed.
	
	jednotková
	celkem
	celkem
	celkem
	plus
	mínus
	ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY

	
	
	
	
	
	PDPS
	RDS
	
	
	
	
	množství
	%
	množství
	%
	ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20%

	0 Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	NOVÉ POLOŽKY

	
	
	
	POZNÁMKY:

	1
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton
	T
	211,968
	221,368
	100,00
	21 196,80
	22 136,80
	940,00
	9,40
	4,4%
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton
	T
	58,288
	58,288
	100,00
	5 828,80
	5 828,80
	0,00
	
	
	
	
	

	3
	014102
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
kámen a kamenivo, položka 113327 a 966127
	T
	41,461
	41,461
	100,00
	4 146,10
	4 146,10
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
stávající izolace, viz položka 97817; čerpáno se souhlasem TDI
	T
	1,323
	1,323
	3 500,00
	4 630,50
	4 630,50
	0,00
	
	
	
	
	

	0 Všeobecné konstrukce a práce
	35 802,20 36 742,20 940,00
	
	

	1 Zemní práce
	
	
	

	5
	113327
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odstranění zásypové vrstvy na mostě, vč. odvozu a uložení na skládku
	M3
	9,666
	9,666
	318,00
	3 073,79
	3 073,79
	0,00
	
	
	
	
	

	1 Zemní práce
	3 073,79 3 073,79 0,00
	
	

	9 Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	6
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
stávaiící ocelové zábradlí, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Chotěboř (7 km)
	M
	22,900
	22,900
	438,75
	10 047,38
	10 047,38
	0,00
	
	
	
	
	

	7
	966127
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 16KM základy mostních křídel (kamenná rovnanina), vč. odvozu a uložení na skládku
	M3
	9,180
	9,180
	2 150,00
	19 737,00
	19 737,00
	0,00
	
	
	
	
	

	8
	96615A
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY
mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, vč. uložení na skládku
	M3
	88,320
	97,720
	2 220,00
	196 070,40
	216 938,40
	20 868,00
	9,40
	10,6%
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	96615B
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, odvoz na skládku 30 km
	TKM
	6359,040
	7035,840
	5,50
	34 974,72
	38 697,12
	3 722,40
	676,80
	10,6%
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	96616A
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. uložení na skládku
	M3
	23,315
	23,315
	4 150,00
	96 757,25
	96 757,25
	0,00
	
	
	
	
	

	11
	96616B
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. odvoz na skládku
	TKM
	1748,625
	1748,625
	5,50
	9 617,44
	9 617,44
	0,00
	
	
	
	
	

	12
	967851
	
	vybourání mostních dilatačních závěru podpovrchových
odstranění stávajících MZ (ocelových), včetně odvozu do 15 km do výkupny; čerpáno se souhlasem TDI
	M
	10,060
	10,060
	500,00
	5 030,00
	5 030,00
	0,00
	
	
	
	
	

	13
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
odstranění stávající izolace z NAIP a vrstva uložení NK, včetně odvozu do 45 km a uložení na skládku; čerpáno se souhlasem TDI
	M2
	59,034
	59,034
	150,00
	8 855,10
	8 855,10
	0,00
	
	
	
	
	

	9 Ostatní konstrukce a práce
	381 089,29 405 679,69 24 590,40
	
	

	NOVÉ POLOŽKY
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem - Nové položky
	0,00 0,00 0,00
	
	

	
	
	
	

	Celkem
	419 965,28 445 495,68 25 530,40
	




	
	LEGENDA:

	č.rozp.:
	201
	
	Most ev.č. 34527-4
	
	
	
	Cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl cen
	ROZDÍL PDPS
	BÍLÁ NEŘEŠENO

	Poř.
	Kód položky
	Varia nta
	Název položky
	
	Počet jed.
	
	jednotková
	celkem
	celkem
	celkem
	plus
	mínus
	ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY

	č.pol.
	
	položky
	
	MJ.
	PDPS
	RDS
	
	
	
	
	množství
	%
	množství
	%
	ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOVÉ POLOŽKY

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	POZNÁMKY:

	1
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina
	T
	656,632
	681,772
	100,00
	65 663,20
	68 177,20
	2 514,00
	25,14
	3,8%
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02520
	
	ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
Posouzení zemin z výkopu oprávněným inženýrským geologem s ohledem na možnost jejich použití do násypových kuželů a rozšíření komunikace
	KPL
	1,000
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	0,00
	
	
	
	
	

	3
	03760
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY
dočasné převedení přemosťované vodoteče, zatrubnění plast 2xDN900, dl. 20 m, včetně případného podepření, osazení, montáže, demontáže
	KPL
	1,000
	1,000
	99 815,00
	99 815,00
	99 815,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	180 478,20
	182 992,20
	2 514,00
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	4
	11511
	
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 2 čerpadla, předpoklad 3 týdny
	HOD
	1008,000
	1 008,000
	85,23
	85 911,84
	85 911,84
	0,00
	
	
	
	
	

	5
	124737
	
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, vč. uložení na skládku
	M3
	19,653
	19,653
	318,00
	6 249,65
	6 249,65
	0,00
	
	
	
	
	

	6
	131733
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM
výkopová jáma pro založení mostu - v případě použitelnosti materiálu do násypových kuželů (dle výsledku posouzení vz pol. 02520), uložení na meziskládku - čerpáno se souhlasem TDI
	M3
	69,930
	69,930
	188,00
	13 146,84
	13 146,84
	0,00
	
	
	
	
	

	7
	131737
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
výkopová jáma pro založení mostu, uložení na skládku - čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI
	M3
	248,970
	274,110
	316,00
	78 674,52
	86 618,76
	7 944,24
	25,14
	10,1%
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	131737
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
výkopovy pro opevnění mimo hlavní stavební iámu. uložení na skládku
	M3
	17,211
	17,211
	316,00
	5 438,68
	5 438,68
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	132737
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, včetně uložení na skládku
	M3
	12,582
	12,582
	316,00
	3 975,91
	3 975,91
	0,00
	
	
	
	
	

	10
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM
dosypání násypového tělesa - vytvoření svahových kuželů; - v případě použitelnosti materiálu do násypových kuželů (dle výsledku posouzení vz pol. 02520), včetně dovozu z meziskládky - čerpáno se souhlasem TDI
	M3
	69,930
	69,930
	635,00
	44 405,55
	44 405,55
	0,00
	
	
	
	
	

	11
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení zeminy z výkopu (pol. 131733) na mezideponii pro zpětné použití - čerpáno se souhlasem TDI
	M3
	69,930
	69,930
	10,00
	699,30
	699,30
	0,00
	
	
	
	
	

	12
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
dosypání násypového tělesa - vytvoření svahových kuželů; zemina velmi vhodná, nakupovaný materiál - čerpáno se souhlasem TDI
	M3
	69,930
	69,930
	635,00
	44 405,55
	44 405,55
	0,00
	
	
	
	
	

	13
	17290
	
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLU
těsnící PE fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrem min. 20%)
	M2
	59,200
	59,200
	250,00
	14 800,00
	14 800,00
	0,00
	
	
	
	
	

	14
	17481
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
přechodová oblast za opěrami, materiál vhodný do přechodových oblastí dle ČSN 73 6244, hutněný na Id>0.9
	M3
	108,651
	108,651
	1 058,00
	114 952,76
	114 952,76
	0,00
	
	
	
	
	

	15
	17481
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
ochranný zásyp za rubem opěr tl. 0,90 m; ŠD fr. 0-32, Id=min. 0,85
	M3
	7,897
	7,897
	1 058,00
	8 355,03
	8 355,03
	0,00
	
	
	
	
	

	16
	17750
	
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
ruční zřízení a následné odstranění hrázky provizorního zatrubnění na vtoku a výtoku; hrázka z pytlovaného materiálu pro sklon svahu 1:1, včetně těsnící fólie (97,5 m2); včetně odstranění a odvozu na skládku do 15 km a uložení
	M3
	25,100
	25,100
	256,98
	6 450,20
	6 450,20
	0,00
	
	
	
	
	

	17
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I základová spára
	M2
	78,681
	78,681
	28,33
	2 229,03
	2 229,03
	0,00
	
	
	
	
	

	18
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
svahování silničních svahů, svahových kuželů kolem křídel a ploch pod opevněním koryta
	M2
	430,470
	430,470
	10,05
	4 326,22
	4 326,22
	0,00
	
	
	
	
	

	19
	18224
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M
rozprostření humózní vrstvy v prům. tl. 1 50 mm, vč. dovozu z meziskládky z 3 km
	M2
	160,795
	160,795
	73,64
	11 840,94
	11 840,94
	0,00
	
	
	
	
	

	20
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem
	M2
	160,795
	160,795
	25,00
	4 019,88
	4 019,88
	0,00
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	449 881,90
	457 826,14
	7 944,24
	
	
	
	

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	21264
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM za rubem opěr, DN150, včetně vyústění přes křídla (2x)
	M
	17,420
	17,420
	519,18
	9 044,12
	9 044,12
	0,00
	
	
	
	
	

	22
	21341
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) odvodnění izolace z polymerního betonu
	M3
	0,102
	0,102
	46 913,40
	4 785,17
	4 785,17
	0,00
	
	
	
	
	

	23
	272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
základové pasy opěr mostu, základy křídel, C 30/37, XC2, XD2, vč. bednění
	M3
	50,993
	50,993
	5 266,00
	268 529,14
	268 529,14
	0,00
	
	
	
	
	




	24
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž základů mostu 180 kg/m3, vč. ochrany PKO
	T
	9.179
	8,968
	39 500,00
	362 570,50
	354 236,00
	- 8 334,50
	
	
	-0,21
	2,3%
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	25
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 17290), geotextilie hm. min. 600 g/m2
	M2
	118.400
	118,400
	58,80
	6 961,92
	6 961,92
	0,00
	
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	
	651 890,85
	643 556,35
	- 8 334,50
	
	

	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy
	KG
	221.000
	221,000
	175,00
	38 675,00
	38 675,00
	0,00
	
	
	
	
	

	27
	317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár
	M3
	10.724
	10,724
	15 909,00
	170 608,12
	170 608,12
	0,00
	
	
	
	
	

	28
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 180 kg/m3. vč. opatření PKO
	T
	1.930
	1,910
	39 500,00
	76 235,00
	75 445,00
	- 790,00
	
	
	-0,02
	1,0%
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	29
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 zavěšená křídla C 30/37 XF2 vč. bednění
	M3
	16.567
	16,567
	15 294,00
	253 375,70
	253 375,70
	0,00
	
	
	
	
	

	30
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž křídel odhad 150 kg/m3. vč. opatření PKO
	T
	2.485
	2,395
	39 500,00
	98 157,50
	94 602,50
	- 3 555,00
	
	
	-0,09
	3,6%
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	31
	389325
	
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
stěny a příčle C 30/37 XF2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů, průchodek
	M3
	78.177
	78,391
	15 750,00
	1 231 287,75
	1 234 664,94
	3 377,19
	0,21
	0,3%
	
	
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	
	
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B stěny a příčle odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO
	T
	11.727
	11,789
	39 500,00
	463 216,50
	465 665,50
	2 449,00
	0,06
	0,5%
	
	
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	2 331 555,57
	2 333 036,76
	1 481,19
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	451312
	A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 spádovaný podklad pod drenáž za opěrami
	M3
	5.975
	5,975
	3 937,50
	23 526,56
	23 526,56
	0,00
	
	
	
	
	

	34
	451312
	B
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15
	M3
	23.604
	23,604
	3 937,50
	92 940,75
	92 940,75
	0,00
	
	
	
	
	

	35
	45831
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C 25/30 XF2, přechodový klín
	M3
	26.581
	26,581
	4 150,00
	110 311,15
	110 311,15
	0,00
	
	
	
	
	

	36
	458312
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 C 12/15, výplňový beton před základy pod opevněním koryta
	M3
	11.512
	11,512
	3 580,00
	41 212,96
	41 212,96
	0,00
	
	
	
	
	

	37
	45860
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU obetonování drenáže mezerovitým betonem
	M3
	1,742
	1,742
	6 150,00
	10 713,30
	10 713,30
	0,00
	
	
	
	
	

	38
	46251
	
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
zához z lomového kamene s proštěrkováním, pružné přechody za koncem dlažby v korytě
	M3
	26.650
	26,650
	2 659,28
	70 869,81
	70 869,81
	0,00
	
	
	
	
	

	39
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
odláždění koryta a svahů, odláždění čel propustku, do beton. lože, celková tl. 300 mm, včetně podsypu z ŠP v plochách mimo koryto toku (7,0 m3)
	M3
	46.770
	46,770
	7 945,64
	371 617,58
	371 617,58
	0,00
	
	
	
	
	

	40
	46731
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU příčný práh na vtoku a výtoku, beton prokládaný kamenem
	M3
	12,582
	12,582
	5 187,50
	65 269,13
	65 269,13
	0,00
	
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	786 461,24
	786 461,24
	0,00
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvv. na ACL 16+. na MA IV
	M2
	163,482
	163,482
	25,00
	4 087,05
	4 087,05
	0,00
	
	
	
	
	

	42
	572741
	
	ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY
vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze)
	M2
	9.755
	9,755
	200,00
	1 951,00
	1 951,00
	0,00
	
	
	
	
	

	43
	57475
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad spárou opěra x klín
	M2
	16,100
	16,100
	80,00
	1 288,00
	1 288,00
	0,00
	
	
	
	
	

	44
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM asf. beton ACO 11+. tl. 40 mm
	M2
	77,356
	77,356
	297,00
	22 974,73
	22 974,73
	0,00
	
	
	
	
	

	45
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm
	M2
	77,356
	77,356
	349,00
	26 997,24
	26 997,24
	0,00
	
	
	
	
	

	46
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
litý asfalt na mostě s přesahem na přech. klíny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm
	M2
	86,126
	86,126
	721,00
	62 096,85
	62 096,85
	0,00
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	119 394,87
	119 394,87
	0,00
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy rovnoběžných křídel (1xNp+2xNa)
	M2
	98,758
	117,030
	135,00
	13 332,33
	15 799,05
	2 466,72
	18,27
	18,5%
	
	
	ZMĚNA Č.1 - VÝMĚRY POLOŽKY
UKONČENÍ IZOLACE NA RUBU RÁMU VLE VL4 204.01a 0.3m POD DRENÁŽÍ A TÍM NAVÝŠENÍ PLOCHY NÁTĚRŮ


RDS
#NÁZEV?

	48
	711412
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
celoplošná izolacepod vozovkou, rubu konstrukce s přesahy až po podkladní beton, vč. pečetící vrstvy a kotevního impregnačního nátěru, vč. lešení
	M2
	204,513
	148,660
	563,75
	115 294,20
	83 807,08
	- 31 487,12
	
	
	-55,85
	27,3%
	ZMĚNA Č.1 - UKONČENÍ IZOLACE NA RUBU RÁMU VLE VL4 204.01a 0.3m POD DRENÁŽÍ

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami, asf. pás s hliníkovou vložkou
	M2
	11,520
	23,122
	245,00
	2 822,40
	5 664,82
	2 842,42
	11,60
	100,7%
	
	
	ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS (V PSPS NAPOČÍTÁNA JEN OCHRANA JEN NA NK)

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, ochrana těsnící vrstvy; hmotnost min. 600
	M2
	225,990
	225,110
	65,84
	14 879,18
	14 821,24
	- 57,94
	
	
	-0,88
	0,4%
	ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS DRENÁŽNÍ VRSTNA NA NAIP 2x GEOTEXTÍLIE

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsy, sekundární ochrana proti CH.R.P.
	M2
	63,240
	75,981
	472,00
	29 849,28
	35 863,17
	6 013,89
	12,74
	20,1%
	
	
	ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS A NÁTĚR OKRAJE N.K. DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	176 177,39
	155 955,36
	- 20 222,03
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	81446
	
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
úprava vyústění stávající kanalizace DN400 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu
	M
	1,000
	1,000
	4 114,00
	4 114,00
	4 114,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	
	4 114,00
	4 114,00
	0,00
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	9117C1
	A
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
zábradelní svodidlo pro úroveň zadržení H2 se svislou výplní na mostě, vč. kotvení do říms, vč. protikorozního nátěru, tloušťka svodnice 4 mm
	M
	32,000
	32,000
	7 840,00
	250 880,00
	250 880,00
	0,00
	
	
	
	
	

	54
	9117C1
	B
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
přechodový úsek zábradelního svodidla na silniční, vč. zatažení madla na sloupky silničního svodidla, vč. protikorozního nátěru, tloušťka svodnice 4 mm
	M
	8,000
	8,000
	6 690,00
	53 520,00
	53 520,00
	0,00
	
	
	
	
	

	55
	91238
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré
	KUS
	4,000
	4,000
	258,00
	1 032,00
	1 032,00
	0,00
	
	
	
	
	

	56
	91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	4,000
	4,000
	600,00
	2 400,00
	2 400,00
	0,00
	
	
	
	
	

	57
	91355
	
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
ev. č. mostu "34527-4", vč. sloupku a patky
	KUS
	2,000
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	
	
	
	
	

	58
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA trvalé DZ, vodící čáry V4, podélná čára souvislá V1a, bílá barva
	M2
	39,188
	39,188
	95,00
	3 722,86
	3 722,86
	0,00
	
	
	
	
	

	59
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
chodníkový obrubník kolem opevnění, včetně lože z betonu (3,85 m3) a výkopu rýhy (vč. odvozu
na skládku 16 km a uložení - 4,2 m3)
	M
	35,000
	35,000
	471,34
	16 496,90
	16 496,90
	0,00
	
	
	
	
	

	60
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
silniční obrubníky standardní (1 m) a přechodové (4 m); včetně výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku
15 km a uložení - 0,6 m3) a betonového lože (0,55 m3)
	M
	5,000
	5,000
	603,61
	3 018,05
	3 018,05
	0,00
	
	
	
	
	

	61
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí spáry nad opěrami, hl. řezu 40 mm
	M
	16,100
	16,100
	46,86
	754,45
	754,45
	0,00
	
	
	
	
	

	62
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dilatační spáry říms, spára mezi NK a přechodovým klínem
	M2
	14,283
	12,880
	172,55
	2 464,53
	2 222,44
	- 242,09
	
	
	-1,40
	9,8%
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	63
	931314
	A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 v řezané spáře nad opěrami
	M
	16,100
	16,100
	85,00
	1 368,50
	1 368,50
	0,00
	
	
	
	
	

	64
	931314
	B
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 pod obrubou, vč. předtěsnění a penetračního nátěru (6,50 m2)
	M
	39,520
	50,620
	125,00
	4 940,00
	6 327,50
	1 387,50
	11,10
	28,1%
	
	
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS
podél říms a spára mezi nk a přechodovým klínem

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	931333
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 těsnění dilatačních spár říms, s předtěsněním
	M
	22,620
	7,600
	135,94
	3 074,96
	1 033,14
	- 2 041,82
	
	
	-15,02
	66,4%
	ZMĚNA Č. 1
UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	93134
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU
utěsnění pracovní spáry opěra-křídlo, základ-křídlo; včetně vytvoření fabionů
	M
	26,187
	51,540
	148,38
	3 885,63
	7 647,51
	3 761,88
	25,35
	96,8%
	
	
	ZMĚNA Č.1 - VÝMĚRY POLOŽKY
+ PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. PÁSY ŠÍŘKY 0,5M NAD ZÁKLADEM V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO NAIP

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	93136
	
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
přelep spáry NK x přech. klín, š. pásu 1,0 m; pás s vysokou průtažností
	M2
	16,100
	16,100
	239,00
	3 847,90
	3 847,90
	0,00
	
	
	
	
	

	68
	93631
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby
	KUS
	1,000
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	
	
	
	
	




	69
	93650
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace podélné
	KG
	5,194
	0,000
	315,00
	1 636,11
	0,00
	- 1 636,11
	
	
	-5,19
	100,0%
	ZMĚNA Č. 1
PROVEDENO DLE VL 4 406.12 ŠÍŘKA POLYMERBETONU 150mm, 1. NENÍ DŮVOD DÁVAT DRENÁŽNÍ PROFIL VLE V4 406.13 (ŠÍŘKA DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU 75mm), 2. TRUBIČKY IZOLACE JSOU BLÍZKO U SEBE

	70
	936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodňovací trubička z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet, vč. průchodek
	KUS
	4,000
	4,000
	2 115,00
	8 460,00
	8 460,00
	0,00
	
	
	
	
	

	71
	94890
	
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ztížené podmínky nad vodou
	M3OP
	162,538
	162,538
	320,00
	52 012,16
	52 012,16
	0,00
	
	
	
	
	

	9 Ostatní konstrukce a práce
	423 514,05 424 743,41 1 229,36
	
	

	NOVÉ POLOŽKY
	
	
	

	
	
	
	

	72
	21461F
	
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2
	M2
	0,000
	169,800
	86,00
	0,00
	14 602,80
	14 602,80
	169,80
	
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02:
OBALENÍ POLŠTÁŘE Z GEOTEXTILIE S FILTRAČNÍ SCHOPNOSTÍ cena dle OTSKP

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	27152
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,000
	34,600
	877,00
	0,00
	30 344,20
	30 344,20
	34,60
	
	
	
	ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02
HUTNĚNÝ POLŠTÁŘ ZE ŠTĚRKODRTI, FRAKCE 32/63
cena dle OTSK

	
	RDS
	
	#NÁZEV?
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	Celkem - Nové položky
	0,00 44 947,00 44 947,00
	
	

	
	
	
	

	Celkem
	5 123 468,07 5 153 027,33 29 559,26
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