
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če z 25.04.2022

na akci

,,Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 3. etapa, Část 2"

1. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy
: náměstí Míru 62/1 , 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických investiční referent objednatele,

tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Zastoupen
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Koláčný

předseda představenstva s.s.
tel. , e-mail:

ve věcech technických: , vedoucí
tel.: , e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221
Plátce DPH : ANO

l



2.
Na základě ČI. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je
změna ceny díla. Důvodem změny ceny díla je zejména Částečná změna provedení
konstrukčních vrstev pod komunikacemi.

3.
Původní znění ČI. 5.1.1
Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2
této smlouvy) Činí:

7.693.004,60 KČ bez DPH.

Nové znění ČI. 5 1.1
Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. l
tohoto dodatku) Činí:

8.127.977,59 KČ bez DPH.

4.
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/ll/2022/Če z 25.04.2022,
jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě
s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou
smluvních stran.

5.
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy dne 13.09.2022, usnesením č. 17.

V Klatovech

Digitálně podepsal Rudolf

Rudo f :'::Rudo,,,.v,,,,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, C=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=lCA -Sa vetr""""Datum: 2022.09.19 14:21:11
T9?NQ'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

Ing, Digitálně podepsal
Ing. LADISLAV

LADISLAV KOLÁČNÝ
" " " Datum: 2022.09.19KOLACNY ,,,,,,,, ,,,1,,1

Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva

Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Příloha Č. l - oceněný soupis prací výkazem výměr
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy- 3. etapa, část 2
objekt: Vice a méněpráce

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2022

Č. KCN Kód položk Po is Množství Cenay p MJ · t · Cena celkemcelkem jedno kova

DI Sanace 595 072,65

9 R

26 R

11 Původní položky
199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t

1418*0,3*1,8
979083116R00 Vodorovné přerrňstění suti na skládku do 5000 m t

Pro volbu položky je rozhoduj/c/ dopravní vzdálenost těžiště skládky a
půdorysné plochy objektu. v položce jsou zaka/ku/oványi náklady na
naložení suti na dopravní prostředek a složeni

1418*0,3

74 829,72
765,720 156,00 119 452,32
765,720

425,400 141,00 59 981,40

128 R 561301115R00 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem ti. do 300 mm m2 -179,000 69,00 -12 351,00
127 R 561301115R00 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem ti. do 300 mm m2 -1 337,000 69,00 -92 253,00

425,400

13

105 001 122251104

Nové položky
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
1418*0,3

520 242,93

m3

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
106 R 181951112 hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 418,000 22,00 31 196,00

Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š
107 002 213141111 do 3 m m2 1 418,000 21,00 29 778,00

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační
108 693 69311081 drenážni PES 30Og/m2 m2 1 488,900 33,70 50 175,93

425,400

425,400
145,00 61 683,00

109 221 564871116
1418 * 1,05
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti. 300 mm m2

1 488,900
1 418,000 245,00 347 410,00

D2 Plocha pro kntejnery
l "

110 R 561121112R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy ti. 20 cm m2 -12,000 123,00 -1 476,00
l 111 R 565310011R00 Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm m2 -12,000 110,00 -1 320,00

116 R 180400120RAO Založeni trávníku parkového,rovina,s odp|eve|enim m2 12,000 56,00 672,00

-5 474,40

115 R

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená
spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první
pokosení, naložení odpadu a odvezeni do 20 km, se složením. V
položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletl a zaléváni

181300010RAC Rozprostřeni ornice v rovině tloušt'ka 15 cm m2

dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou
12,000 130,00 1 560,00

117 R 185804215R00 Vypletí trávniku po výsevu v rovině m2 12,000 52,00 624,00
118 R 185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,360 166,00 59,76
119 R 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,360 794,00 285,84
114 R 573111112R00 Postřik živičný inňltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 -12,000 36,00 -432,00

113 R 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 -12,000 19,00 -228,00
112 R 577141212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm m2 -12,000 435,00 -5 220,00

D3 Sušáky na prádlo
.

120 R 1 Sušáky na prádlo demontáž ks 4,000 1 100,00 4 400,00
121 R 2 Sušáky na prádlo montáž VC. osazeni patek ks 4,000 1 700,00 6 800,00
141 R 3 Syntetický nátěr sušáku na prádlo ks 24,000 420,00 10 080,00

21 280,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy- 3. etapa, část 2
objekt: Více a méněpráce

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo:

Č. KCN Kód položky Popis MJ

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2022

Množství Cena
. Cena celkemcelkem jednotkova

D4
122 R 199000005R00

123 R 979083116R00

124 001 122251104
odkop

126 R 564851111R00

D5
129 R 573111112R00

D6
130 R 564871111R00

parking
131 R 596215040R00

Větev 2 - odečet konstrukční vrstvy ze
ŠD
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t
odkop*1,8
Vodorovné přemístěni suti na skládku do 5000 m t
Pro volbu položky je rozhodu/"/'c/ dopravní vzdálenost těžiště skládky a
půdorysné plochy objektu. v položce jsou zakalkulovány j náklady na
naloženi suti na dopravní prostředek a složeni

odkop*1,8

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3
-94*6*0,15
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm m2
-94*6

Komunikace - odečet spojovacího
postřiku
Postřik živičný infiltr." posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2

Parkovací stání u trafostanice
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 25 cm m2
-4,5*2,5
Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2

Od CÚ 2015/1/. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!!
Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.ROO Řezání
zámkové dlažby ti. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na
dodáni hmot pro lože a na dodánlmateriá/u na výplň spár. v položce
nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se
oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporuCuie ve výši 5%.

-150 554,16
-152,280 156,00 -23 755,68

-152,280
-152,280 141,00 -21 471,48

-152,280

-84,600 145,00 -12 267,00

-84,600
-564,000 165,00 -93 060,00

-564,000

-48 132,00
-1 337,000 36,00 -48 132,00

-2 081,10
-11,250 188,00 -2 115,00

-11,250

-11,250 246,00 -2 767,50

132

133 R

parking
59248130 Dlažba vegetační 24/24/8 // nať kus

17, 6 ks/m2

parking
180400120RAO Založeni trávníku parkového,rovina,s odp|eve|enjm m2

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená
spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první
pokosení, naložení odpadu a odvezeni do 20 km, se složením. V
položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletl a zalévání

4,5*2,5
181300010RAC Rozprostření omice v rovině tloušt'ka 15 cm m2

dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou
4,5*2,5

185804215R00 Vypletí trávniku po výsevu v rovině m2
4,5*2,5

-11,250
-11,250 18,00 -202,50,

-11,250
11,250 56,00 630,00

134 R

135 R

11,250

11,250 130,00 1 462,50

136 R 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,340 166,00 56,44
137 R 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,340 794,00 269,96

11,250
11,250
11,250

52,00 585,00

138 R

D7 Káceni stromů
112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5

-23 296,00
kus -14,000 1 664,00 -23 296,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy- 3. etapa, část 2
objekt: VIce a méněpráce

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 7. 2022

Č. KCN Kód položky Popis Množství CenaMJ . . Cena celkemcelkem jednotkova

139 R

140 221

DB Záměna betonových obrub za žulové
917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m

včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15'25

Osazení silničnÍho obrubníku kamenného stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého vC. dodáni

916241213 obrubníku m

86 830,00
-19,000 590,00 -11 210,00

D9
142 74910303X

19,000 5 160,00 98 040,00

-38 672,00
-4,000 17 068,00 -68 272,00

143 1

Záměna laviček
Lavička s opěradlem 1700X650x820 mm kov/akát kus

Lavička s opěradlem - akát Kovová konstrukce: Z litiny a oceli.
Litinové dílce jsou lakovány práškovou barvou. Povrchová úprava
ocelových dílců vypalovaná barva na podkladním žárovém zinku
ponorem, Dřevo.' Desky z masivního akátového dřeva. úpravy dřeva
- ošetřené ochrannou olejovou lazurou celková délka (v mm) 1700
celková šÍřka (v mm) 650 celková výška (v mm) 820 výška sedáku
po ukotvení (v mm) 440

Lavička betonová ks 4,000 7 400,00 29 600,00

Celkem 434 972,99
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