
DODATEK Č. 1/2022 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954 
Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/06-E

(1/42 Bmo VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT - RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022

INFRAM a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
25070282
CZ25070282
u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235 
akciová společnost

tel:
jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT - RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022 

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ 45272387
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

zastoupen:
jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPRUJKKT - RD na RD a BUZRpro stavby většího rozsahu - 2022 
(dále jen ,,Konzultant“)



(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), 
tento

Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě ze dne 29.8.2022 
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954 

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/06-E 
(dále jen „Dodatek44):

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.8.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004954, č. 
konzultanta: 2022/ŘSD/06-E (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti asistenta správce stavby, 
technického dozoru investora pro dohled a koordinátora BOZP na stavbě 1/42 Bmo, Bauerova.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku administrativní chyby je v článku III, odst. 1 Smlouvy uveden 
předpokládaný termín dokončení prací 13 měsíců, ačkoliv ze Soupisu prací, kteiý tvoří přílohu Smlouvy, 
jednoznačně vyplývá, že cena za poskytované služby je kalkulována na dobu 25 měsíců.

3. Smluvní strany se dohodly na odstranění popsané administrativní chyby fonnou uzavření tohoto Dodatku.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na opravě článku III Smlouvy, 
kteiý správně zní:

Článek III. Harmonogram
1. Smluvní strany sjednmají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: 25 měsíců
2. Smluvní strany sjedná\’ají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a 

srozumitelný a že jsou jim známy všeclmy skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registra smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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