
Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2022/0741/ODaS ze dne 21.6.2022

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednateP)

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
00234516
CZ00234516

Zhotoviteli
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel")

Klika & Dvořák, s.r.o.
Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednateli
25145959
CZ25145959

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana").

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 5 s názvem: „Úprava veřejného prostranství, ulice 
Na Růžovém poli", dle uzavřené Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS „Údržba, 
rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť” uzavřeli dne 21.6.2022 smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva") se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek"). Předmětem tohoto 
Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho 
vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, 
přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, bod 2. se rozšiřuje o nové odstavce 2.1 a 2.2, které 
znějí:
„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce - méněpráce blíže specifikované ve Změnovém listu 
č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku."

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce - vícepráce blíže specifikované ve Změnovém 
listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku."

II.
Ustanovení čl. III. Cena za dílo, bod 1. se rozšiřuje o nový odstavec 1.1, který zní:
„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 10 832 718,99 Kč 
bez DPH,

z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) - 1 038 596,49 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) 1 559 573,18 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: 10 832 718,99 Kč
DPH: 2 274 870,98 Kč
Cena díla celkem s DPH: 13 107 590,- Kč s DPH".
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Rekapitulace ceny díla:
Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH
DPH
Celková cena díla celkem s DPH:

10 311 718,99 Kč 
10 832 718,99 Kč 
10 832 718,99 Kč 

2 274 870,98 Kč 
13 107 590,- Kč

III.
V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 10. doplňuje takto:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1"

IV.
Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným 
subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně 
dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní 
tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný 
údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha - Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.

elektronicky podepsáno 

Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Digitálně podepsal
Ing. František mymmmmmm*
J(|j|<a Datum: 2022.09.19

13:31:13+02,001

Pavel
Klika

Diqitálnéppd*psal

Datum: 2022.09.19 
1331:23 +02'00'

Ing. František Klika, Pavel Klika 
Jednatelé společnosti
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Název stavby: Úprava veřejného prostranství ulice Na Růžovém poli Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2022'0741/ODaS Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty
Jednot.

č Kód Zkrácený popis M.J. Množství cena (KCj Celkem Množství cena <KC) Celkem Množství cena <KC) Celkem

Odpočet položek dle SoD -
85 117 Hloubem rvu s do 600 mm v hornin* tr. 3 ooiemu do ICO m3 m.3 32.000 650,00 20 800.00 19,68 650.00 12 792.00 -12.32 650.00 -8 008.00
41 346 Terenm opravy vC. dodaní substrátu a osiva. t. do 150 mm m2 1 210.000 180.00 217 8CO.CO S6D.0D 180.00 122 400.00 •530.000 180.00 -95 400.00

92 401 Vypil od vod novae leh 2eoer něco trattvodý kamenivem nruoym drceným frakce 16 až 63 mm m3 32.000 1 350.00 43 2C0.C0 19.68 1 350.00 26 568.00 -12.320 1 350.00 -16 632.00

17 187 Asfaltový oeion ACO 1 i ti 50 mm remodflkovany m2 776.000 410,00 318 160.00 50.00 410.00 20 500.00 •726.000 410.00 -257 660.00
60 482 Asfaltový oeton acp 16+1) 60 mm m2 727.000 500.00 363 500.00 0.00 500.00 0.00 -727.000 500,00 -563 500.00
52 4 Spojovací posít 0.5 kg.'m2 m2 727.000 18.00 13 086.00 0.00 18.00 0.00 -727.000 18.00 -13 086.00
75 341 Dooavka ocrubnik Detonovy chodníkový 100x10x25 cm kus 202.980 182.00 36 942.36 0.00 182.00 0.00 -202.980 182.00 -36 942.36
33 30 Dooavka dlažba pro nevwome 20 x 10 x 6 cm barevna m2 19.240 810.00 15 584.40 6.80 810.00 5 508.00 -12.440 810.00 -10 076.40
7 120 Dooavka dlažba 20 x 10 x 8 cm pfrodní m2 60.320 472.00 28 471.04 30.00 472.00 14 160.00 -30.320 472.00 -14 311.04

13 148 Dooavka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevna m2 82.618 623,00 51 471.01 C.OO 623.00 0.00 -82.613 623.00 -51 471.01
91 372 Kladem drenažnmo potrubí do D 200mm m 200.000 85.00 17 000.00 123.00 85.00 10 455.00 -77.000 85.00 -6 545.00
57 16C Dooavka trubka drenážníflexibilní P peL'e do D 100 mm m 200.000 50.00 10 000.00 123.00 50.00 6 150.00 -77.000 50.00 -3 850.00
55 157 Zfizeni opia Stem žeoer nebo tratfvoirf geotextin v ryze neoo zářezu sklonu do 1:2 m.2 400.000 40.00 16 000.00 246.00 40.00 9 840.00 -154.000 40.00 -6 160.00
93 412 Dooavka geotextiiie ao 200 g-'m2 sre 250«m m2 400.000 65.00 26 000.00 246.00 65.00 15 990.00 -154.000 65.00 -10 010.00
58 164 Napojeni drenažnmo ootrubi z PVC oo stava|ici kana;z3oe 10 4.000 1 500.00 6 000.00 2.00 1 500 .CO 3 000.00 -2.000 1 500.00 -3 000.00

109 494 uontaž lavKky s kotvením do betonového zakladu zav.tovou tyCi kus 5.000 22 000.00 110 000.00 4.00 22 OCG.OO 88 000.00 -1.000 22 000.00 -22 000.00
44 361 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živce t 6618.348 25.00 165 4 56.70 6 198.84 25.00 154 971.00 -419.508 25.00 -10 487.70
69 68 Statické zkouSky hutném konstrukční plane kus 6.000 4 000.00 24 000.00 1.00 4 000.00 4 000.00 -5.000 4 000.00 -20 000.00
62 000 VRN % 5.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 49 456.98 -49 456.93

-1 038 596,49
Přípočet položek dle SoD -

2 101 RuCni sbíjeni živice m3 3.800 2 900.00 11 020.00 6.00 2 900.00 17 400.00 2.20 2 900.00 6 380.00

15 190 RuCnisbqeni betonu m3 4.000 3 200.00 12 SCO.CO 6.000 3 200.00 19 200.00 2.00 3 200.00 6 400.00

24 230 RuCfll vykop m3 12.000 1 500.00 18 000.00 15.00 1 500.00 22 500.00 3.00 1 500.00 4 500.00

59 470 Cdkopavky a prokopavty nezapažene v homire tf. 1-2 objem oo 100 m3 m3 295.400 320.00 94 523.00 332.53 320.00 106 409.60 37.13 320.00 11 881.60

5 11 Pnptafieft 23 ztíženi vykopavky v blízkosti poozemnmo veden m3 59.080 560.00 33 084.80 66.50 560.00 37 240.00 7.42 560.00 4 155.20

25 244 Hloubeni ryny pro obrubníky m 1 116.000 95.00 106 020.00 1 232.00 95.00 117 040.00 116.00 95.00 11 020.00

15 17 úprava pane v zářezech se znutnentm m2 3 273.750 40.00 130 950.00 3 418,12 40.00 136 724.80 144.37 40.00 5 774.80

23 21 Podklad ze stertoarte ŠD do B 100 mm m2 944.000 125.00 118 000.00 1 106.50 125.00 138 312.50 162.50 125.00 20 312.50

56 422 Podklad ze stertoarte ŠD do u 150 mm m2 4 294.000 182.00 781 508.00 4 362.50 182.00 793 975.00 68.50 182.00 12 467.00

21 200 Podk ad ze směsi stmeene cementem (KSC i)ti do 120 mm m2 49.000 305.00 14 945.00 50.00 305.00 15 250.00 1.00 305,00 505. CO

10 139 Dosyp výškového rozdflu ŠO vC.hutnem m3 28.000 650.00 18 200.00 35.00 650.00 22 750.00 7.00 650.00 4 550.00

19 191 Kladecí vrstva ze stertodrte fr.4/8 n 40 mm m2 1 892.000 75.00 141 900.00 2 734,50 75.00 205 087.50 842.50 75.00 65 187.50

37 331 Lože pod oorubnty z dne S.0.3. hi. 0.1 m m 1 116.000 145.00 161 820.00 1 232.00 145.00 178 640.00 116.00 145.00 16 820.00

94 469 Směs pro beton tfida C25-30 XF3 látce do 16 mm ve.oopravy a zpracován i m3 2.640 3 650.00 9 636.00 8.00 3 650.00 29 200.00 5.36 3 650.00 19 564.00

22 203 Postřik ŽMčný inflitraem s posypem z asfaltu množství 1 kg m2 m2 49.000 25.00 1 225.00 50.00 25.00 1 250.00 1.00 25.00 25.00

50 39 Osazeni silničního ooruontu betonového stojatého s bocn operou do lože z betonu prostého m 357.000 497.00 177 429.00 382.00 497.00 189 854.00 25.00 497.00 12 425.00

53 41 Dooavka obrubník betonový šumem pflrodni sedá iD0xi5x25 cm kus 302.940 242.00 73 311.48 328,63 242.00 79 540.56 25.74 242.00 6 229.08

71 82
Osazeni chocnfcoveno ooruonsku betonového stojatého s boem operou ao lože z Detonu 
prostého m 759.000 478.00 362 802.00 850.000 478.00 406 300.00 91.00 478.00 43 498.00

36 323 Dooavka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 530.400 156.00 82 742.40 747.000 1S6.00 116 S32.00 216.60 156,00 33 789.60

32 295 Dooavka obrubník 50x8x25 cm prrodni kus 81.600 104.00 8 486.40 120.000 104.00 12 480.00 33.40 104,00 3 993.60

27 26 Kladem zámkové dažby o 60 mm m2 944.000 495.00 467 280.00 1 106,500 495.00 547 717.50 162.50 495.00 eO 437.50

34 31 Dooavka diažba 20 x 10 x 6 cm pfroom m2 962.520 427.00 410 996.04 1 144,000 427.00 486 488.00 181.48 427.00 77 491.95

30 29 Kladem zámkové oažby 0 80 mm m2 948.000 525.00 497 700.00 1 628.000 525.00 854 700.00 680.00 525.00 357 000.00

47 37 Dooavka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm pf rodní m2 842.952 600.00 505 789.20 875.700 600.00 525 420.00 32.72 600.00 19 630.80

26 256 Zapiskovam 3 přemetem zámkové oažoy vcetne dodavky tremicteno pistu m2 1 592.000 120.00 227 040.00 2 734.500 120.00 328 140.00 842.50 120,00 101 100.00

45 368 Rez dlažby m 100.000 190.00 19 DC0.C0 230.000 190.00 43 700.00 130.00 190.00 24 700.00

Příloha - Zm
ěnový list č.
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5 5 61 Řezaní stávajícího žMCneho urytu rv oo 150 mm m S3.COO
160.00 15 6M.M 100.00C 160. CO 16 M0.00 2.00 160.00 320. M

38 333 Řezaní soar pro vytvořeni komůrky 6 10 mm hi 25 mm pro těsnicí zálivku v žMCnem krytu m 99.000 105.00 10 395.00 100.000 105 .CO 10 500.00 1.00 105.00 1Q5.M

29 288 Těsněni spař zálivkou za tepa pro komůrky s 10 mm ni 25 mm s tesr cim proller m &9.COO 66,00 6 5 34.00 100.000 66.M 6 800.00 1.00 66.00 66. M

43 349 Vyškova úprava uličního vstupu neoo vpusti do 200 mm zvýšením neoo sni2enim pok:opu kus 8.CO0 2 350.00 18 800.00 9,000 2 350.M 21 150.00 1.00 2 350.00 2 350.00

57 440 Zahloubeni in2enyrskycn slil max. do 1.2 m s DN max. 200 m 40.CO0 2 500.00 10C CM.CO 60.000 2 5M.M 150 M0.00 20.00 2 500.00 50 DM.00

42 348 Nakiadam vybouraných hmot &e*o:.2 v ce na dopravní prostředky pro vodorovnou dooravu t 675.260 601.00 405 831.26 682.760 601.00 410 338.76 7.50 601.00 4 507.50

49
389 Nakiaoam vy kopku ruCne m3 12.COO

480.00 5 760.M 15.000 480.00 7 200.00 3.00 480.00 1 440.00

54 410 Odvoz vykopku ruCne do 30m m3 12.COO 450.00 5 4M.M 15.000 450.00 6 750.00 3.00 450.00 1 350.00

11 14 Vodorovné přemístěn i do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tr i 32 4 m3 8&9.720 235.00 211 434.20 939.720 235.M 220 834.20 40.00 235.00 9 4M.OO

8 132
Připatek k vodorovnému přemístěni vykopku.sypaniny z horniny tr. i a2 4 2KD 1000 m přes 
5000 m m3 4 493.600 24.00 107 966.40 4 698.600 24.M 112 766.40 200.00 24.00 4 6M.00

39 337 vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice ao i km 678.260 670.00 454 434.20 688.760 670 .M 461 469.20 10.50 670.00 7 035.00

14 15 Poplatek za uiozeni odpadu ze sypán lny (skiadkovne) 523.872 300.00 157 161.60 601.270 3M.M 180 381.00 77.40 300.00 23 219.40

66 62 Poplatek za uio2em oetonoveho odpadu (skiadkovne) 437.140 200.00 87 428. M 442.140 2M.M 88 428.00 5.00 200.00 1 DM.00

67 65 Poplatek za uio2eni odpadu z asfaltových povrchů (skiadkovne) 4S6.M0 450.00 223 560.00 502.300 450.00 226 035.00 5.50 450.00 2 475.00

48 370 Přesun hmot pro pozemní komunikace 875.125 250.00 218 781.25 899.500 250.00 224 e75.00 24.38 250.00 6 093.75

62 000 VRN % 5.CO0 0.00 0.M 0.000 0.00 0.00 0.M0 53 089.99 53 069.99

1 114 889,78
Položky rozpočtu neobsazené v SoD -

226 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 on barevná m2 O.COO 0.00 0.M 35.500 560.00 19 880.00 35.500 560.00 19 880.00

33 Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 8 cm přírodu' m2 O.COO 0.00 0.M 752.000 529.M 397 808.00 752 .MO 529.00 397 808.00

211
Dodávka odvodňovatí žlab ACO pro zatížení D 400 vnitřní šířky 150nvn s krytím roštem 
mústkovým z litiny .podklad a obetonování betonem prostým

m
O.COO

0.00 0.M 1.200 4 850.00
5 820,00 1.200 4 850.00

5 820.00

62 000 VRN % 5.COO 0.00 0.M 0.000 0.M 0.00 0.M0 21 175.40 21 175.40

444 683,40

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2022/0741 /ODaS 10 311 742,30 Rozdíl a odpočty bez DPH 520 976,69
DPH 21% 2165 465,88 DPH 21% 109 405,10
Cena díla včetně DPH (v Kč) 12 477 208,18 Rozdíl včetně DPH 630 381,79

Zhotovitel/ dodavatel:
Firma Podpis Datum

Klika & Dvořák,s. r. o. + oli

o 8 

o

P
avel

Klika
j^jjj||jjj|j3odepsal

D
atum

: 2022.09.19
13:32:06+0200'

Ing.
František
K

lika

j^jj^něnodj^al

Schválil:
Objednatel / investor Podpis Datum

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO


