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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro recyonálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 2/2022

Zhotovitel: Společnost Radnice Litoměřice

Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO.' 27263827
HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO:
25048902
Objednatel: Město Litoměřice Datum:

Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Název akce: Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004628

Způsob poštou e-mailem faxem osobně
odesláníl X
předání
Odkazy: na specifikaci: l

na výkresy: l
na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL2 ze dne 8.2.2022

na jinou část smlouvy: l
Popis a zdůvodnění změny:

l) Sonda podlahy m.č. 3.05 - vícepráce
2) výkopy základů výtahové šachty - méněpráce/vícepráce
3) Vyklizení 1.PP - vícepráce
4) Demontáž ÚT - vícepráce
5) Bouráni opěrné zdi - vícepráce
6) Bouráni starého průduchu - vícepráce
7) Odstraněni stávajĹcÍho rákosového podhledu 3.NP - vícepráce
8) Odstranění dlažby v m.č .3.03 - 3.04 - vícepráce
9) Bourání podlah m.č. 3.05 pro sjednocení výšek - vícepráce
10) Odkop opěrné zdi - méněpráce/vicepráce
11) Opěrná zed' - méněpráce/vícepráce
12) Úprava povrchu krycího zdiva schodiště - vícepráce
13) Odstraněni půdní dlažby a násypu pro opravu stropních trámů - vícepráce
14) Odstranění stávajících maleb 2.NP - vícepráce
15) Provizorní zakrytí střechy v návaznosti na úpravy krovu - méněpráce/vicepráce
16) Výměna podlahových trámů a prvků krovu - vícepráce
17) výztuž základu výtahu - vícepráce

Všechny změny byly odůvodněny generálním projektantem a technickým dozorem stavby (viz odůvodnění
změn projektu).

Důvod Záměr Chyba v PD Chyba Vyšší Jiné okolnosti
vIcepráce/méně Objednatele Zhotovitele moc
práce X

Ocenění změny:
1.403.613,56 KČ bez DPH



Nově navržená změna sjednané ceny díla: Změna navržené lhůty dokončení díla
(čÍs|em/s|ovy):

37.649.686,45 KČ bez DPH O kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.403.613,56 KČ bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.573.788,93 bez DPH, tj 4,4%nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 170.175,37 bez DPH, tj. 0,48 %
nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 45

Zástupce Zhotovitele - hlavní stavbyvedoucí:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh goh|ašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum Z 03.

PŘIJET/ZMĚNY U' l
Stanovisko generálního projektanta (AD): '
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli
k přijetí/zamÍtnutÍ změny.

Podpis <Dat,m ..,1.8;. .ý3; 7022

Potvrzení o převzetí návrhu změny TDS:
TOS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněn' a pře ládá Objednateli
k přijetí/zaMtnutí změny.

Podpi . Datum .,, .1,8; .03. au

Podpi . Datum 18 03 2022

Toto přijeti změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
k přijetí/zamÍtnutÍ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuiÍcÍ/nevyhovuiÍcÍ
k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací vÍceprací/méněpracÍ, které jsou
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SOD. V případě, že Zhotovitel
vynaložil náklady na provedeni změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku k SOD oběma
smluvními stranami.


