
SMLOUVA O DÍLO 
 (dále jen „smlouva“) 

 
Číslo smlouvy o dílo objednatele:  

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

 
I.  Smluvní strany 

Objednatel: 
Statutární město Brno 

se sídlem:  Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno 
zastoupený:  JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky 
doručovací adresa: Statutární město Brno 
   Městská část Brno-Medlánky 
   Hudcova 7, 621 00, Brno 
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech 

smluvních) 
IČ:   44992785 16 
DIČ:   CZ44992785 
bank. spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  
č. účtu:  18 628-621/0100 
(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel: VÝTAHY BRNO s.r.o. 

se sídlem: Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno 

zastoupená: Jakub Dvořák, jednatel 

IČ: 255 85 819 

DIČ:  CZ 255 85 819 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ&SK, a.s. 

Č. účtu: 1387968730/2700 

(dále jen „zhotovitel“) 



II. Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
SEVEROZÁPADNÍHO ŠTÍTU BUDOVY SC SÝPKA“, provedením stavebních úprav severozápadní 
fasády společenského centra Sýpka na ul. Kytnerova 563/1a v Brně. Tyto stavební úpravy doplňují již 
započaté práce s ohledem na dokončovanou výstavbu výtahu.  

III. Předmět plnění a podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce dle projektové dokumentace 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SEVEROZÁPADNÍHO ŠTÍTU BUDOVY SC SÝPKA A TERÉNU U BUDOVY, 
NA POZEMCÍCH PARC.Č. 408/13 A 408/32, K.Ú. MEDLÁNKY, BRNO“, vypracované společností 
Frazpet s.r.o., v rozsahu specifikovaným projektovou dokumentací, výkazem výměrem a v souladu 
s požadavky zadávací dokumentace.  

2. Každá ze smluvních stran svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje, že se s projektovou 
dokumentací „STAVEBNÍ ÚPRAVY SEVEROZÁPADNÍHO ŠTÍTU BUDOVY SC SÝPKA A 
TERÉNU U BUDOVY, NA POZEMCÍCH PARC.Č. 408/13 A 408/32, K.Ú. MEDLÁNKY, BRNO“ 
seznámila a má ji k dispozici.  

3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení bez vad a nedodělků převzít a 
zaplatit mu výslednou cenu dle čl. V odst. 1 ve lhůtě dle čl. VI odst. 3. 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí provedení prací a dodávek uvedených 
v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.   

5. Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky materiálů 
potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost předmětu plnění.  

IV. Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla převzetím staveniště.  
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31. 10. 2022, za termín dokončení díla se považuje 

protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodů neplnění smluvních povinností objednatelem může mít 

vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky 
opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, prodlužuje se o dobu trvání této překážky termín k 
předání díla.  

4. Místem plnění díla je volně přístupná plocha nezpevněného parkoviště při ulici Matalova v k.ú. 
Brno-Medlánky. 

V. Cena díla 

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě zadávací dokumentace – cenové nabídky 
zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této 
smlouvy. 
Cena za dílo: 

Cena celkem bez 
DPH Sazba DPH v % DPH celkem Cena celkem s DPH 

687 108,51,-Kč 21% 144 292,79,-Kč 831 401,30,-Kč 
2. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná. 

Cenu díla je možno překročit pouze za těchto podmínek:  
- dojde-li ke změnám, doplňkům nebo rozdělení předmětu díla proti schválené projektové 

dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele.  



3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané hodnoty 
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, 
je-li zhotovitel plátcem DPH.  

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně 
vytýčení inženýrských sítí a zařízení staveniště (mimo vlastní dílo i např. náklady související 
s pořízením fotodokumentace před a po provedení úpravy, kompletací díla apod.), zisk zhotovitele, 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

5. Případné práce a dodávky touto smlouvou nesjednané musí být objednatelem předem písemně 
odsouhlasené. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ocenění těchto prací v jednotkových 
cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Navýšení rozsahu prací a dodávek i 
navýšení ceny bude upraveno v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede 
práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako 
důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na 
zaplacení těchto dodatečně provedených prací.  

6. Ocenění prací je doloženo výkazem výměr vyplněným zhotovitelem (dále „oceněný výkaz výměr“), 
který je nedílnou součástí této smlouvy.  

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
2. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě 

objednatelem (technickým dozorem investora) schváleného soupisu provedených prací. Datem 
zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla 1. den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny práce, dodávky a služby, 
které jsou předmětem fakturace. 

3. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat minimální náležitosti účetního daňového 
dokladu dle platných právních předpisů a bude splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení.  
Náležitosti faktury: 
a) označení sídla zhotovitele a objednatele 
b) označení díla 
c) číslo faktury 
d) datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury 
e) označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být uhrazena platba 
f) fakturovaná částka  
g) razítko a podpis oprávněné osoby 

4. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, 
DIČ: CZ 44992785.  
Doručovací adresa je: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, 621 00 Brno, IČ: 
4499278516, DIČ: CZ 44992785.  

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté 
náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným dopisem.  
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti 
do 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
původní faktury.  

6. V případě, že prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. 

VII. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel, resp. autorský dozor objednatele a technický dozor objednatele, je oprávněn provádět 
průběžný technický dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na staveništi a 



soustavně sledovat zápisy ve stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke 
kontrole prací a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací.  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení materiálů v blízkosti 
staveniště. 

3. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele, na něž byl zhotovitelem výslovně a konkrétně 
upozorněn zápisem ve stavebním deníku, může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. 
Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její 
bezodkladné odstranění.  

4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v celém rozsahu prosté všech vad právních i 
faktických, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude proveden 
zápis. 

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení díla, případně do 
odstranění vad a nedodělků, stavební deník, který bude přístupný kdykoliv v průběhu práce na 
staveništi. Listy stavebního deníku musí být průběžně číslovány. Záznamy se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Originály 
záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají po dokončení prací u zhotovitele. Po 
dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Dva stejnopisy si smluvní 
strany rozdělí. Při provádění záznamů nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen 
ukládat průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli a 
orgánu veřejné správy pro výkon státního dohledu a dalších činností. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu zhotovitele, je povinen nejpozději do tří dnů písemně uvést důvody nesouhlasu. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele k prověrce prací, které budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku tři dny předem a bude podepsána 
objednatelem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce 
prací, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel 
prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku v době před zakrytím nebo 
znepřístupněním prací.  

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Bude-li 
zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž ohrozí bezpečí vzniku požáru, odpovídá za 
zajištění bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel dále odpovídá za dodržování protipožárních 
opatření na staveništi vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky osobními ochrannými 
pomůckami a zabezpečí staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je 
povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly prováděny kvalifikovanými 
pracovníky, v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a technickými normami vztahujícími 
se k předmětu plnění. 

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů 
nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí být provedeno prokazatelnou formou (formou 
odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku nebo písemnou formou s vyznačením převzetí 
oprávněnou osobou ve věcech technických). Zhotovitel dále prohlašuje, že předanou projektovou 
dokumentaci posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce technické, a že ji shledal bez závad a 
je zcela dostačující k tomu, aby mohl na jejím základě řádně a včas dílo provést. Ukáže-li se 
v budoucnu toto jeho prohlášení jako nepravdivé, je zhotovitel odpovědný za všechny s tím spojené 
následky a škody.   



6. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v čistotě a pořádku. 
7. Zhotovitel bude provádět veškeré hlučné práce v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.  
8. Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném díle ode dne převzetí staveniště až do doby 

jeho dokončení a protokolárního předání objednateli.  
9. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku, v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.  

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli či jiným subjektům zejména 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, příslušné 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.  

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací (dokumentace skutečného 
provedení díla).  

12. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla objednatelem předána projektová dokumentace „Parkoviště ul. 
Matalova“, zpracované Ateliérem DPK, s.r.o., že tuto dokumentaci překontroloval ke dni podpisu 
smlouvy, považuje ji s ohledem na předmět smlouvy za úplnou a správnou a nemá vůči ní žádné 
námitky. 

13. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci před započetím plnění této smlouvy prověřit 
s vynaložením veškeré odborné péče a veškerou další dokumentaci předávanou v průběhu 
provádění díla ze strany objednatele rovněž prověřit s vynaložením veškeré odborné péče do pěti 
pracovních dnů ode dne předání, zejména je povinen přezkoumat, zda je tato dokumentace 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se 
k předmětu plnění díla. Dojde-li zhotovitel k závěru, že podklady předané objednatelem obsahují 
vady, je povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně písemně upozornit. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá zhotovitel za případné škody vzniklé v důsledku vadných podkladů.   

14. Zhotovitel je povinen dodržovat pracovně právní předpisy a BOZP. V případě porušení nastupuje 
sankční mechanismus, případě dále i výpověď smlouvy či § 48 odst. 5. 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným a včasným ukončením. Dílo se považuje za 
řádně ukončené, jestliže bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. nebude mít jedinou vadu či 
nedodělek.  

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (nebo jeho samostatné části) 
nejméně tři pracovní dny předem.  

3. Pro přejímací řízení připraví zhotovitel všechny doklady požadované pro přejímku. Jedná se 
zejména o doklady o likvidaci vzniklého materiálu, projektovou dokumentaci skutečného provedení 
díla a stavební deník.  

4. Ohledně předání a převzetí díla nebo jeho součástí sepíší smluvní strany protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran a TDI. Obsahem protokolu o předání a převzetí díla bude 
zejména zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí, identifikační údaje o díle, soupis zjištěných vad a 
nedodělků s termínem pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho 
část přejímá, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, soupis příloh. V případě, že 
objednatel odmítne dílo nebo jeho samostatný celek převzít, vyjádří objednatel své stanovisko 
k příčinám nepřevzetí v protokolu.  

5. Objednatel je povinen převzít pouze ukončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je 
oprávněn převzít samostatnou část díla bez vad a nedodělků. 



6. Objednatel může převzít dílo nebo jeho samostatnou část s vadami či nedodělky – o této 
skutečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku s termínem odstranění (zápis ve stavebním 
deníku bude odsouhlasen objednatelem i zhotovitelem).  

7. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:  
- doložení dokladů o likvidaci veškerého odpadu vzniklého při uvedené stavbě, byly likvidovány 

předepsaným způsobem, příp. uloženy na schválené úložiště,  
- doložení atestů použitých materiálů a prohlášení o shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, 

stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,  
- doložení dokladů o „dohlídce správců sítí“ po dokončení prací (v případě provádění prací 

v blízkosti inženýrských sítí), 
- návodů k obsluze a údržbě výrobků  

8. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.  

X. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; 
předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v 
minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den 
podpisu, uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o 
všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. Dodavatel se zavazuje, že bude 
pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky 
plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na 
požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku 
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat 
pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. 
V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 
pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplaceném pojistném na toto období. 

XI. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka na dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání a po dobu běhu záruční doby bude mít 
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v právních předpisech a ve všech technických 
normách, které se vztahují k materiálům a pracím (případně jednotlivým částem díla) prováděným 
na základě smlouvy, případně vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určený účel a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  

2. Vlastnosti uvedené v bodě č. 1 tohoto článku bude mít dílo po dobu 60 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednatelem.  
Poskytovaná záruka se nevztahuje na práce a materiály zhotovitelem (nebo jeho subdodavateli) 
neprováděné a nedodané.  

3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží sjednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

4. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost a kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování.  



5. Vady, které se neprojeví nebo budou zjištěny po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 
uplatnit u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci (oznámení vad) je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. 

6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy, 
b) právo na zaplacení účelně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel 

vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,  
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 

nedodělků, 
d) právo na odstoupení od smlouvy. 

7. Volba mezi možnostmi a) – d) dle odst. 6 článku XI. této smlouvy je právem objednatele. 
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad, 
kterou z možností a) – d) dle odst. 6 článku XI. této smlouvy si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 
dnů, které právo z odpovědnosti za vady uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Až do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může ale objednatel 
své právo změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny. 

8. Vyzve-li objednatel zhotovitele k bezplatnému odstranění vad a zhotovitel neprovede opravu 
v termínu stanoveném touto smlouvou (odst. 10 čl. XI. této smlouvy) ani v náhradním termínu 
písemně stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn nechat opravit vady prostřednictvím 
třetí osoby a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo 
požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
neoprávněným zásahem třetí osoby. 

10. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované závady nejpozději do 7 dnů od 
oznámení, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak. Reklamované vady nebo 
nedodělky musí zhotovitel odstranit či dokončit nejpozději do 21 od dnů od zahájení oprav, není-li 
s objednatelem dohodnuto písemně jinak (např., pokud to neumožňují povětrnostní podmínky). 
Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo neodstraní vady v termínu dle této smlouvy nebo 
dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
stanovené v článku XIII. odst. 3 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované závady a vadu (vady) odstranit, i 
když je přesvědčen, že za ně neodpovídá, pokud hrozí nebezpečí vzniku škody na díle nebo 
majetku, zdraví či životě druhých osob či jiná podobná událost. 

XII. Další smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
smlouvou nebo zákonem.  

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. 

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností ze smlouvy považují: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 10 dnů, 
b) neoprávněné přerušení či zastavení prací ze strany zhotovitele, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, 
d) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, 
e) dodání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé 

5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému 
obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru, soupis a vyúčtování doposud 
provedených prací na díle. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do soupisu provedených 



prací vadně provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního 
vypořádání zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
staveniště. 

6. Nebezpečí škod na věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel až do 
okamžiku předání díla a jeho převzetí objednatelem. 

7. Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se 
kteréhokoliv z údajů v čl. I. této smlouvy, a to nejdéle do 1 týdne ode dne, kdy ke změně došlo. 
Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé 
smluvní straně. 

8. Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci části díla podle této smlouvy pouze se 
subdodavateli, které navrhl v nabídce nebo kteří byli objednatelem písemně odsouhlaseni. 

XIII. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti (Cenou díla se pro tento účel rozumí 
cena včetně DPH). 

2. V případě prodleni zhotovitele s předáním díla delším, než deset dnů je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dohodnuté ceny díla a dále pak 0,05% za každý další 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla (Cenou díla se pro tento účel rozumí cena 
včetně DPH). 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se 
zahájením odstraňování reklamovaných vad nebo prodlení s dokončením odstraňování 
reklamovaných vad. 

4. Smluvní pokuta bude uplatněna písemnou výzvou obsahující fakturu k úhradě smluvní pokuty. 
5. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na 

něž se smluvní pokuty vztahují. 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. 
2. Bude-li to ve prospěch objednatele, použijí se v tomto smluvním vztahu ustanovení občanského 

zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, 
zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele. 

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné finanční kontroly. 

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit smlouvu v registru smluv. 
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn přenést závazky z této smlouvy na třetí 

subjekt. 
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 
8. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými 

zástupci obou smluvních stran. 
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení. 
 

Doložka  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  



ve znění pozdějších právních předpisů 

 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jejím zasedání č. 97, 
konané dne 7. 9. 2022 pod číslem usnesení č. 09/97.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne …………………………. 
V.Z. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
JUDr. Michal Marek 

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V ……………. dne …………………………. 
V.Z. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Jakub Dvořák 

Jednatel společnosti 
(za zhotovitele) 



Přílohy: 
• Oceněný výkaz výměr 
• Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy 
• Pojistná smlouva 



Příloha č. 2 smlouvy 

Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo 

 

Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

V ………………………. dne ……………………………………. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

 

 

 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů objednatelem: jména, příjmení, emailu, telefonního 
čísla, jakožto údajů statutárního zástupce nebo kontaktní osoby zhotovitele……………………. za 
účelem realizace plnění smlouvy o dílo: „Parkoviště ul. Matalova“ 

 

 

V ………………………. dne ……………………………………. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 

 



Stavba: 22017

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel: IČO: 25585819

DIČ: CZ25585819
602 00

Vypracoval: Petr Zelinka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

144 292,79

0,00

134 651,87

37 605,64

Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC 
Sýpka, Brno Medlánky

VÝTAHY BRNO s.r.o.

Celkem

491 791,00

Starobrněnská 334/3
Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

13 560,00

687 108,51

831 401,30

687 108,51

9 500,00
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0,00

SO01 0,00 451 332,14 94 779,75 546 111,89 66

SO0101 0,00 17 899,90 3 758,98 21 658,88 3

SO0102 0,00 433 432,24 91 020,77 524 453,01 63

SO02 0,00 235 776,37 49 513,04 285 289,41 34

SO0201 0,00 17 817,01 3 741,57 21 558,58 3

SO0202 0,00 171 431,26 36 000,56 207 431,82 25

SO0203 0,00 46 528,10 9 770,90 56 299,00 7

0,00 687 108,51 144 292,79 831 401,30 100

Popis stavby: 22017 - Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky
Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy severozápadní fasády
Popis rozpočtu: SO0101 - Bourací práce a demontáže
Popis rozpočtu: SO0102 - Nový stav
Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy a oplocení
Popis rozpočtu: SO0201 - Bourací práce
Popis rozpočtu: SO0202 - Nový stav
Popis rozpočtu: SO0203 - Zemnění_doplnění zemění podél SZ štítu

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 23 157,60 3

2 HSV 7 571,61 1

3 HSV 10 250,00 1

5 HSV 42 052,88 6

61 HSV 1 353,86 0

62 HSV 268 973,14 39

63 HSV 2 292,80 0

64 HSV 27 805,18 4

8 HSV 24 962,50 4

900 HSV 13 840,00 2

Stavební objekt

Stavební úpravy severozápadní 
fasády

Bourací práce a demontáže

Nový stav

Zpevněné plochy a oplocení

Bourací práce

Nový stav

Zemnění_doplnění zemění podél SZ 
štítu

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

HZS
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91 HSV 11 463,20 2

94 HSV 22 717,40 3

96 HSV 9 943,50 1

99 HSV 11 935,47 2

711 PSV 11 433,53 2

721 PSV 2 691,78 0

728 PSV 8 592,38 1

764 PSV 20 263,54 3

766 PSV 39 753,55 6

767 PSV 33 766,23 5

771 PSV 106,80 0

783 PSV 16 874,06 2

784 PSV 1 170,00 0

M21 MON 4 668,00 1

M46 MON 17 762,00 3

M65 MON 15 175,64 2

D96 PSU 13 471,86 2

VN VN 9 500,00 1

ON ON 13 560,00 2

Cena celkem 687 108,51 100

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích
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S: 22017

O: SO01

R: SO0101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 940,60 3 558,13
1 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 33,40 33,40 21,00 40,41 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/10 : 1 1,00000

2 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,00000 430,50 430,50 21,00 520,91 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/10 : 1 1,00000

3 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,14000 2 155,00 301,70 21,00 365,06 801-3 RTS 22/ II

B/18..otvor pro dodatečné přivětrání kotelny : 0,40*1,00*0,35 0,14000

4 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 3,00000 326,00 978,00 21,00 1 183,38 801-3 RTS 22/ II

B/18..pro překlady dodatečně : 1,50*2 3,00000

5 978059231R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 3,50000 342,00 1 197,00 21,00 1 448,37 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/15, plocha zaměřena CAD : 3,50 3,50000

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 286,50 1 556,67
6 728112811R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm m 1,00000 96,50 96,50 21,00 116,77 800-728 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/13...vysekáním ze zdiva : 1 1,00000

7 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 5,00000 238,00 1 190,00 21,00 1 439,90 800-728 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce : 
B/7...po komaxitu pro zpětnou montáž : 2 2,00000
B/8...do sutě : 2+1 3,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 718,17 868,99
8 764351837R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu přes 30 do 45° kus 5,00000 37,50 187,50 21,00 226,88 800-764 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/3 : 5 5,00000

9 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 4,50000 49,40 222,30 21,00 268,98 800-764 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/3 : 4,00+0,50 4,50000

10 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu přes 30 do 45° kus 1,00000 65,80 65,80 21,00 79,62 800-764 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/4 : 1 1,00000

11 764453875R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm kus 1,00000 57,20 57,20 21,00 69,21 800-764 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/4 : 1 1,00000

12 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 3,70000 50,10 185,37 21,00 224,30 800-764 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/4 : 3,70 3,70000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 194,68 7 495,56
13 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 23,02000 234,00 5 386,68 21,00 6 517,88 800-766 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce : 
B/1...plocha zaměřena CAD, svislá část vč. obložení středních vaznic : 8,50 8,50000
B/2, vodorovná část : 24,20*0,60 14,52000

14 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 23,02000 35,10 808,00 21,00 977,68 800-766 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,02000 23,02000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 865,50 1 047,26
15 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 15,00000 57,70 865,50 21,00 1 047,26 800-767 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/9..dvířka HUP : 15 15,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 2 552,10 3 088,04
16 650801153R00 nástěnného, přisazeného kus 2,00000 119,00 238,00 21,00 287,98 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/6 : 2 2,00000

17 650811112R00 do průměru 10 mm včetně podpěr m 4,00000 131,50 526,00 21,00 636,46 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/5...pouze uvolnění : 4,00 4,00000

18 650811139R00 ve zdivu zazděné kus 4,00000 159,00 636,00 21,00 769,56 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/5 : 4 4,00000

19 650811171R00 ochranného kus 1,00000 211,50 211,50 21,00 255,92 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky

Stavební úpravy severozápadní fasády

Bourací práce a demontáže

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/5 : 1 1,00000

20 M65001.R Demontáž vypínače nástěnného vnějšího vč. zajištění kabelu do doby osazení nového ks    1,00000 400,20 400,20 21,00 484,24 Vlastní
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/11 : 1 1,00000

21 M65002.R Demontáž čidla ekvitermní regulace vč. zajištění kabelu do doby zpětné montáže ks    1,00000 540,40 540,40 21,00 653,88 Vlastní
viz výkres D1.1.1. a D1.1.2. bourací práce, pol B/12 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 342,35 4 044,24
22 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,12598 -4 000,00 -503,92 21,00 -609,74 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,07600 0,07600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01317 0,01317
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00209 0,00209
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00115 0,00115
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,01512 0,01512
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00345 0,00345
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,01500 0,01500

23 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 18,30290 24,60 450,25 21,00 544,80 801-3 RTS 22/ II
předpoklad odvozu na skládku v Brně, celková vzdálenost 12 km, dopočet 11ti km : 1,66390*11 18,30290

24 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   1,00000 50,20 50,20 21,00 60,74 801-3 RTS 22/ II
předpoklad 1 den : 1 1,00000

25 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 1,08650 1 475,00 1 602,59 21,00 1 939,13 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,25200 0,25200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,24300 0,24300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,59150 0,59150

26 979990161R00 Poplatek za skládku Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 0,43692 1 500,00 655,38 21,00 793,01 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,25276 0,25276
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,18416 0,18416

27 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,66390 256,50 426,79 21,00 516,42 801-3 RTS 22/ II

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,66390 357,50 594,84 21,00 719,76 801-3 RTS 22/ II

29 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,66390 39,80 66,22 21,00 80,13 801-3 RTS 22/ II

Celkem 17 899,90

802.49 haly občanské výstavby ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 22017

O: SO01

R: SO0102

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 250,00 12 402,50
1 310271430R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm kus 3,00000 630,00 1 890,00 21,00 2 286,90 801-4 RTS 22/ II

zazdívky stávající otvorů : 
SÚ/4 : 3 3,00000

2 317121251RT2 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových 
prefabrikátů  délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

kus 2,00000 812,00 1 624,00 21,00 1 965,04 801-4 RTS 22/ II

SÚ/10..pro překlady dodatečně : 2 2,00000

3 380941113RT3 Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 1128 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v 
cihelném zdivu

m 3,20000 2 105,00 6 736,00 21,00 8 150,56 801-4 RTS 22/ II

viz pohled D1.1.4. navrhovaný stav, stavební úprava SÚ/3 : 0,80*4 3,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 353,86 1 638,17
4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 5,08000 109,00 553,72 21,00 670,00 801-4 RTS 22/ II

po výměně dveří V/1 na vnitřní straně : 1,00+2,040*2 5,08000

5 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 1,72500 353,50 609,79 21,00 737,85 801-1 RTS 22/ II
SÚ/10..dodatečné zhotovení otvoru : 
plocha stěny okolo otvoru v pásu 30 cm : (1,06+0,30*2+0,40*2)*0,30 0,73800
ostění otvoru : 0,35*0,35*2 0,24500
parapet otvoru : 1,06*0,35 0,37100
nadpraží otvorů : 1,06*0,35 0,37100

6 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 2,70000 70,50 190,35 21,00 230,32 801-1 RTS 22/ II

SÚ/10...nový otvor pro mřížku : 0,35*2+1,00*2 2,70000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 268 973,14 325 457,50
7 602021183RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,  m2 33,39250 327,00 10 919,35 21,00 13 212,41 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 33,39250 33,39250

8 602021194R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 33,39250 65,50 2 187,21 21,00 2 646,52 801-1 RTS 22/ II

ostění a nadpraží okenních otvorů v místě, kde je nyní již dokočená výztužná vrstva : 
okno z m.č. 1.10 : 0,635*0,50+0,75*0,50*2 1,06750
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90*0,50+0,75*0,50*2 1,20000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20*0,50+0,90*0,50*2 1,50000
dveře z m.č. 1.05 : (1,00*0,50+2,00*0,50*2)*2 5,00000
okna do schodiště : (1,25*0,50+3,00*0,50*2)*5 18,12500
Mezisoučet 26,89250
plocha soklu XPS nad terénem..zaměřeno CAD : 6,50 6,50000

9 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 4,90000 73,90 362,11 21,00 438,15 801-1 RTS 22/ II

dveře z m.č. plynová kotelna : 0,90+2,00*2 4,90000

10 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 26,78125 53,70 1 438,15 21,00 1 740,16 801-1 RTS 22/ II

okno z m.č. 1.10 : 0,635*0,75 0,47625
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90*0,75 0,67500
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20*0,90 1,08000
dveře z m.č. 1.05 : 1,00*2,00*2 4,00000
dveře z m.č. plynová kotelna : 0,90*2,00 1,80000
okna do schodiště : 1,25*3,00*5 18,75000

11 622311527RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 12,50000 2 225,00 27 812,50 21,00 33 653,13 801-1 RTS 22/ II

viz výkres použitých izolantů D1.1.5. : 
plocha zaměřeno CAD : 12,50 12,50000

12 622311137RT6 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 87,58375 2 250,00 197 063,44 21,00 238 446,76 801-1 RTS 22/ II

viz výkres použitých izolantů D1.1.5. : 
plocha zaměřeno CAD : 92,50+20,50 113,00000
odopčet okenních otvorů : -1*(0,635*0,75+0,90*0,75+1,20*0,90+1,25*3,00*5) -20,98125
odpočet dveřních otvorů : -1*(1,00*2,00*2+0,90*2,00) -5,80000
odpočet dveří do výtahu : -1*(1,00*2,135) -2,13500
Mezisoučet 84,08375
fasáda za rohem : 1,00*3,50 3,50000

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
vč. doklínování ke zdivu nad překladem

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo 
tmelu,
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky

Stavební úpravy severozápadní fasády

Nový stav

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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13 622311152RT6 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikátová 
omítka

m2 1,47000 2 465,00 3 623,55 21,00 4 384,50 801-1 RTS 22/ II

dveře z m.č. plynová kotelna : 0,90*0,30+2,00*0,30*2 1,47000

14 622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 4,49250 1 362,00 6 118,79 21,00 7 403,74 801-1 RTS 22/ II

okno z m.č. 1.10 : 0,635*0,50 0,31750
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90*0,50 0,45000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20*0,50 0,60000
okna do schodiště : 1,25*0,50*5 3,12500

15 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 26,89250 274,50 7 381,99 21,00 8 932,21 801-1 RTS 22/ II

okno z m.č. 1.10 : 0,635*0,50+0,75*0,50*2 1,06750
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90*0,50+0,75*0,50*2 1,20000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20*0,50+0,90*0,50*2 1,50000
dveře z m.č. 1.05 : (1,00*0,50+2,00*0,50*2)*2 5,00000
okna do schodiště : (1,25*0,50+3,00*0,50*2)*5 18,12500

16 622481281RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů. S 
dodávkou sítě.

m2 2,28000 13,50 30,78 21,00 37,24 801-1 RTS 22/ II

vyztužení rohů okenních a dveřních otvorů : 
okenní otvory, obdélníky 20 x 30 cm : 0,20*0,30*4*(8) 1,92000
dveřní otvory, obdélníky 20 x 30 cm : 0,20*0,30*2*(3) 0,36000

17 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 58,68500 55,90 3 280,49 21,00 3 969,39 801-1 RTS 22/ II

rohové lišty na hrany otvorů : 
okno z m.č. 1.10 : 0,635+0,75*2 2,13500
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90+0,75*2 2,40000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20+0,90*2 3,00000
dveře z m.č. 1.05 : (1,00+2,00*2)*2 10,00000
dveře z m.č. plynová kotelna : 0,90+2,00*2 4,90000
okna do schodiště : (1,25+3,00*2)*5 36,25000

18 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 
dodávky materiálu

m 8,98500 55,90 502,26 21,00 607,73 801-1 RTS 22/ II

rohové lišty na hrany otvorů : 
okno z m.č. 1.10 : 0,635 0,63500
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90 0,90000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20 1,20000
okna do schodiště : 1,25*5 6,25000

19 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 100,08375 64,70 6 475,42 21,00 7 835,26 801-1 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,50000 12,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 87,58375 87,58375

20 28350107.AR profil okenní, pod parapet; plast m 9,88350 25,20 249,06 21,00 301,36 SPCM RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,98500*1,1 9,88350

21 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 64,55350 13,60 877,93 21,00 1 062,30 SPCM RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58,68500*1,1 64,55350

22 283502057R profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou m 11,88500 54,70 650,11 21,00 786,63 SPCM RTS 22/ II
nadpraží okenních a dveřních otvorů : 
okno z m.č. 1.10 : 0,635 0,63500
okno z m.č. 1.07..kabina muži : 0,90 0,90000
okno z m.č. plynová kotelna : 1,20 1,20000
dveře z m.č. 1.05 : 1,00*2 2,00000
dveře z m.č. plynová kotelna : 0,90 0,90000
okna do schodiště : 1,25*5 6,25000

Díl: 64 Výplně otvorů 27 805,18 33 644,27
23 766601211RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  
m 5,08000 158,50 805,18 21,00 974,27 800-766 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků...výplně otvorů : 
V/1 : 1,00+2,04*2 5,08000

24 64001.R 1kř. vstupní dveře, dřevěné plné v rámu z europrofilu IV 78, komplet dveře vč. rámu, rozměr 
1000 x 2040 mm, dodávka vč. montáže

ks    1,00000 27 000,00 27 000,00 21,00 32 670,00 Vlastní

viz výpis PSV prvků...výplně otvorů : 
V/1 : 1 1,00000

Díl: 900 HZS 8 340,00 10 091,40
25 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 20,00000 417,00 8 340,00 21,00 10 091,40 801-1 RTS 22/ II

nezměřitelné, nepředvídatelné práce při rekonstrukcích 2 pracovníci 10 h : 10*2 20,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 22 717,40 27 488,05
26 941941031RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m
m2 152,00000 54,10 8 223,20 21,00 9 950,07 800-3 RTS 22/ II

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE
  ROZMĚR KŘÍDLA:š = 1000 mm, v = 2040 mm

  ORIENTACE:LEVÉ

   ZÁMEK:CYLINDRICKÁ VLOŽKA
   PRÁH:HLINÍKOVÝ

včetně kotvení

 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
  MATERIÁL RÁMU:EURO PROFIL IV 78

   BARVA:HNĚDÁ LAZURA (OŘECH) DTTO STÁVAJÍCÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ
   ZASKLENÍ:-

  SOUČINITEL T.P.:U/d = 1,10 W/m2//K
   KOVÁNÍ:KLIKA - KLIKA
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plocha zaměřeno CAD : 152,00 152,00000

27 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 152,00000 56,10 8 527,20 21,00 10 317,91 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 152,00000 152,00000

28 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 152,00000 37,00 5 624,00 21,00 6 805,04 800-3 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 152,00000 152,00000

29 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 2,00000 171,50 343,00 21,00 415,03 800-3 RTS 22/ II
lešení lehké pro aplikaci ETICS za rohem : 2,00*1,00 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 865,46 2 257,21
30 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 2,19466 850,00 1 865,46 21,00 2 257,21 801-4 RTS 22/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 305,88 8 840,11
31 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 

pravoúhlého přechodu
kus 3,00000 200,00 600,00 21,00 726,00 800-728 RTS 22/ II

viz půdorys D1.1.3., prodloužení přes ETICS na fasádě : 
m.č. 1.10 : 1 1,00000
m.č. 1.07..kabina muži : 1+1 2,00000

32 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 3,00000 365,50 1 096,50 21,00 1 326,77 800-728 RTS 22/ II

zpětná montáž mřížek po komaxitování : 
Z/3 : 3 3,00000

33 728415115R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,  kus 1,00000 824,00 824,00 21,00 997,04 800-728 RTS 22/ II

zpětná montáž mřížek po komaxitování : 
Z/2 : 1 1,00000

34 728415123R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 300 mm kus 3,00000 453,50 1 360,50 21,00 1 646,21 800-728 RTS 22/ II

viz půdorys D1.1.3., prodloužení přes ETICS na fasádě : 
m.č. 1.10 : 1 1,00000
m.č. 1.07..kabina muži : 1+1 2,00000

35 4295330120R žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 355 x 1000 mm; rám - ocel.profil, výplň - 
profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 12 vodorovných lamel; zabudování samostatně na 
volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů

kus 1,00000 2 335,00 2 335,00 21,00 2 825,35 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..zámečnické výrobky : 
Z/2 : 1 1,00000

36 42982100R trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 650 mm kus 3,00000 332,00 996,00 21,00 1 205,16 SPCM RTS 22/ II

viz půdorys D1.1.3., prodloužení přes ETICS na fasádě : 
m.č. 1.10 : 1 1,00000
m.č. 1.07..kabina muži : 1+1 2,00000

37 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,02350 3 995,00 93,88 21,00 113,59 800-728 RTS 22/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 19 545,37 23 649,90
38 764352291R00  Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství

 žlabů Pz podokapních půlkruhových
m 4,00000 187,50 750,00 21,00 907,50 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 4,00 4,00000

39 764352292R00  Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství
 háků Pz půlkruhových

kus 5,00000 77,70 388,50 21,00 470,09 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/6 : 5 5,00000

40 764352293R00  Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství
 rohů žlabů Pz půlkruhových

kus 1,00000 129,50 129,50 21,00 156,70 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 1 1,00000

41 764352294R00  Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství
 čel žlabů Pz půlkruhových

kus 2,00000 70,40 140,80 21,00 170,37 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 2 2,00000

42 764359292R00 Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků doplňků žlabů - kotlíků Pz 
 kónických

 kulatých

kus 1,00000 430,00 430,00 21,00 520,30 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/8 : 1 1,00000

43 764454291R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních 
kruhových

m 3,90000 202,00 787,80 21,00 953,24 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/7 : 3,90 3,90000

44 764454292R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků zděře Pz kruhové kus 3,00000 82,40 247,20 21,00 299,11 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/7 : 3 3,00000

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

oborů 801, 803, 811 a 812

Montáž naohýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku.

vodorovně do 50 m
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45 764454294R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků odskoku Pz 
kruhového

kus 1,00000 234,50 234,50 21,00 283,75 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/7 : 1 1,00000

46 764908102RT2 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro 
žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž

kus 1,00000 669,00 669,00 21,00 809,49 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/8 : 1 1,00000

47 764908308RT1 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z 
polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 8,70000 959,00 8 343,30 21,00 10 095,39 800-764 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/1 : 0,65 0,65000
K/2 : 0,85 0,85000
K/3 : 1,20 1,20000
K/4 : 1,20*5 6,00000

48 55351252.AR žlab podokapní ocel. plech pozink + PE; l = 4000,0 mm; průměr žlabu 190 mm; rš = 400 mm; 
barva šedá, černá, červená, bílá

m 4,00000 444,50 1 778,00 21,00 2 151,38 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 4,00 4,00000

49 55351257.AR roura svodová ocel. plech pozink + PE; DN 120,0 mm; l = 3000,0 mm; barva šedá, černá, 
červená, bílá

m 3,90000 467,50 1 823,25 21,00 2 206,13 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/7 : 3,90 3,90000

50 55351267.AR hák žlabový s příchytným jazýčkem; ocel. plech pozink + PE; dl. 330 mm; průměr žlabu 190 mm; 
barva šedá, černá, červená, bílá

kus 5,00000 252,50 1 262,50 21,00 1 527,63 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/6 : 5 5,00000

51 5535128421R objímka svodové roury s klínovým uzávěrem; ocel. plech pozink + PE; DN 100,0 mm; barva 
šedá, černá, červená, bílá

kus 3,00000 165,00 495,00 21,00 598,95 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/7 : 3 3,00000

52 55351310.AR roh žlabu 90°- na nároží; ocel. plech pozink + PE; průměr žlabu 190 mm; barva šedá, černá, 
červená, bílá

kus 1,00000 1 561,00 1 561,00 21,00 1 888,81 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 1 1,00000

53 55351314.AR čelo žlabu levé; ocel. plech pozink + PE; průměr žlabu 190 mm; barva šedá, černá, červená, bílá kus 1,00000 198,50 198,50 21,00 240,19 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 1 1,00000

54 55351315.AR čelo žlabu pravé; ocel. plech pozink + PE; průměr žlabu 190 mm; barva šedá, černá, červená, 
bílá

kus 1,00000 198,50 198,50 21,00 240,19 SPCM RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků..klempířské výrobky : 
K/5 : 1 1,00000

55 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,04921 2 195,00 108,02 21,00 130,70 800-764 RTS 22/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 33 558,87 40 606,23
56 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 0,32725 24,70 8,08 21,00 9,78 800-762 RTS 22/ II

palubky : 18,18*0,0125 0,22725
hranol podkladní : 25,00*0,04*0,10 0,10000

57 766421223R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 
80 do 100 mm

m2 18,18000 298,50 5 426,73 21,00 6 566,34 800-766 RTS 22/ II

nový obklad krovu, viz pohled D1.1.4 navrhovaný stav SÚ/1 + SÚ/2 : 
plocha zaměřena CAD, svislá část vč. obložení středních vaznic : 8,50 8,50000
vodorovná část vč. čela : 24,20*0,40 9,68000

58 766427112R00  Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce
 podkladový rošt

m 25,00000 110,50 2 762,50 21,00 3 342,63 800-766 RTS 22/ II

nový obklad krovu, hranol ke kotvení palubek u štítové stěny : 25,00 25,00000

59 60515802R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 0,11000 19 290,00 2 121,90 21,00 2 567,50 SPCM RTS 22/ II

nový obklad krovu, viz pohled D1.1.4 navrhovaný stav SÚ/2, hranol ke kotvení palubek u štítové 
stěny : 25,00*0,04*0,10

0,10000

prořez 10% : (0,10/100)*10 0,01000

60 61191685RX Palubka obkladová MD tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B m2 19,99800 1 150,00 22 997,70 21,00 27 827,22 Vlastní
nový obklad krovu, viz pohled D1.1.4 navrhovaný stav SÚ/1 + SÚ/2 : 
plocha zaměřena CAD, svislá část vč. obložení středních vaznic : 8,50 8,50000
vodorovná část vč. čela : 24,20*0,40 9,68000
prořez 10% : (18,18/100)*10 1,81800

61 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,19234 1 258,00 241,96 21,00 292,77 800-766 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 981,32 4 817,40
62 767001.R Dvířka hlavního uzávěru plynu, celoplechová komaxit RAL 7008, rozměr 770 x 1535 mm, 

dodávka vč. montáže
ks    1,00000 3 950,00 3 950,00 21,00 4 779,50 Vlastní

50 m vodorovně

včetně rohů

DVÍŘKA HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU

 CELKOVÉ ROZMĚRY:š = 770 mm, v = 1535 mm
 ORIENTACE:       LEVÉ

 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:    OTOČNÉ
MATERIÁL:

50 m vodorovně

 RÁM = JACKEL 50/50/3
      DVÍŘKA = PLECH TL 1 MM S VRTANÝMI OTVORY
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viz výpis PSV prvků..zámečnické výrobky, Z/1 : 1 1,00000

63 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,02000 1 566,00 31,32 21,00 37,90 800-767 RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 13 942,22 16 870,09
64 783522110RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické jednonásobné + 2x email m2 0,80290 184,50 148,14 21,00 179,25 800-783 RTS 22/ II

viz půdorys D1.1.3. a D1.1.5, mřížky na fasádě...RAL7008 : 
Z/2 : 0,37*1,06 0,39220
Z/3 : 0,37*0,37*3 0,41070

65 783626700R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 45,45000 303,50 13 794,08 21,00 16 690,84 800-783 RTS 22/ II

nový obklad krovu...nátěr obosutranně i v drážce a polodrážce : 
plocha zaměřena CAD, svislá část vč. obložení středních vaznic : 8,50*2,50 21,25000
vodorovná část vč. čela : 24,20*0,40*2,50 24,20000

Díl: 784 Malby 1 170,00 1 415,70
66 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 12,00000 24,40 292,80 21,00 354,29 800-784 RTS 22/ II

stěna kotelny, kde byla prováděna úprava a měněny dveře v celém rozsahu : 4,80*2,50 12,00000

67 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 12,00000 73,10 877,20 21,00 1 061,41 800-784 RTS 22/ II
stěna kotelny, kde byla prováděna úprava a měněny dveře v celém rozsahu : 4,80*2,50 12,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 12 623,54 15 274,48
68 900      R23 Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 6 h 3,00000 488,00 1 464,00 21,00 1 771,44 801-1 RTS 22/ II

nepředpokládané výkony : 3 3,00000

69 650012211RT2 Montáž krabice do zateplení bez zapojení, včetně dodávky krabice 120 x 120 mm, hloubky 200 
mm

kus 2,00000 538,00 1 076,00 21,00 1 301,96 M65 RTS 22/ II

SÚ/6...ukončení vodiče pro svítidlo v krabici...dodávka a montáž krabice : 1 1,00000
SÚ/9...krabice pro vypínač vedle kotelny : 1 1,00000

70 650051211R00 nástěnného, řazení 1, do vlhkého prostředí,  kus 1,00000 206,50 206,50 21,00 249,87 RTS 22/ II
SÚ/9 vypínač : 1 1,00000

71 650101561R00 LED, nástěnného, vestavného kus 4,00000 211,50 846,00 21,00 1 023,66 RTS 22/ II
SÚ/5...montáž svítidla dodávka po upřesnění investorem : 4 4,00000

72 650111611R00 svodového, průměru do 10 mm, a podpěr,  m 4,00000 263,00 1 052,00 21,00 1 272,92 RTS 22/ II
SÚ/7...znovuzapojení střešního svodu : 4,00 4,00000

73 650111811R00 oddáleného vedení, do zdiva kus 3,00000 159,00 477,00 21,00 577,17 RTS 22/ II
SÚ/7...znovuzapojení střešního svodu : 3 3,00000

74 650111761RT2 Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva, včetně dodávky ochranného 
úhelníku dl. 2 m a dvou držáků

kus 1,00000 801,00 801,00 21,00 969,21 M65 RTS 22/ II

SÚ/7...znovuzapojení střešního svodu : 1 1,00000

75 650111781RT2 Montáž označovacího štítku na svod, včetně dodávky štítku kus 1,00000 62,20 62,20 21,00 75,26 M65 RTS 22/ II
SÚ/7...znovuzapojení střešního svodu : 1 1,00000

76 650124641RT2 Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY m 8,60000 54,40 467,84 21,00 566,09 M65 RTS 22/ II
SÚ/5...prodloužení vodiče : 
svítidlo nade dveřmi do kotelny...prodloužení : 1,80 1,80000
ostatní svítidla o 1,0 m : 1,00*3 3,00000
Mezisoučet 4,80000
SÚ/9..stranová přeložka vypínače vedle kotelny : 3,80 3,80000

77 650141211R00 v krabici, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2 kus 1,00000 27,00 27,00 21,00 32,67 RTS 22/ II
SÚ/6...ukončení vodič v krabici : 1 1,00000

78 650146111R00 spojkou, do 4 žil do 2,5 mm2 kus 5,00000 296,00 1 480,00 21,00 1 790,80 RTS 22/ II
SÚ/5...prodloužení vodiče : 4 4,00000
SÚ/9..stranová přeložka vypínače : 1 1,00000

79 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 5,00000 753,00 3 765,00 21,00 4 555,65 RTS 22/ II
revize elektro : 5 5,00000

80 M65001.R Zpětná montáž čidla ekvitermní regulace vč. výměny přívodního kabelu v délce 4,00 m ks    1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00 Vlastní

SÚ/8 : 1 1,00000

81 34535580R spínač jednopólový; IP 66; řazení 1; 10 AX, 250 V AC; barva šedá kus 1,00000 599,00 599,00 21,00 724,79 SPCM RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 1,00000

Celkem 433 432,24

802.49 haly občanské výstavby ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

 KOVÁNÍ:      ZÁSTRČ UNIVERZALÁ PRO PLYNOMĚROVÁ DVÍŘKA
       ZÁVĚSY NA LEVÉ STRANĚ 2 x

 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍPOZOR BUDE KOTEVNO PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLANTEM TL. 200 MM = UZPŮSOBIT KOTEVNÍ 
PRVKY
DODÁVKA VČ. MONTÁŽE

50 m vodorovně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1 x ZÁKLADNÍ LAK, 2 x VRCHNÍ KRYCÍ LAK (KOMAXIT)
BARVA:                           RAL 7008

 ZASKLENÍ:                      -
 SOUČINITEL T.P.:-

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

Součástí položky je
- dodávka a montáž ovládacího kabelu od zdroje k teplotnímu čidlu
- zpětná montáž čidla na fasádu
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S: 22017

O: SO02

R: SO0201

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 684,60 828,37
1 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 3,00000 59,70 179,10 21,00 216,71 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/17...plocha zaměřena CAD : 3,00 3,00000

2 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 3,00000 168,50 505,50 21,00 611,66 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 002,90 8 473,51
3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,90000 3 750,00 3 375,00 21,00 4 083,75 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/16...předpoklad podkladního betonu pod stávajícími 
stupni, hloubka 50 cm : 
u vstupu do branky : 1,50*(0,30*0,50) 0,22500
u vstupu do kotelny : 1,50*(0,30*0,50)*3 0,67500

4 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 6,00000 119,00 714,00 21,00 863,94 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/16 : 
u vstupu do branky : 1,50 1,50000
u vstupu do kotelny : 1,50*3 4,50000

5 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,06000 4 045,00 242,70 21,00 293,67 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/14 : (1,00*0,30*0,10)*2 0,06000

6 968071137R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 1,00000 171,00 171,00 21,00 206,91 801-3 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/18 : 1 1,00000

7 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   1,00000 50,20 50,20 21,00 60,74 801-3 RTS 22/ II
předpoklad 1 den : 1 1,00000

8 96001.R Vybourání stávajícího kovového zdvojeného sloupku brány ks    1,00000 2 450,00 2 450,00 21,00 2 964,50 Vlastní

viz výkres D1.1.1. bourací práce, položka B/18 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 129,51 12 256,71
9 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 

7 t
t 29,33700 17,80 522,20 21,00 631,86 801-3 RTS 22/ II

předpoklad odvozu na skládku v Brně, celková vzdálenost 12 km, dopočet 11ti km : 2,667*11 29,33700

10 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,59900 256,50 1 179,64 21,00 1 427,36 801-3 RTS 22/ II

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,59900 357,50 1 644,14 21,00 1 989,41 801-3 RTS 22/ II

12 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 4,59900 1 475,00 6 783,53 21,00 8 208,07 801-3 RTS 22/ II

Celkem 17 817,01

802.49 haly občanské výstavby ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

JKSO:

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

POložka obsahuje:
- obsekání paty sloupu/ betonu
- uvolnění zděří/kotev ze zdi
- vytažení dvojice kruhových sloupů

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky

Zpevněné plochy a oplocení

Bourací práce

oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,

- uložení na stavbě pro zpětnou montáž

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Odvoz v rámci Brna do 12ti km
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S: 22017

O: SO02

R: SO0202

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 21 434,90 25 936,23
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,79500 418,50 4 936,21 21,00 5 972,81 800-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., odkopávky pro chodníky : 
SK/1, težěno 35 cm, plocha zaměřena CAD : 31,00*0,35 10,85000
SK/2, teženo 30 cm, : (3,80+2,50)*0,50*0,30 0,94500

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,79500 27,20 320,82 21,00 388,19 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,79500 11,79500

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,64000 1 428,00 2 341,92 21,00 2 833,72 800-1 RTS 22/ II

dokopání okolo kanalizace a inž sítí obecně : 1,00 1,00000
základová patka pro novou pozici brány : 0,80*0,80*1,00 0,64000

4 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,59100 251,50 2 160,64 21,00 2 614,37 800-1 RTS 22/ II

Odvoz zeminy k uložení, předpoklad do Brno Černovice : 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,79500 11,79500
odpočet zeminy ponechané na zpětné zásypy : -3,204 -3,20400

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,59100 31,20 268,04 21,00 324,33 800-1 RTS 22/ II

složení zeminy na skládce : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,59100 8,59100

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 3,20400 546,00 1 749,38 21,00 2 116,75 800-1 RTS 22/ II

příspy zeminou na podél obrub směrem do vegetačních ploch, zemina použita vytěžená : 

chodník od začátku až ke kotelně vnější strana : (0,30*0,20)*(7,15+1,80+2,40+2,05+3,80+2,00) 1,15200

chodník mezi výtahem a kotelnou : (0,30*0,20)*5,00 0,30000
okapový chodník : (0,20*0,20)*(2,50+3,80) 0,25200
terénní modelace mezi výtahem a vstupem do kotelny : 1,50 1,50000

7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 33,10000 27,20 900,32 21,00 1 089,39 823-1 RTS 22/ II

zatravněné plochy, plochy zaměřeno CAD : 
na vnější straně chodníku : 28,00 28,00000
mezi výtahovou šachtou a vstupem do kotelny : 5,10 5,10000

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 34,15000 15,30 522,50 21,00 632,23 800-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., odkopávky pro chodníky : 
SK/1, težěno 35 cm, plocha zaměřena CAD : 31,00 31,00000
SK/2, teženo 30 cm : (3,80+2,50)*0,50 3,15000

9 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 33,10000 54,20 1 794,02 21,00 2 170,76 800-1 RTS 22/ II

zatravněné plochy, plochy zaměřeno CAD, tl. 10 cm : 
na vnější straně chodníku : 28,00 28,00000
mezi výtahovou šachtou a vstupem do kotelny : 5,10 5,10000

10 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 3,50000 60,20 210,70 21,00 254,95 800-1 RTS 22/ II

terénní moedlace vlny mezi výtahem a vstupem do kotelny : 3,50 3,50000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,59100 490,00 4 209,59 21,00 5 093,60 800-1 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,59100 8,59100

12 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,31000 146,50 484,92 21,00 586,75 SPCM RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,10000*0,1 3,31000

13 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 3,31000 464,00 1 535,84 21,00 1 858,37 SPCM RTS 22/ II
zatravněné plochy, plochy zaměřeno CAD, tl. 10 cm : 

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky

Zpevněné plochy a oplocení

Nový stav

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
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na vnější straně chodníku : 28,00*0,10 2,80000
mezi výtahovou šachtou a vstupem do kotelny : 5,10*0,10 0,51000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 571,61 9 161,65
14 275313811R00 Beton základových patek prostý třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: X0, 

XC1, XC2;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3
m3 0,64000 3 700,00 2 368,00 21,00 2 865,28 801-1 RTS 22/ II

základová patka pro novou pozici brány : 0,80*0,80*1,00 0,64000

15 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 39,27250 132,50 5 203,61 21,00 6 296,37 800-2 RTS 22/ II
viz výkres D1.1.4., odkopávky pro chodníky : 
SK/1...na dno pláně : 31,00 31,00000
SK/2, teženo 30 cm, : (3,80+2,50)*0,50 3,15000
prořez rezrva, přesahy 15% : 34,15/100*15 5,12250

Díl: 5 Komunikace 42 052,88 50 883,98
16 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 27,50000 135,00 3 712,50 21,00 4 492,13 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/1 - chodník, plocha zaměřena CAD : 27,50 27,50000

17 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 27,50000 182,00 5 005,00 21,00 6 056,05 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/1 - chodník, plocha zaměřena CAD : 27,50 27,50000

18 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1,91250 366,00 699,98 21,00 846,98 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/2 - okapový chodník : 
mezi výtahem a kotelnou : 2,50*0,30 0,75000
za kotelnou doleva : 3,875*0,30 1,16250

19 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 27,50000 287,00 7 892,50 21,00 9 549,93 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/1 - chodník, plocha zaměřena CAD : 27,50 27,50000

20 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 49,60000 259,00 12 846,40 21,00 15 544,14 822-1 RTS 22/ II
dořezání u vnější obruby : 7,20+1,80+5,60+3,80+0,50+1,00 19,90000
dořezání u vnitřní obruby vč. oblouku : 1,00+0,50+2,20+1,00 4,70000
dořezy v oblouku..odhad : 25,00 25,00000

21 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 28,87500 412,00 11 896,50 21,00 14 394,77 SPCM RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/1 - chodník, plocha zaměřena CAD : 27,50 27,50000
prořez 5% : 27,50/100*5 1,37500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 292,80 2 774,29
22 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 

zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování   o tloušťce dlaždic 40 mm
m2 1,91250 761,00 1 455,41 21,00 1 761,05 801-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/2 - okapový chodník : 
mezi výtahem a kotelnou : 2,50*0,30 0,75000
za kotelnou doleva : 3,875*0,30 1,16250

23 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 2,00813 417,00 837,39 21,00 1 013,24 SPCM RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/2 - okapový chodník : 
mezi výtahem a kotelnou : 2,50*0,30 0,75000
za kotelnou doleva : 3,875*0,30 1,16250
prořez 5% : (1,9125/100)*5 0,09563

Díl: 8 Trubní vedení 24 962,50 30 204,63
24 597092111RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 

světlá šířka 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výšky 150-150 
mm, zatížení A15, B 125, -

kus 3,00000 2 440,00 7 320,00 21,00 8 857,20 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 3,00 3,00000

25 597092121RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 100 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výšky 450 mm, 
zatížení A15, B 125, DN 100

kus 1,00000 4 165,00 4 165,00 21,00 5 039,65 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 1 1,00000

26 597092131R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, pro stavební výšku 150-250 mm, -, -

kus 2,00000 400,00 800,00 21,00 968,00 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 2 2,00000

27 597092155RU5 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 100 mm krycí rošt z litiny, délky 500 mm, -, zatížení D 400, -

kus 8,00000 1 389,00 11 112,00 21,00 13 445,52 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 8,00 8,00000

28 597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 
kN

m 3,00000 411,00 1 233,00 21,00 1 491,93 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 3 3,00000

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
Včetně dodávky dlaždic.

beton C 12/15

beton C 12/15
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29 597103111RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 
250 kN

kus 1,00000 332,50 332,50 21,00 402,33 822-1 RTS 22/ II

odvodnění za výtahovou šachtou : 1 1,00000

Díl: 900 HZS 5 500,00 6 655,00
30 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 10,00000 550,00 5 500,00 21,00 6 655,00 Prav.M RTS 22/ II

nezměřitelné stavební práce 2 pracovníci 5 hodin : 5*2 10,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 11 463,20 13 870,47
31 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  1000/50/200 mm, do 

lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 6,50000 280,00 1 820,00 21,00 2 202,20 822-1 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., skladby konstrukcí SK/2 - okapový chodník : 
mezi výtahem a kotelnou : 2,50 2,50000
za kotelnou doleva : 4,00 4,00000

32 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 
opěrou z betonu prostého

m 24,60000 392,00 9 643,20 21,00 11 668,27 822-1 RTS 22/ II

vnější obruby : 7,20+1,80+5,60+3,80+0,50+1,00 19,90000
vnitřní obruby vč. oblouku : 1,00+0,50+2,20+1,00 4,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 070,01 12 184,71
33 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 39,33598 256,00 10 070,01 21,00 12 184,71 822-1 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 433,53 13 834,57
34 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...

m2 19,25000 68,40 1 316,70 21,00 1 593,21 800-711 RTS 22/ II

oprava svislé hydroizolace : 19,25*1,00 19,25000

35 711142559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 19,25000 494,00 9 509,50 21,00 11 506,50 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,25000 19,25000

36 711745567R00 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500  NAIP 
(natavitelný asfaltový izolační pás)

m 3,00000 149,00 447,00 21,00 540,87 800-711 RTS 22/ II

detaily pode dveřmi : 3 3,00000

37 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,12575 1 275,00 160,33 21,00 194,00 800-711 RTS 22/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 691,78 3 257,05
38 721242111RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou 

proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ..., Lapač 
splavenin

kus 1,00000 1 180,00 1 180,00 21,00 1 427,80 800-721 RTS 22/ II

viz výkres D1.1.4., doplnění lapače nalevo do kotelny : 1 1,00000

39 72124280001 Úprava pozice napojení kanalizačního potrubí v úrovni terénu pro zaústění střešního svodu, v 
souvislosti s montáží VKZS

ks    1,00000 1 450,00 1 450,00 21,00 1 754,50 Vlastní

viz výkres D1.1.4., doplnění lapače nalevo do kotelny : 1 1,00000

40 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,07580 815,00 61,78 21,00 74,75 800-721 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 28 919,41 34 992,49
41 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 

do předem připravených jamek betonem C 25/30
kus 15,00000 396,50 5 947,50 21,00 7 196,48 801-5 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,00000 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,00000 6,00000

42 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 
1,75 m

m 21,60000 298,00 6 436,80 21,00 7 788,53 800-767 RTS 22/ II

oplocení na hranici se sousedním pozemkem : 3,60+18,00 21,60000

43 767920220R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 
m2

kus 1,00000 1 141,00 1 141,00 21,00 1 380,61 800-767 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků_zámečnické výrobky : 
Z/4 : 1 1,00000

44 767001.R Zpětné osazení nosného sloupu brány ks    1,00000 7 800,00 7 800,00 21,00 9 438,00 Vlastní

viz výpis PSV prvků ..zámečnických výrobků : 
Z/4 : 1 1,00000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Dodávka vč. montáže

Položka obsahuje
- obnažení potrubí  (odkopání zeminy) v délce 1,0 m od ústí na terénu
- úprava pozice ústí potrubí s ohledeman přidané zateplení
- zpětný zásyp zeminou

trubkových nebo profilovaných

Položka obsahuje:
- úpravu stávajícího sloupu zámečniky na zavěšení bránya kotvení do bet. základu
- montáž na stavbě
- vešeré práce nutné k úpravě sloupu do nové pozice
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45 55342340R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; d 38 
mm; povrch prášková vypalovací barva

kus 5,00000 291,50 1 457,50 21,00 1 763,58 SPCM RTS 22/ II

oplocení na hranici se sousedním pozemkem : 
průběžné sloupky : 5 5,00000

46 55342344R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 
mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva

kus 4,00000 385,00 1 540,00 21,00 1 863,40 SPCM RTS 22/ II

oplocení na hranici se sousedním pozemkem : 
roh budovy : 1 1,00000
roh oplocení : 1 1,00000
střed dlouhé strany : 1 1,00000
roh u brány : 1 1,00000

47 55342346R vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací 
barva

kus 6,00000 256,50 1 539,00 21,00 1 862,19 SPCM RTS 22/ II

oplocení na hranici se sousedním pozemkem : 
roh budovy : 1 1,00000
roh oplocení : 2 2,00000
střed dlouhé strany : 2 2,00000
roh u brány : 1 1,00000

48 55342350R objímka na plotový sloupek; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva kus 6,00000 35,20 211,20 21,00 255,55 SPCM RTS 22/ II
oplocení na hranici se sousedním pozemkem..objímky pro vzpěru : 
roh budovy : 1 1,00000
roh oplocení : 2 2,00000
střed dlouhé strany : 2 2,00000
roh u brány : 1 1,00000

49 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,95899 1 453,00 2 846,41 21,00 3 444,16 800-767 RTS 22/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 106,80 129,23
50 771101111R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 0,60000 178,00 106,80 21,00 129,23 800-771 RTS 22/ II

vyrvonání povrchu po odbourání betonu přede dveřmi únikového východu po odbourání : 
1,00*0,30*2

0,60000

Díl: 783 Nátěry 2 931,84 3 547,53
51 783102811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním m2 9,60000 20,20 193,92 21,00 234,64 800-783 RTS 22/ II

viz výpis PSV prvků ..zámečnických výrobků : 
Z/4..sloup : 3,00 3,00000
Z/4..brána : 1,10*3,00*2 6,60000

52 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 9,60000 265,00 2 544,00 21,00 3 078,24 800-783 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,60000 9,60000

53 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 9,60000 20,20 193,92 21,00 234,64 800-783 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,60000 9,60000

Celkem 171 431,26

802.49 haly občanské výstavby ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

JKSO:

vč. lešení

50 m vodorovně
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S: 22017

O: SO02

R: SO0203

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 038,10 1 256,10
1 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,40000 251,50 352,10 21,00 426,04 800-1 RTS 22/ II

předpoklad odvozu přebtyčené zeminy či kameniva na skládku Brno - Černovice : 14,00*0,10 1,40000

2 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1,40000 490,00 686,00 21,00 830,06 800-1 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,40000 1,40000

Díl: M21 Elektromontáže 4 668,00 5 648,28
3 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru
m 24,00000 125,50 3 012,00 21,00 3 644,52 M21 RTS 22/ II

délka zaměřena CAD : 24,00 24,00000

4 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 8,00000 150,50 1 204,00 21,00 1 456,84 M21 RTS 22/ II

délka zaměřena CAD : 8,00 8,00000

5 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) kus 2,00000 226,00 452,00 21,00 546,92 M21 RTS 22/ II
2,00 2,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 17 762,00 21 492,02
6 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 24,00000 553,00 13 272,00 21,00 16 059,12 RTS 22/ II

délka zaměřena CAD : 24,00 24,00000

7 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 24,00000 109,50 2 628,00 21,00 3 179,88 RTS 22/ II
délka zaměřena CAD : 24,00 24,00000

8 460650013RT2 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrkodrti  tl. 10 cm m2 14,00000 133,00 1 862,00 21,00 2 253,02 RTS 22/ II
plocha zaměřena CAD : 14,00 14,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00 11 495,00
9 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 22/ II

CETIN, VAK, EGD, GASNET : 1 1,00000

10 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 RTS 22/ II

zaměření uložení zemění po dokončení : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 13 560,00 16 407,60
11 00523  R Zkoušky a revize ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní

Měření impendace zemění : 1 1,00000

12 005122XR Mimostaveništní doprava zaměstnanců den   14,00000 540,00 7 560,00 21,00 9 147,60 Vlastní

předpoklad realizace 14 dnů : 14 14,00000

Celkem 46 528,10

802.49 haly občanské výstavby ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

JKSO:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené 
náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební 
práce.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy SZ štítu a zpevněných ploch u objektu SC Sýpka, Brno Medlánky

Zpevněné plochy a oplocení

Zemnění_doplnění zemění podél SZ štítu

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Stránka 16 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


	Návrh smlouvy o dílo včetně podmínek_rev.pdf
	Návrh smlouvy o dílo včetně podmínek_včetně VV.pdf
	SC SÝPKA_zateplení + terénní úpravy-CN VÝTAHY BRNO.pdf


		2022-09-20T15:02:51+0200
	Jakub Dvořák


		2022-09-20T15:03:17+0200
	Jakub Dvořák


		2022-09-20T15:03:37+0200
	Jakub Dvořák


		2022-09-20T15:04:24+0200
	Jakub Dvořák


		2022-09-21T09:11:56+0200
	Kateřina Žůrková




