
Číslo smlouvy Objednatele: 2022/02378/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky –
poskytovatel sociálních služeb – V. etapa“ – novostavba

RD Medlov - Králová

uzavřené dne 26. 05. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednate

a

2. Zhotovi te l : VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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IČO: 28597168
DIČ: CZ 28597168

Zastoupený: DANIELEM HRUBANEM, jednatelem

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb – V. etapa“ – novostavba RD Medlov - Králová č. 2022/02378/OI/DSM.
Předmětem plnění této smlouvy je novostavba rodinného domu pro klienty
poskytovatele sociálních služeb Nové Zámky p. o. s 8 jednolůžkovými pokoji,
sociálním a technickým zázemím, 2 obytnými prostorami a pracovnou pracovníků v
přímé péči (asistentů) (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce, změna zaokrouhlování cen soupisu prací a s tím související změna
ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to o realizaci 
dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Změna zaokrouhlování cen soupisu prací, ZL č. 1  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

0,00 -25,75 

2) Snížení výškového osazení objektu, ZL č. 2  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

0,00 -265 844,35 

3) Prohloubení výkopů v navážce vybourané suti a sklepa 
původního objektu a úprava základové spáry štěrkovým 
polštářem ZL č. 3,4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

1 091 431,05 
40 641,97 

-8 172,18 
-128 185,79 

4) Změna výšky základového pasu, ZL č. 5  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

89 445,36 -64 094,95 

5) Změna nevhodného vytěženého materiál pro zpětný 
zásyp, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  

1 875 591,47 -56 394,61 

Vícepráce a méněpráce celkem 3 097 109,85 -522 717,63 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  2 574 392,22 

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany současně 
dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Název 
Základ DPH DPH 15% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 25 839 210,00 3 875 881,50 29 715 091,50 

Cena dle Dodatku č. 1 2 574 392,22 386 158,83 2 960 551,05 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatku č. 1 

28 413 602,22 4 262 040,33 32 675 642,55 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: třicet dva milionů 
šest set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet dva korun českých padesát pět haléřů. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením
č. UR/61/60/2022 ze dne 05. 09. 2022.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Olomouckého kraje

DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti

VHH stavební a obchodní s.r.o.

na základě plné moci ze dne 22. 3. 2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28597168
VHH stavební a obchodní s.r.o. DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 960 551,05CZK

zmeny-01-v3

Změny TNZ RD Králová - v3

2 574 392,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00

386 158,8315,00% 2 574 392,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-01-v3

Stavba:

Místo: Králová Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 875 591,47

1 091 431,05

18.8.2022

 

 

2 156 930,19

-64 853,80

-305 721,00

102 862,16

Cena s DPH [CZK]

-73 709,19

1 255 145,71

46 738,27

-147 413,66

-29,61

-9 398,01

-56 394,61

89 445,36

Cena bez DPH [CZK]

-8 172,18

-25,75

40 641,97

-64 094,95

-128 185,79

-265 844,35

2 960 551,05

Změny TNZ RD Králová - v3

2 574 392,22

05-vcp

06-mnp

06-vcp

05-mnp

Popis

Změna výšky základového pasu
Změna nevhodného vytěženého materiál pro 
zpětný zásyp

Úprava základové spáry štěrkovým polštářem

Úprava základové spáry štěrkovým polštářem

Prohloubení výkopů v navážce vybourané suti a 
sklepa původního objektu

Prohloubení výkopů v navážce vybourané suti a 
sklepa původního objektu

Změna výšky základového pasu

Změna nevhodného vytěženého materiál pro 
zpětný zásyp

Snížení výškového osazení objektu

Změna zaokrouhlování cen soupisu prací 

Kód

03-vcp

04-mnp

01-mnp

04-vcp

03-mnp

02-mnp
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -25,75

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -25,75

0 K 010001R01 Zaokrouhlení rozpočtu - viz. samostatná příloha č.2 … 1,000 -25,75 -25,75 R-položka

Změny TNZ RD Králová - v3

01-mnp - Změna zaokrouhlování cen soupisu prací 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -265 844,35

D HSV Práce a dodávky HSV -265 844,35

D 2 Zakládání -228 739,26

17 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 -79,939 1 346,40 -107 629,87 SOD

VV 18,055*4,455*-0,2 -16,087
VV 18,055*2,955*-0,2 -10,671
VV 5,15*8,01*-0,2 -8,250
VV 11,855*5,305*-0,2 -12,578
VV 3,245*2,705*-0,2 -1,756
VV 8,01*4,825*-0,2 -7,730
VV 15,43*4,455*-0,2 -13,748
VV 15,43*2,955*-0,2 -9,119
VV Součet -79,939

23 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 
XC2

m2 -39,334 1 879,07 -73 911,34 SOD

VV 37,46*-0,2 -7,492
VV 8,01*3*-0,2 -4,806
VV 18,055*-0,2 -3,611
VV 28,25*-0,2 -5,650
VV 8,61*-0,2 -1,722
VV 27,36*-0,2 -5,472
VV 21,455*-0,2 -4,291
VV 8,01*-0,2 -1,602
VV 8,01*-0,2 -1,602
VV 15,43*-0,2 -3,086
VV Součet -39,334

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t -0,738 63 954,00 -47 198,05 SOD

VV 39,334/196,67*3,69172*-1 -0,738
VV Součet -0,738

D 998 Přesun hmot -37 105,09

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -213,358 173,91 -37 105,09 SOD

Změny TNZ RD Králová - v3

02-mnp - Snížení výškového osazení objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 172,18

D HSV Práce a dodávky HSV -8 172,18

D 1 Zemní práce -8 172,18

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 -9,600 201,96 -1 938,82 SOD

VV krajní základ
VV -13,5*0,6*0,5 -4,050
VV střední základ
VV -13,5*0,6*0,5 -4,050
VV zadní základ
VV -5*0,6*0,5 -1,500
VV Součet -9,600

4 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 -36,590 56,10 -2 052,70 SOD

VV 1,14345*13,5*2*-1 -30,873
VV 1,14345*5*1*-1 -5,717
VV Součet -36,590

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -46,190 90,51 -4 180,66 SOD

VV -9,6 -9,600
VV -36,59 -36,590
VV Součet -46,190

Změny TNZ RD Králová - v3

03-mnp - Prohloubení výkopů v navážce vybourané suti a sklepa 
původního objektu

Strana 5 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 091 431,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 091 431,05

D 1 Zemní práce 233 325,78

1001 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 24,000 88,50 2 124,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3 dny * 8 hodin
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

2 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 71,784 168,30 12 081,25 SOD

VV objem stávajícího sklepa
VV 13,5*5*2,23 150,525
VV (13,5+5)*2*0,6*1,1*1,3 31,746
VV (13,5+5)*2*0,6*1,1*(-1) -24,420
VV odbourání stávajícího sklepa
VV (13,5+5)*2*(2,87-0,47)*0,45*-1 -39,960
VV (13,5-0,9)*(5-0,9)*0,2*-1 -10,332
VV méněpráce
VV 13,5*5*(0,84-0,31)*-1 -35,775
VV Součet 71,784

1002 K 139951101
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně

m3 39,960 1 690,00 67 532,40 CS ÚRS 2022 02

VV odbourání stávajícího sklepa
VV (13,5+5)*2*(2,87-0,47)*0,45 39,960
VV Součet 39,960

1003 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně

m3 10,332 4 810,00 49 696,92 CS ÚRS 2022 02

VV deska pod sklepem
VV (13,5-0,9)*(5-0,9)*0,2 10,332
VV Součet 10,332

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 120,510 85,50 10 303,61 SOD

VV zásyp  mimo základy
VV (13,5*5)*(2,87-0,47-0,4) 135,000
VV odpočet základy
VV "odskoky 3x" 1*1,05*0,6*3*-1 -1,890
VV "ztracené bednění
VV "krajní pás" 13,5*1*0,4*-1 -5,400
VV "střední pás" 13,5*1*0,4*-1 -5,400
VV "zadní pás" 4,5*1*0,4*-1 -1,800
VV Součet 120,510

1004 M 58981144 recyklát betonový frakce 32/63 - recyklát od Zábřeha t 241,020 380,00 91 587,60 CS ÚRS 2022 02

VV 120,51*2 "Přepočtené koeficientem množství 241,020

D 2 Zakládání 158 409,94

17 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 27,000 1 346,40 36 352,80 SOD

VV
zásyp dle geotechnika 200 mm 0/125 a 200 mm 0/63 pod 
základy

VV "0/125" 13,5*5*0,2 13,500
VV "0/63" 13,5*5*0,2 13,500
VV Součet 27,000

22 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 1,890 3 562,35 6 732,84 SOD
VV základový pás 
VV výška 2,02 až 0,97 = 1,05 m
VV "odskoky 3x" 1*1,05*0,6*3 1,890
VV Součet 1,890

1005 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 37,800 406,00 15 346,80 CS ÚRS 2022 02
VV základový pás 
VV výška 2,47 až 1,97 = 0,5
VV "krajní pás" 13,5*0,5*2 13,500
VV "střední pás" 13,5*0,5*2 13,500
VV "zadní pás" 4,5*0,5*2 4,500
VV výška 2,02 až 0,97 = 1,05 m
VV "odskoky 3x" 1*1,05*2*3 6,300
VV Součet 37,800

1006 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 37,800 79,10 2 989,98 CS ÚRS 2022 02

23 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 
XC2

m2 31,500 1 879,07 59 190,71 SOD

Změny TNZ RD Králová - v3

03-vcp - Prohloubení výkopů v navážce vybourané suti a sklepa původního 
objektu

Strana 6 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV základový pás 
VV výška 1,97 až 0,97 = 1
VV "krajní pás" 13,5*1 13,500
VV "střední pás" 13,5*1 13,500
VV "zadní pás" 4,5*1 4,500
VV Součet 31,500

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,591 63 954,00 37 796,81 SOD

VV 3,69172*31,5/196,67 0,591
VV Součet 0,591

D 997 Přesun sutě 641 145,92

1007 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 294,190 324,00 95 317,56 CS ÚRS 2022 02

1008 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6 119,152 14,20 86 891,96 CS ÚRS 2022 02

VV vzdálenost na skládku 21,8 km - Šternberk
VV 294,19*20,8 6 119,152
VV Součet 6 119,152

1009 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 294,190 1 560,00 458 936,40 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 58 549,41

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 336,665 173,91 58 549,41 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -128 185,79

D HSV Práce a dodávky HSV -128 185,79

D 2 Zakládání -121 109,39

23 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 
XC2

m2 -39,334 1 879,07 -73 911,34 SOD

VV 37,46*-0,2 -7,492
VV 8,01*3*-0,2 -4,806
VV 18,055*-0,2 -3,611
VV 28,25*-0,2 -5,650
VV 8,61*-0,2 -1,722
VV 27,36*-0,2 -5,472
VV 21,455*-0,2 -4,291
VV 8,01*-0,2 -1,602
VV 8,01*-0,2 -1,602
VV 15,43*-0,2 -3,086
VV Součet -39,334

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t -0,738 63 954,00 -47 198,05 SOD

VV 39,334/196,67*3,69172*-1 -0,738
VV Součet -0,738

D 998 Přesun hmot -7 076,40

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -40,690 173,91 -7 076,40 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 641,97

D HSV Práce a dodávky HSV 40 641,97

D 2 Zakládání 31 776,39

17 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 23,601 1 346,40 31 776,39 SOD

VV 37,46*0,6*0,2 4,495
VV 8,01*3*0,6*0,2 2,884
VV 18,055*0,6*0,2 2,167
VV 28,25*0,6*0,2 3,390
VV 8,61*0,6*0,2 1,033
VV 27,36*0,6*0,2 3,283
VV 21,455*0,6*0,2 2,575
VV 8,01*0,6*0,2 0,961
VV 8,01*0,6*0,2 0,961
VV 15,43*0,6*0,2 1,852
VV Součet 23,601

D 998 Přesun hmot 8 865,58

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 50,978 173,91 8 865,58 SOD

Změny TNZ RD Králová - v3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -64 094,95

D HSV Práce a dodávky HSV -64 094,95

D 2 Zakládání -60 556,58

23 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 
XC2

m2 -19,668 1 879,07 -36 957,55 SOD

VV 37,46*-0,1 -3,746
VV 8,01*3*-0,1 -2,403
VV 18,055*-0,1 -1,806
VV 28,25*-0,1 -2,825
VV 8,61*-0,1 -0,861
VV 27,36*-0,1 -2,736
VV 21,455*-0,1 -2,146
VV 8,01*-0,1 -0,801
VV 8,01*-0,1 -0,801
VV 15,43*-0,1 -1,543
VV Součet -19,668

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t -0,369 63 954,00 -23 599,03 SOD

VV 19,668/196,67*3,69172*-1 -0,369
VV Součet -0,369

D 998 Přesun hmot -3 538,37

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -20,346 173,91 -3 538,37 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 445,36

D HSV Práce a dodávky HSV 89 445,36

D 2 Zakládání 79 878,57

22 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 22,423 3 562,35 79 878,57 SOD
VV změna ztraceného bedněné na patku výšky 600 mm
VV 37,46*0,6*0,1 2,248
VV 8,01*0,6*0,1*3 1,442
VV 18,055*0,6*0,1 1,083
VV 28,25*0,6*0,1 1,695
VV 8,61*0,6*0,1 0,517
VV 27,36*0,6*0,1 1,642
VV 21,455*0,6*0,1 1,287
VV 8,01*0,6*0,1 0,481
VV 8,01*0,6*0,1 0,481
VV 15,43*0,6*0,1 0,926

VV
prolití do základů kvůli nesoudržnému podkladu 15% 
základových pasů

VV (59,002+11,802)*0,15 10,621
VV Součet 22,423

D 998 Přesun hmot 9 566,79

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 55,010 173,91 9 566,79 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -56 394,61

D HSV Práce a dodávky HSV -56 394,61

D 1 Zemní práce -56 394,61

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -246,075 56,10 -13 804,81 SOD

VV
zemina na zásypy - ZMĚNA ODVOZ NA SKLÁDKU 
NEVHODNÝ MATERIÁL

VV 246,075*-1 -246,075

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 -246,075 56,10 -13 804,81 SOD

VV
zemina na zásypy  ZMĚNA ODVOZ NA SKLÁDKU 
NEVHODNÝ MATERIÁL

VV 246,075*-1 -246,075

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -318,031 90,51 -28 784,99 SOD

VV  ZMĚNA ODVOZ NA SKLÁDKU NEVHODNÝ MATERIÁL
VV 350,31*-1 -350,310
VV 59,002*-1 -59,002
VV 200,984*-1 -200,984
VV -246,075*-1 246,075
VV méněpráce
VV 46,19 46,190
VV Součet -318,031

Změny TNZ RD Králová - v3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Králová Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 875 591,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 875 591,47

D 1 Zemní práce 187 017,00

1004 M 58981144 recyklát betonový frakce 32/63 - recyklát od Zábřeha t 492,150 380,00 187 017,00 CS ÚRS 2022 02

VV POUZE MATERIÁL PRÁCE V SOD
VV vnitřní zásypy
VV 0,3575*30,34*4*2 86,772
VV 0,3575*28,25*4*2 80,795
VV vnější zásypy
VV 1,15625*(39,84+30,34+11,59+18,75+28,25+11,59)*2 324,583
VV Součet 492,150

D 997 Přesun sutě 1 602 984,66

1007 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 735,530 324,00 238 311,72 CS ÚRS 2022 02

VV ZMĚNA ODVOZ NA SKLÁDKU NEVHODNÝ MATERIÁL
VV m3 x přepočet na tuny
VV 254,488*1,8 458,078
VV 150,14*1,8 270,252
VV 4*1,8 7,200
VV Součet 735,530

1008 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 15 299,024 14,20 217 246,14 CS ÚRS 2022 02

VV vzdálenost na skládku 21,8 km - Šternberk
VV 735,53*20,8 15 299,024
VV Součet 15 299,024

1009 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17
01 07

t 735,530 1 560,00 1 147 426,80 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 85 589,81

123 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 492,150 173,91 85 589,81 SOD

Změny TNZ RD Králová - v3

06-vcp - Změna nevhodného vytěženého materiál pro zpětný zásyp
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