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DODATEK č, 1
ke Sml©y¥ě o dílo čísi© 8=2022/04/001 i

I/ Účastníci smlouvy:

1/ Objednatel: Wlěsíská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ0023132|
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA - starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:

2/ Dodavatel: CONAGT s.r.o.
Se sídlem: Práčská 2669, 106 00 Praha 10
IČ: 27396916
DIČ: CZ27396916
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Zastoupen:
Ing. Jan Kaufner-jednatel

II/ Předmět dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S - 2022/04/0016 ze dne
14. 6. 2022 „Z 657 ZŠ gen. F. Fajtla - rekonstrukce šaten“ dle veřejné zakázky
Z 657 (dále jen „smlouva o dílo"), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění
(rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to následně:

2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a
dodatečně požadované práce specifikované v Rekapitulaci změn a víceprací a
položkovém rozpočtu jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.

3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje
o částku 563 396,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5.
odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 563 396,00 Kč bez DPH. Celková cena za
dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 4 041 286,00 Kč bez DPH. Ktéto ceně
bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka
spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí
4 889 956,00 Kč včetně DPH.
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SIS/ Závěrečná ujednání

1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze
změn.

2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a dodavatel dvě vyhotovení.

3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv").

4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty
zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření
tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně
informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode
dne uveřejnění to 1 v registru smluv, a to oznámením na
emailovou adresu: Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45
kalendářních dnů ohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho
uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá
smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v
souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto
Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část
Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv
oznámením na emailovou adresu:

5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném
projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto
právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno
usnesením RMČ č. 408/27/22 dne 14. 09. 2022.

7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se
nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Rekapitulace změn a víceprací vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 20, 09. 292?

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Za dodavatele
CONACT s.r.o.

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, staro Ing. Jan Kaufner-jednatel



VÝKAZ VÝMĚR

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: MČ18_ revitalizace šaten v 1PP ZŠ Gen Fajtla_SDk předstěny

Komentář: Práce a dodávky nad rámec SOD

FIRMY

CONACT s.r.o. —

REALIZAČNÍ TYM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 563 396 Kč

DPH: 118313 Kč

Celkem včetně DPH: 681 709 Kč

Za zhotovitele

Jméno: Jan Kaufner
Datum :24.8.2022
Podpis:

Souhlasím s výkazem víceprací
jsou v souladu s projednáním na stájí
a zápisy z kontrolní
30.8.2022 ing. Rade

Za objednatele

Jméno:
Datum :
Podpis:

Poznámka :

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení
kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a
strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost
toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytují specifické názvy nebo výrobky, povoluje zadavatel jejich nahrazení
kvalitativně a technicky ekvivalentními (obdobnými) technologiemi nebo výrobky

Uživatelé

Význam (funkce) Jméno
Zpracovatel
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WIČ18_ revitalizace šaten v 1PP ZŠ Gen Fajtla_SDk předstěny

Popis Cena

SO 01: REVITALIZACE ŠATEN 563396
006: Úpravy povrchu 112047

008: Vedení dálková a přípojná 40588
009: Ostatní konstrukce a práce 82591
099: Přesun hmot HSV 32522
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 82664
734: Ústřední vytápění - armatury 819
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 81845

741: Silnoproud 8986
742: Síaboproud 15936
750: Síaboproud 6340
763: Konstrukce montované 87212

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 87 212
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy 55 292

776: Podlahy povlakové 36585

784: Malby 28131
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 62 316

Celkem (bez DPH) 563 396
DPH 118313
DPH 21 % ze základny: 253 474 118 313

Celkem (včetně DPH) 681 709

Souhlasím s výkazem víceprací
jsou v souladu
a zápisy z kontr
30.8.2022 ing. R

Architek
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Souhlasím s výkazem víceprací
Jsou v souladu s projednáním na

W1Č18 revitalizace šaten v 1PP ZŠ Gen Fajtla_SDk předstěny a zápisy z kontrolních dní Arcíi
30.8.2022 ing. Radek Dědina , TD

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Ce

Objekt

Oddíl
Pododdll

SO 01: REVITALIZACE ŠATEN

006: Úpravy povrchu

0061: Úprava povrchů vnitřní

' 563 396

112 047
112 047

2 | SP | 612131121 |Penetračn[ disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený měně I m2 l 35,970 | 65,00 | 2 338
Výkaz výměn pfeštukovánl stávajících stěn z podesty do 1PP

(4,25+1.2)*3*1,1*2 35,970

24627371R FORTE adhezní můstek nátěr penetrační Austis 121
ApBkace na soudržně olejové nátěry stěn a sloupů (spotřeba - 11 / 2,5m2, 2x nátěr)

celkem 210m2

kg 84,000 82,30 6 913

612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi
nesoudržná omítky nad úrovní podlahy, nad SDK předstěnou, ostěnf a parapety oken, oprava po vybourání keramického soldu

m2 67,000 289,00 19 363

3 | SP | 612142001 [Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty I m2 | 35,970 I 285,00 I 10 251
Výkaz výměn potažení lepidlem stávajících stěn z podesty do 1PP

(4,25+1,2)‘3*1,1*2
35,970

4 I SP | 612311131 [Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tlouštky do 3 mm I m2 | 35,970 | 210,00 | 7 554
Výkaz výměn přeštukovánl stávajících stěn z podesty do 1PP

{4,25+1,2)‘3*1,1*2 35,970

8 | SP | 611142001 [Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých I m2 | 76,000 | 315,00 | 23 940
Výkaz výměn Nesoudržné omítky kolem instalačních vedení a dalších míst

76m2 76,000

613473115R00)Příplatek za zabudované rohovníky, stěny, sloupy, ostění oken, trámů m 308,800 135,00 41 688

sbuw

8'4*2,5+2 82,000

stíny a detaily kolemzarufcní

17-2,9 49,300

ostění oken

(2.25M5+1.7S*2)*2+0.8M7*2 101,700

trámy a prir.laky

17,V2+tO,4-4 75,600

613473115R01 [Příplatek za zabudované rohovníky v místě parapetů oken-vyrovnání parapetů oken
parapety efcan

m 37,250 86,00 3 204

2.25-15+1.75-2 37,250

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 40 588
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Poř, Typ

Souhlasím s výkazem víceprací
jsou v souladu s projednáním na sl^í
a zápisy z kontrolních dní

D . 30.8.2022 ing. Radek Dědina , TDl
Popis a ’ M

Pododdll 0089: Ostatní konstrukce na potrubí 40 588
27 SP 8993111121 Přeložka stoupaclho vedení kanalizace v 1 .PP kpl 1,000 9 460,00 9 460

Demontáž a likvidace litinového svodu v 1 .PP + přeložka/podchytávka kanalizačního vedení 125mm (přechodkaz litiny na PVC)

zasíjni a potrubí v podhza a betonáž

28 H 899311136)Výměna uzavíracích kohoutů na horizontálním rozvodu vody, včetně úpravy napojení kus 4,000 847,00 3 388
výměna provedena zdůvodu netěsnosti a možnosti uzavíráni potrubí

899311457[Oprava netěsnosti vodoměrů na horizontálních rozvodech kpl 1,000 1 584,00 1 584
přotisoěnl spojů Troubám

899311578)Oprava izolace na trubním vedení TUBEX 60/20 m 24,000 135,00 3 240
24

899311576(Oprava izolace na trubním vedení TUBEX 89/20 m 20,000 185,00 3 700
20

899311574[Oprava izolace na trubním vedení TUBEX 22/15 m 39,000 105,00 4 095
33

899311149|Nálěrtrubního vedení UT a konzol m 124,000 107,00 13 268
nátěr UT potrubí, které původně melyčervený nátěr a komptítně všedi kotevních konzol

Nátěr kanalizačního potrubí svislého m 9,500 195,00 1 853

Oddíl
Pododdll

3.5r-3+3

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení a stavební výtahy

82 591
1 005

1 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,000 67,00 1 005

Pododdll

Výkaz výměr: steny z 1.PP na mezípodestyv místě schodišť
7,5*2

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

15,000

14 280
1 | SP 952901111 [Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 105.000 124,00 13 020

Výkaz výměr, přiléhajíc! prostoryschodišť z 1.PP do 1.NP avstupnl hala, prosstor chodby2.NP
105 105,000

2 SP 952902031 [Čištění budov omytí hladkých podlah m2 105,000 12,00 1 260
Výkaz výměr přiléhající prostoryschoď-šťz I.PPdo 1.NP a vstupní ha!a, průběžný úklid

105
-

Pododdll

Pododdll
0096: Bourání konstrukcí

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
34 784
34 784

1 I SP 978013191 [Otlučení vnitrních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 143,000 127,00 18 161
Výkaz výměr: odstraněni nesoudržných omítek stěn

67m2
odstranění nesoudržných omítek stropů
76m2

67.000

76.000

8 SP 776201812|Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 235,730 | 75,00 | 17 680
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího PVC-2vrstva

šatnováhala

10,4*21,4

rampa do snížená části
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Poř. Typ

31 | SP r

Popis

899103211 [Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

Souhlasím s výkazem ví
jsou v souladu s projed
a zápisy z kontrolních d
30.8.2022 ing-

a

- 2,000 | 528,36 |

Oddíl
Pododdil

099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV

32 522
32 522

1 SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m měně t 4,530 2 540,00 11 506

2 SP 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,530 430,00 1 948

Výkaz výměr odvoz naskládku; 4,53 4,530

3 SP 9970135091Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ' 90,600 15,00 | 1 359

Výkaz výměr 20 km -
20*4.53 90,600

4 SP 997013631 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 i 4,530 1 490,00 6 750

Výkaz výměr. 12.767 12,767

7 SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,530 1 790,00 8 109

8 SP 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,800 750,00 2 850

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 82 664

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 819

Pododdil 7342: Ústřední vytápění - armatury - závitové a čepové 819

1 SP 734261333|Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 1,000 210,00 210

Pnpojent jednoho tělesa -celkem dodáno 13ks UT těles

2 SP 734221682|Termosiatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 1,000 230,00 230

Pnpojenf jednoho tělesa -celkem dodáno 13ks UT těles

3 SP 734221543|Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH kus 1,000 379,00 379

Připojeni jednoho tělesa -celkem dodáno 13ks UT těles

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 81 845

Pododdil 7350: Ústřední vytápění - otopná tělesa - společné 143

1 SP 735000912|Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 1,000 143,00 143
Připojeni jednoho tělesa -celkem dodáno 13ks UT těles

Pododdil 7351: Ústřední vytápění - otopná tělesa - radiátory 77 599

2 SP 735191905|Odvzdušnění otopných těles kus 1,000 320,00 320

4 SP 735152592 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W kus - 4,000 6 639,17 - 26 557

4 SP 735152595 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W kus - 2,000 8 274,81 -16 550

5 SP 735152573 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W kus - 6,000 5 597,42 - 33 585

48458732R Těleso otop.des. Iyp33 v.500 dl.600 kus 11,000 11 160,00 122 760

48458734R Těleso otop.des. typ33 v.500 dl.800 kus 1,000 14 140,00 14 140

48458739R Těleso otop.des. typ33 v.500 dl.1400 kus 1,000 17 070,00 17 070

7358: Ústřední vytápění - otopná tělesa - příslušenství
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Poř. Typ Popis

Souhlasím s výkazem ví
jsou v souladu s projedn
a zápisy z kontrolních d
30.8.2022 ing. Radek Q

3 SP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář 3,000 502,00 1 506
5 SP OST2 Zkouška v rámci montážních prací-Topná zkouška 1,000 200,00 200
6 SP OST3 Spojovací a kotevní materiál 1,000 345,00 345
7 SP 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 0,152 13 500,00 2 052

Oddíl 741: Silnoproud 8 986
Pododdil 7411: Silnoproud-vedení 10 610

3 H 1676506 UNKOVY ZAVĚS Z-10 4KS ML-419.001.32.0 kpl - 3,000 421,00 - 1 263
5 SP 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 67,000 132,00 8 844

celkem 90m- odečet v 23m SOD =67

6 H 34571006|lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm (zalištováni i dalších stávajícfh rozvodů v prostorách) m 73,200 61,00 4 465
celkem 90m- odečet 16,8 ni v SOD = 73,2ni (použita lišta 22‘25)

7 | H | 34571001 (lištaelektroinstalačnf hranatá PVC 15x10mm | m | -7,350 | 41,00 | -301

9 | H | 34111030(kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V(CYKV) 3x115mm2 | m | -23,650 | 48,00 | -1135

Pododdil 7413: Silnoproud - kompletace -4 954
kus 18,000 185,00 3 330250R.01 KRABICE KOo8+zasekání,krabice LK68,krabice WDE Bett.vč.mont.a zapojení

6 SP 741310101 Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus -13,000 65,00 -845
10 H 34535R.03 Čidlo pohybu na stěnu kus - 3,000 1 243,00 -3 729
11 SP 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus - 2,000 112,00 -224
12 H 345552R.01 zásuvka 1 násobná 16A Swing bílý kus - 2,000 78,00 - 156

Oddíl 742: Síaboproud 15 936
Pododdil 7421: Síaboproud-vedení 14490

1 SP 742121001 (Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 150,000 29,00 4 350
celkem 240m- odečet 90 m v SOD = 150m

2 H 34111170|Kabel 2x1,5, B2ca,s1,d0, P30-R m -15,000 211,00 -3 165
celkem 75m- odečet90 m v SOD = -15m

3 H 34121268|kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 m 65,000 121,00 7 865
celkem 155m- odečet 90 m v SOD = 65m

4 H 35432551 (Požární příchytky s kotvou, P30-R kus 80,000 15,00 1 200
celkem 150m- odečet 70 m v SOD = 80m

5 MP 742894228 Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do O 40 mm kus 80,000 17,00 1 360

celkem 150m- odečet 70 m v SOD = 80m (uchyceni i pro další neupevněnou kabeláž)

6 MP 742110003 Montáž tmbek pro síaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky m -15,000 42,00 -630
7 H 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm m -15,000 42,00 -630
8 SP 742110041 Montáž lišt vkládacích pro síaboproud m 30,000 69,00 2 070

celkem 120m- odečet 90 m v SOD = 30m (uchyceni i pro další neupevněnou kabeláž)

9 H 34571011 (lišta elektroinstalačnívkládací 24x22mm m 30,000 69,00 2 070
celkem 120m- odečet 90 m v SOD = 30m (uchycení i pro další neupevněnou kabeláž)

Pododdil 7423: Síaboproud - komunikační a informační systémy 1 446
1 SP 742330042|Montáž datové dvouzásuvky kus 3,000 450,00 1 350

celkem 6ks- odečet 3ks v SOD =3ks
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Poř. Typ

Souhlasím s výkazem víceprací
jsou v souladu s projednáním i
a zápisy z kontrolních dní
30.8.2022 ing. Radek Dědirta^flÉ

-------------------------
Popis Výměra

2 SP 7423300511 Popis portu datové zásuvky | 3,000 | 32,00 | 96
celkem 6ks- odečet 3ks v SOD =3ks

Oddíl 750: Síaboproud 6 340
Pododdil 750.: Síaboproud 6 340

4 MP 742410063|Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 2,000 220,00 440
doplněni 2ks z důvodu nevyhovující zkoušky srozumitelnosti rozhlasu

5 H 38458,REPRO|Nástěnný reproduktor 6W/100V dle designu užitého ve škole a kompatibilní s evakuačním rozhlasem kus 2,000 1 000,00 2 000
doplněni 2ks z důvodu nevyhovující zkoušky srozumitelnosti rozhlasu

6 MP 742110.R01 Drobný elektroinstalační materiál soubo 1,000 1 900,00 1 900
8 MP 742993116 Oživení.nastavení, uvedení do provozu kpl 1,000 2 000,00 2 000

Oddíl 763: Konstrukce montované 87212
Pododdil 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 87 212

48 SP 763121918|Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 vSDK předsazené stěně tl do 100 mm kus | 84.000 75,00 6 300
Výkaz výměr: celkem 210ks- odečet 126ks v SOD =84ks (s ohledem na zjištěný stav zdivá a zastavěnost šatními skříňkami) 84,000

49 SP 7513980221 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 84,000 180,00 15120
Výkaz výměn celkem 210ks- odečet 126ksv SOD =84ks (s ohledem na zjištěný stav zdivá a zastavěnost šatními skříňkami) 84,000

50 H 56245648|mnžka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm kus 84,000 125,00 10 500
Výkaz výměr: celkem 210ks- odečet 126ksv SOD =84ks (s ohledem na zjištěný stav zdivá a zastavěnost šatními skříňkami) 84,000

767: Konstrukce zámečnické 55 292
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy 55 292

1 767583351 Montáž podhledů lamelových š 75 pl do 10 m2-ukončovací profily osazené na omega profily m 130.000 71.00 9 230
Výkaz výměn Montáž U ukončovacích U profilů pomoci šroubových spojů

767583351 (Podhled lamelový kovový- ukončovací profily osazené na omega profily m 130,000 67,00 8 710
Výkaz výměn Profil U 30*32*20mm

767583351 Montáž podhledů lamelových š 75 pl do 10 m2-horní pojistka proti sejmutí kus 2 030,000 11,50 23 345
Výkaz výměn osazeni krytek na jeden konec omega profilu

2 13814035|Podhled lamelový kovový zPz plechu šířky do 33mm, délky 1600 mm-dodávka horní pojistky proti sejmutí kus 2 030.000 6.90 14 007
Výkaz výměr: homi pojistka zabraňujíc! sejmutí lamely

Oddíl 776: Podlahy povlakové 36 585
Pododdil 7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu 36 585

4 SP 776141111 (Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 372,580 95,00 35 395
Výkaz výměr: příplatekza Imm v ploše -

10.4*21,4 222,560
30.9*3.9 120,510
2*1.9*4,3 16,340
rampa do snížené čisti _

1,0*1.2+6,3*1,9 13,170

8 SP 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech vdo 6 m t 0,350 2 900,00 1 015
9 SP 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,350 500,00 175

Oddíl 784: Malby 28 131
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Pododdil 7841: Malby a tapety - příprava podkladu 28 131

783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním-nesoudržný olejový nátěr m2 35,970 45,20 1 626

stěny z podesty do 1 PP
(4.25*1,2)*3*1,1*2 35.970

1 | SP 7842211011Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěmvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 17,970 | 59,00 1 060

Výkaz výměr: stěny z podesty do 1 PP -
(4,25+1.2)*3‘1.1 *2 35.970
odpočet lingrusta -
(4.25+1,2)*1,5*1,1*2 -18.000

2 SP 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdomých za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 17,970 5,00 90

Výkaz výměn stěny z podesty do 1PP -
(4,25+1.2)*3*1,1*2 816,200
odpočet lingrusta -
(4,25+1.2)*1,5*1,1*2 -217,200

3 SP 784181101 |Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech vdo 3,80 m m2 17,970 39,00 | 701

Výkaz výměr: stěny z podesty do 1 PP -
(4.25+1,2)*3‘1,1*2 816,200
odpočet lingrusta -
(4,25+1,2)*1,5*1.1*2 -217,200

6 SP 7843610011 Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m m2 72.300 341,00 24 654

Výkaz výměn Enkrusta výška 1,2m <fle SOD -
navýšení; 0.3*(181) 54.300
stěny z podesty do 1PP
(4.25+1,2)*1,5*1,1*2 18.000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 62 316

Pododdil VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 62 316

1 ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,900 5 878,88 17 049

2 ON 07 Zařízení staveniště % 2,900 5 878,88 17 049

3 ON 05 Mimořádně ztížené dopravní podmínky % 4,800 5 878,88 28 219

Souhlasím s výkazem víceprací ,
jsou v souladu s projednáním na sta
a zápisy z kontrolních dní
30.8.2022 ing. Radek Dědina , TDl
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