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Název akce:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů 
a elektroinstalace – 2. etapa“
Změnový list

číslo: ZL č. 01
„Úpravy stavby vyvolané realizací“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 01.06.2022
1. Oddíl stavby:  D.1.1. Hlavní objekt
2. Zpracovatel změnového listu:	Ing. Jan Frydrych, FRYDRYCH Construction s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	
KD č. 1, 3, 4, 6
3.2 stavební deník:
Zápisy ve stavebním deníku ze dne 08.06.2022, 21.06.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 14.07.2022
3.3 jiné související dokumenty:	
Rozpočet změn č.1

__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Změnový list řeší 
4.1 	Zabezpečení stávajících UTP rozvodů, práce na elektroinstalaci – stávající UTP rozvody školy, které se prováděly v rámci dřívějšího projektu, nebylo možné z důvodu zachování jejich funkčnosti odpojovat, ale bylo nutné je prostorově umisťovat do nových tras. Mimo to se v rámci samotné realizace vyskytly potřeby elektroinstalačního materiálu, který nebyl v položkovém rozpočtu, ale bylo nutné jej dodat a namontovat. 
4.2 	Dodání nových vnitřních dveří a VCP spojené s PVC obklady stěn – při podrobné kontrole stávajících vnitřních dveří byl zjištěn jejich havarijní stav, bylo nutné provést jejich výměnu. Při vzorkování PVC obkladu stěn byl vybrán dekor, odpovídající novému barevnému řešení interiéru, který byl odlišný od specifikace v položkovém rozpočtu. Dále nebyl v položkovém rozpočtu započítán prořez materiálu.
4.3 Drobné zednické práce – při provádění rekonstrukce se objevily nutnosti úprav stavebních konstrukcí a prvků, které nebylo možné při samotné projekci předpokládat, ale musely se vyřešit.
4.4 Dispoziční úpravy kancelářského uzlu 2.NP – z hlediska lepšího provozu školy bylo potřebné umístění kanceláří ředitele školy, sekretariátu, ekonomického, mzdového a hospodářského úseku v jednom uzlu na stejném podlaží. Proto se musely stávající dispozice ve 2.NP upravit, aby to bylo možné.
4.5 Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin - Při provádění bouracích prací keramických obkladů a dřevěného obložení stěn došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu. V některých místech byla objevena i nežádoucí vysoká vlhkost omítek. Bylo nutné tyto případy opravit. V některých místnostech bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu.
4.6 Omítky stropů v některých místnostech – v některých prostorách školy nemohl být z důvodu nedostatečné světlé výšky proveden snížený kazetový podhled. Přes stropní konstrukci byly vedeny kabeláže silnoproudu i slaboproudu. Při drážkování tras ale bylo zjištěno, že stávající omítka není tak soudržná, jak se očekávalo, proto v některých místnostech bylo nutné provedení oprav omítek ve 100% plochy. V místnost č.316 byla po provedení sond zjištěna jiná konstrukce stávajícího stropního podhledu, než bylo předpokládáno. Podhled musel být odstraněn.
4.7 Zvýšený rozsah bouracích a sanačních prací v hygienických jádrech 3.NP - ve stávajících hygienických místnostech byla provedena stávající dlažba na původní a celkové rovinatostní řešení nebylo vyhovující. Bylo nutné obě vrstvy dlažby odstranit a podklad vyrovnat.
4.8	Odpočet neprovedených prací – projekt obsahoval i dodávky a výkony, které buďto již byly provedeny v dřívějších etapách rekonstrukce, nebo jejich realizace v tuto chvíli nebyla nutná.
4.9 Přesuny hmot – vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu).

Návrh technického řešení a rozsah změny

4.1 	Zabezpečení stávajících UTP rozvodů, práce na elektroinstalaci

Stávající UTP rozvody školy, které se prováděly v rámci dřívějšího projektu, nebylo možné z důvodu zachování jejich funkčnosti odpojovat, ale bylo nutné je prostorově umisťovat do nových tras. Mimo to se v rámci samotné realizace vyskytly potřeby elektroinstalačního materiálu, který nebyl v položkovém rozpočtu, ale bylo nutné jej dodat a namontovat. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 163 270,30 Kč bez DPH (méněpráce - 0 Kč, vícepráce 163 270,30 Kč).

4.2 	Dodání nových vnitřních dveří a VCP spojené s PVC obklady stěn

Při podrobné kontrole stávajících vnitřních dveří byl zjištěn jejich havarijní stav (dveřní křídla byla poškozená, dveřní závěsy nebyly pevné), bylo nutné provést jejich výměnu. Při vzorkování PVC obkladu stěn byl vybrán dekor, odpovídající novému barevnému řešení interiéru, který byl odlišný od specifikace v položkovém rozpočtu. Dále nebyl v položkovém rozpočtu započítán prořez materiálu. Vzhledem k navržené šířce pokládaného pásu stěnového PVC 1200mm a výrobním rozměru role 2000mm bylo nutné vzniklý prořez započítat do ceny dodávky.
 Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 360 057,23 Kč bez DPH (méněpráce – 6 474,30 Kč, vícepráce 366 531,53 Kč).

4.3 	Drobné zednické práce

Při provádění rekonstrukce se objevily nutnosti úprav stavebních konstrukcí a prvků, které nebylo možné při samotné projekci předpokládat, ale musely se vyřešit. Jde o drobné vysekávání kapes, drážek, …, odstraňování stávajících rozvodů, které na daných místech neměly být,…, zazdívání vzniklých nik, otvorů,….
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 27 715,43 Kč bez DPH (méněpráce - 0 Kč, vícepráce 27 715,43 Kč).

4.4 	Dispoziční úpravy kancelářského uzlu 2.NP

Z hlediska lepšího provozu školy bylo potřebné umístění kanceláří ředitele školy, sekretariátu, ekonomického, mzdového a hospodářského úseku v jednom uzlu na stejném podlaží. Proto se musely stávající dispozice ve 2.NP upravit, aby to bylo možné. Šlo primárně o odstranění vnitřních příček v tomto prostoru, vyzdění nových, provedení omítek, podlahy, změny elektro rozvodů, dodání a osazení nového radiátoru, dveří včetně zárubní,….
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 461 133,07 Kč bez DPH (méněpráce – 57 602,50 Kč, vícepráce 518 735,57 Kč).


4.5 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin

Při provádění bouracích prací keramických obkladů a dřevěného obložení stěn došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu. V některých místech byla objevena i nežádoucí vysoká vlhkost omítek. Bylo nutné tyto případy opravit. V některých místnostech bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu. Musely se takto řešit místnosti č.101, 102, 212, 301. Opravy omítek se týkají i prostoru chodeb ve všech třech nadzemních podlažích.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 589 033,03 Kč bez DPH (méněpráce – 110 384,09 Kč, vícepráce 699 417,12 Kč).

4.6 	Omítky stropů v některých místnostech

V některých prostorách školy nemohl být z důvodu nedostatečné světlé výšky proveden snížený kazetový podhled. Přes stropní konstrukci byly vedeny kabeláže silnoproudu i slaboproudu. Při drážkování tras ale bylo zjištěno, že stávající omítka není tak soudržná, jak se očekávalo, proto v některých místnostech bylo nutné provedení oprav omítek ve 100% plochy. Jedná se o místnosti č.207, 210 a 214. V místnost č.316 byla po provedení sond zjištěna jiná konstrukce stávajícího stropního podhledu, než bylo předpokládáno. Podhled musel být odstraněn.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 134 164,33 Kč bez DPH (méněpráce – 34 591,06 Kč, vícepráce 168 755,39 Kč).

4.7 	Zvýšený rozsah bouracích a sanačních prací v hygienických jádrech 3.NP

Ve stávajících hygienických místnostech byla provedena stávající dlažba na původní a celkové rovinatostní řešení nebylo vyhovující. Bylo nutné obě vrstvy dlažby odstranit a podklad vyrovnat.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 3 656,86 Kč bez DPH (méněpráce – 0,00 Kč, vícepráce 3 656,86 Kč).

4.8 	Odpočet neprovedených prací

Projekt obsahoval i dodávky a výkony, které buďto již byly provedeny v dřívějších etapách rekonstrukce, nebo jejich realizace v tuto chvíli nebyla nutná. Jedná se zejména o již provedené minerální podhledy v některých prostorách školy, odpočet částečných oprav omítek stropů, neprovedené opravy podlah v místnosti serveru, nerealizovaný stavební výtah, odpočet stávajících svítidel, které vyhovovaly požadovaným designovým a technickým parametrům, odpočet otopných těles, které byly měněny v nedávných etapách částečných rekonstrukcí některých místností.
Nerealizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 1 400 619,36 Kč bez DPH (méněpráce -1 400 619,36 Kč, vícepráce 0 Kč).

4.9 	Přesuny suti a hmot

Vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu).
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 20 082,12 Kč bez DPH (méněpráce – 4 446,90 Kč, vícepráce 24 529,02 Kč).
5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 1 972 611,22 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 1 614 118,21 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 6 222 zákona č. 134/2016 Sb.

· Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD
· předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn




V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………………	………………………………….
                                                                                      		 zhotovitel
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
· Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní termín dokončení, proto zůstává termín realizace díla původní, tj.do 31.08.2022; změna má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla 
· Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažuji za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) nemohl s náležitou péči předvídat a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku dle § 222/6
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….
	Ing. Jan Frydrych - TDS
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· Projektant nemohl předpokládat skutečný stav zakrytých konstrukcí, vycházel ze svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci samotné stavby.
· Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby. 
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….
	Ing. Ladislav Drozd - AD

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1815/150/02/22 na tuto akci.



[bookmark: _GoBack]V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.8.2022

9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č.1		položkový rozpočet změn 

Str: 2/5
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 972 611,22 2 386 859,58

-1 614 118,21 -1 953 083,03

21 888 000,00 26 484 480,00

22 246 493,01 26 918 256,54

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  

POLOŽKA
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		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				1,972,611.22		2,386,859.58

		MÉNĚPRÁCE				-1,614,118.21		-1,953,083.03

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 				21,888,000.00		26,484,480.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  				22,246,493.01		26,918,256.54
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