
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 

6 – část 1 

uzavřené dne 30. 6. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů 

Sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

IČO: 00023850 

DIČ: CZ00023850 

Právní forma: 331 - příspěvková organizace 

Zastoupení: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 
Brno 

Číslo účtu: 197435621/0710 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 

a technický 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Oldřich Šimonek, technik OINV 

(„objednatel“) 

a 

Název: KALAHA a.s. 

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 

IČO: 25562151 

DIČ: CZ25562151 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 
5965 

Zastoupení: Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 8410522/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Petr Bajer, předseda představenstva  
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Libor Šťasta, člen představenstva 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Smlouvou je smlouva o dílo „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov 

areálu Vinařská 6 – část 1“ uzavřená dne 30. 6. 2022 mezi objednatelem 

a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení „NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 6“ (dále jen “Smlouva“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. S ohledem na zhotovitelem řádně prokázané nepředvídatelné zpoždění dodávky 

materiálů pro provedení stavebních prací (fasádní minerální vlny tl. 30, 100, 140, 200 

a 220 mm) v délce trvání 5 týdnů není možné dodržet původně smluvený termín 

dokončení plnění části díla SO 01 – objekt A. Vznikla tedy potřeba provést změnu čl. 

4.1 Smlouvy ve smyslu prodloužení termínu dokončení části SO 01 – objekt A. 

Článek 4.1 Smlouvy se proto upravuje následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Převzetí staveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, písemná výzva 

bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti 

smlouvy 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení a předání díla: SO 01 – objekt A – veškeré práce na objektu dokončit do 

31. 10. 2022 

 SO 02 – objekt B – veškeré práce na objektu dokončit do 

31. 12. 2022 

 Dokončení a předání celého díla do 30. 06. 2023 

2.2. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), neboť se 

nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 

výběr dodavatele v původním řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně, nebo která by měnila ekonomickou 

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo která by 

vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Bližší odůvodnění 

změny je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku, Kategorizace změn závazku 

v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro 

případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, 
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se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

3.3. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu. 

3.4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku se smluvní strany 

dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též 

prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 

3.8. Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1 – Kategorizace změn závazku v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle 

§ 222 ZZVZ 

V Brně dne  V Brně dne  

 

 

 

_________________________ 

Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 

ředitelka 

Objednatel 

_________________________ 

KALAHA a.s.  

Petr Bajer, předseda představenstva 

zhotovitel 

 

 
 


		2022-09-15T16:38:05+0200
	PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková


		2022-09-19T07:53:47+0200
	Petr Bajer




