
 

 

KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ 

O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ 

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 

– část 1 

Objednatel: 
 

Název: 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů 

Sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

IČO: 00023850 

DIČ: CZ00023850 

Právní forma: 331 - příspěvková organizace 

Zastoupení: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 
Brno 

Číslo účtu: 197435621/0710 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Oldřich Šimonek, technik OINV 

 
 
Zhotovitel: 
 

Název: KALAHA a.s. 

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 

IČO: 25562151 

DIČ: CZ25562151 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 
5965 

Zastoupení: Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 8410522/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Petr Bajer, předseda představenstva  
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Libor Šťasta, člen představenstva 
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1. ZMĚNA Č. 1 

1.1. Podle § 222 odst. 3 ZZVZ je podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

1.2. Změna č. 1 spočívá ve změně termínu dokončení plnění části díla SO 01 – objekt A. 

Veškeré práce na objektu byl zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo dokončit do 30. 

9. 2022. Změnou č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení plnění části díla SO 

01 – objekt A do 31. 10. 2022. 

1.3. Dne 18. 7. 2022 byl zhotovitel upozorněn dodavatelem materiálu na stavbu, 

společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, 

Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 29 673, na posunutí termínu dodávky materiálu o cca 

4 – 5 týdnů. Jedná se o fasádní minerální vlnu tl. 30, 100, 140, 200 a 220 mm, kterou 

zhotovitel objednal prostřednictvím stavebnin PRO-DOMA. Dodavatel uvedl, že 

původně garantovaný termín dodání byl z důvodu nečekaně zvýšeného počtu 

poptávek a vytížení výrobní kapacity posunut na konec měsíce srpna letošního roku.  

1.4. Objednateli byla v návaznosti na zpoždění dodávky izolantů na fasádu pro část 

stavby SO 01 – objekt A doručena ze strany zhotovitele dne 26. 8. 2022 Žádost 

o prodloužení termínu dokončení objektu SO 01 – objekt A, a to do 31. 10. 2022. 

Zhotovitel uvedl, že i přes včasné objednání materiálu z jeho strany a potvrzení 

objednávky ze strany zhotovitele způsobila současná situace v oblasti dodávek 

stavebních materiálů posun termínu dodání izolantů.  

1.5. Objednatel posoudil Žádost zhotovitele společně s jejím odůvodněním v podobě 

oznámení dodavatele o posunutí termínu dodávky materiálů s ohledem na § 222 

ZZVZ a dospěl k závěru, že změna termínu požadovaná zhotovitelem není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 

3 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Okolnosti vedoucí k nutnosti provedení změny č. 1 jsou okolnostmi objektivními, 

způsobenými situací na trhu stavebních materiálů, která není způsobena důvody na 

straně zhotovitele. Jedná se tedy o okolnosti, kterými by byli pravděpodobně ovlivněni 

všichni relevantní dodavatelé a skutečnost, že by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně, by tak nemohla fakticky ovlivnit výběr 
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dodavatele v původním zadávacím řízení. Tato změna by neměla dopad do stanovení 

kvalifikačních požadavků, kritérií hodnocení a není v rozporu s provedeným 

posouzením a hodnocením nabídek. Změna termínu je provedena a objednatelem 

schválena pouze v nezbytně nutném rozsahu k překonání objektivních překážek, tj. 

necelých 5 týdnů.  

Změna současně nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného 

dodavatele, jelikož nedochází ke změně hospodářské rovnováhy smluvního vztahu 

mezi objednatelem a zhotovitelem, která nebyla explicitně předpokládána 

v zadávacích podmínkách.  

Změna rovněž nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, 

resp. nemá na rozsah plnění veřejné zakázky žádný vliv. Změnou není rozšiřováno 

plnění o další plnění dodavatele, které nebylo předpokládáno. 

1.6. Provedení změny tedy bylo objednatelem řádně posouzeno i odůvodněno a změna 

byla provedena v souladu s § 222 ZZVZ. 
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